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Sammendrag: 
Rapporten er i hovedsak en samling av forskjellige metoder for usikkerhetsana-
lyser med en etterfølgende sammenstilling. Innholdet består av tre hoveddeler:
• Beskrivelse av metoder hentet fra litteratur.
• Beskrivelse av metoder som anvendes av prosjekteiere, rådgivere og andre 
som direkte arbeider med prosjekter.
• Sammenstilling av metodene og vurderinger i forhold til et sett av suksesskri-
terier.
Et av målene med rapporten er at beskrivelsene av de forskjellige metodene skal 
gi leseren ideer til forbedring av sin egen metode. Dette vil forhåpentligvis gi sy-
nergieffekter som vil føre til en utvikling mot en enda bedre praksis.
Materialet vi har gått gjennom viser at det er store likheter i de metodene som er 
beskrevet. Det største savnet er innslag av tydelige og systematiske mulighets-
analyser. Dette tyder på at det generelt er hva vi vil kalle en risikokultur i de mil-
jøer som driver med usikkerhetsanalyser.
I rapporten finnes også noen refleksjoner over hva vi mener er viktige elementer 
som det bør forskes videre på:
1. Hvordan sikre mest mulig representativ input
2. Hvordan kunne gjette bedre om fremtidens behov og krav
Og med tanke på en total håndtering av usikkerhet i prosjekt
3. Utvikle usikkerhetsledelse til å omfatte mulighetsledelse, og til å bli en del av 
ledelsesfilosofien i både prosjekt og virksomhet.
Dato: 1.12.2005
Utgiver:Concept-programmet
Institutt for bygg, anlegg og transport
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
Høgskoleringen 7A
7491 NTNU - Trondheim
Tel. 73594640
Fax. 73597021
http://www.concept.ntnu.no
Ansvaret for informasjonen i rapportene som produseres på oppdrag fra Concept-programmet
ligger hos oppdragstaker. Synspunkter og konklusjoner står for forfatternes regning og er ikke
nødvendigvis sammenfallende med Concept-programmets syn.
3Concept rapport nr.12
Forord
Denne rapporten er nummer tre i en serie på fem innenfor delprosjekt Usikkerhetsanalyser 
som en del av Concept-programmet. Concept er et forskningsprogram finansiert av Finans-
departementet, og har som formål å utvikle ny kunnskap om planlegging og gjennomføring 
av store offentlige prosjekter.
Innføring av ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringer har bidratt til at usikker-
het, og metoder for å avsløre og håndtere den, har fått mye oppmerksomhet innenfor statlig 
prosjektvirksomhet.
Denne rapporten søker å belyse temaet usikkerhetsanalyser ved å se på en del av de meto-
dene som er i bruk. For å få dette til var vi avhengig av hjelp fra de som aktivt utfører usik-
kerhetsanalyser, og vi retter takk til
•   Dovre International
•   HolteProsjekt 
•   Hydro
•   Metier 
•   Prosjekt- og teknologiledelse (PTL)
•   Terramar
•   Det Norske Veritas
for bidrag til rapporten.
Vi vil også takke Håvard Skaldebø, Project Business Systems, og PMI for å ha stilt deler av 
den norske oversettelsen av PMI's PMBoK Guide til vår disposisjon.
Sivilingeniør Christian Kvalstad beskrev Shampu-metoden til Chapman og Ward i prosjekt-
oppgave, og tok sin masteroppgave på å studere Hydros Capital value process. Mye av det 
rapporten beskriver om disse metodene er hentet fra hans besvarelser. Sivilingeniør Grim 
Rønsberg beskrev bl.a. Integrated Risk Modelling Approach (IRMA) som en del av prosjekt-
oppgave, og bidro tungt inn i undersøkelser om forvaltningens behov for usikkerhetsanaly-
ser, og undersøkelser og beskrivelser av de metodene som blir anvendt, som en del av sin 
masteroppgave. Vi takker begge kandidatene for bidraget.
Målgruppen for rapporten er primært mennesker som utvikler metodikk for og gjennomfø-
rer usikkerhetsanalyser, men også mennesker som enten deltar i praktiske usikkerhetsanaly-
ser i forbindelse med prosjektarbeid, eller som har behov for resultatene fra slike analyser.
Trondheim/NTNU 01.11.2005
Kjell Austeng
(prosjektleder for Concept delprosjekt “Usikkerhetsanalyser”)
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Rapporten er laget for å være til støtte for utvikling og gjennomføring av usikkerhetsanaly-
ser. Innholdet kan sies å være delt i tre:
•   Beskrivelse av metoder hentet fra litteratur. De metodene som er plukket ut her er 
metoder som enten er utarbeidet av internasjonalt anerkjente personer eller fagmiljø-
er, eller metoder som har en mer diffus opprinnelse, men som er mye brukt. 
Vi vil finne beskrivelser av metoder som er ment å dekke en totalanalyse. De mest fremtre-
dende her er “Shampu-metoden” av Chapman og Ward, PMI’s “Usikkerhetsledelse i pro-
sjekt”, og som en representant for den skandinaviske utviklingen av metoder for 
usikkerhetsanalyse har vi tatt med “Trinnvisprosessen”. 
I tillegg til de “heldekkende” metodene inneholder rapporten en rekke beskrivelser av me-
toder som er laget for å dekke spesielle faser i prosjektet eller spesielle analysebehov.
•   Beskrivelse av metoder som anvendes, og mer eller mindre er utviklet av prosjekteiere, 
rådgivere og andre som direkte arbeider med prosjekter. Disse metodene er gjerne av-
ledet av metoder som er beskrevet i litteraturen og tilpasset bestemte porteføljeprofi-
ler eller forretningsområder, hvor brukeren har hentet hensiktsmessige deler fra flere 
kilder om analyser, og foredlet disse til sitt eget behov.
•   Sammenstilling av metodene, og vurderinger og sammenlikninger i forhold til et sett 
av suksesskriterier.
Helheten i usikkerhetsanalyser er viktig. Derfor er alle analysemetodene beskrevet så full-
stendig som det har vært praktisk mulig. Dette til tross for at en av hovedkonklusjonene fra 
sammenstillingen er at det er store likheter i det som gjøres. 
Vi har trukket frem enkelte spesialiteter fra de forskjellige analysemetodene. Det vil helt sik-
kert være divergerende syn på viktigheten av det som er dratt frem, og mange vil nok mene 
at andre forhold fortjente mer oppmerksomhet. Våre preferanser har vært å få frem forhold 
som kan være med å fylle ut bildet og komplettere analysearbeidet hos aktørene. Et av må-
lene med rapporten er at beskrivelsene og omtalen av de forskjellige metodene skal gi leseren 
ideer til forbedring av sin egen metode. Dette vil forhåpentligvis gi synergieffekter som vil 
føre til en utvikling mot en enda bedre praksis.
De fleste av metodene støtter seg på en eller annen form for gruppeprosess eller intervjuer 
av en sammensatt gruppe av personer med tilhørighet til prosjektet. Typisk for alle analyse-
metodene er at det etableres og beskrives en kvalitativ scenariomodell som er basis for se-
nere kvantifisering. Concept rapport nr.12
13I det materialet vi har gått gjennom savnes innslag av tydelige og systematiske mulighetsa-
nalyser i forbindelse med identifiseringen, eller etter at usikkerhetselementene er brakt på 
bordet. Vi tror at det generelt er hva vi vil kalle en risikokultur når man tenker på usikkerhet. 
For at dette skal bli mer ballansert trenger vi å arbeide for å fremme en mulighetskultur. 
Ellers aner vi en viss forskjell på hva vi vil kalle en skandinavisk tradisjon, representert ved 
Trinnvismetoden og alle rådgivernes metoder, og en mer angelsaksisk tilnærming represen-
tert ved Shampu, PMI og Hydros PRM. Den forskjellen som synes tydeligst er måten å skaf-
fe seg input på. Skandinavisk tilnærming synes å være mer direkte og knyttet til subjektive 
vurderinger, mens Shampu og andre søker å “vitenskapeliggjøre” inputmetodene ved å gå 
veien via statistisk hjelpemidler. 
Til slutt i rapporten finnes noen refleksjoner over hva vi mener er viktige elementer som det 
bør forskes videre på.
Der vi fortsatt ser et stort udekket behov, særlig for offentlige prosjekter som går over lang 
tid, er metoder for å fange opp den usikkerheten som ligger i at man neppe om 10, 15, 20 år 
kommer til å bygge akkurat det prosjektet som man har planlagt og kalkulert i dag.
Av analyseelementer hvor det ligger stort potensial i å forbedre er generelt alt som har med 
å få sikrere input å gjøre. Av spesielle elementer vil vi nevne interessentanalyser, korrela-
sjonsanalyser og kommunikasjon av usikkerhet. 
Det er fortsatt mye å hente på å forbedre usikkerhetsanalysene, men det største potensialet 
ligger, når alt kommer til alt, i hvordan vi tar konsekvensene av analyseresultatene, og i hvor-
dan usikkerheten blir håndtert gjennom hele prosjektet. De elementene som er listet neden-
for som de aller viktigste er plukket ut på basis av et slikt helhetsperspektiv.
De to første punktene er knyttet til forbedring av analysene
•   Hvordan sikre mest mulig representativ input
•   Hvordan kunne gjette bedre om fremtidens behov og krav
Det siste gjelder hvordan vi totalt forholder oss til usikkerhet i virksomheten
•   Utvikle usikkerhetsledelse til å omfatte mulighetsledelse, og til å bli en del av ledelses-
filosofien i både prosjekt og virksomhet.Concept rapport nr.12
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Kjell Austeng, Olav Torp, Jon Terje Midtbø, Vidar Helland, Ingemund Jordanger
Uncertainty analysis - Methodology
Concept Report No. 12
The report is intended to be of support in performing uncertainty analyses. The content is 
divided into three parts:
•   Descriptions of methods found in literature. The methods that are selected have been 
developed by internationally recognised people or organisations, or from other met-
hods that are commonly used.
We will find descriptions of some methods for complete analysis. The most well-known in 
this resepct are 'The Shampu method' by Chapman & Ward, PMI's 'Uncertainty Analysis in 
Projects', and representative of the Scandinavian mainstream, 'The Successive Process'.
In addition to the 'total' analyses, the report contains descriptions of methods designed to 
meet special requirements in uncertainty analyses:
•   Descriptions of methods which are in practical use, and more or less are developed 
by project owners, consultants and others that are performing uncertainty analyses. 
These methods are mostly derived from methods described in literature and adjusted 
to certain portfolio profiles on business areas.
•   "Collocation of the methods, and evaluations and comparisons to a set of correspon-
ding success criteria.
The entirety of the analyses is important, and the methods of analysis are described as com-
pletely as possible. This is done in spite of the main conclusion from the comparisons being 
that the similarities of the methods are evident.
Particular specialities from the different methods are highlighted, with the purpose of iden-
tifying conditions which contribute to complete the performance of uncertainty analyses. 
One of the purposes of this report is to give readers new ideas for improving their current 
methods. Hopefully, this will give synergy effects and contribute to better practice.
Most of the methods for uncertainty analysis lean upon various forms of group processes. 
Typical for all methods is that they establish a qualitative scenario model which is a basis for 
subsequent quantification.
In all the descriptions of methods examined there is a lack of an explicit systematic analysis 
of the upside potential. We believe that in general there is what we call a 'risk culture' when 
project staff think about uncertainty. Further work is needed in order to 'balance' the culture 
with more 'opportunity thinking'.Concept rapport nr.12
15Reading about the methods, we sensed a slight difference between what we call a Scandina-
vian tradition, represented by the Successive Method, the described methods used by con-
sultants, and the more Anglo-Saxon methods represented by Shampu, PMI and Hydros 
PRM. The biggest difference seems to be in the way of securing input. The Scandinavian 
approach seems to be more direct and uses subjective estimations, while, for instance, 
Shampu and PMI seek to make their way of gaining input 'scientific' via the use of statistical 
tools. 
The report concludes with some reflections on what we consider to be important elements, 
worthy of further research.
We still observe, especially in public projects, uncovered needs for methods to meet the un-
certainty, implied by the fact that it is rarely the same project that is planned and calculated 
today that will be built in 10, 15, or 20 years from now.
Among elements from the analysis that imply great potential for improvement, is generally 
everything affecting the veracity of input. Among particular elements can be mentioned sta-
keholder analysis, correlation analysis and communication of uncertainty.
There is a lot to be gained by improvement of uncertainty analyses, but the greatest potential 
to be realised lies, after all, in how we deal with the results from the analysis, and how the 
uncertainty is managed throughout the whole project. The elements listed below are consi-
dered most important, and they are selected based on the perspective of 'the big picture'.
The first two points are connected to improvement of the analysis:
•   How to assure relevant and reliable input.
•   How to ensure better guesstimates about future needs and demands.
The last point is about how we in total deal with uncertainty in the project work:
"Enhance uncertainty management to include opportunity management, and to be a part of 
the philosophy of management in both project and corporate.Concept rapport nr.12
161. Usikkerhetsanalyser
Usikkerhetsanalyse er definert som en systematisk fremgangsmåte for å identifisere, beskri-
ve og beregne usikkerhet (Klakegg, 2003). Denne definisjonen setter et nokså klart skille 
mellom analysen av selve usikkerhetsbildet på den ene siden, og analyse av tiltak og oppføl-
ging av analyseresultatene på den andre siden. Vi vil se i det etterfølgende at dette skillet er 
noe flytende i forhold til hva som beskrives for de enkelde metodene. Vi har i denne rap-
porten ikke sett det som noen viktig sak å utdype dette skillet, men har beskrevet metodene 
med det omfang vi mener de forskjellige kildene har lagt i begrepet i omtalen av "sine" usik-
kerhetsanalyser.
En usikkerhetsanalyse av et prosjekt settes gjerne i gang med bakgrunn i et eller flere av føl-
gende tre formål:
•   Å være en del av beslutningsgrunnlaget i de beslutningspunktene som avgjør om et 
prosjekt skal gå over til senere faser. Typisk her er beslutninger om hvorvidt valgt kon-
sept skal videreføres i et forprosjekt, og om forslagene fra forprosjektet skal gjennom-
føres. Det bør innføres en klar standard for hva og hvordan beslutningsgrunnlaget 
skal være for hvert beslutningspunkt.
•   Få fram mulige forhold i prosjektets framtid som krever forhåndstiltak for å avverge 
eller begrense, eller som krever oppbygging av beredskap.
•   Være til støtte i styringen av prosjektet ved at bevisstheten om risiko og muligheter 
økes hos aktørene, og at man får tydeliggjort hvor det er viktigst å konsentrere opp-
merksomheten. Det må her poengteres viktigheten av en kontinuerlig oppdatering av 
usikkerhetsbildet.
De viktigste elementene i analysen er en god og veldefinert prosess, gode metoder for å sikre 
valide og pålitelige resultater; heri ligger å sørge for riktig og relevant input, korrekt behand-
ling av input (kvalitativ og kvantitativ), og presentasjon av resultatene som gjenspeiler de vir-
kelige forhold så langt de er klarlagt. 
Hvor stort omfang analysen skal ha er avhengig av størrelsen på prosjektet, og hvor usikkert 
prosjektet i utgangspunktet fortoner seg for den organisasjonen som skal gjennomføre det. 
Det har selvfølgelig også stor betydning hvor viktig et godt prosjektresultat er for prosjektei-
er. 
De mest omfattende analysene har gjerne gruppesamlinger, hvor det legges mye arbeid i å 
sette sammen ressursgrupper som dekker hele det faglige spektret som kreves, og som i til-
legg dekker behovet for fantasi og kreativitet, balanse i forhåndsoppfatninger samt nødven-
dig styrke hos enkeltmedlemmene til å være kritiske og kunne stå imot autoritets- og 
gruppepress. Det viktige er at de riktige spørsmålene blir stilt, og at usikkerhetselementene 
og usikkerhetsårsakene kommer på bordet. 
Usikkerhetsanalysen deles gjerne i en kvalitativ og en kvantitativ del. Den kvalitative delen 
består i å få frem usikkerheten, beskrive usikkerhetselementene, deres årsaker og hvor de an-Concept rapport nr.12
17tas å virke, hvilke påvirkningsmuligheter som eksisterer, og en prosaisk beskrivelse av ut-
fallsrommet. Den kvantitative delen består i å sette tall på sannsynligheter, utfallsrom og 
eventuell påvirkningsandel. Den kvalitative delen er viktig med tanke på oversikt og bevisst-
gjøring, og som grunnlag for kvantifisering. Den kvantitative delen er viktig for å prioritere 
og styre prosjektet under usikkerhet.
Prosessen for gjennomføring av usikkerhetsanalyser varierer etter formål med analysen og 
hvem den gjøres for, etter hvem som gjennomfører den, og etter hvilke kilder for input som 
foreligger. De som selger tjenester for usikkerhetsanalyser har gjerne spesialisert seg mot be-
stemte analyseformål og mot bestemte bransjer. De har alle sine egne metoder med egne 
navn. Det synes imidlertid å være store likheter mellom hvordan analysene gjennomføres. 
Grunnen til dette er åpenbar. Det er noen faste elementer som må klargjøres i alle analyser, 
og i en bestemt rekkefølge:
•   Formålet med analyse. En må klarlegge hva resultatene fra analysen skal brukes til.
•   Identifisering. Usikkerhetselementene må identifiseres og beskrives. Potensielle hen-
delser og usikre forhold bringes på bordet i en eller annen form for kreativ prosess. 
Elementene sorteres og grupperes. Når man skal beskrive usikkerhet er det snakk om 
å modellere sammenhenger samt årsaker og konsekvenser så langt man kan. Dette kal-
les ofte å lage en kvalitativ modell.
•   Kvantifisering. Der hvor det er mulig blir virkningen av usikkerhetselementene kvan-
tifisert. Dette gjøres gjerne ved å anslå sannsynlighet for at hendelsen opptrer, og å an-
slå konsekvenskostnadene med tilhørende estimatusikkerhet. Ting vi vet vi skal utføre 
har sannsynlighet 1,0, og er følgelig bare beheftet med estimatusikkerhet.
•   Beregning. De kvantifiserte størrelsene må behandles til totaltall for prosjektet. Dette 
gjøres som oftest ved simuleringer eller ved hjelp av matematisk-statistiske regnere-
gler. Ut fra dette får vi en kvantitativ modell.
•   Fremstilling av resultater. Resultatene må fremstilles på en forståelig måte slik at de 
er til støtte for beslutningstakeren. Ikke alle beslutningstakere er vant til å bruke usik-
kerhetsanalyse som beslutningsstøtte, og derfor er det viktig at resultatene presenteres 
på en slik måte at valgsituasjonene fremstår så tydelig som mulig, og at beslutningsta-
keren forstår hvilken virkning beslutningene sannsynligvis vil få..
Her stopper pr. definisjon usikkerhetsanalysen, men som vi vil se i det etterfølgende er det 
en funksjon til som går igjen i nesten alle beskrivelsene av de "heldekkende" metodene. 
•   Utvikle forslag til tiltak. Tiltakene kan være rettet mot å påvirke sannsynligheten for 
at hendelsen opptrer, påvirke virkningen hvis den opptrer, eller påvirke konsekvense-
ne av hendelsesutfallene. Grunnen til at det her brukes begrepet påvirke i stedet for 
redusere, er at mange mulige hendelser inneholder muligheter som kan utnyttes. En 
av de største svakhetene med de usikkerhetsanalyser som gjøres er at de for ensidig 
har som bakgrunn at usikkerhet er synonymt med risiko; noe man må unngå. Mulig-
hetssiden blir ofte ikke vektlagt.Concept rapport nr.12
182. Metoder fra litteraturen
I litteraturen finnes et mangfold av ulike metoder som kan brukes for å analysere usikkerhet 
i prosjekter. Dette kapittelet presenterer noen av de mest sentrale.
Selv om mange metoder kan synes like har de alle sitt særpreg, og brukes ofte med litt for-
skjellig formål. Noen metoder er omfattende, og har både kvalitative og kvantitative elemen-
ter, mens andre metoder er mindre, og brukes for eksempel bare for å vise den kvalitative 
sammenhengen mellom usikkerhetselementer. Vi skal her bruke betegnelsen "metoder" på 
dem alle, men skiller dem i henhold til hvor omfattende de er. "Størrelsen" angis med hvilke 
steg metoden gjør. Antallet funksjoner i tabell 2-1, og innholdet i dem, er valgt ut fra et 
"gjennomsnitt" av alle metodene som er beskrevet i dette kapittelet, deriblant PMI's metode 
for usikkerhetsanalyse. Tabell 2-1  viser metodene som beskrives, og forskjellene mellom 
dem. I tabellen har vi også tatt med de metoder som beskrives fra rådgivere, kapittel 3, og 
metoder i Hydro, kapittel 4. Tallene i cellene bak hver metode angir i hvilket steg i analysen 
funksjonen utføres. Stiplingen rundt cellene angir at de bare delvis passer inn i modellen.
"Stegene" 1 til 8 i tabellen viser altså funksjoner eller produkter fra forskjellige analysetrinn. 
Hva disse innebærer er nærmere beskrevet i kapittel 6.
Tabell 2.1 Oversikt over metodene for usikkerhetsanalyser som presenteres i dette kapittelet, og hva 
de omfatter.
  
Klargjøring 
mål og plan 
for analysen 
Identifisering 
og 
strukturering 
av 
usikkerhet 
 
Kvalitativ 
modell 
 
Kvantifisering 
av usikkerhet 
 
Klassifisering
og rangering 
 
Kvalitets-
kontroll 
 
Dokumentasjon 
og 
kommunikasjon
 
Planlegge 
tiltak 
 
Oppfølging 
Shampu-metoden 1-2 3-4 4-5 6-7 8 2,5,9 9 
Trinnvisprosessen 1 2-3 4-5 5 5-6 6-7 7  
PMI 1 2 3 4 3-4 5 6 
IRMA 1 2-3 2 3-4 IRMA er egentlig en mal for utvikling av analysemodell 
Hendelsesusikkerhet          
Logisk rammeverk          
SWOT-analyse          
Influensdiagram          
Grovanalyse          
Kvantifisering          
Scenarioanalyse          
Følsomhetsanalyse          
Terramar 1 2-3 4 5 6 
PTL 1 2 3 4 5 6 
HolteProsjekt 1 1-2 2-3 3 2,3 3 
Metier 1 2 3 4 
Dovre International 1-2-3 4-5 5-6 7 8-9 Del av  
Statens Vegvesen 1 2-3 4-5 5 5 5-6 7 
Hydros PRM 1 2 2-3 3 4 
 
 
 
 
Del av  
 
ytre 
prosess 
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192.1 Shampu-metoden
Chris Chapman og Stephen Ward ved University of Southampton i England er to ledende 
skikkelser innen moderne prosjektbasert usikkerhetsstyring, og de har utviklet et rammeverk 
for usikkerhetsanalyser og -styring i prosjekter kalt SHAMPU-prosessen (Shape, Harness 
and Manage Project Uncertainty, som på norsk kan oversettes med Forme, Kontrollere og 
Styre Prosjektusikkerhet).
Motivasjonen for å utvikle denne modellen ble grunnlagt gjennom arbeid ved en rekke om-
fattende utbyggingsprosjekter innenfor energisektoren i USA, Canada og i Nordsjøen på 
slutten av 70- og på begynnelsen av 80-tallet. Fra midten av 80-tallet og frem til i dag har 
modellen blitt utviklet gjennom et stort antall prosjekter innenfor en rekke ulike sektorer, 
blant annet forsvars-, atomkraft-, og atomavfallsprosjekter.
Under utviklingen av modellen har Chapman og Ward tatt for seg en lang rekke ulike mo-
deller som har vært tilgjengelige. Dette har ført til at SHAMPU inneholder mange tilsvaren-
de elementer som de tre anerkjente modellene PRAM, RAMP og PMBOK2000. Denne 
beskrivelsen av SHAMPU er basert på Chapman & Ward (2003).
SHAMPU-prosessen anbefales som et generelt rammeverk for direkte bruk under usikker-
hetsstyring av prosjekter, eller den kan brukes i kombinasjon med andre usikkerhetsstyrings-
prosesser. Sentralt for modellen er at den skal være en "add-in" fremfor en "add-on" i 
prosjektet, det vil si at usikkerhetsstyringsprosessen integreres i prosjektet, og ikke fungerer 
som et tillegg. Det er vesentlig at hele prosjektorganisasjonen har en god kultur på risikovur-
deringer, slik at prosessen kan gli naturlig inn i det daglige arbeidet, uten å fremstå som noe 
ubehagelig og ukjent. I tillegg vil god struktur og disiplin i organisasjonen gjøre det lettere å 
gjennomføre en slik prosess på en effektiv måte. 
Modellen består av i alt ni faser, som gås igjennom etter tur, se venstre kolonne i tabell 2-2.
Tabell 2.2 SHAMPU-prosessens ulike faseinndelinger
Ni faser Fem faser Tre faser
Definere prosjektet Klargjøre analysegrunnlaget Forme prosjektstrategien
Fokusere prosessen
Identifisere temaene Utføre kvalitative analyser
Strukturere temaene
Klarere eierskap
Estimere variasjoner Utføre kvantitative analyser
Evaluere implikasjoner
Kontrollere planene Kontrollere planene Kontrollere planene
Styre implementeringen Styre implementeringen Styre implementeringenConcept rapport nr.12
20Hver fase har ulike formål og arbeidsoppgaver som må utføres og godkjennes før man kan 
gå videre til neste fase. For å få en bedre oversikt over modellen i første omgang, kan mo-
dellen deles inn i henholdsvis tre eller fem overordnede faser slik som det er vist i den samme 
tabellen. Det er disse fasene som utgjør grunnprinsippene i modellen.
Et svært sentralt punkt ved bruk av modellen er at den krever iterasjon ved at man går tilbake 
til tidligere faser for å utbedre, utvikle eller redefinere punkter man ikke finner gode nok ved 
tidligere gjennomganger av prosessen. Gjøres ikke dette, kan SHAMPU-prosessen fungere 
svært ineffektivt. Uvesentlige punkter kan få for mye oppmerksomhet, mens helt vesentlige 
punkter muligens ikke vil få den oppmerksomhet som kreves. Utføres prosessen derimot 
som anbefalt vil SHAMPU-prosessen hjelpe prosjektlederne til stadig å forbedre prosjekt-
strategien, og samtidig å utvikle en god usikkerhetsstyringsprosess som kan benyttes i frem-
tidige prosjekter. Figur 2-1 viser prosessens struktur, samt de viktigste iterasjonsloopene i 
prosessen. Det er også mulig å foreta iterasjon på andre steder hvis man finner det hensikts-
messig eller nødvendig.
Figur 2-1 SHAMPU-prosessens iterative struktur.Concept rapport nr.12
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Dette er den første fasen i SHAMPU-prosessen. Den går ut på å sammenfatte all tilgjengelig 
informasjon om prosjektet som skal analyseres. Dette for å danne et informasjonsgrunnlag 
som egner seg for analyser senere i prosessen. Der man finner huller i dette informasjons-
grunnlaget, må ressurser settes inn for å få tettet disse, slik at man oppnår en mest mulig hel-
hetlig oppfatning av prosjektets virkelige situasjon. Det ønskede produktet av denne fasen 
vil være en klar og entydig oppfatning av prosjektet og dets styringsprosess, som vil være 
selve grunnlaget for det videre risikostyringsarbeidet. 
Denne fasen er en svært kritisk del av prosjektet. Overser man viktig informasjon eller be-
nytter informasjon som er feil eller irrelevant, vil man bygge det videre prosjektet på feil pre-
misser, og sluttproduktet kan fort bli et helt annet enn forventet. Mulighetene er store for at 
prosjektet vil gå langt utover budsjetter, tidsfrister og tidligere planer, om man i det hele tatt 
kommer i mål.
SHAMPU benytter en fremgangsmåte i defineringsfasen som bygger på de seks H-ene (be-
skrevet lenger bak) og den såkalte Prosjektlivssyklusen (PLS). PLS er en hensiktsmessig 
måte for å skape seg et overblikk over prosjektet over tid. En vanlig måte å vise dette er å 
dele prosjektet opp i fire tidsfaser; konseptfasen, planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og 
avslutningsfasen.
Chapman og Ward mener imidlertid at det er behov for en finere inndeling enn denne, for 
å kunne identifisere usikkerhetselementer gjennom de ulike prosjektfasene. Dette gjøres ved 
å dele de generelle fasene opp i ulike steg slik det er gjort i tabell 2.3. Disse stegene innehol-
der igjen undernivåer, for lettere å kunne vurdere hvor i PLS spesifikke usikkerhetskilder 
oppstår og hvordan disse kan styres på best mulig måte. For en mer detaljert beskrivelse av 
PLS henvises til referanselitteraturen (Chapman & Ward, 2003).
Tabell 2.3 Prosjektlivssyklusen (PLS).
Ved å trinnvis gå gjennom hver enkelt H opp mot PLS, vil man få en god oversikt over pro-
sjektets tilstand. Dersom det oppdages hull eller dårlig definerte elementer må disse trinnene 
repeteres helt til man kan si seg tilfreds med alle punktene. Når det er gjort kan man gå til 
fase to av SHAMPU-prosessen. 
Det må nevnes at modellen ikke må oppfattes som en "kokebok", men snarere en beskrivel-
se av teknikker for å lage egne oppskrifter.
Faser Steg 
Konseptfasen Unnfange ideen til et produkt 
Utforme produktet strategisk 
Planlegge gjennomføringen strategisk 
Planleggingsfasen 
Fordele ressurser taktisk 
Gjennomføringsfasen Gjennomføre produksjonen 
Levere produktet 
Bedømme prosessen 
Avslutningsfasen 
Støtte produktet Concept rapport nr.12
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Hvem. Prosjektets ulike parter og forholdene mellom disse er et svært vesentlig element for 
den generelle styringen av prosjektet, og også et viktig usikkerhetselement. Alle prosjekter 
har et større eller mindre antall aktører som er delaktige i prosjektet til enhver tid. Både di-
rekte parter (for eksempel underentreprenører, egne ansatte eller prosjektbestiller) og indi-
rekte parter (for eksempel myndigheter, brukere av sluttproduktet eller konkurrenter) må 
vurderes, og deres tilknytning og betydning for prosjektet kartlegges. Et viktig moment 
innenfor for eksempel byggebransjen er risikoen for at et prosjekts underentreprenører går 
konkurs. Et godt utarbeidet kontraktsmateriale er viktig for å få klarlagt risikofordelingen 
mellom de ulike aktørene som er involverte i prosjektet. Man kan skille mellom to ulike par-
ter; prosjekteierens egne ansatte og andre interessenter.
Hvorfor. Et grunnleggende tema i definisjonsfasen er prosjektets formål og hva som egent-
lig er ønskelig å oppnå ved prosjektets avslutning. Det er viktig at hele organisasjonen jobber 
mot de samme målene, hvis ikke kan det fort oppstå problemer. Dette er også en viktig del 
for planleggingen av selve usikkerhetsanalysen, siden det er målene som bør drive hele den-
ne prosessen. De ulike målene for prosjektet må vurderes samlet, slik at man får frem den 
relative sammenhengen mellom dem. På den måten kan man rangere dem, og man kan fore-
ta en avveining av hvorvidt man kan redusere viktigheten av et mål hvis man har muligheten 
til å forbedre et annet. Et eksempel på dette er forholdet mellom parametrene kostnad og 
tid; man kan forbedre tidsforbruket ved å sette inn flere ressurser i prosjektet, noe som vil 
medføre at kostnadene stiger. Ofte er det praktisk å velge et nøkkelkriterium for så å uttryk-
ke de andre ved hjelp av dette.
Hva. En gjennomgang av prosjektplanen er en viktig del av definisjonsfasen. Dette gjøres 
ved at en risikoanalytiker foretar en sammenfatning av designrapporter utarbeidet av pro-
sjektmedarbeiderne som en del av den vanlige prosjektplanleggingsprosessen, og gjør denne 
sammenfatningen tilgjengelig for samtlige medlemmer av prosjektorganisasjonen. Ved at 
analytikeren grundig går gjennom sammenfatningen og stiller tilsynelatende "dumme" 
spørsmål om prosjektplanen til de aktuelle personene, vil han kunne komme frem til et for-
enklet syn på hva designen dreier seg om. En slik jobb kan avdekke feil eller direkte mangler 
i prosjektet, som uten dette punktet kunne blitt oversett. Noen ganger vil slike "dumme" 
spørsmål ikke ha noe godt eller effektivt svar, noe som kan bety at det finnes alvorlige sprek-
ker i underlaget som straks bør utbedres.
Hvordan. Alle prosjekter trenger en struktur for hvordan de ulike arbeidsoppgavene skal 
koordineres. Rådet fra Chapman & Ward er å dele prosjekter av en viss størrelse inn i mel-
lom 20 og 50 aktiviteter, mens små prosjekter vil være mer passende å dele inn i rundt fem. 
Ved å dele opp prosjektet på denne måten vil man ha muligheten til å separere ut de ulike 
risikokildene som tilhører hver av aktivitetene, og som ikke nødvendigvis har noe med hver-
andre å gjøre. Men det er da helt vesentlig å ikke separere aktiviteter som er forbundet med 
hverandre, og å bare dele opp en aktivitet så lenge det virker fornuftig å gjøre det akkurat på 
den måten. Gjøres ikke dette på riktig måte vil man komme frem til feilaktige usikkerhets-
vurderinger siden den relative sammenhengen mellom usikkerhetselementene blir ignorert. 
Samtidig er det ikke noe poeng å foreta en slik separasjon av risikokildene før man har klar-
lagt relasjonene mellom de ulike aktivitetene.
Hvormed. I dette punktet skal de ressurser som kreves i prosjektgjennomføringen kartleg-
ges. Alle aktiviteter krever et visst antall ressurser, og dette er av den grunn en stor usikker-Concept rapport nr.12
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tidspunktet, kan dette føre til store overskridelser av tid og kostnader.
Hvortid (Når). For å få god oversikt over tidsperspektivet i prosjektet, kan det være lurt å 
konstruere to separate diagrammer som viser det planlagte tidsforbruket for prosjektet. 
Først lages et enkelt presedensnettverk som skal gi et klart bilde av det antatte rangforholdet 
mellom aktivitetene man er kommet frem til i hvordan-punktet. I tillegg lages et separat 
Gant-diagram som skal vise timingen mellom disse aktivitetene. Separeres ikke disse to dia-
grammene, men samles i et felles, vil mye av klarheten og generelliteten som er ønskelig å 
oppnå forsvinne.
Prosjektlivssyklusen. I dette siste steget i defineringsfasen skal man lage et kort utkast av de 
tidligere, nåværende og fremtidige trinnene i prosjektlivssyklusen. Et slikt sammendrag vil 
være nyttig som et underlag for identifiseringsfasen. For å kunne identifisere usikkerhetsmo-
menter forbundet med stegene i prosjektlivssyklusen, må man ha klart for seg hva de ulike 
stegene inneholder.
STEG 2 - Fokusering
I denne fasen skal selve usikkerhetsanalysen planlegges på både et strategisk og et operasjo-
nelt nivå. For at analysen skal være lønnsom og gi gode resultater kreves det god planlegging. 
Fokuseringsfasen inneholder to spesifikke oppgaver; fokusere prosessen og planlegge pro-
sessen. Målet er å klarere alle de viktigste aspektene med den valgte fremgangsmåten for ana-
lysen, og å skape en klar, entydig forståelse av prosessen på en måte som er mottakelig for 
alle involverte. På samme måte som i defineringsfasen brukes en metode med å gå gjennom 
de seks H-ene og prosjektlivssyklusen. 
Hvem - Avklarer prosessepartene. Det er vesentlig å avklare hvilke roller de ulike partene 
skal ha under prosessen. I dette punktet skal det klareres hvem som foretar usikkerhetsana-
lyser for hvem, samt hvordan rapporteringen skal foregå. Avklares ikke dette på et tidlig tids-
punkt i fokuseringsfasen, kan de senere stegene i fasen bli hemmet på grunn av dette. 
Gruppen som gjennomfører prosessen bør fungere både som rådgivere for prosjektlederen, 
men også rapportere nøytralt til prosjekteier.
Hvorfor - Avklare prosessmålene. Ved å eksplisitt vurdere hvorfor en usikkerhetsanalyse 
skal gjennomføres, vil man lettere kunne klarere rekkevidden av usikkerhetsstyringsproses-
sen. En usikkerhetsstyringsprosess kan ikke gjennomføres på akkurat samme måte for alle 
prosjekter, men ved å tilpasse prosessen etter hva man ønsker å oppnå, vil man lettere kunne 
skape en prosess som egner seg til formålet.
Hva - Top-down vurdering av usikkerhet. En begrenset top-down vurdering av usikker-
heten i et prosjekt vil være et godt utgangspunkt for utformingen av en usikkerhetsstyrings-
prosess. Ved å kombinere prosjektets egen usikkerhet med felles usikkerhetselementer 
tilstede i hele bedriften vil man få en god oversikt over den situasjonen man står ovenfor, 
og også et grunnlag for mer detaljerte analyser senere i prosessen.
Prosesstrategi og PLS. For å kunne utvikle en effektiv usikkerhetsstyringsprosess, bør 
usikkerhet forbundet med aktiviteter tidlig i prosessen sees på i sammenheng med usikker-
het forbundet med aktiviteter senere i prosessen. Det er ikke nødvendig med en dypt detal-Concept rapport nr.12
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man er kommet frem til i enighet mellom de aktuelle involverte.
Bedømme prosessomfang. Etter gjennomgang av punktene over må man stoppe opp og 
vurdere om prosessens definisjonsområde er tilstrekkelig underbygget, om man bør gå til-
bake til punktene over for nye vurderinger, eller om det er oppdaget såpass grove feil for 
prosjektets levedyktighet at hele prosjektet bør stoppes. Denne bedømmelsen kan identifi-
sere såkalte "show-stoppers" og fokuseringsprosessen vil da gå ut på å prøve å klarere hvor-
vidt disse elementene kan bli revidert, fjernet eller løst for å unngå at prosjektet må stoppes. 
Det bestemmes hvorvidt det er noen vits i å gjennomføre en usikkerhetsstyringsprosess i det 
hele tatt eller om prosjektet bør avvikles.
Hvordan - Velge prosesstilnærming. Dersom det avgjøres i punktet over at fokuserings-
fasen kan gå videre, kommer man over til den andre delen av fokuseringsfasen, nemlig å 
planlegge prosessen. Dette første leddet går ut på å overveie hvordan usikkerhetsanalysen 
skal gjennomføres, og det er vesentlig at man tilpasser prosessen til prosjektet. Man velger 
først en matematisk modell man mener best gjenspeiler prosjektets virkelighet, og dette val-
get må nøye overveies. Det er lett å velge en standard modell man har brukt med suksess i 
tidligere prosjekter, men det vil ikke dermed si at det er den beste for det aktuelle prosjektet.
Hvormed - Bestemme nødvendige ressurser. I likhet med definisjonsfasen, der man i 
hvormed-punktet kartlegger de ressurser som kreves av prosjektplanene, må man også be-
stemme hvilke ressurser som er nødvendige for å gjennomføre usikkerhetsanalysen. Med 
ressurser mener man her blant annet tilgjengelig personell med de riktige kunnskapene og 
tilgjengeligheten på tilstrekkelig gode dataverktøy for informasjonsbehandlingen. Det er 
ikke bare selve analyseteamet som skal være involvert i usikkerhetsanalysen. Også resten av 
personellet i prosjektet må være behjelpelige med å fremskaffe inputinformasjon til analyse-
ne og forholde seg til resultatene av disse. Et viktig moment er å bruke personellet fornuftig 
og effektiv. Det er dyrt å samle folk!
Hvortid - Bestemme prosesstimingen. Dette punktet står i sterk sammenheng med de 
resterende fem H-ene. Det gir liten mening å snakke om hvor lang tid usikkerhetsstyrings-
prosessen vil ta dersom disse ikke på forhånd har blitt vurdert.
Bedømme prosessplanen. Dette siste punktet i fokuseringsfasen går ut på å bedømme 
usikkerheten forbundet med gjennomføringen av usikkerhetsanalysene. Man har tre mulige 
utfall av denne bedømningen; go, no-go og kanskje. Dersom man har fått frem alle usikker-
hetselementene og mener man har god kontroll over dem, kan man gå direkte videre til den 
neste fasen i prosessen; identifiseringsfasen. Det er mulig man bør foreta en ny gjennom-
gang av planlegge prosess delen av fokuseringsfasen før man ønsker å gå videre. Den siste 
muligheten er å stoppe prosjektet. Har man kartlagt vesentlige kilder til usikkerhet som ligger 
utenfor prosjektets påvirkningsområde vil dette være eneste alternativ. Men det er viktig å 
oppfatte dette som en foreløpig stopp, og at muligheten for å gjenoppta prosjektet på et se-
nere tidspunkt er til stede.Concept rapport nr.12
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Denne fasen består av to viktige hovedoppgaver; søke etter kilder til usikkerhet og tilhøren-
de svar, for så å klassifisere disse. Dette gjøres for å fremskaffe en klar forståelse av hvilke 
usikkerhetskilder prosjektet står ovenfor, samt hva som kan gjøres med disse. Muligheter må 
vurderes på samme måte som risiko. SHAMPU-prosessen benytter en femtrinnsmodell i 
identifiseringsfasen, der hvert trinn både omfatter søke- og klassifiseringsoppgavene, og 
som krever at gjennomgangen bygger på iterasjon gjennom de ulike punktene. 
Til enhver identifisert kilde til usikkerhet skal det utarbeides minst én mulig løsning på pro-
blemet. Et godt resultat etter første gjennomgang av denne fasen vil være å komme frem til 
en foreløpig liste over åpenbare løsningsmuligheter som indikerer preferanser knyttet til 
samtlige av de fremkomne usikkerhetskildene. Ved senere gjennomganger av prosessen kan 
man fokusere på de viktigste kildene og dermed komme frem til en detaljert liste over løs-
ningsmuligheter. Det ligger fem punkter til grunne for denne fasen som bør taes til etterret-
ning:
•   Ikke kast bort tid på å vurdere alternative svar hvis det første er effektivt.
•   Ikke overse nøkkelløsninger
•   Ikke overse tilsynelatende små problemer som ikke effektivt kan takles hvis de først 
oppstår.
•   Identifiser muligheter som kan brukes utover de kildene som utløste dem.
•   Utforsk dypere nivåer av usikkerhet der det er særdeles viktig.
Kilder assosiert med nøkkelkriteriene. Dette første punktet i identifiseringsfasen går ut 
på å identifisere såkalte KLP-issues (key criterion, level one, primary issues) det vil si.
•   Nøkkelkriterie-momenter; kilder til usikkerhet med tilhørende løsninger som slår di-
rekte inn på prosjektets sentrale ytelseskriterier.
•   Nivå 1-momenter; kilder til usikkerhet med tilhørende løsninger som kan knyttes di-
rekte til en usikker effekt på et ytelseskriterium av interesse.
•   Primærmomenter; momenter som assosieres med grunnplaner eller grunndesigner, i 
motsetning til sekundærmomenter som avkommer fra primærløsninger.
Kilder assosiert med andre kriterier, H-er og Prosjektlivssyklusen. Det er vanlig å de-
finere nøkkelkriterier for ytelse i et prosjekt i form av parametere som lett lar seg måle som 
for eksempel tid eller kostnad. Forandringer eller avvik fra planene lar seg lett måle, og usik-
kerhet vil kunne uttrykkes i form av de samme parametrene. Andre usikkerheter som ikke 
lar seg direkte måle ved hjelp av slike lettmålte parametere utgjør ofte urørte restriksjoner 
for prosjektet, selv om de godt kan være viktige kriterier. Slike usikkerheter skal kartlegges i 
denne delen av identifiseringsfasen.
Etter å ha vurdert kilder assosiert med andre kriterier går man over på prosjektets seks H-
er. Ved å vurdere samtlige av disse H-ene med tanke på usikkerhet kan sentrale kilder med 
tilhørende løsninger som er viktige å få kontrollert i styringsprosessen identifiseres. I noen Concept rapport nr.12
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Ward (2003:111-117).
Neste punkt er en gjennomgang av usikkerhet knyttet til andre ledd i prosjektlivssyklusen. 
Både kilder til usikkerhet som ikke vil slå til før senere, og kilder som kan ha blitt oversett i 
tidligere nivåer må sees på her.
Løsninger. Dette er det tredje leddet i identifiseringsfasen. Målet her er å finne frem til, og 
identifisere mulige løsninger i forhold til de usikkerhetene bestemt tidligere i prosessen, og 
samtidig dokumentere, verifisere, bedømme og rapportere innholdet. Dette kan i mange til-
feller virke som en enkel jobb, men det viser seg ofte at de tilsynelatende opplagte løsningene 
ikke nødvendigvis vil være de mest lønnsomme eller effektive. Andre mindre selvsagte løs-
ninger bør derfor også vurderes. (Chapman & Ward, 2003) har laget en liste over åtte typer 
løsninger som kan vurderes dersom en kilde til usikkerhet ansees som svært viktig:
•   Modifisere mål: Redusere eller heve ytelsesmål, ved å foreta en avveining mellom flere 
mål.
•   Unngå kilder: Ønsker man å unngå gitte kilder, kan risikoen overføres til andre parter.
•   Påvirke sannsynligheten: Ved å forandre usikkerheten for at potensielle hendelser skal 
oppstå. Dette kan både gjelde trusler og muligheter.
•   Modifisere konsekvenser: Ved å endre konsekvensene av potensielle hendelser.
•   Utvikle alternative planer: Ved å avsette midler til å kunne reagere dersom ugunstige 
hendelser oppstår.
•   Holde mulighetene åpne: Utsette avgjørelser samt å velge løsninger som kan fungere 
i situasjoner av ulik karakter.
•   Kontrollere: Foreta høyere grad av risikostyring dersom det er behov.
•   Akseptere: Akseptere at usikkerhet er til stede, uten å foreta noen form for handling.
•   Forbli uvitende: Ignorere usikkerheten, og samtidig ikke foreta seg noe for å identifi-
sere den.
Sekundære kilder og løsninger. I det fjerde steget skal sekundære kilder til usikkerhet med 
tilhørende løsninger kartlegges. Sekundære kilder vil være kilder som oppstår ut fra en pri-
mær løsning. Eksempelvis i et byggeprosjekt kan bruk av to kraner i stedet for kun én være 
løsningen på det primære problemet for lite løftekapasitet på byggeplassen. En sekundær kil-
de til usikkerhet kan da dreie seg om plasseringsproblemer med den andre kranen, som kan 
løses ved at man leier plass på nabotomten. Under prosessen legges det stor vekt på kreativ 
tenkning blant de involverte, samt å benytte seg av den erfaringen nøkkelpersonell sitter inne 
med.
Teknikker for å identifisere usikkerhetsmomenter. Identifiseringsprosessen kan være 
individuell eller en kan involvere flere personer. Sistnevnte kan gjøres på forskjellige måter: 
intervjue en og en person, intervjue en gruppe, gruppeprosesser som brainstorming. Hen-
sikten er at folk må få være kreative, og en må utnytte den kunnskapen folk sitter inne med.Concept rapport nr.12
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fasen går ut på å adressere kildene til usikkerheten kartlagt i prosjektet. Dette gjøres ved å 
skille mellom interne kilder som prosjektlederen er ansvarlig for og eksterne kilder som til-
hører styret på et høyere nivå. En ovenfra-og-ned gjennomgang av intern usikkerhet i pro-
sjektet foretas, der den kvantifiseres i kostnader, utbytte og varighet.
Er identifikasjonen av temaene egnet for formålet? Før man kan gå videre til neste fase 
i SHAMPU-prosessen må man nå bedømme om man har oppnådd de ønskede svarene fra 
identifiseringsfasen. Iterasjon er også her et viktig element, og det må påberegnes flere gjen-
nomganger av fasen før man kan gå videre i prosessen. Ved første gjennomgang av SHAM-
PU vil målet med denne identifiseringsfasen være å få et overblikk, fremfor å gå inn i 
detaljerte analyser som ved senere forandringer kan vise seg å være ubrukelige.
STEG 4 - Strukturering
Alle de tidligere fasene av SHAMPU-prosessen inneholder en viss form for strukturering av 
de identifiserte usikkerhetsmomentene. Denne fjerde fasen av prosessen går ut på å revur-
dere og utvide denne struktureringen for å oppnå en bredere forståelse av usikkerhetskildene 
med identifiserte løsninger. Det inngår også å utforske samspillet mellom de ulike momen-
tene, og å teste antagelser implisitt eller eksplisitt i alle de tidligere stegene. På denne måten 
vil de eksisterende løsningene bli utbedret, samtidig som nye, mer effektive løsninger kan bli 
utviklet. I denne fasen skal informasjonen fremskaffet i de tidligere fasene transformeres til 
en kvalitativ modell av prosjektusikkerheten og sammenfattes ved hjelp av diagrammer.
Struktureringsfasen inneholder fire ulike oppgaver:
•   Utvikle rangordning: Dette innebærer å rangere kilder med tilhørende løsninger
•   Utforske avhengigheter: Dette innebærer å revurdere og utforske nye mulige avhen-
gigheter mellom prosjektaktiviteter, andre H-er, kilder og løsninger, samt å forstå år-
saken til slike avhengigheter.
•   Forbedre klassifiseringen: Dette innebærer en gjennomgang og utvikling av den eksis-
terende momentklassifiseringen, ved å bytte ut gamle løsninger som etter revurdering 
viser seg uholdbare med nye løsninger.
•   Annen mulig restrukturering
Gjennomgå aktiviteter og assosierte momenter. En viktig del av denne fasen er å sørge 
for at presedensnettverkene som er laget i defineringsfasen er tilstrekkelig fleksible, og at in-
gen kilder til denne fleksibiliteten har blitt oversett. I tillegg må restriksjoner rundt fleksibi-
liteten være klart definerte der dette er nødvendig. Ved å gå gjennom hver enkelt antagelse 
gjort i presedensnettverket, kan man forsikre seg om at dette er i orden.
I fokuseringsfasen skilles det mellom intern usikkerhet eid av prosjektet og ekstern usikker-
het eid av ledelsen eller en annen part. Dette i kombinasjon med en kilde-/løsningsanalyse, 
brukes for å bedømme hvilke aspekter ved prosjektet som er relevant for usikkerhetssty-
ringsformål. Dette steget skal sørge for at slike bedømmelser ikke blir oversett.Concept rapport nr.12
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usikkerhet. Disse aktivitetene er det nyttig å få god oversikt over, slik at de kan gjennomføres 
samlet og ikke hver for seg. Et ønskelig mål etter dette steget er å oppnå en dokumentert 
struktur for alle aktiviteter som har sammenheng med andre aspekter i analysen, og å defi-
nere hvordan prosjektet skal gjennomføres på en klar og effektiv måte.
Videre skal man i denne fasen teste om den aktivitetsstrukturen man valgte i defineringsfa-
sen som enkel, men effektiv, virkelig er det. På samme måte er det med kategoriseringen av 
kilder og løsninger. Hvis to kilder til usikkerhet har den samme løsningen, vil det være for-
nuftig å kombinere dem i analyseprosessen. Og i motsatt fall, hvis en usikkerhetskilde har 
flere løsninger, vil det være fornuftig å dele dem opp. Det finnes basisregler for samlet/se-
parat behandling av kilder og løsninger ved første gjennomgang av prosessen:
Legg alle betydelige kilder i separatkategorien hvis deres løsninger er unike, men vurder å 
behandle betydelige kilder som har en fellesløsning som en enkelkilde.
Andre H-er og assosierte momenter. Usikkerhetsmomenter som henger sammen må i til-
legg til hvordan-punktet også vurderes opp mot de andre H-ene i prosjektet. Det finnes en-
kelte basissammenhenger mellom de ulike H-ene som krever vurdering.
Prosjektets hvortid angis ved hjelp av et Gantt-diagram, og det vil være hensiktsmessig å sør-
ge for at de formelle sammenhengene mellom Gantt-diagrammer og nettverksdiagrammer 
er koblet sammen gjennom et felles databasert verktøy. På den måten vil det være lett å vur-
dere hvilken effekt en forandring i prosjektets hvordan har på hvortid.
Prosjektets direkte og indirekte kostnader kan også angis i et Gantt-diagram. Dette gjøres 
ved hjelp av ressursbruk og -kostnader, eller ved kostnad/tid -funksjoner. Dette kan brukes 
til å vurdere fleksibiliteten i prosjektets hvortid, både helhetlig for prosjektet og for de en-
kelte aktivitetene.
Det vil også være nyttig å merke seg sammenhenger mellom prosjektets hvordan, hvortid og 
hvorledes momenter med prosjektets hva. Dette kan gjøres ved å bruke et såkalt beslut-
ningstre, der man i tillegg til presedensknutepunkter benytter beslutningsknutepunkter. For 
eksempel, hvis testingen av et visst materiale viser seg sterkt nok til bruk i en spesiell kom-
ponent, vil man fortsette å bruke dette, mens hvis det viser seg å være for dårlig må en annen 
løsning benyttes.
Utvikle løsninger og annen selektiv restrukturering. Denne delen inneholder to oppga-
ver; å skille mellom spesifikke og generelle løsninger, samt å rangere disse. Spesifikke pro-
blemer kan ha behov for helt spesifikke løsninger. Slike løsninger er helt spesielle, og kan 
kun benyttes i sammenheng med de tilhørende spesifikke problemene. Generelle løsninger 
er løsninger som kanskje identifiseres for et spesifikt problem, men som viser seg også å fun-
gere som løsning for flere andre uavhengige problemer.
Det kan være nyttig å foreta en rangering av de spesifikke og de generelle løsningene ved å 
karakterisere dem etter hvor effektive de vil være i gjennomføringen. Man setter opp en pri-
oritert liste med de løsningene man mener vil være de beste øverst, og med synkende kvalitet 
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tets seks H-er systematisk kartlegges. Man skal finne ut om en kilde kan skape problemer for 
direkte eller indirekte relaterte løsninger, aktiviteter eller andre H-er, og man skal også vur-
dere om løsninger som er planlagt å implementere i prosjektet vil påvirke andre løsninger, 
aktiviteter eller kilder. Ved å utføre en slik vurdering vil man kunne finne frem til løsninger 
som utelukker hverandre, eller som har en uønsket påvirkning på andre aktiviteter, og som 
dermed må fjernes. Muligheten er også til stede for at man kan komme frem til løsninger 
som har synergieffekter på hverandre, og som dermed vil øke effektiviteten i prosjektet.
Det er viktig å få identifisert grunnleggende kilder til usikkerheten, det vil si kilder som er 
den underliggende faktor for et antall usikkerhetskilder. Ofte vil det være vanskelig å defi-
nere årsakssammenhengen mellom ulike kilder, og det er derfor vanlig å benytte seg av sta-
tistiske termer der man angir avhengigheten mellom to kilder som et prosenttall.
Det er svært viktig at arbeidet med å kartlegge avhengigheter utføres med stor forsiktighet. 
Å anta avhengigheter som i virkeligheten ikke eksisterer, eller å unnlate viktige sammenhen-
ger, vil være svært misledende, og vil føre til et feilaktig usikkerhetsgrunnlag som avviker fra 
virkeligheten. Dette vil igjen kunne føre til store problemer i gjennomføringen av prosjektet.
En viktig og vanlig form for avhengighet er ringvirkninger eller "snøballeffekt". Dersom en 
aktivitet A ikke overholder planlagte krav til for eksempel tid og kostnad, vil den påfølgende 
aktiviteten B bli sterkt påvirket av dette. For B må det iverksettes tiltak for å få prosjektet på 
rett bane igjen, og dette vil føre til større forbruk av ressurser for B enn planlagt, noe som 
direkte peker tilbake på utskeielsene i A.
Utvikle diagrammer. Bruk av forskjellige diagrammer for å vise ulike sammenhenger (for 
eksempel feiltre, hendelsestre, eller influensdiagram) er svært nyttig i struktureringsfasen. De 
gir god innsikt og er en god måte å dokumentere fasen på. I denne fasen er det spesielt dia-
grammer som på en god måte viser strukturen av kilder og løsninger, samt koblingene mel-
lom aktiviteter, kilder og løsninger som er av interesse. Etter å ha produsert et antall 
diagrammer må de så kobles sammen for å et helhetlig inntrykk av situasjonen. Ved å benyt-
te summere diagrammene i ett diagram kan man oppnå dette. Et slikt diagram er svært om-
fattende å produsere, men gir til gjengjeld svært god outputinformasjon for prosjektet.
Er struktureringen egnet for formålet? På samme måte som i de andre fasene av SHAM-
PU-prosessen er også iterasjon en vesentlig del av fokuseringsfasen. Kilder kan ikke bedøm-
mes på en god måte før man også har vurdert ulike løsninger, samt å ha tatt stilling til 
sammenhengen mellom kilder og løsninger.Concept rapport nr.12
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Å klarere usikkerhetens eierskap er den femte fasen i SHAMPU-prosessen, og målet for 
denne fasen er å fordele usikkerheten som finnes i prosjektet på de involverte aktørene. Ei-
eren av et prosjekt ønsker sjelden å sitte med ansvaret for hele usikkerheten selv, og vil der-
for ønske å få overført deler av usikkerheten til entreprenører eller andre aktører. Ingen 
ønsker imidlertid å påta seg usikkerhet for at prosjektet feiler, uten tilstrekkelig økonomisk 
kompensasjon. God betaling må derfor veie opp for dette. En godt avklart fordeling av usik-
kerheten i prosjektet, effektivt definert og som er lovlig gjennomførbart er målet ved gjen-
nomføringen av denne fasen. Eierskapsfasen kan deles inn i tre oppgaver:
•   Skille kilder med tilhørende løsninger som prosjekteier ønsker å være ansvarlig for, fra 
de elementene som prosjekteieren ønsker å sette bort til andre.
•   Fordele ansvaret for styring av usikkerhet eid av prosjekteier. Dette bør gjøres til navn-
gitte personer.
•   Godkjenne tildelt eierskap/styring som er kontrollerte av andre parter.
Å få fordelt alle usikkerhetselementene i et prosjekt vil som regel være vanskelig. Ofte duk-
ker det opp momenter i prosjektet som ikke tidligere har kommet opp i Prosjektlivssyklusen, 
og som derfor ikke har blitt tildelt noen eier. Eierskapsfasen er plassert mellom strukture-
ringsfasen og estimeringsfasen. Dette er fordi det er en form for strukturering og fordi noen 
eierskapsforhold bør defineres før man starter estimeringen.
Rammeverket for eierskapsfasen deles inn i to ulike analysedeler; angi omfanget av kon-
traktsstrategien og planlegge kontraktene, og de to delene inneholder ulike trinn som gjen-
nomføres slik Error! Reference source not found. viser. Fasen starter med å angi omfanget 
av kontraktsstrategien, som inneholder å vurdere hva som er formålet med kontraktsstrate-
gien (hvorfor), hvilke parter som er involverte (hvem) og hvilke aspekter ved usikkerheten 
som skal fordeles (hva). Så går man over på å planlegge kontraktene, der man med utgangs-
punkt i hva-steget ser på hvilken fremgangsmåte (hvordan), hvilke verktøy (hvormed) og 
hvilken timing (når) man bør benytte.
Klarere formålet med kontraktsstrategien. Forskjellige aktører i et prosjekt har som regel 
forskjellige oppfatninger av usikkerheten i prosjektet, og også ulike muligheter og ønsker om 
hvordan usikkerheten skal kontrolleres. Også ulike prioriteringer av prosjektmålet vil føre til 
et mangfold av ulike kontraktsstrategier blant de involverte aktørene. Eksempelvis vil en 
prosjekteier og en underentreprenør ha ulike syn på gevinstmulighetene i prosjektet.
Identifisere mulige eiere av usikkerhetsmomenter. I dette punktet skal det identifiseres 
parter som mulig kan påta seg eierskap for deler av usikkerheten i et prosjekt, både kilder til 
usikkerhet og mulige løsninger. Ved å ta utgangspunkt i listen over involverte aktører fra de-
fineringsfasen har man tilgjengelig et stort antall mulige kandidater. Man kan i tillegg se på 
grupper eller personer innenfor eierens eller underentreprenørens egen organisasjon, samt 
tredjepart som for eksempel et forsikringsselskap. Innenfor eierens egen organisasjon må 
man skille mellom prosjektet og styret. Usikkerheten kan også fordeles etter arbeids- og or-
ganisasjonsdelingen i prosjektet.
Forståelse av usikkerheten og kontraktdesign. Et viktig ledd i SHAMPU-prosessen er 
å skille mellom interne og eksterne usikkerhetselementer, der prosjektlederen er ansvarlig Concept rapport nr.12
31for de førstnevnte mens de eksterne elementene ligger utenfor hans styringsområde. Van-
ligvis vil eierskap av et usikkerhetsmoment innebære både ansvar for å styre dette momentet, 
samt ansvaret for dets konsekvenser. Ofte vil det imidlertid være lurt å skille disse to delene. 
Det vil ikke nødvendigvis alltid være slik at den som er den beste til utføre en oppgave også 
vil være den beste til å bære de økonomiske konsekvensene av en mislykket gjennomføring.
En slik deling av ansvaret for konsekvensene dersom en usikker hendelse inntrer kan og bør 
ofte også gjøres internt i et selskap slik at det er ledelsen som sitter med det økonomiske 
ansvaret for uønskede hendelser. På denne måten vil man unngå å bevilge unødvendig store 
budsjetter til prosjektene for at de selv skal kunne dekke eventuelt store økonomiske kon-
sekvenser.
Velge kontraktstilnærming. Dette punktet bygger i stor grad på punktet over. Hvilken 
kontraktsform man velger å benytte seg av avhenger sterkt av aktørene som er med i pro-
sjektet og arbeidsfordelingen mellom disse. Det er for eksempel stor forskjell fra et prosjekt 
som består av en lang rekke ulike arbeidsoppgaver og der bestilleren selv sitter med styrings-
ansvaret, til et prosjekt der bestilleren ønsker et nøkkelferdig produkt og kun har kontakt 
med for eksempel en hovedentreprenør.
All form for påvirkning bestiller har ovenfor entreprenøren styres av den gjeldende kontrak-
ten. Kontrakten angir hva som skal produseres, til hvilken tid, pris og kvalitet, hvilken på-
virkningsmulighet bestilleren har underveis, og bør også angi hvordan de ulike partene skal 
forholde seg dersom uforutsette hendelser oppstår.
Det er viktig å få kartlagt kilder til usikkerhet som er:
•   Kontrollerbare for entreprenøren
•   Kontrollerbare for prosjekteieren
•   Ukontrollerbare for begge parter
I kontrakten bør det avtales ulike betalingsavtaler for hver av disse kategoriene.
Velg kontraktstermer. I dette punktet skal de operasjonelle detaljene i kontrakten som for 
eksempel budsjetter, avgifter, straffegebyrer og lignende defineres. Ut ifra dette har det blitt 
utviklet en rekke standardkontrakter som skal fungere som modeller i kontraktsprosessen. 
Kontrakt timing. Et vesentlig punkt i eierskapsprosessen er hvilket tidspunkt ansvaret for 
usikkerhetselementer skal overføres fra en part til en annen. "Hvor lenge skal en garanti gjel-
de?" og "når skal overtagelsen av et produkt foretas?" er spørsmål som er av stor betydning 
for det totale usikkerhetsbildet i prosjektet.
Et annet punkt som må vurderes når det gjelder timingen er hvor mye tid som skal brukes 
på anbud og kontraktsforhandlinger.
Er usikkerhetsmomentenes eierskap egnet for formålet? Kontraktsstrategien og kon-
traktsplanen klarlegges hver for seg, og finner man begge disse tilfredsstillende, går man over 
til en helhetsvurdering av hele fasen. Finner man at usikkerheten sammenlagt for en rekke 
parter blir uforholdsmessig stor, vil en mulighet være å stoppe hele prosjektet. Alternativt 
kan man gå tilbake til tidligere punkter i fasen og foreta en revurdering av strategien.Concept rapport nr.12
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Formålet med estimeringsfasen er å komme frem til kvantitative estimater på usikkerhets-
momentene man tidligere har kommet frem til. Estimatene skal fremstå i form av kjente fak-
torer som kostnad, varighet eller andre kjente ytelseskriterier. Fasen deles i to deloperasjoner 
der man ved første gjennomgang skal komme frem til et anslag på usikkerheten, og ved se-
nere gjennomganger revidere og forbedre dette dersom det er nødvendig.
Det finnes ulike oppfatninger på hvordan estimatene bør angis. Noen mener at estimatene 
bør gis en kvalitativ sannsynlighet, angitt med ord som meget sannsynlig, sannsynlig og lite 
sannsynlig. Dette er imidlertid begreper som kan oppfattes på ulik måte av forskjellige per-
soner, og vil derfor kunne føre til misforståelser. Bruk av slike begreper bør derfor unngås.
Et problem som oppstår i estimeringsfasen er spørsmålet om hvorvidt man kan stole på sub-
jektive vurderinger av estimatene. Det vil derfor være vesentlig at man tydelig definerer sin 
oppfatning av usikkerheten for at man effektivt skal kunne benytte seg av estimatene. Der-
som det eksisterer godt dokumentert og relevant erfaringsdata, kan man benytte dette for å 
utarbeide objektive sannsynlighetsestimater. Allikevel vil disse tilsynelatende objektive esti-
matene bygge på subjektive antagelser man aldri kan være hundre prosent sikre på vil inn-
treffe. Usikkerhetselementet ved objektive estimater vil derfor være hvorvidt disse 
antagelsene inntreffer eller ikke. I prosjekter der erfaringsdata av forskjellige årsaker ikke er 
tilgjengelig vil man ikke ha noe annet valg enn å bygge kvantifiseringen på subjektive vurde-
ringer.Concept rapport nr.12
33Figur 2-2 Estimeringsfasens struktur. (Kilde Chapman and Ward, 2003)
Nøkkelresultatet for estimeringsfasen er anskaffelsen av et grunnlagsmateriale man kan bru-
ke til å forstå hvilke kilder til usikkerhet med tilhørende løsninger som er viktige og hvilke Concept rapport nr.12
34som ikke er det. For å oppnå dette ligger det tre spesifikke arbeidsoppgaver til grunn i esti-
meringsfasen:
•   Velg et egnet usikkerhetsmoment: Velg et moment som er egnet som startpunkt for 
en suksessiv estimeringsprosess. Hvert påfølgende moment kan betegnes som funk-
sjon av det første.
•   Angi usikkerhetens størrelse: Kom frem til et enkelt numerisk og subjektivt sannsyn-
lighetsestimat, basert på oppfatningen til den personen eller gruppen med best kunn-
skap om det aktuelle temaet.
•   Raffiner tidligere estimater: Raffiner startestimatet dersom det viser seg nødvendig.
De to siste arbeidsoppgavenes svært forskjellige natur gjør at estimeringsfasen deles opp i to 
separate underfaser; angi omfanget av estimater og raffiner estimater.
Velg et egnet usikkerhetsmoment. En god regel er å starte estimeringsfasen med det usik-
kerhetsmomentet som man i tidligere faser har kommet frem til er det viktigste, for så å ta 
for seg de andre momentene etter hvor viktige de er.
Bedøm nytten av kvantifisering. I noen prosjekter vil det ikke være behov for å kvantifisere 
noen usikkerhetsmomenter i det hele tatt. Dette kan det være to grunner til: For det første, 
hvis prosjekteier ikke ønsker å akseptere noen betydelige momenter selv, må disse unngås 
eller overføres til andre parter, og det vil derfor ikke være behov for noen kvantitativ usik-
kerhetsanalyse. Det andre tilfellet er hvis det har blitt identifisert en eller flere "showstoppe-
re" tidligere i prosessen og styring av disse er det mest hensiktsmessige valget.
Angi usikkerhetens størrelse. Dette punktet skal angi estimater for innvirkning på prosjek-
tets ytelse i form av mulige hendelsesutfall med tilhørende sannsynlighet. Punktet er delt opp 
i ni ulike arbeidsoppgaver:
1. Pessimistisk utfallsscenario: Angi variasjonsbredden av mulige utfall ut i fra et 
pessimistisk utfallsscenario. Estimatet skal være et rundt tall slik at det er lett å 
oppfatte at det er et grovt anslag, og det skal være 10 % sannsynlighet for over-
skridelse for en risiko og 90 % for en mulighet.
2. Optimistisk utfallsscenario: Angi et tilsvarende estimat for et optimistisk utfalls-
scenario. Estimatet skal være et rundt tall slik at det er lett å oppfatte at det er et 
grovt anslag, og det skal være 90 % sannsynlighet for overskridelse for en risiko 
og 10 % for en mulighet.
3. Mellomliggende utfallsscenario: Angi et eller to mellomliggende utfallsscenarier. 
Enklest er det å velge denne/disse slik at avstanden mellom to tilstøtende verdier 
er den samme.
4. Klassebreddeintervaller: I dette fjerde punktet skal bredden på intervallene 
bestemmes, før intervallene sentreres på hver av utfallsverdiene for de ulike sce-
nariene. Det er som regel enklest å benytte intervaller som er like store som 
avstanden mellom scenarioverdiene.
5. Sannsynligheten for optimistisk utfall: Her skal sannsynligheten for et utfall i 
intervallet sentrert på den optimistiske verdien av utfallsscenariet vurderes. Ved Concept rapport nr.12
35en risiko vil en verdi på 0,2 være fornuftig å bruke. Ved en mulighet vil også en 
verdi på 0,2 godt kunne brukes, mens 0,3 eller 0,1 også er mulige alternativer.
6. Sannsynligheten for pessimistisk utfall: Her skal sannsynligheten for et utfall i 
intervallet sentrert på den pessimistiske verdien av utfallsscenariet vurderes. Der-
som man har valgt 0,2 for det optimistiske scenariet, vil 0,3 være en fornuftig 
verdi her. Verdien her er noe høyere enn for det optimistiske scenariet for å vise 
asymmetrien som er vanlig for både risiko- og mulighetsfordelinger.
7. Sannsynligheten for mellomliggende utfall: Her skal sannsynligheten for utfall i 
det mellomliggende intervallet (eventuelt intervallene) vurderes. Dersom det kun 
er et mellomliggende intervall bestemmes verdien av den resterende sannsynlig-
heten, da summen totalt alltid vil være 1,0. Har man benyttet to mellomliggende 
intervaller, må den resterende sannsynligheten fordeles mellom disse på en for-
nuftig, men enkel, måte, alltid avrundet til nærmeste 0,1.
8. Pessimistisk sannsynlighetsscenario: I dette punktet skal man bedømme sannsyn-
ligheten for at usikkerhetsmomentet inntreffer i det hele tatt, sett ut fra det pessi-
mistiske sannsynlighetsscenariet. På samme måte som i punkt 1 må verdien ha en 
klar karakter av at det er en antagelse, og at sjansen for overskridelse er 10 % for 
en risiko og 90 % for en mulighet.
9. Optimistisk sannsynlighetsscenario: I dette punktet skal den tilsvarende sannsyn-
ligheten, sett ut fra det optimistiske sannsynlighetsscenariet, vurderes. På samme 
måte som i punkt 2 må verdien ha en klar karakter av at det er en antagelse, og at 
sjansen for overskridelse er 90 % for en risiko og 10 % for en mulighet.
Disse 9 punktene kan illustreres i nedenstående eksempel. Eksempelet bygger på et gitt ek-
sempel i (Chapman & Ward, 2003:180), men er forklart grundigere og supplert med figur (a).Concept rapport nr.12
36I et byggeprosjekt har man gjort en innsnevring av et elveløp for å frigjøre 
plass til byggegrop. Innsnevringen er forbundet med stor risiko, men denne 
er aktørene villig til å ta.
Figur (a) viser dette bildet. Hendelsen i dette eksempelet defineres som 
oversvømmelse ved at byggegropa renner full av vann. Årsaken til denne hendelsen 
er at vannmasser har ødelagt vollene mot elva. En av konsekvensene blir 
tidsoverskridelser. 
Figuren viser også forskjellige årsaks- og konsekvensscenarier, og disse blir 
behandlet lenger nede. 
KONSEKVENSSCENARIO
Det forutsettes at hendelsen skjer.
Arbeidsoppgave 1-3: Et pessimistisk anslag for tidsoverskridelsen settes til 12 
måneder. Et optimistisk anslag settes til 8 måneder, og det mellomliggende anslaget 
settes dermed naturlig til 10 måneder i overskridelse. Alle disse anslagene settes på 
basis av fagfolks beste skjønn.
Arbeidsoppgave 4: Alle anslagene anses å være forventningsverdiene innenfor 
satte intervaller. Intervallene settes lik avstanden mellom to av de tilstøtende 
anslagene fra steg 1-3, og sentreres om hvert av disse anslagene. I dette tilfellet blir 
intervallbredden på 2 måneder, og intervallene blir dermed 7-9, 9-11 og 11-13. Se 
figur (a). 
Arbeidsoppgave 5-7: Man antar at sannsynligheten innenfor hvert intervall er 
uniform, og angir så en sannsynlighet for hvert intervall: I dette tilfellet antar 
kvalifiserte fagfolk sannsynlighet 0,2 for intervall 7-9, og 0,3 for intervall 11-13. Den 
resterende sannsynligheten er da 0,5 som i sin helhet knyttes til intervall 9-11.Concept rapport nr.12
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Sannsynligheten for at hendelsen skjer.
Arbeidsoppgave 8 og 9: I disse to siste stegene skal man etablere årsaksscenarier 
basert på årsakene til hendelsen og de faktiske forhold som ligger til grunn på 
stedet. Et pessimistisk scenario er at man får en våt periode med mye nedbør. Et 
optimistisk scenario er at man får tørr periode. Neste oppgave er å anta 
sannsynligheter for hendelsen gitt hver av disse to scenariene. Man antar for 
eksempel 0,3 for det pessimistiske scenariet og 0,1 for det optimistiske. Dette vil si 
at man har antatt at det er 30 % sannsynlighet for at byggegropa fylles med vann 
gitt at man får en våt periode, og 10 % sannsynlighet gitt at man får en tørr periode.
Chapman & Ward (2003) anbefaler at disse antakelsene skal representere 
ytterkantene i et 80 % konfidensintervall. I vårt tilfelle er 10 % sannsynlighet for at 
sannsynligheten for at hendelsen inntreffer er under 0,1 og 10 % sannsynlighet for 
at sannsynligheten er over 0,3. Dersom man regner med en uniform sannsynlighet 
over hele fordelingen, vil forventningsverdien for sannsynligheten for at hendelsen 
skal inntreffe bli 0,2, se figur (d) og (e).
Oppsumert: Man lager således scenarier basert på ytterkantene av et 80 % 
konfidensintervall. Den antatte sannsynligheten for disse scenariene brukes til å 
finne forventingsverdien til sannsynligheten for at hendelsen vil skje.
Resultatene fra estimeringen blir da: 
Hvis det er gitt at hendelsen inntreffer vil den forventede tidsoverskridelsen bli 0,2×8 
+ 0,5×10 + 0,3×12 = 10,2 måneder. 
Hvis en ikke vet om hendelsen inntreffer eller ikke vil forventningsverdien for utfallet 
bli 0,2×10,2 = 2,04 måneder.Concept rapport nr.12
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på usikkerheten knyttet til en mulig hendelse, vil det være svært nyttig å straks vurdere om 
usikkerheten krever grundigere detaljering. Kommer man frem til at effekten av at en usik-
ker hendelse inntreffer ikke er av spesielt stor betydning, kan denne legges i en gruppe 
sammen med flere tilsvarende hendelser, som senere kan vurderes samlet. På den annen si-
de, hvis man finner ut at effekten av en slik hendelse er av stor betydning, er det hensikts-
messig å straks dekomponere hendelsen i mindre elementer for å gi en bedre oversikt og 
forståelse av problemet, og for å lettere kunne gjennomføre en nøyaktig estimering av usik-
kerheten.
Velg et passende estimat for raffinering. Formålet med denne underdelen av estime-
ringsfasen er å raffinere estimater fra innledingsfasene på en pålitelig og nyttig måte Man tar 
for seg følgende elementer:
•   Hvilket detaljeringsnivå man ønsker.
•   Hvilken metode man bør bruke for å oppnå mer detaljerte estimater.
•   Estimatenes pålitelighet.
•   Hvordan man best styrer fremlokkingen av sannsynligheter.
•   Forholdet mellom objektive data og subjektive sannsynligheter.
STEG 7 - Evaluering
Dette er den syvende fasen i SHAMPU-prosessen, og formålet her er å få innsikt i usikker-
heten i prosjektet, for siden å kunne styre denne usikkerheten på en effektiv måte. Man må 
forstå usikkerheten før man kan kontrollere den. Denne fasen skal gi en forståelse av den 
statistiske avhengigheten av ulike usikkerheter, som vil være en nødvendighet ved for ek-
sempel en kombinasjon av flere usikkerhetsfordelinger. I evalueringsfasen kombineres re-
sultatene fra estimeringsfasen med alle de tidligere fasene for å revurdere alle viktige 
avgjørelser og bedømmelser. Hva man får ut av denne fasen er avhengig av hvor langt og 
hvor dypt man har kommet i de tidligere fasene, og å gå tilbake til tidligere faser flere ganger 
før man går videre til neste fase er viktig for prosessen. Man vil da stadig forbedre resultatene 
i de ulike fasene, før man til slutt kan si seg fornøyd i evalueringsfasen, og kan fortsette pro-
sessen i kontrollfasen. Et ønsket resultat for evalueringsfasen er å få full oversikt over alle 
muligheter og trusler i prosjektet, samt å fremskaffe en vurdering og sammenligning av de 
mulige løsningene for disse mulighetene og truslene.
I figur 2-1 er det vist en egen loop mellom evalueringsfasen og estimeringsfasen. Denne loo-
pen antyder at disse to fasene i stor grad henger sammen.
Evalueringsfasen inneholder fem hovedoppgaver:
•   Velg en passende undergruppe av usikkerhetsmomenter
•   Spesifiser avhengighet
•   Integrer undergruppen av usikkerhetsmomenter
•   Avbild effekten
•   Diagnoser implikasjoneneConcept rapport nr.12
39Velg en passende undergruppe av usikkerhetsmomenter. Det første målet her er å fin-
ne frem til en undergruppe av usikkerhetsmomenter som er best egnet som startpunkt i den-
ne fasen. De påfølgende momentene skal velges slik at den kausale sammenhengen av 
avhengigheter mellom dem er tydelig. Eventuelt kan man følge strukturen på den generelle 
modellen som brukes. Inneholder arbeidsgruppen som gjennomfører prosessen personer 
som er uerfarne i bruk av usikkerhetsprosesser, kan man starte med det momentet som er 
mest interessant og familiært for deltagerne. På den måten vil man gi en basislæring som vil 
være viktig for behandlingen av de påfølgende momentene.
Spesifiser avhengighet. Før man kan kombinere usikkerheten av flere usikkerhetsmomen-
ter må man finne frem til den interne sammenhengen mellom dem. Antar man sammenhen-
ger som i virkeligheten ikke eksisterer vil dette gi store utslag på de beregningene man 
kommer frem til. Man vil danne et bilde av situasjonen som ikke er reelt. Dette kan selvføl-
gelig slå ut både i positiv og i negativ retning, men det er ønskelig å danne seg et så korrekt 
anslag som mulig.
Forskjellige modeller for avhengighet presenteres i (Chapman & Ward, 2003:207-215).
Integrer undergruppene av usikkerhetsmomenter. Ved å kombinere flere momenter 
kan man få frem et bilde av den totale effekten disse har på prosjektet. Dette er en forholds-
vis enkel operasjon når man har tilgang til moderne dataverktøy, og man kan på en enkel 
måte kombinere store mengder data for å komme frem til en total usikkerhetsberegning. Fa-
ren her er å anta uavhengighet mellom momenter som i virkeligheten er avhengige av hver-
andre, og at man beregner usikkerheter som skal representere sluttresultatet og utelater 
mellomstadiene. Det vil da være vanskelig for en person som ikke har vært delaktig i proses-
sen å se hvordan man har kommet frem til sluttresultatet. På samme måte vil det være van-
skelig å se på hvilken måte ulike fordelinger har blitt kombinert hvis dette ikke er 
dokumentert på en god og oversiktelig måte.
Avbild effekten. Grafer og figurer er en god måte å illustrere den usikkerhetssituasjonen 
man står ovenfor på, og de gir et godt bilde av viktigheten av avhengigheter. (Chapman & 
Ward, 2003) beskriver dette på følgende måte: "Such figures help to develop the story a 
completed analysis will tell".
Figur 2-3 viser et eksempel på en slik figur, og den viser den kumulative effekten av et antall 
ulike usikkerhetsmomenter. Figuren bygges opp gradvis ved at effekten av hver suksessiv 
fordeling legges til etter hvert, slik at hver kurve viser den kumulative effekten av de tillagte 
kurvene. Eksempelvis vil kurve 1 representere kun det første momentet, kurve 2 vil repre-
sentere summen av kurve 1 og 2, og så videre til man kommer til den siste kurven som vil 
vise den totale effekten av alle de aktuelle momentene. Mellomrommet mellom to kurver 
representerer den relative viktigheten av hvert bidrag. På den vertikale aksen vises sannsyn-
ligheten for oppnåelse innen tidspunktene indikert på den horisontale aksen. Den stiplede 
linjen angir ferdigstillelsesdatoen i grunnplanen.Concept rapport nr.12
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Diagnoser implikasjonene. Her skal man benytte seg av den presentasjonen av resultatene 
man har kommet frem til for å oppnå den tilstrekkelige innsikten som er nødvendig for å 
kunne beskrive prosjektet på best mulig måte. Diagnoseringen er sentral i risikoevaluerings-
prosessen og skal være med å underbygge de tilhørende avgjørelsene. Dette punktet inne-
holder seks underpunkter som bør gås igjennom på en strukturert måte.
•   Følsomhet: Følsomhetsanalyser skal vise den relative viktigheten av de elementene 
som analysen inneholder. Dette kan gjøres på flere måter, blant annet ved å bruke en 
figur som den over. Alternativt kan man vise følsomheten til de ulike elementene ved 
å holde dem konstante på en bestemt verdi, for så å variere en og en av dem etter tur.
•   Behov for data: Et viktig aspekt ved den iterative tilnærmingen i SHAMPU-prosessen 
er dens bruk for å anvise behov for dataanskaffelse og analysetid effektivt. Finner man 
at den relative viktigheten for et moment er spesielt høy (slik som for momentet i kur-
ve 5 i figur 2-3 ), vil det være behov for å samle inn mer relevant informasjon om dette 
momentet, og å foreta dypere analyser. Det vil være lønnsomt å bruke mer tid på dette 
momentet fremfor andre momenter med lavere viktighetsnivå.
•   Behov for avgjørelser: Et annet viktig punkt ved iterative tilnærmingen i SHAMPU-
prosessen er dens behov for å avsette tid til analyser som ligger til grunn for avgjørel-
ser. Oppdages det momenter med stor usikkerhet som man ønsker å redusere, må det 
iverksettes analyser for å komme frem til alternative løsninger. Deretter kan man vur-
dere hvilken løsning som vil være den beste, og ofte vil dette ikke være den mest åpen-
bare løsningen.
•   Prosjektets risikoeffektivitet: Prosjektets risikoeffektivitet kan forbedres på forskjel-
lige måter. Det må gjøres enten fordi analyseresultatene viser at det er behov for å fin-
ne en alternativ løsning, eller ved at man spesifikt leter etter forbedringer uten at en 
analyse ligger til grunn for det. Eksempler på dette kan være å benytte mer avansert 
utstyr enn det undersøkelser viser er nødvendig, eller å benytte seg av mer ressurser i 
starten av et prosjekt, for så å kutte ned på dette dersom prosjektet viser en god frem-Concept rapport nr.12
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under usikkerhetsstyringsprosessen til å lete etter slike forandringer på en effektiv må-
te.
•   Bedriftens risikoeffektivitet: I noen tilfeller kan avgjørelser som ikke er gunstige for 
prosjektet likevel bli tatt hvis det er noe å tjene på risikoeffektiviteten på bedriftsnivå.
•   Andre avveininger: Andre avveininger kan også vurderes i dette punktet. Man kan 
stille spørsmål som for eksempel: Dersom man senker kravet til kvalitet på et delpro-
dukt i prosessen, vil dette bli veid opp for av lavere kostnader eller mindre tidsbruk? 
Eller motsatt; vil økt tidsbruk på en oppgave føre til tilsvarende høyere kvalitet på pro-
duktet?
Er evalueringen av undergruppene egnet for formålet? Man kan komme frem til at det 
er et behov for å revurdere et eller flere av usikkerhetsmomentene man har tatt for seg i den-
ne fasen av prosessen. Det er flere måter dette kan gjøres på. Enten kan man gå tilbake til 
begynnelsen av evalueringsfasen og utvide undergruppene av momenter. Er det behov for 
større endringer går man tilbake til estimeringsfasen for å angi nye, forbedrede estimater på 
usikkerheten av noen momenter. Det kan også være behov for mer inngående forandringer 
og man kan da gå helt tilbake til defineringsfasen for å foreta en restrukturering av hele pro-
sessen. Har man derimot vurdert alle momentene og man finner disse tilfredsstillende, kan 
man fortsette videre til neste fase i prosessen, kontrollfasen.
STEG 8 - Kontrollere og justere
Denne åttende fasen av SHAMPU-prosessen innebærer å jobbe med en rekke ulike typer 
planer:
•   Prosjektets referanseplaner er de planene man kommer frem til i defineringsfasen, og 
er dermed utgangspunktet for hele SHAMPU-prosessen. De reflekterer prosjektbe-
skrivelsen på et strategisk nivå.
•   Prosjektets strategiske planer er referanseplanene med tilhørende formeninger om løs-
ninger på usikkerheten eller andre endringer kommet frem i de tidlige fasene av pro-
sessen. Referanseplanene kan sies å være prototyper av de strategiske planene.
•   Prosjektets taktiske planer er versjoner av de strategiske planene med en høyere detal-
jeringsgrad, som gjør dem egnede for realisering.
•   Prosjektets katastrofeplaner er planer som iverksettes som en følge av en uforutsett 
hendelse som krever en reaksjon. Det angis utløsende hendelser som hvis inntreffer 
vil føre til iverksettelse av disse alternative planene.
De ønskede resultatene etter kontrollfasen er å komme frem til tydelig formulerte prosjekt-
planer av alle typene beskrevet over, og i tillegg til dokumenterte usikkerhetsanalyser knyttet 
til disse planene. Kontrollfasen deles inn i tre hovedoppgaver:
•   Konsolidere og forklare strategien
•   Formulere taktikken
•   Støtte og overbeviseConcept rapport nr.12
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er å sørge for at det er tilgjengelig en egnet referanseplan som er nøye utarbeidet, og som gir 
en forenklet forklaring av prosjektets natur på et strategisk nivå. En slik referanseplan vil 
ofte være til stor nytte for å gi oversikt til ledere og direktører som ikke jobber direkte med 
prosjektet. Ofte vil det avdekkes svakheter i referanseplaner utviklet helt i starten av proses-
sen, og en viktig del av en vellykket usikkerhetsstyringsprosess er å glemme tidligere misopp-
fatninger ved å revidere disse referanseplanene. For å hindre forlegenhet blant deltakerne 
bør grove misoppfatninger som blir rettet opp holdes konfidensielle for analytikeren og den 
ansvarlige, slik at folk ikke blir tilbakeholdne og redde for å komme med sine meninger.
Konsolidere og forklare strategien - usikkerhetsanalyser. En rapport fra usikkerhetsa-
nalysene på dette nivået bør inneholde en omfattende liste av risiko og muligheter som vur-
deres i sammenheng med anbefalte proaktive og reaktive tiltak. I tillegg bør det foretaes en 
bedømmelse i sammenheng med alternative løsninger. Dokumentasjon av analysene er ve-
sentlig for å kunne forsvare anbefalingene og for å kunne gi en forklaring på hvorfor det er 
nødvendig med både proaktive og reaktive tiltak. Analyseprosessene utføres nedenfra-og-
opp, og den tilhørende dokumentasjonsprosessen vil dermed også være nedenfra-og-opp. 
Det er imidlertid behov for at analysen presenteres som ovenfra-og-ned for å først forklare 
den generelle posisjonen, og deretter arbeide videre med det som driver den vesentlige usik-
kerheten. Denne prosessen med å forklare usikkerhetsanalysene på denne måten er hoved-
poenget med dette trinnet i kontrollfasen.
Konsolidere og forklare strategien - strategiske planer. Etter å ha forklart referansepla-
nen og usikkerhetsanalysene kan man utvikle de strategiske planene. Dette gjøres ved å ta 
utgangspunkt i en rimelig referanseplan og raffinere eller rekonstruere denne ved å innlem-
me de proaktive løsningene man har kommet frem til under usikkerhetsanalysene.
Konsolidere og forklare strategien - katastrofeplaner. Under utviklingen av strategien 
for et prosjekt vil det være hensiktsmessig å utarbeide reaktive løsninger, inkludert såkalte 
trigger points, hendelser som utløser et behov for tiltak, for samtlige betydelige trusler og 
muligheter som ikke dekkes av de proaktive løsningene. Ofte vil slike kriseplaner være enes-
te effektive måten å forholde seg på til hendelser som har lav sannsynlighet for å inntreffe, 
men som har stor innvirkning på prosjektet.
Støtte og overbevise på et strategisk nivå. De personene som sitter ansvarlige for å ta 
avgjørelsen hvorvidt prosjektet skal kjøres, kanskje kjøres, eller eventuelt stoppes, må over-
bevises om at det er forsvarlig å fremholde prosjektet. Oppgaven med å støtte og overbevise 
skal fungere som et grensesnitt mellom analysene dokumentert i formelle rapporter og det 
å skape en klar forståelse av momentene på en helhetlig måte.
Bedømme strategien for godkjennelse. Når man bedømmer prosjektets strategi, er det 
viktig å ha fokus på usikkerheten på et strategisk nivå, og ikke på detaljene. I tillegg starter 
man med de kompliserte usikkerhetsmomentene og ikke de enkle. Bedømmelsen av strate-
gien blir foretatt separat fra taktikken nettopp fordi det er lettere å holde et strategisk fokus 
hvis de detaljerte taktiske planene foreløpig ikke har blitt utarbeidet.
Formulere taktikken - taktiske planer. Usikkerhetsstyring for noen prosjekter krever en 
tidlig vurdering av passende planleggingsperioder med hensyn til prosjektets referansepla-
ner. Ofte er disse planleggingsperiodene innlemmet i definisjonen av de ulike prosjektfase-Concept rapport nr.12
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å fortsette eller produksjon av en prototyp.
En viktig del er at avgjørelsene i de ulike fasene blir drevet av forskjellige typer avgjørelses-
prosesser. Hvordan analyseprosessen som ligger til grunn for en avgjørelse utføres, avhen-
ger av hvor komplisert avgjørelsen er. Det vil være behov for helt forskjellige analyser ved 
for eksempel å avgjøre om det skal brukes plasstøpte eller prefabrikkerte betongelementer i 
et bygg, og å avgjøre om man skal bygge fabrikk A eller B over en tiårsperiode og timingen 
på konstruksjonsarbeidet av alternativ B hvis det velges. Jo lenger inn i fremtiden man plan-
legger, desto mindre er behovet for detaljering og høyere er behovet for fleksibilitet med tan-
ke på strategiske valg i planene. Kjernen i dette punktet er derfor først å velge et passende 
detaljeringsnivå for den taktiske planleggingen. Deretter kan utviklingen av de taktiske pla-
nene starte ut fra de strategiske planene og deres avgrensinger.
Planleggingsperioder er vesentlige for alle typer planer, og før utførelsen starter, må de tak-
tiske planene med tilhørende kriseplaner tildeles en passende planleggingsperiode - en såkalt 
taktisk periode. En viktig del av denne taktiske perioden er å identifisere de tilhørende hand-
lingsperiodene, det vil si startfasene av planleggingsperiodene, der det kreves handlingspla-
ner og fastsatte forpliktelser. Handlingsplaner på det taktiske nivået er de taktiske planene 
og kriseplanene fra start til slutt, som involverer forpliktelse for realisering.
Erfaringer fra ulike risikostyringsprosesser viser at for mye detaljert planlegging utover en 
rimelig taktisk periode er bortkastet arbeid. Slik detaljert planlegging gjøres ofte ut ifra den 
formening at det er det man planlegger som også vil inntreffe, og man planlegger derfor pro-
sjektet ned til minste detalj. Men er det noe man kan være sikker på, er det at ting ikke vil 
inntreffe nøyaktig som planlagt. Så i stedet bør detaljert planlegging for implementeringsfor-
mål begrenses til en kort taktisk periode, og detaljeringsgraden i prosjektet reduseres.
Formulere taktikken - usikkerhetsanalyser. Usikkerheten forbundet med strategiske pla-
ner med tilhørende kriseplaner kommer man frem til gjennom formingsfasene i SHAMPU-
prosessen (se tredelingen i tabell 2.2). Imidlertid vil detaljene fremskaffet under punktet for-
an kunne angi et behov for usikkerhetsstyringsprosesser på et lavere nivå for å raffinere og 
utvikle proaktive og reaktive løsninger. En slik prosess involverer nødvendigvis et høyere 
detaljeringsnivå i form av aktivitetsstrukturen og de andre fem H-ene. Dette vil vanligvis 
føre til en mindre effektiv usikkerhetsstyring og derfor bør som regel enklere modeller bru-
kes. Står man ovenfor en spesielt kritisk deloppgave som har behov for et høyt detaljerings-
nivå kan det allikevel være fornuftig å benytte seg av en slik modell.
En usikkerhetsstyringsprosess som kun benytter ett nivå under planleggingen vil være inef-
fektiv, da strategi og taktikk ikke vil bli atskilt på en effektiv måte. (Chapman & Ward, 2003) 
mener det kreves minst to nivåer for å øke denne effektiviteten, og at det i noen tilfeller bør 
benyttes opptil tre eller fire. Hvor mange nivåer det er fordelaktig å benytte seg av, avgjøres 
også av i hvilken grad arbeid gjennomføres i egen bedrift eller kontrakteres bort til andre par-
ter, og i hvilken grad det arbeidet som utføres av bedriften selv styres sentralt i bedriften eller 
lokalt i prosjektet. Små prosjekter som ikke inneholder store usikkerheter bør kun benytte 
fem til ti aktiviteter i referanse- og strategiplanleggingsnivået, for så å benytte en klar deter-
ministisk fremgangsmåte under planleggingen på det taktiske nivået. Bruk av to nivåer i 
planleggingen på denne måten vil være egnet for de fleste prosjekter selv om antallet aktivi-
teter på det strategiske nivået vil øke.Concept rapport nr.12
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vil som regel være svært viktig. Man må identifisere reaktive løsninger på hendelser som mu-
lig vil inntreffe, fastsette utløsningspunktene, samt bestemme andre forholdsregler før man 
forplikter seg til de taktiske planene.
Formulere taktikken - handlingsplaner. Uansett hvor mange nivåer i planleggingen man 
benytter seg av, og utførelsen av disse, er det vesentlige resultatet å komme frem til hand-
lingsplaner med inkluderte kriseplaner. Utviklingen av disse, bygger på tidligere analyser, og 
har man tidligere utført en effektiv usikkerhetsstyringsprosess vil mye av jobben være gjort. 
Nøye oppmerksomhet rundt detaljer er viktig i denne sammenheng.
Formulere taktikken - bedømme taktikk for iterative formål. Prinsippet for SHAMPU-
prosessen bygger på iterasjon av de ulike fasene i prosessen. På samme måte som at det er 
lagt opp til iterasjon av de ulike formingsfasene, må dette også gjøres for utviklingen av tak-
tiske planer og handlingsplaner ut fra de strategiske planene. Taktikkformulering er en ver-
sjon av strategiutformingen på et lavere nivå. De har viktige forskjeller, men begge trenger 
en iterativ tilnærming for sammenlikning.
Støtte og overbevise på et taktisk nivå. Å overbevise og støtte planene på et taktisk nivå 
vil være en ganske klar oppgave. Men man bør etter hvert prøve å gå utover de formelle, 
rapporterte resultatene av prosessen og skape en dialog for å imøtekomme bredere usikker-
hetsmomenter. Det er viktig i dette steget å forsikre seg om at de ansvarlige for oppgavene 
på det taktiske nivået er inneforståtte og tilfredse med planene.
Bedømme taktikken for å oppnå godkjennelse. Dette punktet er det siste punktet før 
gjennomføringen av prosjektet begynner, og det kan sees på som et av de mest kritiske i hele 
SHAMPU-prosessen. Man kan forvente at det oppstår behov for visse korrigeringer for å 
forbedre taktikken selv om dette ikke vil være noen ønskelig situasjon. Det ekstreme tilfellet 
der man finner ut at det er behov for en fullstendig revurdering av strategien er en situasjon 
som vil være svært frustrerende og uønsket, men samtidig kan man tenke seg at det vil være 
bedre å gjøre det nå enn senere. Stoppes prosjektet på dette nivået vil det reises seriøse 
spørsmål rundt prosjektteamets kompetanse, samt funksjonaliteten av prosessen.
STEG 9 - Styring
Prosjektstyring kan generelt deles inn i to deler; planlegging og kontroll. I denne siste fasen 
av SHAMPU-prosessen kan man si seg ferdig med planleggingen, og man går nå over på 
kontrolldelen, samtidig som man opprettholder en viss oppmerksomhet for planleggingen. 
Denne fasen dreier seg om å bygge på de tidligere fasene i prosessen for å støtte usikkerhets-
styringsprosessen. Fasen inneholder fire spesifikke oppgaver:
•   Styre planlagte handlinger
•   Utvikle handlingsplanene forover
•   Overvåke og kontrollere
•   Styre kriser og være forberedt på å takle katastrofer
Styre planlagte handlinger. Driftsplaner for den nærmeste handlingsperioden krever im-
plementering i styringsfasen, og det er dette som er grunnlaget for utviklingen mot å nå pro-
sjektets mål. Her skal planene overføres til handling, og driftsplaner for handlingsplanene Concept rapport nr.12
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SHAMPU-prosessen bygger mer på innsikt i hva som kan skje i motsetning til hva man hå-
per vil skje. Motivasjonen til deltakerne i prosjektet og en klar visjon om hva som virkelig er 
viktig, og hva som ikke er det, og denne motivasjonen vil være avgjørende for hvor suksess-
full gjennomføringen blir.
I de fleste lagspill innenfor idretten har samtlige spillere på laget en klar formening om hva 
målsetningen med spillet er, for eksempel å få ballen i mål. Laget har før kampen blitt enige 
om en plan for hvordan dette skal gjøres, en taktikk, og i mange tilfeller også pønsket ut en 
eller flere reserveplaner dersom motstanderens lag effektivt klarer å stoppe den originale pla-
nen. I tillegg har laget øvet inn en rekke ulike trekk, der hver enkelt spiller har sin spesifikke 
oppgave.
Slik fungerer det også i prosjekter, bortsett fra at prosjektplanene ikke er prespesifiserte 
trekk og at de fleste prosjekter følger basisplanen mer grundig enn innen idretten. Allikevel 
er det mulig å trekke en rekke paralleller.
Utvikle handlingsplanene forover. Det er like viktig å forstå hva som ikke er viktig som 
hva som er viktig i prosjektet, og når man har forstått dette kan man utvikle handlingspla-
nene videre. Det er viktig å hele tiden se fremover og bestemme seg for neste trekk. Man må 
planlegge gjennomføringen så langt frem i tid som det lar seg gjøre, men det vil være umulig 
å planlegge alt som vil skje i detalj helt frem til avslutningen av prosjektet. Man må avvente 
og se hva som skjer, og derfor er detaljert planlegging av absolutt alle arbeidsoppgaver i 
fremtiden bortkastet, da prosjektet høyst sannsynlig vil ta en litt annen vending enn det man 
planlegger. Forventninger til hva som vil skje er derimot svært viktig, for at man er forberedt 
på hva som kan skje. Det som skiller en erfaren prosjektplanlegger fra en uerfaren, er evnen 
til å forutse hva som vil skje, uten å gjennomføre detaljerte analyser for alle mulige handlin-
ger.
Overvåke og kontrollere. Dette punktet innebærer en klar atskillelse mellom overvåking 
og kontrollering på forskjellige autoritetsnivåer. Også her kan en sammenlikning med lag-
spill fra idretten være forklarende. Underveis i spillet oppstår det stadig ting der de enkelte 
spillerne må vurdere situasjonen, og på egenhånd ta avgjørelser på brøkdelen av et sekund, 
og det er derfor svært viktig at samtlige spillere har basisplanen i bakhodet, slik at de intuitivt 
kan reagere, og handle i henhold til denne planen. Under timeout eller små avbrekk i spillet 
får spillerne kommentarer og påpekninger fra treneren om spesifikke endringer i spillet, før 
kampen oppsummeres og vurderes i pausen og etter kampen der gjerne manageren også er 
med. Etter sesongavslutningen avholdes gjerne et møte der styret i klubben foretar en vur-
dering av sesongen, og eventuelt iverksetter tiltak som innkjøp av nye spillere for å forbedre 
laget foran neste sesong.
En slik overvåkning av prosjektet på ulike autoritetsnivåer finner man også i prosjektsam-
menheng, selv om denne sammenlikningen er noe søkt. Den enkelte ansatte i prosjektet må 
hele tiden underveis i prosjektgjennomføringen overvåke situasjonen, og løpende ta små, re-
aktive beslutninger i samsvar med de overordnede "spillereglene". Prosjektlederen vil over-
våke hvordan det totale prosjektet holder frem og vil underveis ta beslutninger om de videre 
trekkene på et høyere nivå, og når hele prosjektledelsen eller styret samles i ukes- eller må-
nedsmøter vil overvåkningen og kontrolleringen foregå på et enda høyere nivå.Concept rapport nr.12
46Et verktøy som har vist seg meget nyttig for overvåkning av prosjekter er Gantt-diagrammer 
som viser den planlagte progresjonen i relasjon til den virkelige oppnådde progresjonen på 
en lett forståelig og visuell måte. Folk som er involverte i prosjektet er imidlertid vanligvis 
svært oppmerksomme på når ting går galt i prosjektet. Bekymringene er derfor ikke et behov 
for anretninger som oppdager når ting går galt, men å ha måter å forklare hva som går galt, 
for så å sette de rette folkene til å foreta de rette handlingene.
Styre kriser og være forberedt på å takle katastrofer. Et svært viktig element under usik-
kerhetsstyringen er å unngå ubehagelige overraskelser som skaper kriser, og dermed behov 
for krisestyring. En krise kan defineres som en periode med akutt fare eller vanskeligheter, 
og generelt kan det sies at de beste løsningene på kriser er basert på innsikt, effektive infor-
masjonssystemer, at man er forberedt, at man har mulighet til å reagere raskt og at man er 
besluttsom. Krisestyring kan sees på som alternativ styring av betydelige uspesifiserte og 
uforutsette hendelser. Det vil si at en effektiv strategi for krisestyring vil gjøre det effektivt 
å bruke mindre tid på alternativ planer for spesifiserte og forutsigbare hendelser. En katas-
trofe kan defineres som en krise som man ikke klarer å styre effektivt, og det noe ethvert 
prosjekt må være forberedt å reagere på.
Bedøm: redefinere, replanlegge eller ingen av delene? I dette punktet skal man bedøm-
me om prosjektet kan fortsette som planlagt. Finner man ut at prosjektet ikke kan fortsette 
på dette tidspunktet, kan det være behov for å gå helt tilbake til defineringsfasen eller even-
tuelt foreta en loop tilbake til starten av styringsfasen. Eventuelt kan man foreta en skjønn-
som vurdering av hvor i prosessen det er behov for omplanlegging, og gå direkte tilbake dit.
2.2 Trinnvisprosessen
Dette kapittelet omhandler metoden Trinnvisprosessen (Klakegg, 1993) og hvordan denne 
kan utnyttes for å ivareta og utnytte usikkerheten som ligger i all planlegging. Hovedsaken 
med Trinnvisprosessen er at den utnytter de erfaringene planleggerne sitter inne med, deres 
intuisjon, de opplysninger som foreligger om prosjektet, og alle de utenforliggende forhold 
og vilkår som påvirker prosjektet. Man er dermed i stand til å lage planer som tar hensyn til 
mest mulig av den tilgjengelige kunnskapen om prosjektet. Dette er det mest realistiske bil-
det av prosjektgjennomføringen man kan skaffe på forhånd. I tillegg er det viktig at denne 
kunnskapen blir tilgjengelig for flere av prosjektdeltagerne.
Det er mange årsaker til at det er behov for en videreutvikling av måten planer og beslut-
ningsgrunnlag blir utarbeidet på. Mange forhold påvirker kvaliteten i beslutningene og dette 
må tas hensyn til i utviklingen av metoder, teknikker og verktøy. Formålet for en slik utvik-
ling er å sikre at det blir gjort så gode vurderinger som mulig. Det viktigste steget for å sikre 
bedre beslutninger, planer og styring i prosjekter er å innføre en systematisk måte å håndtere 
informasjon på.Concept rapport nr.12
47Metoden for planlegging bør ha følgende egenskaper:
•   Støtte de faglige vurderingene.
•   Få frem relevant informasjon så tidlig som mulig.
•   Sikre oversikt over prosjektet.
•   Motvirke fallgruvene i vurderingsprosessen.
•   Fange opp endringer underveis både i prosjektet og rammebetingelsene.
•   Gi et så realistisk bilde av resultatet som mulig på beslutningstidspunktet.
•   Danne grunnlag for et rasjonelt valg av verktøy for planlegging i prosjektet.
Et svar på utfordringene er Trinnvisprosessen, og denne metoden ligger til grunn for både 
trinnvis kalkulasjon og trinnvis tidsplanlegging. Idégrunnlaget på problemsiden er i hoved-
sak beskrevet ovenfor, mens idégrunnlaget for løsningen på problemet i det vesentlige er 
hentet fra suksessivprinsippet (Lichtenberg, 1990). Suksessivprinsippet er utviklet av Dr. 
Steen Lichtenberg ved Danmarks Tekniske Høyskole, og hovedtrekkene er som følger:
•   "Alt" skal med.
•   Utnytte gruppesynergier.
•   Arbeide "top-down".
•   Fokusere på usikkerhet.
•   Basere på subjektive vurderinger og trippelanslag.
•   Håndtere usikkerhetene ved hjelp av enkel systematikk og statistikk.
Trinnvisprosessens grunnlag er utviklet ved å samle erfaringer og kunnskap fra mange ulike 
fagområder, som gruppepsykologi, organisasjonsteori, beslutningsstøtteteknikker, kreativ 
problemløsning, kvalitetsledelse og teambuilding.
Planleggingsprosessen avdekker hvilke forhold ved prosjektet som er usikre. Planen kan gjø-
res sikrere trinn for trinn ved å samle stadig mer opplysninger og arbeide målrettet med å 
forbedre grunnlaget for vurderingene.
Kvaliteten på beslutningene og styringen underveis i prosjektet er avhengig av kvaliteten på 
planleggingen. På den andre siden kan man ikke lage en realistisk plan uten også på forhånd 
å vurdere hvordan beslutningsprosessen og styringen i prosjektet vil fungere. I tradisjonell 
planlegging har dette alltid blitt neglisjert, men Trinnvisprosessen ivaretar dette.
Målet er å oppnå bedre avgjørelser under alle forhold. Derfor er ikke Trinnvisprosessen eller 
subjektive vurderinger et standardsvar, det finnes ikke én løsning som er best i alle situasjo-
ner. Planleggere og beslutningstagere bør mestre et utvalg av arbeidsmåter og verktøy, slik 
at de kan velge de metoder og verktøy som er best tilpasset den aktuelle situasjonen.Concept rapport nr.12
48I tradisjonelle kostnadsanalyser vurderes kostnadene på det som er definert som kostnads-
bærere, og det legges gjerne inn litt ekstra på hvert element som en form for usikkerhetspå-
slag. Alle andre forhold som påvirker kostnadsbildet forsøkes fanget opp ved et generelt 
påslag. Suksessivprinsippets tese om at "alt" skal med peker i retning av at det er viktig å få 
oversikt over disse påvirkningene og hva de virkelig kan bety for prosjektets kostnader. 
Nøkkelen til et godt resultat er å utnytte det forhold at flere hoder tenker bedre enn ett; altså 
gruppesynergi. For å nå målet bør derfor arbeidet foregå i gruppe av ressurspersoner med 
den nødvendige erfaringsbakgrunn og fagkompetanse. Det beste utgangspunktet får man 
ved å utnytte en bredt sammensatt gruppe; alders-, erfarings- og fagmessig. Det er også av-
gjørende for resultatet at prosessen blir ledet på en riktig måte, og prosesslederen har en 
nøkkelstilling her.
Forskjellene mellom tradisjonell deterministisk planlegging, og trinnvis planlegging kan il-
lustreres som i figur 2-4. Den viktigste forskjellen er at usikkerheten i anslagene etter den 
tradisjonelle metoden tas inn som et "sikkerhetstillegg" til slutt, mens trinnvismetoden 
("Top-down") tar for seg usikkerheten i estimatene gjennom hele prosessen slik at frem-
gangsmåten systematisk gjør usikkerheten mindre. Trinnvisprosessen gjør det følgelig mulig 
å koble spørsmålet om detaljering og informasjonsinnhenting til de feltene hvor mulighete-
ne er størst for å redusere risikoen i prosjektet.
Figur 2-4 Prinsipiell forskjell mellom tradisjonell- og trinnvis "Top-down"-metode for estimering.
Arbeidsgangen i Trinnvisprosessen kan illustreres som en spiral (figur 2-5), der arbeidet går 
fra et definert startpunkt og i stadig nye runder (steg 2-5) i spiralen. I løpet av prosessen opp-
arbeider ressursgruppa større bevissthet og mer informasjon og kunnskap om prosjektet. På 
denne måten arbeider man seg opp til et nivå der man har nådd det som er målet: En så re-
alistisk plan som mulig for prosjektet. Concept rapport nr.12
49Figur 2-5 Trinnvisprosessen
Prosessen er iterativ, så i tillegg til å gjennomgå de syv stegene én gang bør steg 2-5 gjen-
nomføres flere ganger for å sikre kvalitet og detaljeringsgrad av analysen. Fremgangmåten 
tar hensyn til hvordan prosessen og kommunikasjonen mellom deltakerne i planleggings-
gruppa kan stimuleres og gjøres best mulig. I prosessen er det derfor tatt hensyn til følgende:
•   Lederteori og teambuilding.
•   Gruppeprosess, gruppeteori, problemer i gruppeprosessen og kommunikasjon.
•   Personlige forhold og vurderingsproblemer.
•   Stimulering av kreativitet og nytenking.
Formålet med en slik prosedyre for gjennomføring av planlegging er å sikre at problemet/
prosjektet blir tatt opp i sin fulle bredde og belyst så godt som mulig. I tillegg er hensikten å 
hindre at planleggingen blir rammet av systematiske vurderingsfeil.
Man må ikke oppfatte fremgangsmåten som en diktat for hvordan planlegging skal gjen-
nomføres, men kun som et forslag til hovedtrekk i planleggingen, formaliteter prioriteres 
ikke. Dersom prosjektet er svært usikkert, eller konsekvensene av eventuelt overskredne 
rammer er store, vil en systematisk gjennomføring av Trinnvisprosessen sikre et godt grunn-
lag for vurderinger og beslutninger. Trinnvisprosessen representerer således en nyttig balan-
segang mellom systematikk og frihet i gjennomføringen.
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50STEG 1 - Mål og omfang
Før planleggingen starter må målsettingen for analysen klart defineres. Det betyr at man må 
avklare hva som skal drøftes i planleggingsmøtet. Hva er formålet med vurderingene og ana-
lysene? Dette må være klart for at arbeidet skal gå rett mot målet uten å risikere avsporing 
mot utenforliggende problemer eller detaljer. Dessuten er det viktig at man har klart for seg 
hvor grensene for analysen går. Hva skal være med, og hva skal ikke være med i planleggin-
gen? Prosjektomfanget må også klart defineres slik ad det aldri er tvil om hva for eksempel 
kalkylen skal dekke.
Et hjelpemiddel i defineringen av forutsetningene for de resterende stegene i Trinnvispro-
sessen er situasjonskartet, se figur 2-6. Det forteller hvilket bilde ressursgruppen har av vik-
tige forutsetninger rundt prosjektet og usikkerheten knyttet til disse. . Øvelsen med 
situasjonskartet vil være nyttig fordi den;
•   Starter viktige tankeprosesser hos deltagerne i ressursgruppa.
•   Gir referanse for kontroll/evaluering av sluttresultatet.
•   Gir overordnet og nyttig informasjon om bakgrunnen for vurderingene som er gjen-
nomført i gruppesesjonen.
•   Supplerer bakgrunnen for å tolke det resultatet som kommer frem av analysene.
Figur 2-6 Situasjonskart for et stort og komplisert vegprosjekt med en latent miljøkonflikt.Concept rapport nr.12
51Dette eksempelet på et situasjonskart består av 10 sektorer eller karakterer som kan være år-
saker til at gjennomføringen av prosjektet er usikker. Strålene ut fra sentrum er akser. Ved å 
angi "liten, middels, stor", "klar, tvetydig, uklar", "enkel, sammensatt, kompleks", eller andre 
relative målestørrelser, kan man beskrive en karakteristikk for prosjektet. De utvalgte sekto-
rene beskriver fakta og noen målbare størrelser knyttet til prosjektet:
•   Mål - er målet for prosjektet klart og ambisjonsnivået definert?
•   Aksept - er de nødvendige løyver og formaliteter inkl. finansiering i orden?
•   Organisasjon - er det få aktører, god oversikt og få konflikter?
•   Marked - finnes det alternative løsninger og leverandører?
•   Nytenking - er det basert på kjente løsninger?
•   Kompleksitet - er prosjektet oversiktlig og enkelt teknisk sett?
•   Størrelse - er det et relativt lite prosjekt?
•   Varighet - er det et prosjekt med kort gjennomføringstid?
•   Interessenter - hvilke eksterne parter har interesser i prosjektet?
•   Gjennomføringsintensitet - hvilke tidskrav ligger det på fremdrift?
Om svaret på alle disse spørsmålene er ja, er det lite usikkerhet knyttet til prosjektet, og det 
mørke feltet på situasjonskartet vil være lite. Er svarene helt eller delvis nei, vil prosjektet 
inneha usikkerhet. Tidlig i prosjektet er det mørke feltet størst, og mer og mer vil bli avklart 
etter hvert som prosjektet skrider frem, og usikkerheten avtar. Prosjektgjennomganger tidlig 
og seint i prosjektet vil altså ha ulike situasjonskart knyttet til seg.
STEG 2 - Indre og ytre påvirkninger
Oppgaven i dette steget er å identifisere alle utenforliggende rammebetingelser, vilkår og in-
terne krefter som påvirker prosjektet og gjennomføringen av det. Dette er prosjektets indre- 
og ytre påvirkninger. Se for øvrig  Conceptrapport nr 10 “Usikkerhetsanalyse- Kontext og 
grunnlag“
Målet er å peke ut alle forhold som er avgjørende for ressurser, kostnader og tid i prosjektet. 
Dette er et ambisiøst mål, og det krever erfaring og dyktighet for å nærme seg dette. Når 
dette lykkes har man imidlertid oppnådd en avdekking av alle de usikre momentene som på-
virker prosjektet. Det mest effektive hjelpemidlet i dette arbeidet er å gjennomføre en idé-
dugnad med ressursgruppa. Vanligvis fremkommer det da fra 50 til opp i mot 150 forhold 
avhengig av beslutningstakers ambisjonsnivå og prosjektets størrelse, kompleksitet, lokale 
forhold osv (denne informasjonen sendes ressursgruppen før analysen skal gjennomføres). Concept rapport nr.12
52Etter hvert som ressursgruppen kommer med forslag til indre- og ytre påvirkninger, er det 
vanlig at de noteres ned fortløpende og settes opp på vegg, overhead eller tavle. Forholdene 
kan enten settes opp i en fastlagt matrise med gitte kategorier som vist i figur 2-7 eller figur 
2-8, eller de kan listes opp uten noen form for strukturering. Merk at forholdene som er be-
skrevet i  figur 2-7 og figur 2-8, langt fra er komplette, og at en må være oppmerksom på at 
det vil være ulike forhold som er aktuelle i ulike faser av et prosjekt. 
Fordelen med å legge de fremkomne indre- og ytre påvirkningene i en fastlagt matrise med 
gitte kategorier, er at en tydeligere kan avsløre om gruppen har skjevt fokus eller om gruppen 
er skjevt sammensatt. En kan for eksempel tenke seg en skjevt sammensatt ressursgruppe 
med overvekt av personer fra en bestemt fagbakgrunn. Med en direkte opplisting av indre- 
og ytre påvirkninger kan en da risikere å ikke fange opp at forholdene som kommer frem er 
for ensidige. 
Figur 2-7 De identifiserte indre- og ytre påvirkningene systematisert i en matrise. Alternativt kan 
påvirkningene listes opp direkte uten noen form for strukturering. Kilde: ISM-Danmark.
Figur 2-8 De identifiserte indre- og ytre påvirkningene samlet i fire kategorier. Alternativt kan på-
virkningene listes opp direkte uten noen form for strukturering.
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53Det er uhensiktsmessig å gå videre i trinnvisprosessen med alle de fremkomne indre- og ytre 
påvirkningene, og det er derfor nødvendig med en bearbeiding for å redusere antallet. I be-
arbeidingen slås påvirkninger som ligner hverandre, eller angår samme type problemstilling, 
sammen til én påvirkning. Det etableres altså nye samleposter (vanligvis 10-15 stk) som dek-
ker disse påvirkningene. 
Denne bearbeidingen kan i prinsippet gjøres på to måter. Den ene er at gruppen gjør hele 
dette arbeidet i en interaktiv gruppeprosess. Den andre, mindre tidkrevende måten, er at alle 
i ressursgruppa tar utgangspunkt i de kartlagte forholdene og stemmer på de fem viktigste. 
Prosesslederen og datastøtten bearbeider så resultatene i en pause, evt. etter samlingen på 
samme måte som beskrevet over. Når dette er gjort blir resultatene presentert for gruppen, 
slik at de kan gjøre eventuelle endringer, og deretter godkjenne forholdene.
Uavhengig av hvilken fremgangsmåte man benytter i bearbeidingen, skal samtidig vurderes 
om noen av påvirkningene er hendelser (forhold som er av en slik karakter at de enten vil 
oppstå eller ikke oppstå). Dette kan være utsatt vedtak om igangsetting, vinterstormer, kon-
kurser, osv. Disse forholdene er hendelser, og påvirkningen fra disse kalles hendelsesusik-
kerhet. Hendelsesusikkerheten størrelse fremkommer gjennom en vurdering av 
sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og konsekvensen av hendelsen for prosjektet. 
Hendelsesusikkerheten trekkes ut av vurderingene av de indre og ytre påvirkningene og be-
handles for seg.
Prosesslederens rolle i kartleggingen av indre- og ytre påvirkninger
Prosesslederen har en helt sentral rolle i kartleggingen av indre- og ytre påvirkninger, og idé-
dugnaden kan bli mer eller mindre vellykket avhengig av hvordan prosesslederen gjennom-
fører den. For å få idédugnaden til å fungere godt er det viktig at prosesslederen:
•   Er nøytral, og ikke velger side for eller mot et forslag.
•   Forsvarer alle syn som kommer fram.
•   Gir like mye respons uansett hvem som kommer med forslaget.
•   Unngå at noen av deltakerne får dominere planleggingen.
•   Drar med passive deltakere.
•   Gjør det klart for deltakerne at det er lov å ta feil.
STEG 3 - Kalkyleinndeling
Det tredje steget i Trinnvisprosessen er inndeling av prosjektet i uavhengige kostnadsposter, 
eventuelt definering av en nettverksstruktur for tidsplanen. Inndelingen er svært viktig for 
de videre vurderinger av kostnader og fremdrift. Første gangen planleggingen kommer til 
dette punktet i rundgangen i figur 4-1 skal inndelingen være grov. Strukturen/inndelingen 
gjøres trinnvis mer detaljert etter behov. Dette er i tråd med gangen i mange typer ingeniør-
arbeid, men motsatt arbeidsmåte av mange deterministiske planer der helheten er bygd opp 
av en rekke detaljer. Concept rapport nr.12
54Inndelingsprinsippet fra første nivå vil danne utgangspunkt for inndelingen på lavere nivåer. 
Det viktigste med inndelingen er at den dekker hele prosjektet, slik at ingen poster eller ak-
tiviteter faller utenfor planen.
Generelt kan man dele inn etter hvilket prinsipp som helst, for eksempel etter kontoplan, 
arbeidsoppgaver, fysiske deler, prosess, organisasjon, fag og produksjon. Det avgjørende er 
å velge et delingsprinsipp som stemmer overens med de erfaringsdata som ressurspersonene 
sitter inne med, og som passer for prosjektet. 
Man kan også velge om man vil gi anslag i form av rundsummer eller mengde/pris (faktor-
kalkyle). I trinnvis tidsplanlegging må man i tillegg til inndeling i aktiviteter (samme prinsipp 
som over), knytte aktivitetene sammen i et nettverk for planen, en strukturplan. Dette for å 
bygge inn alle viktige logiske og nødvendige hensyn til rekkefølge i planen.
STEG 4 - Estimering 
Det skal gjøres tre anslag for hver post/aktivitet og for hver av de indre- og ytre påvirknings-
faktorene. Postene i kostnadsanalysen gis anslag i mengder og kroneverdier, mens aktivite-
tene i tidsanalysen gis anslag i tidsverdier. De indre- og ytre påvirkningene i 
kostnadsanalysen kan gis anslag enten i kroneverdier eller i form av et prosentvis påslag. I 
tidsanalysen gis imidlertid de indre- og ytre påvirkningene kun anslag i tidsverdier. Felles for 
anslagene av de indre- og ytre påvirkningsfaktorene er at det må angis om de virker på hele 
analysen, eller kun på enkelte poster/aktiviteter.
Det skal også gjøres en estimering av de indre- og ytre påvirkningene som vi i steg to klas-
sifiserte som hendelser. 
Trippelanslag
De tre anslagene for hver post/aktivitet eller indre/ytre påvirkningsfaktor skal være en mi-
nimumsverdi, en maksimumsverdi, og en mest sannsynlig verdi.
1. Minimumsverdien er laveste verdi for posten eller korreksjonsfaktoren innenfor 
det valgte konfidensintervall. 
2. Maksimumsverdien er høyeste verdi innenfor det samme konfidensintervall.
3. Mest sannsynlige verdi er den verdien ressursgruppa mener er det beste anslaget 
av verdien. Denne størrelsen tilsvarer den som blir brukt i en deterministisk plan 
eller kalkyle.
Minimums- og maksimumsverdier må defineres slik at det er klart hvilke kvantiler som be-
nyttes. Det mest vanlige er 1/99- eller 10/90 kvantiler. Brukes 1/99 kvantilene betyr dette 
at det er en prosent sjanse for at kostnaden/tiden blir mindre enn eller lik minimumsverdien, 
og en prosent sjanse for at kostnaden/tiden blir større enn maksimumsverdien. Velges 10/
90 er det ti prosent sjanse for at kostnaden/tiden blir mindre enn eller lik minimumsverdien, 
og ti prosent sjanse for at kostnaden/tiden blir større enn maksimumsverdien. 
Et interessant spørsmål er om de subjektive anslagene er avhengig av den rekkefølge de tre 
verdiene angis i. Vil en ved å angi mest sannsynlige verdi først fiksere så mye på det "nor-
male" at spredningen undervurderes? I virkeligheten er 1%- og 99%-kvantilene ekstremver-Concept rapport nr.12
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og forsøk på å teste subjektive vurderinger tyder på at grensene angis med for snevre verdier. 
Det er derfor utviklet programmer som gjør det mulig å operere med 10 % - og 90 % -kvan-
tilene. Hva som er mest hensiktsmessig av 1/99- og 10/90 kvantiler, er et åpent spørsmål. 
Det viktigste er at ressursgruppa vet hvilke ekstremalverdier de setter og at disse blir behand-
let korrekt. 
Ved fastsetting av de tre anslagene bør ekstremalverdiene bestemmes før mest sannsynlig 
verdi. Vurderingene og anslagene bør gjøres i denne rekkefølgen for å sikre at man ikke får 
for sikre anslag på grunn av fokusering på det mest sannsynlige tallet. 
Anslagene bør bygge på en realistisk vurdering av ressursbehov og metode for gjennomfø-
ringen. Dette fordi kalkylen og tidsplanen henger sammen med disponeringen av ressursene. 
Setter man en tid på en aktivitet i tidsplanen og senere vurderer fremdriften slik at den må 
ha flere ressurser for å holde tidsrammen, vil dette slå ut på kostnadssiden. Klare ressursfor-
utsetninger i kostnadsestimatet og tidsplanen er nødvendig for å kunne håndtere dette sam-
spillet.
Erfaring viser at kvaliteten på anslaget ikke behøver å bli dårlig selv om man ikke skulle treffe 
godt med alle de estimerte verdiene. Grunnlaget for gode anslag er at man fordomsfritt vur-
derer alle inngangsdata nøytralt. Når hele ressursgruppa får uttale seg vil resultatet de 
sammen kommer frem til være nokså nært den objektive sannheten. Det gjør ikke noe om 
de hver for seg er optimister eller pessimister av legning. Utvalget av ressurspersoner skal 
være slik at begge kategorier er representert. Gjennomsnittet vil være nokså nært et "nøy-
tralt" utgangspunkt. Man kan ta hensyn til spesiell fagkompetanse hos enkelte av deltagerne 
ved anslag av sannsynlige verdier.
Det er viktig å sette yttergrensene slik at de dekker den reelle usikkerheten. Dette vil sikre to 
forhold: 
1. Det vil bidra til at utfallsrommet for anslaget rommer den virkelige verdien selv 
om den skulle avvike en del fra det sannsynlige anslaget.  
2. Det sikrer at usikkerheten ikke blir skjult for beslutningstagerne. 
3. Det gir rett prioritering av innsatsen fordi det virkelig usikre kommer opp på pri-
oriteringslista.
Å fremstille anslagene som sikrere enn de virkelig er, vil føre alle som senere skal vurdere, 
beslutte eller styre etter planen, bak lyset. De blir ikke gjort oppmerksomme på avgjørende 
forhold i prosjektet. Dermed har man mistet sjansen til å dra full nytte av en plan som tar 
hensyn til usikkerhet. En av konsekvensene av å gi for sikre anslag på postene er at de ikke 
vil nå opp på prioriteringslista. Dette er en "10 på topp" oversikt over de postene/faktorene 
som bidrar mest til at planen er usikker. Dermed vil de ikke bli håndtert i tide, og man kan 
miste verdifull informasjon til planen.
Erfaring tilsier at det er vanskelig å få utrenede planleggere til å akseptere i tilstrekkelig grad 
at usikkerheten er til stede, de vil gi for sikre anslag. Vurderingene og tallanslagene kan for-
bedre med trening i bruk av metoden og den måten anslagene gjøres på. I starten bør delta-Concept rapport nr.12
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Dette hindrer påvirkninger og bidrar til at den virkelige usikkerheten kan komme til syne. 
I et kostnadsestimat eller tidsplan må man forvente at enkelte anslag og forutsetninger vil 
være feil. Praktisk erfaring viser at de tilfeldige feilene slår ut både positivt og negativt i for-
hold til de forventede størrelsene, slik at totalresultatet likevel blir rett. Det er dette som blir 
kalt "de store talls lov". De tilfeldige feilene i anslagene er ikke noe problem i subjektive vur-
deringer. Det kan derimot de systematiske feilene være. De blir omtalt senere.
Virkningen fra indre- og ytre påvirkningsfaktorer
I fase 2 ble de indre- og ytre påvirkningsfaktorene kartlagt. Deretter ble de viktigste plukket 
ut. Neste oppgave i planleggingen er å vurdere hvor stor betydning disse indre- og ytre på-
virkningene har på prosjektet i form av endret ressursbehov, kostnader eller tidsforbruk. 
Dette er i stor grad et spørsmål om å utnytte de samlede erfaringene til planleggingsgruppa.
For å kunne vurdere hvor stor innvirkning de aktuelle forholdene (samlepostene) har på 
prosjektet, er det viktig å kartlegge hvilke erfaringer planleggerne har med det enkelte for-
holdet fra tidligere. Deretter må de vurdere hvordan dette forholdet vil arte seg i det kon-
krete prosjektet. 
De erfaringstallene som er tilgjengelige baserer seg på historiske forhold. Den realistiske pla-
nen må basere seg på aktuelle forhold og disse vil aldri være identiske med forholdene som 
gjelder for de historiske erfaringstallene. Man må justere, ved å legge til litt her og trekke fra 
litt der, for å få frem det realistiske bildet av prosjektet.
Korreksjonene blir lagt inn i planen i form av tre anslag for hvert indre/ytre påvirkning. Det 
kan være påslag i reelle kroneverdier/tidspåslag eller prosentpåslag som nevnt tidligere. 
En av de store utfordringene er å ta hensyn til samme forhold kun en gang. Det er alltid en 
fare for at ressursgruppa i sine vurderinger først tar høyde for et forhold i usikkerhetsesti-
matet til en kostnadspost/aktivitet, og samtidig trekker det ut som en indre/ytre påvirkning. 
Dette vil føre til en dobbeltvirkning og gir et galt bilde av usikkerheten i prosjektet. En slik 
feilkilde motvirkes med en systematisk prosess og klare definisjoner av forutsetningene for 
analysen. Dette er i stor grad prosessleders ansvar. 
Forhold som påvirker bare én post, tar man vanligvis med i anslaget på den aktuelle posten. 
Husk på at dette forholdet kan måtte dras ut og behandles som en indre- elle ytre påvirkning 
senere, om detaljering av posten/aktiviteten tilsier det. Dette kan være tilfelle for eksempel 
om forholdet dekker flere underposter/aktiviteter.
I steg 2 ble noen av de indre- og ytre påvirkningene karakterisert som hendelser (se kapittel 
2.4). Disse skal også estimeres. Dette innebærer å vurdere sannsynligheten for at de skal inn-
treffe, og konsekvensen dersom de inntreffer. I tabell 2-4 vises hvordan man grovt kan vur-
dere de ulike indre- og ytre påvirkningene ved å plassere de i en matrise.Concept rapport nr.12
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inntreffer, og konsekvensen utrykt i kroner vist de inntreffer. I praksis vil det bli angitt 
størrelser for sannsynlighet og konsekvenser i tabellen over. Til hjelp for å finne 
sannsynligheter kan feiltrær benyttes.
Alternativt til å behandle hendelsene i en slik matrise er å gå mer detaljert til verks ved å sette 
opp hendelsestrær, og eventuelt benytte feiltrær til å bestemme sannsynligheten for at hen-
delsen skal inntreffe. En slik detaljert analyse gjøres kun i spesielle tilfeller.
STEG 5 - Beregning og evaluering 
De tre anslagene for hver post/aktivitet må knyttes til en eller annen fordelingsfunksjon. In-
stitutt for bygg, anlegg og transport har ikke utført egne undersøkelser for å vurdere hvilken 
type fordelingsfunksjon som det er rimelig å anta for postene/aktivitetene. Den mest brukte 
fordelingen er imidlertid høyreskjev Erlang fordeling (se Conceptrapport nr. 11 “Usikker-
hetsanalyse - Modellering, estimering og beregning”). Den skjeve formen er realistisk og kan 
forklares med at det faktisk finnes en nedre grense for hvor lavt en kostnad kan komme, 
mens det som regel ikke er grenser for hvor dyrt det kan bli, hvis det først går galt.
Det kan selvsagt tenkes andre fordelinger f.eks. trekantfordeling, rektangulær fordeling eller 
trapesfordeling. Også andre kontinuerlige fordelinger som for eksempel normalfordelinger 
og gamma-fordelinger kan tenkes (Erlang-fordeligen er en type gamma-fordeling). Spørs-
målet er så om valget av fordelingsfunksjon for postene/aktivitetene påvirker det endelige 
kostnadsestimatet. Undersøkelser indikerer at valg av fordelingsfunksjon har liten innvirk-
ning på sluttestimatet. Usikkerheten i de subjektive vurderingene er betydelig større enn 
usikkerheten som følger av valg av fordelingsfunksjon.
Erlangfunksjonen er gitt ved:
 
Sannsynlighet (%) 
Konsekvenser (kr) Liten Middels Stor 
Liten  Hendelse 1 Hendelse 4  Hendelse 2 
Middels   Hendelse 5 Hendelse 3, Hendelse 7  
Stor   Hendelse 6   
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58På grunnlag av analyser av tilgjengelige data hevder Lichtenberg (Lichtenberg, 1990) at en 
rimelig verdi for k ligger i nærheten av 10. (μ er en skaleringsfunksjon) Figuren under illus-
trerer forskjellen mellom 1/99 og 10/90 kvantilene. 
Figur 2-9 Figuren illustrerer Erlangfunksjonen for k=10 (grafen er ikke eksakt tegnet), og for-
skjellen mellom 1/99 og 10/90 kvantilene. 
Figur 2-9 viser både n og ø verdier som tilsvarer 1/99 kvantilene og 10/90 kvantilene. s er 
sannsynlig verdi som forutsettes å representere toppen av fordelingskurven. Formlene for 
beregning av forventningsverdi E og standardavvik   for den aktuelle post/aktivitet er ulik 
for 1/99 kvantilene og 10/90 kvantilene. Formlverket som metoden bygger på er beskrevet 
i Conceptrapport nr. 11 “Usikkerhetsanalyser - Modellering, estimering og beregning”.
Betydningen av indre- og ytre påvirkninger
Noen indre- og ytre påvirkninger virker på alle poster/aktiviteter. Andre påvirkninger påvir-
ker imidlertid bare en post/aktivitet (som nevnt tidligere). Der en i/y påvirkning kun påvir-
ker en post/aktivitet tas dette vanligvis hensyn til i anslaget på den aktuelle posten/
aktiviteten. Hvordan innvirkningen av i/y påvirkninger skal utføres regneteknisk beskrives 
ikke nærmere her, men det håndteres vanligvis enkelt i et dataprogram.
Beregne forventningsverdi og standardavvik for hele planen
Når planen er inndelt i poster eller aktiviteter sammensatt i en strukturplan, og alle postene/
aktivitetene har fått sine tre verdianslag må planen gjennomregnes for å finne resultatet av 
de data som er innlagt. Til dette bruker man vanligvis et dataverktøy. Regnemodellene som 
er bygd inn i de verktøyene tar hensyn til usikkerhet og er naturlig nok mer kompliserte enn 
vanlig summering av poster. Ved hjelp av statistiske metoder eller Monte Carlo simulering 
blir usikkerheten i hvert anslag regnet inn i planen. I trinnvis tidsplanlegging innebærer dette 
spesielt store regneoperasjoner. Vanligvis løses disse ved simuleringer (MC Simuleringer).
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normalfordeling når antallet variable er stort. Se Conceptrapport nr 11 om teori. Anvendt 
på en kostnadskalkyle kan teoremet oppsummeres slik:
1. De enkelte poster forutsettes å være statistisk uavhengige av hverandre.
2. Ingen enkeltpost dominerer kostnadsestimatet.
3. Antall poster overstiger 10.
4. Da kan vi med tilstrekkelig nøyaktighet si at sluttsummen er normalfordelt
Spørsmålene rundt tilnærming til normalfordelingen er grundig behandlet i Conceptrapport 
nr 13 om feilkilder.
Resultatet av beregningene vil bestå i en kumulativt sannsynlighetsfordeling, kombinert med 
en prioritetsliste. En kumulativt sannsynlighetsfordeling, også kalt S-kurve, er vist i figur 2-
10 og viser forventet verdi med tilhørende usikkerhet. 
Figur 2-10 Kumulativt kostnadsdiagram med sannsynlighet for at totalkostnaden ikke overstiger 
kroner (k).
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60Prioritetslisten i figur 2-11 illustrerer de 10 største usikkerhetselementene. Diagrammet viser 
størrelsen på usikkerhetene i tillegg til å vise om usikkerheten representerer mulighet eller 
risiko. Det forteller også hvilke forhold det er viktigst å gripe fatt i for å redusere usikkerhe-
ten, eller eventuelt å øke potensialet i prosjektet. Usikkerhet reduseres ved økt kunnskap, og 
ved å foreta preventive tiltak eller øke beredskapen. 
Figur 2-11 Prioritetslisten viser de viktigste bidragene til usikkerheten i et prosjekt
Evaluering
På bakgrunn av analyseprosessen og resultatene i form av en S-kurve og en prioritetsliste må 
resultatene vurderes. Eksempel på spørsmål som bør stilles kan være.
•   Er det forhold ved planen (definisjon, avgrensing, inndeling, generelle forhold eller 
ressursforutsetninger) som virker urimelige eller urealistiske?
•   Har alle påvirkningsfaktorer/poster/aktiviteter kommet med?
•   Har samme usikkerheten blitt tatt med flere ganger, både i en post og i et generelt for-
hold?
•   Bør nye påvirkningsfaktorer vurderes eller gamle vurderinger endres?
•   Er alle opplysninger som er kjente på planleggingstidspunktet tatt tilstrekkelig omsyn 
til?
•   Er dimensjonsforholdet mellom usikkerhet i påvirkningsfaktorene og usikkerhet i 
kostnadsbærerne rimelig?
•   Stemmer prioritetslista og usikkerheten overens med situasjonskartet?
•   Dekker det resultatet som foreligger behovet for kostnadsestimat/tidsplan?
•   Er planen sikker nok?
•   Er planen detaljert nok?
•   ER RESULTATENE OG PRESENTASJONEN VELEGNET SOM BESLUT-
NINGSGRUNNLAG?Concept rapport nr.12
61Svarene på disse spørsmålene vil vise om man må bearbeide kostnadsoverslaget videre før 
man kan anbefale en ramme for prosjektet. Er svaret på et av de to siste spørsmålene nei, 
må man legge mer informasjon inn i planen. For å utnytte planleggingsressursene best mulig 
bør man arbeide videre med de postene som ligger øverst på prioritetslista. Man kan arbeide 
videre med (og revurdere) postene og korreksjonsfaktorene, eller bryte ned i mer veldefiner-
te biter for nye estimat. Det siste er detaljering, og innebærer å gjøre steg 2-5 om igjen. Man 
oppnår å arbeide systematisk med de sidene ved prosjektet som er mest usikre ved å følge 
prioritetslista.
Kan ikke planen gjøres sikrere, vil dette komme av at opplysninger mangler og ikke kan inn-
hentes. Ofte vil dette bety at det er utenforliggende, upåvirkelige og usikre forhold som do-
minerer prioritetslista. Da kan man bare vente med videre detaljering til disse forholdene blir 
bedre kjent, eller påvirke de gjennom å fatte en beslutning eller gjøre undersøkelser. Andre 
ganger kan det være forhold i prosjektet som enda ikke er avklart. Da må man ta de nødven-
dige beslutningene før planen kan blir vesentlig sikrere.
Om man er fornøyd med resultatet, kan man hoppe av spiralen og akseptere den planen som 
foreligger, og gå til steg 6.
I visse tilfeller kan det være på sin plass å detaljere poster/aktiviteter som ikke ligger øverst 
på prioriteringslista. Dette gjelder når formålet med detaljeringen ikke er å gjøre planen sik-
rere, men å gjøre planen bedre egnet til spesielle formål. Om planen skal være grunnlag for 
styring av prosjektet kan en større detaljeringsgrad også være nødvendig, selv om dette ikke 
gjør planen vesentlig sikrere totalt sett.
STEG 2-5 OM IGJEN - Iterasjon
Steg 2-5 gjennomføres flere ganger, og dette vil gjøre analysen mer detaljert og presis. De-
taljeringen består i å bryte en grov post/aktivitet ned i mindre og mer veldefinerte deler. I 
hver iterasjon skal man normalt bare konsentrere seg om å detaljere én av de grove postene 
fra tidligere trinn. Planleggerne håndterer den nye delplanen på samme måte som beskrevet 
i steg 2-5 i Trinnvisprosessen. På denne måten øker detaljeringsgraden i planen. Man samler 
mer og mer opplysninger om prosjektet, gjennom de nye postene/aktivitetene. Disse mer 
veldefinerte postene kan man sette sikrere størrelser for tid og kostnad på, fordi man nå har 
mer informasjon i planen. Dette innebærer et systematisk arbeid for å oppnå en sikrere plan.
Planleggerne klarer hele tiden å holde oversikt over planen fordi man systematisk går videre 
i detalj på klart definerte poster/aktiviteter. Samtidig sparer man arbeid med unødvendige 
detaljer. Postene/aktivitetene som ikke kommer høyt på prioritetslisten tilfører ikke prosjek-
tet stor usikkerhet og kan beholdes slik de er. Prosessen fortsetter til planen ikke kan gjøres 
sikrere ved ytterligere detaljering, eller det ikke er ønskelig å gå mer i detalj.
Med denne måte å arbeide frem detaljer i planen, oppnår man at den systematisk blir gjort 
sikrere uten unødvendig detaljarbeid. Planleggingsarbeidet blir effektivt og gode planer kan 
utarbeides på et minimum av tid. Concept rapport nr.12
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Når planen er tilstrekkelig detaljert kan konklusjonene trekkes. Konklusjonene bygger på 
målene som ble definert for planleggingen i starten av møtet, resultatet av beregningene i 
form av en S-kurve samt prioriteringsliste og de vurderingene som er gjort i planleggings-
prosessen. Om prosessen er gjennomført systematisk og dokumentasjon sikret underveis vil 
grunnlaget inneholde svært mye relevant informasjon. Konklusjonen beskriver hva slags 
oppfølging planleggingen skal få og eventuelt hva som er svaret på den definerte problem-
stillingen.
Rapporten som utkommer fra Trinnvisprosessen, og forsåvidt også fra alle andre usikker-
hetsanalyser, bør som et minimum inneholde følgende:
1. Sammendrag/konklusjon
2. Identifikasjon
2.1 Hvilket prosjekt
2.2 Hvem deltok
3. Beskrivelse av prosjektet
3.1 Mål, omfang, kart, ambisjonsnivå
3.2 Forutsetninger
3.3 Referanser
3.4 Fase, beslutninger hittil
4. Trinnvisprosessen
4.1 Metodebeskrivelse
4.2 Mål
4.3 Faste forutsetninger
4.4 Inndeling og struktur
4.5 Vurderinger og inngangsdata
4.6 Resultater av beregninger
4.7 Kostnadsoverslag med vurderinger
5. Anbefalte tiltak og handlingsplan
6. Vurdering av gruppeprosessen
Rapporten har gjerne brukere på flere nivåer, fordi oppdragsgiver og prosjektet ofte ikke er 
samme instans. Oppdragsgiver er som regel beslutningstakerne, som krever overordnede 
konklusjoner og anbefalinger. Prosjektet stiller på den andre siden større krav til detaljer og 
nøyaktighet samt anbefalte tiltak som kan utvikle prosjektet i positiv retning. Rapporten må 
derfor ha disse kvalitetene. I tillegg bidrar rapporten i den generelle erfaringsoverføringen, 
og er således et viktig dokument i den fremtidige prosjektplanleggingen.Concept rapport nr.12
63STEG 7 - Handlingsplan
I de fleste tilfeller lages det en handlingsplan for prosjektet. Handlingsplanen lages med ut-
gangspunkt i de indre og ytre påvirkningene, og prioritetsliste som identifiserer de viktigste 
risikoelementene og mulige forbedringene. Målet er å unngå risikoen og utnytte mulighete-
ne. Handlingsplanen inneholder også en liste med anbefalte tiltak for å imøtekomme de in-
dre og ytre påvirkningene. Typiske tiltak er å innehente opplysninger, foreta beslutninger 
eller vurdere alternative muligheter.
Handlingsplanen er en del av rapporten fra analysen. 
2.3 PMI's metode for usikkerhetsanalyse
Project Management Institute (PMI) i USA er en av de tyngste aktørene i verden innenfor 
prosjektledelsesfaget. Organisasjonen har lokalforeninger over hele verden, og har som mål 
å fremme og utvikle prosjektledelse, spre informasjon og skape nettverk for prosjektledelse 
(PMI, 2005).
Gjennom deres PMBoK, "A Guide to the Project Management Body of Knowledge" (PMI, 
2000), bidrar de nettopp til å spre kunnskap om prosjektledelsesfaget. Boka har etablert seg 
som en veileder og standard innenfor prosjektledelsesfaget, og inneholder grunnleggende 
kunnskap innenfor emner. PMBoK inneholder et kapittel om det de betegner som usikker-
hetsledelse. Vi har i denne rapporten gjengitt bokens kapittel 11 om usikkerhetsledelse, med 
tillatelse fra PMI og PMBoK's norske oversetter. 
Boka presenterer på en enkel og oversiktelig måte en metode for usikkerhetsanalyse av pro-
sjekt, og fokuserer også på den videre usikkerhetsstyringen av prosjektet etter at analysen er 
utført. 
(PMI, 2000) deler prosessen for usikkerhetsanalyse i seks steg:
1. Planlegge usikkerhetsledelse
2. Identifikasjon av usikkerhet
3. Kvalitativ usikkerhetsanalyse
4. Kvantitativ usikkerhetsanalyse
5. Planlegge tiltak mot usikkerhet
6. Overvåking og styring av usikkerhet
For hvert steg angis hva som trengs av grunnlagsdata ("inndata") før en kan gjennomføre 
steget. Videre presenteres metoder ("verktøy og teknikker") for å gjennomføre steget, og til 
slutt hva som skal være resultatet fra steget.
Innholdsmessig er det ikke store metodiske forskjeller mellom PMI's metode for usikker-
hetsanalyser, og de metodene som før er presentert i dette kapittelet. En positiv forskjell er 
likevel at den vier usikkerhetsstyringen mer plass, og kommuniserer på denne måten at usik-Concept rapport nr.12
64kerhetsanalyse ikke bare skal gjøres én gang, men være et grunnlag for kontinuerlig usikker-
hetsstyring i prosjektet. 
En annen fordel ved metoden er at dens presentasjonsform, altså hvordan selve metoden er 
presentert, gjør det enkelt for utenforstående å forstå hvorfor ting skal gjøres, og hvordan man 
skal gjøre det. 
Metoden fra PMI (2000) gjengis i det følgende.Concept rapport nr.12
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852.4 Metoder for identifisering og håndtering av 
hendelsesusikkerhet
Kapittelet tar for seg fenomenet hendelsesusikkerhet, hvordan hendelsesusikkerhet karakte-
riseres, og hvordan den skal behandles. Kapittelet baserer seg i hovedsak på Austeng (1994), 
Austeng og Hugsted (1995) i tillegg til en rekke interne notater og forelesningsmateriell fra 
Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU.
2.4.1 Hendelsesusikkerhet som fenomen
Usikkerhet består av muligheter og risiko som vi ikke vet utfallet av, eller uttrykt på en annen 
måte: Usikkerhet har et oppside- og et nedsidepotensiale. (Chapman & Ward, 2003:6) 
Et typisk kostnadsestimat for et prosjekt inkluderer en vurdering av usikkerhet i kostnadse-
lementer, samt effekten av det vi kan kalle generelle kostnadsdrivere. Alle anslag og vurde-
ringer er beheftet med det vi kaller estimatusikkerhet. Estimatusikkerhet gir uttrykk for den 
mulige variabiliteten i kostnader for aktiviteter og poster i prosjektet. I tillegg til kostnader 
innebærer estimatusikkerhet også usikkerhet knyttet til parameteren tid.
Kostnadsestimatet kan i tillegg inkludere en forventet effekt av hendelsesusikkerhet. Dette 
er usikkerhet som knyttes til forhold som kanskje kan opptre i vårt prosjekt, men mest sann-
synlig ikke vil opptre. Mens estimatusikkerhet er kontinuerlig er altså hendelsesusikkerheten 
diskret av natur, hendelser skjer, eller de skjer ikke. Hendelsesusikkerhet uttrykkes med 
sannsynlighet for at hendelsen i det hele tatt oppstår multiplisert med konsekvensen av 
dette. Figur 2-12 illustrerer hvordan usikkerhet kan klassifiseres i estimatusikkerhet og 
hendelsesusikkerhet.
Figur 2-12 "Usikkerhet" er et samlebegrep for "muligheter" og "risiko".Usikkerhet kan igjen deles 
opp i estimatusikkerhet og hendelses-usikkerhet.
Hendelsesusikkerheten skyldes oftest forhold utenfor selve prosjektet, og som prosjektor-
ganisasjonen har begrenset kontroll over. Prosjektet må imidlertid bære konsekvensen av 
hendelsene, og utfordringen består i å finne fram til, og iverksette tilpassede tiltak for enten 
å motvirke risikoen, eller å øke mulighetene. "Tilpasset" betyr i denne sammenheng å finne 
en "god nok medisin, og den rette doseringen".
Eksempel på hendelsesusikkerhet finner vi i forhold knyttet til naturen enten som engangs-
hendelser for eksempel kvikkleireskred eller brann, eller hendelser med returperioder, 
eksempelvis 30-års flom og 100-års bølger. Typisk er også usikkerhet knyttet til resultatet av Concept rapport nr.12
86beslutningsprosesser, for eksempel får vi enten ja eller nei på våre anmodninger, eller renten 
blir enten satt ned eller ikke. 
Overgangen mellom hva som i praktisk sammenheng bør håndteres som estimatusikkerhet 
og hva som bør håndteres som hendelsesusikkerhet er svært flytende. Det viser seg at 
hendelser som har en sannsynlighet på 70-80% og, i enkelte tilfeller også lavere, fort blir 
betraktet som sikre, og sannsynligheten for at de ikke vil opptre fanges opp innenfor esti-
matusikkerhet. Resultatet fra en prosess for å identifisere mulig hendelsesusikkerhet vil 
oftest være en liste av hendelser med sannsynlighet i området 1-30 %.
2.4.2 Analyse og behandling av hendelsesusikkerhet
Ved behandling av i hvert fall den negative side av usikkerheten, risikoen, er det viktig å 
merke seg at større sikkerhet kan kjøpes, enten ved at vi betaler noen andre for å overta noe 
av risikoen, eller at vi selv bekoster tiltak for å redusere risikoen. I praktisk prosjektsammen-
heng står vi overfor situasjoner hvor sikkerhet må kjøpes for å tilfredsstille lover, regule-
ringer eller andre bestemmelser, men også situasjoner hvor vi ønsker å kjøpe sikkerhet for 
derved å redusere prosjektets økonomiske risiko.
En systematisk behandling av hendelsesusikkerhet består på den ene siden i å finne sannsyn-
lighet for hendelsene, på en skala fra 0-1, og multiplisere med konsekvensene målt i kroner. 
Dette veies mot kostnadene for mulige tiltak på den andre siden.
Figur 2-13 Å finne den riktige ballansen mellom hendelsesusikkerhet og tiltak. Figuren illustrerer 
hvordan man må møte hendelsesusikkerhet. For hver mulige hendelse må man vurdere 
om prosjektet kan tåle konsekvensene av den. Er svaret nei må det settes i verk tiltak for 
å møte hendelsen. Det er da vesentlig å finne det tiltaket som gir mest mulig virkning i 
forhold til kostnad. Av og til kan det å ikke gjøre noe fremstå som det beste alternativet.  
Utfordringene for en prosjektleder vil på "usikkerhetssiden" (se figur 2-13) være å identifi-
sere mulige hendelser og å estimere sannsynlighet samt konsekvenskostnader. På "tiltak-
siden" vil utfordringen bestå i å finne det beste av flere mulige tiltak. Hva som er det beste 
er avhengig av de kriterier som legges til grunn, men i de fleste tilfeller vil det dreie seg om 
å oppfylle bestemte sikkerhetskrav og/eller finne de tiltak som gir mest sikkerhet for hver Concept rapport nr.12
87investerte krone. En tilleggsutfordring i denne sammenheng vil være å dimensjonere 
forhåndsundersøkelser slik at de får et omfang som står i forhold til den usikkerhet man står 
overfor.
Uansett dosering av forhåndsundersøkelser og tiltak vil man sitte igjen med en restrisiko 
som, avhengig av risikoens art, må svares opp av en eller annen form for økonomiske eller 
avtalemessige buffere. Noe av risikoen kan spres på flere hender ved avtaler og kontrakter, 
noe risiko kan løftes over på andre ved kjøp av forsikringer, og noe av risikoen kan dekkes 
opp ved økte kostnadsoverslag.  
En buffer som har vært lite påaktet, men som har et stort uutviklet potensial, er den som 
ligger i å ha beredskap i forhold til usikkerheten. Denne beredskapen oppnås ved at det 
innarbeides en kultur for å tenke usikkerhet i organisasjonen (bedriften). En slik "usikker-
hetskultur" vil sørge for at usikkerhet og usikkerhetsarbeide er i fokus, og at usikkerhets-
bildet med mulige tiltak derved blir kontinuerlig vedlikeholdt.
Det finnes begrensninger for hvor mye det er mulig å sikre seg, og vi vil i en praktisk 
prosjektsituasjon alltid sitte igjen med noen mulige hendelser som har konsekvenskostnad i 
en størrelsesorden som ikke kan dekkes av prosjektet eller dets eiere og parthavere, og heller 
ikke lar seg forsikre.  Det som da er avgjørende er at sannsynligheten er så liten at den er til 
å leve med for den enkelte beslutningstaker, og at det eneste tiltaket han kan iverksette, 
nemlig å uttrykke et sterkt ønske om at det ikke skjer, føles tilstrekkelig.
Identifisering av mulige hendelser gjøres sikrest i gruppeprosessen i tilknytning til identifi-
sering av generelle påvirkningsfaktorer. Når det gjelder hjelpemidler for å håndtere hendel-
sesusikkerhet er det viktig å skille mellom de mange små hendelser og de store få. Dette er 
videre beskrevet i kapittel 2.4.5.Concept rapport nr.12
88Risiko og muligheter knyttet til de mange små hendelsene håndteres best i en sannsynlighets-
konsekvensmatrise (P/K-matrise), figur 2-14. Ved plassering av usikkerhetselementene i 
forhold til deres sannsynlighet for å påvirke prosjektet, og deres konsekvenser dersom de 
inntreffer, kan vi luke ut de elementene som har lav til middels risiko og muligheter. Vi kan 
så konsentrere innsatsen om de som gir middels til høy risiko eller muligheter.
Figur 2-14 Sannsynlighets- konsekvensmatrise (P/K-matrise). Matrisen brukes til hjelp for å ran-
gere og håndtere hendelsesusikkerhet.
De hendelsene som hvis de inntreffer vil medføre de alvorligste konsekvensene, må under-
legges nærmere analyser. Hendelsestrær er et mye brukt hjelpemiddel for en systematisk 
behandling av usikkerheten og mulige tiltak. Et eksempel på et såkalt binært hendelsestre er 
vist i figur 2-15.
Fordelen ved slike trær er at man hele tiden har såkalte komplementærsituasjoner. I figur 2-
15 er det gitt at en hendelse skjer. Sannsynligheten for at utfall 1 ikke inntreffer er p(1 NEI), 
sannsynligheten for at utfall 1 inntreffer blir da 1-p(1 NEI). Slike utfall kan resultere i påføl-
gende utfall, helt til dette får en konsekvens. I figuren er konsekvensene merket K1, K2 osv.
Figur 2-15 Hendelsestre, til hjelp for å beregne sannsynligheten for mulige utfall og konsekvenser.
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89Figuren hjelper oss til å finne sannsynlighet for de mulige konsekvensene. Sannsynligheten 
for K1 er  .
2.4.3 Hvordan finne hendelsesusikkerhet
I mange bygg- og anleggsprosjekter er hendelsesusikkerheten knyttet til naturgitte forhold, 
for eksempel geologi, grunnforhold og flom. Usikkerhet knyttet til slike forhold reduseres 
gjerne ved økt kunnskap som fåes gjennom forundersøkelser. Det er imidlertid viktig å 
merke seg at økt kunnskap, altså mindre usikkerhet, godt kan føre til at vår vurdering av risi-
konivået kan øke. Forundersøkelser kan avdekke forhold som gjør at vi anser sannsynlighet, 
for eksempel for ras i tunnel, for større. 
Risiki av en viss størrelse krever forhåndstiltak. I etterkant kan det være vanskelig å forklare 
høye kostnader til forundersøkelser der hvor intet alarmerende ble avdekket. På den annen 
side kan det være enda vanskeligere å forklare manglende forundersøkelse der hvor det gikk 
galt. Til tross for dette er det vanskelig å finne dokumentasjon på at dosering av forunder-
søkelser og forhåndstiltak står i forhold til vurdering av risiko. Det samme gjelder dokumen-
tasjon på tiltak for å redusere identifisert risiko.
Når det gjelder forundersøkelse er det viktig å anvende midlene der de gir mest kunnskap 
og størst reduksjon av usikkerheten, og der hvor konsekvensene av feilvurdering blir størst. 
Forhåndstiltak som beskyttelse mot mulige fremtidige hendelser er ofte investeringstunge, 
og det er viktig å finne de tiltak som gir mest mulig sikkerhet for pengene. Dette gjøres best 
ved en strukturert analyse. I det følgende er det listet en del relevante punkter for en slik 
analyse av hendelsesusikkerhet (Austeng, 1994).
1. Analyseobjektet vil med visse sannsynligheter bli utsatt for fysiske, miljømessige 
eller økonomiske belastninger.
2. Sannsynligheten for at objektet skal utsettes for tidligere nevnte belastninger er 
som oftest tidsavhengige. Det er derfor nødvendig å legge en tidshorisont som 
grunnlag for analysen.
3. Objektets evne til å motstå belastningen eller redusere konsekvensene gir, 
sammen med belastningens art, grunnlag for å gjøre antakelser om hendelsesut-
vikling og konsekvenser.
4. Antakelser om hendelsesutvikling, gjerne i form av hendelsestrær, kombineres 
med sannsynlighetsvurderinger.  
5. Konsekvensene og tilhørende kostnader defineres gjennom en konsekvensana-
lyse.
6. Sannsynligheten for gitte konsekvenser multiplisert med konsekvenskostnadene 
utgjør objektets risiko i form av forventet kostnad som følge av hendelsen.
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907. For at risikoen ved flere mulige alternativer skal kunne sammenliknes, må de 
uønskede hendelsene plasseres i tid innenfor denne tidshorisonten, slik at konse-
kvenskostnadene kan diskonteres ned til et felles nåtidspunkt.
8. Sammenlikningsgrunnlaget blir derved nåverdien av risiko, på samme måte som 
man i økonomiske analyser sammenlikner nåverdien av f.eks. kostnader.
9. Hvis risikoens størrelse ikke er akseptabel foretas en analyse av mulige tiltak for å 
redusere den. Tiltakene kan enten rettes mot å begrense belastningens størrelse 
eller sannsynlighet. Man kan også øke analyseobjektets evne til å tåle belastnin-
gen, eller redusere virkningen.
10. De forskjellige tiltaksalternativer kostnadssettes, og ny analyse foretas med hvert 
tiltaksalternativ som en forutsetning.
11. For hvert alternativ finnes summen av tiltakskostnad og risiko.
12. Sammenlikning av alternativene vil nå være et av flere grunnlag for beslutning 
om valg av tiltak.
En hovedsak i analysen er å vurdere sannsynlighet for at hendelsen opptrer, og estimere 
eventuelle kostnadskonsekvenser. Begge disse forholdene er avhengig av type hendelse, og 
vi vil i det etterfølgende se nærmere på dette.Concept rapport nr.12
912.4.4 Hendelsestyper
For å kunne kvantifisere sannsynlighet og konsekvenser skal vi se på noen typer av 
hendelser. Noen hendelser kan direkte knyttes sammen med en kostnadskonsekvens, f.eks. 
et jordskred. Andre hendelser har mer indirekte virkning, for eksempel kan jordskredet være 
utløst av en flom. Atter andre hendelser kan ha både direkte og indirekte konsekvenser. En 
storm kan forårsake skade direkte av vind og den kan skape bølger som i sin tur øver skade.
I risikoanalyse skiller en ikke særlig mellom dette, da det jo til syvende og sist er konsekven-
sene som betyr noe.
Her er valgt å skille hendelser etter graden av forutsigbarhet og hvor ofte de opptrer. Ut fra 
dette kan en skille mellom tre hovedtyper (Austeng, 1994:46):
A. Hendelser som skjer en gang (kvikkleireskred, blokkfall etc.).
B. Hendelser som har en "statistisk syklus" med en gitt returperiode (100-års orkan, 10-års 
flom etc.).
C. Hendelser som kommer "som lyn fra klar himmel", og som kan komme igjen flere ganger 
(sykdomsangrep, brann etc.). Det utenkelige!
Vi skal i det følgende presentere disse tre hendelsestypene.
Type A: Engangshendelser
Begrepet "en gang" må ikke tas helt bokstavelig. En bestemt jordmasse eller en oppsprukket 
fjellhammer kan skli ut i flere omganger, men poenget er at når steinen er falt så faller den 
ikke en gang til. Hvis det skal ha noen mening å snakke om sannsynlighet for slike hendelser 
må man definere en tidshorisont fra analysetidspunktet   og frem til analyseperiodens slutt  
, og stille spørsmålet: "Hva er sannsynligheten for at hendelsen skal opptre i løpet av denne 
perioden?" Hendelser av type A kan grovt sett inndeles i tre grupper:
A1: Tiden virker stabiliserende.
Dette har to åpenbare effekter. Den ene er at sannsynligheten for at hendelsen skal opptre 
går mot 0 etter som tiden går. Den andre effekten er at tidspunktet da hendelsen er forventet 
å inntreffe skyves framover. Sannsynlighetstettheten har en eller annen eksponentiell funk-
sjon hvor T er tiden fra årsaken til hendelsen oppstod og frem til hendelsestidspunkt. Tiden 
t2 - t1 er vår tidshorisont. Det vil si at vi står i   og betrakter tiden fram til  .Concept rapport nr.12
92Figur 2-16 Sannsynlighetsfordeling med hensyn på tid for ulykkeshendelser som blir mindre sannsyn-
lig etter som tiden går.
A2: Tiden påvirker ikke stabiliteten. Her er tetthetsfunksjonen konstant over tidsintervallet. 
Vi har da en funksjon som på figur 2-35, hvor forventet hendelsestidspunkt ligger midt i 
tidsintervallet.
Figur 2-17 Fordelingsfunksjon med hensyn på tid når tiden ikke påvirker sannsynligheten.
A3: Sannsynligheten øker med tiden. Her er effektene slik at sannsynligheten for at 
hendelsen skal opptre snart går mot 1, og forventet tidspunkt skyves bakover.Concept rapport nr.12
93Figur 2-18 Sannsynlighetsfordeling med hensyn på tid, når tiden virker drivende.
Type A2 og A3 er av typen: "Det kommer helt sikkert til å hende, men ikke nødvendigvis 
innenfor vår tidshorisont"
Type B: Hendelser med statistisk syklus.
Disse hendelsene er kanskje de enkleste å behandle, da sannsynligheten er en direkte følge 
av tiden som betraktes, og returperioden. Sannsynligheten for at hendelsen skal opptre én 
gang innenfor et tidsintervall fra nå er gitt ved en eksponentialfordeling: 
Returperioden R er avhengig av den størrelsen på hendelsen som vi anser for å være kritisk 
i forhold til vårt analyseobjekt. For eksempel er 100-årsbølgen så stor at den gjennomsnittlig 
opptrer bare én gang hvert 100 år, altså returperioden er 100 år. Viten om dette er gjerne 
mulig å finne med bakgrunn i statistiske målinger for stedet, eller noen ganger simuleringer 
og beregninger. Beregningsmessig er det enklest å si at hendelsen opptrer med sannsynlighet 
 hvert år
Type C: "Lyn fra klar himmel".
Hendelser av type C er vanskelig å håndtere, særlig fordi de kan være av den art at man ikke 
en gang er oppmerksom på muligheten for faren. Dette kan være en engangshendelse, men 
også være gjentakbar i en syklus. Returperioden kan imidlertid være så lang at ingen har hørt 
om dette før. Det er også mulig at hendelsen har opptrådt mange ganger innenfor "manns 
minne", men blitt forvekslet med noe annet, eller rett og slett ikke blitt registrert fordi det er 
først nå samfunnsutviklingen har ført til at hendelsen har betydning for oss. Grunnen til at 
vi ønsker å skille disse hendelsene ut, er at for å få noe grep på denne typen hendelser må 
man klare å skape et miljø i analysen som gjør det mulig både å tenke det utenkelige, og 
kunne gi uttrykk for tankene.
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942.4.5 Eksempler på beregning av hendelsesusikkerhet
Figur 2-13 viser at vi gjør en sammenveiing av hendelsens forventete virkning, og tiltaks-
kostnaden. For at denne sammenveiingen skal være reell i en økonomisk sammenheng, må 
kostnadene henføres til samme tid. Tiltakskostnadene blir utløst "nå", eller etter en tidsplan 
som vi bestemmer, mens konsekvenskostnadene hvis vi ikke gjør noe materialiserer seg en 
gang i framtiden. Derfor må konsekvenskostnadene henføres til det samme tidspunkt som 
tiltakskostnadene ved at man finner et forventet tidspunkt for når hendelsen skjer, hvis den 
skjer, og diskonterer forventet konsekvenskostnad til "nåtidspunktet". Forventet konse-
kvenskostnad finnes ved at sannsynligheten for at hendelsene skal opptre multipliseres med 
de antatte kostnader for konsekvensen av hendelsene.
Diskontering av risiko
Hendelsestype A er definert som engangshendelser, og bør behandles som sådanne. Sann-
synligheten P for at hendelsen vil opptre i løpet av tidshorisonten og tilhørende konsekvens-
kostnader K anslås, og risikoen plasseres i tid som antydet under omtalen av hendelsestypen, 
hvoretter man finner nåverdien med en valgt rente (r).
EKSEMPEL
Engangshendelse hvor tiden virker drivende. P = 0,20.
Konsekvens 1: p = 0,5 gir P(K) = 0,10.   K = 10 000 kr 
Konsekvens 2: p = 0,1 gir P(K) = 0,02.   K = 50 000 kr
Konsekvens 3: p = 0,4 gir P(K) = 0,08.   K = 20 000 kr
Forutsetninger: Tidshorisont på 20 år og kalkylerente 7%.
Annuitet av nåverdien over de samme 20 årene vil si oss noe om hvor mye vi bør betale i 
årlig premie for å kjøpe oss fri fra risikoen:
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95En riktig forsikringspremie i dette tilfellet er altså 150 kr pr år.
For hendelser av type B er årlig sannsynlighet 1/R (R er returperioden). Denne sannsynlig-
heten er uavhengig av vår tidshorisont. (Naturen bryr seg ikke om hvordan vi regner). Risi-
koen (sannsynlighet * konsekvenskostnad) blir en annuitet over tidshorisonten (L). 
Nåverdien fremkommer som en diskontert sum av årlig forventet kostnad med en valgt 
renteandel (r).
EKSEMPEL
100-års flom med konsekvens 50 000.
Forutsetninger: Tidshorisont på 20 år og 7 % kalkylerente.
"De store få"
Vi skal se på et forhold som er vanskelig å behandle i kalkylesammenheng; mulige hendelser 
med relativt liten sannsynlighet for at de oppstår, men som til gjengjeld kan ha store konse-
kvenser. Hva skal man ta overhøyde for? Mest sannsynlig blir konsekvensen 0, men hvis 
forholdet først oppstår vil kostnadene bli store.
Vi skal ta for oss et eksempel. I et fjordkrysningsprosjekt kostnadsberegnet til ca. 800 milli-
oner kroner er det usikkerhet knyttet til geologien i svakhetssoner i traseen for den under-
sjøiske tunnelen. Denne usikkerheten kan karakteriseres blant "de store få". Det foreligger 
en geologisk rapport som konkluderer med at det mest sannsynlig foreligger dype soner med 
knust fjell, men at det over disse ligger et tykt og tett lag med leirige løsmasser. Geologiske 
undersøkelser er naturlig nok alltid beheftet med usikkerhet, og det foretas derfor en vurde-
ring av denne.
Analysen er basert på at det bygges opp et hendelsestre med rom for flere mulige utfall. 
Hendelsestreet i figur 2-15 beskriver på enklest mulige måte hvordan de geologiske forhold 
i virkeligheten kan vise seg å være i forhold til de forutsetninger som ligger til grunn for kost-
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96nadstallene for tunnelen. Til hver grein i treet er det knyttet sannsynlighet og kostnader for 
mulige konsekvenser.
Treet er utviklet i vekselvirkning med en stokastisk analyse av mulige kostnadskonsekvenser 
opp eller ned i forhold til det som allerede er lagt inn i tunnelkostnadene. Inngangsdataene 
samt hele resultatet er vist i tabell 2.5.
Figur 2-19 Hendelsestre over mulige geologiske forhold i en svakhetssone.
Tabell 2.5 Usikkerhet knyttet til svakhetssone i tunnel.
Bakgrunnen for trippelverdiene som er oppført i kolonnen "konsekvens" i Tabell 2.5 er 
grundig behandlet i Conceptrapport nr 11 “Usikkerhetsanalyser - Modellering, estimering og 
beregning”. Her vil vi bare anføre at det dreier seg om 10% kvantilen, moden (mest sann-
synlig verdi), og 90%-kvantilen i en sannsynlighetsfordeling.
Grunnlaget er 
geologisk 
rapport av 
07.03.2003 
Bedre enn 
forutsatt. 
K: -17 mill. 
 
Som forutsatt, 
eller verre 
Dype soner knust 
fjell, men tørt 
(forutsatt) K: 0 mill. 
Dype soner 
knust fjell, 
vannfylt 
Strømmende 
vann 
K: 200 mill 
Mettet 
 
K: 100 mill. 
p=0,3 p=0,7 
p=0,7 p=0,3 
p=0,7 p=0,3 
Alternativer: Sannsynlighet Konsekvens 
i mill. kr. 
Middel 
i mill. kr. 
Forventet 
i mill. kr. 
Best case 
i mill. kr. 
Worst case 
i mill. kr. 
Bedre enn forventet 0,30 -40/0/0 -17 -5   
Dype soner knust fjell, 
men tørt (forventet) 
0,50 0 0 0   
Dype soner knust fjell, 
vannmettet 
0,15 20/50/200 +100 +15   
Dype soner knust fjell, 
strømmende vann 
0,05 50/100/400 +200 +10   
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97Best case og worst case i tabellen er oppført med henholdsvis -20 og 100 millioner. Som vi 
ser av figur 2-20 er dette 10%- og 90%-kvantilene i en sannsynlighetsfordeling for situa-
sjonen. Ekstreme best- og worst-cases slik de fremkommer av trippelanslagene på konse-
kvenser i tabellen er henholdsvis -40 og 400 millioner. Sannsynligheten for disse er hhv 3 % 
og 0,5 %. Disse størrelsene har sin verdi for å beskrive hva kostnadskonsekvensene kan bli 
hvis ekstremtilfellene slår til. Man kan selvfølgelig spørre seg hva som er vitsen med å legge 
inn 20 millioner i kostnadsoverslaget når kostnaden kan bli inntil 400 millioner hvis det 
verste tilfellet skulle slå til. Spørsmålet er relevant, og vi har ikke noe godt svar utover det at 
20 millioner er det man har regnet seg fram til som forventningsverdi, og at det vil være 
naturlig å ta overhøyde i hvert fall for det man forventer.
Figur 2-20 Sannsynlighetsfordeling utviklet ut fra figur 2-19 og tabell 2.5.
Som vi ser av figur 2-20 , hvor hendesestreet er behandlet i en simuleringsmodell, gir dette 
eksemplet et svært høyreskjev sannsynlighetsfordeling. Dette er typisk for denne type vurde-
ringer hvor det meste av sannsynlighetsmassen ligger rundt 0, men hvor worst case blir 
vurdert til å være relativt dramatisk. Kurven viser at 10 %-kvantilen ligger på ca. -20 mill., 
mens 90%-kvantilen ligger på drøyt 100 mill. Forventningsverdien er beregnet til 20 mill. 
For å gjøre forholdet synlig i en kalkyle må man ta hensyn til hvilket kalkylehjelpemiddel 
man har. I en simuleringsmodell kan hendelsestreet modelleres direkte og vi får ut resultater 
som vist i figur 2-20. Hvis vi benytter en analytisk tilnærming, og verktøyet gir anledning til 
å angi en svært høyreskjev fordeling, kan den beskrives ganske nøyaktig ved for eksempel 
trippelanslaget -20/0/100. Hvis man har et "stivere" verktøy, som for eksempel Statens 
vegvesens Anslag, må trippelanslaget tilpasses slik at man for det første får synliggjort spred-
ningen, og for det andre at forventningsverdien blir ca. 20 mill. Anslaget -35/0/85 vil 
tilfredsstille disse kriteriene.
Analyseresultatet som er presentert i Figur 2-20 gir et godt grunnlag for vurderinger av hva 
som bør tas med i kostnadsoverslaget og eventuelle reserveavsetninger. Metodens største 
M ean = 2 0 ,53 513
X  <=10 3 ,9 6
9 0 %
X  <=- 2 1,74
10 %
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
-100 0 100 200 300 400 500 600 700
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98fordel er imidlertid at den synliggjør hendelsesusikkerheten og worst case, og at den gir 
grunnlag for beslutninger om nye eller utvidede undersøkelser og avklaringer. 
“De mange små"
Vi skal også se på et eksempel hvor vi tar inn de mange små hendelsene som blir identifisert. 
Det er viktig å merke seg at vi må se hendelsene i sammenheng med analysens formål. 
Akkurat denne analysen gjennomføres primært for å avdekke økonomisk usikkerhet. "Små" 
i denne sammenheng betyr at det er beskjedne økonomiske konsekvenser.
I det samme fjordkrysningsprosjektet som ovenfor ble det identifisert følgende tenkelige 
hendelser:
1. Flom i elv
2. Mindre utrasning i ur
3. Kranvelt
4. Arbeidsulykke
5. Streik
6. Konkurs hos en av entreprenørene
7. Brann
8. Sprengningsuhell
9. Strømbrudd med pumpesvikt
Disse plasseres i en P/K-matrise som vist i Tabell 2.6.
Tabell 2.6 P/K-matrise for kvantifisering av risiko.
Denne grovsorteringen gir grunnlag for å knytte sannsynlighet og kostnad til hendelsene. 
Resultatet er vist i tabell 2.7.
Sannsynlighet 
 
Konsekvens 
Liten  
(<5%) 
Middels  
(5% - 20%) 
Stor 
(> 20%) 
Liten 
(< 1 mill.kr.) 4 2  
Middels 
(1 - 5 mill.kr.) 3,9 7 1 
Stor 
(> 5 mill.kr.) 6,8 5  Concept rapport nr.12
99Tabell 2.7 Risiko knyttet til hendelser.
Vi ser at selv om vi hadde tatt med alle hendelsene ville forventningsverdien blitt ganske liten 
i forhold til prosjektkostnaden. Det er imidlertid viktig å gjøre øvelsen for å sikre oss at vi 
ikke har oversett noen virkelige skumlinger. I de tilfellene vi ser på bare risiko, vil best case 
være 0; det at ingen av hendelsene opptrer. I dette tilfellet er sannsynligheten for at ingen av 
hendelsene opptrer ca 40%. Worst case vil selvfølgelig være at alle hendelsene opptrer. Ut 
fra konsekvenskolonnen vil worst-case innebære en merkostnad på ca 40 millioner, men 
sannsynligheten er kun 1:17 milliarder! Hvis vi skal bygge dette inn i kalkylen som en sann-
synlighetsfordeling, vil et trippelanslag på henholdsvis 10%-, 50%- og 90% kvantilen på for 
eksempel 0, 0 og 8 gi et rimelig bra bilde med en forventningsverdi på 3,3 mill. og et stan-
dardavvik på 3,1 mill. Worst-case i tabell 2.5 henspeiler på øvre verdi i trippelanslaget. 
Resultatene fra figur 2-20 samt tabell 2.5 eller tabell 2.7 kan brukes til å ta hendelsesusikker-
heten inn i kostnadsoverslaget.
2.4.6 Oppsummering
Hendelsesusikkerhet skyldes muligheten for ulike typer hendelser som kan påvirke 
prosjektet, og som det kan være behov for avsetninger til å dekke konsekvensene av. 
Dersom disse hendelsene ikke inntreffer, skal avsetningene leveres tilbake. Det er imidlertid 
viktig å ha midler til å håndtere disse hendelsene dersom de inntreffer. Hva som trengs av 
avsetninger for å dekke de ulike usikkerhetene, og når avsetningene trengs, eller hvor lenge 
det er behov for dem vil variere med type hendelser. 
Hendelse: Sannsynlighet Konsekvens 
i mill. kr. 
Forventet 
i mill. kr. 
Best case 
i mill. kr. 
Worst case 
i mill. kr. 
      
Flom i elv 0,30 3 0,90   
Mindre utrasning i ur 0,10 0,5 0,05   
Kranvelt 0,05 3 0,15   
Arbeidsulykke 0,05 1 0,05   
Streik 0,10 10 1,00   
Konkurs hos en av 
entreprenørene 
0,05 7 0,35   
Brann 0,10 3 0,30   
Sprengningsuhell 0,03 10 0,30   
Strømbrudd med 
pumpesvikt 
0,05 3 0,15   
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1002.5 Integrated Risk Modelling Approach (IRMA)
Forskningsprogrammet Demo 2000 gjennomføres i regi av Norges Forskningsråd, og har 
som mål blant annet å bidra til langsiktig konkurransedyktighet i oljenæringen og fortsatt 
lønnsom utvikling av ressursene på norsk sokkel. (Demo 2000, 2005). Forskningspro-
grammet gjennomførte i 2000-2001 delprosjektet "Integrert Usikkerhetsstyring". Målet for 
prosjektet var følgende (Pedersen et al., 2001):
"To improve economic performance of oil and gas fields by developing and demonstrating 
work processes, methodologies and tools within uncertainty management. This will result in 
efficient identification and communication of uncertainty and improved decision support 
throughout the lifecycle of an offshore field. Special focus shall be put on early phases up to 
and including award of major contracts"
For å imøtekomme dette har delprosjektet utviklet IRMA-metoden (Integrated Risk Model-
ling Approach), en metode for å lage en modell for usikkerhetsanalyse av prosjekter, gitt i 
rapporten "Standardized method for multidisciplinary uncertainty analysis" (Pedersen et al., 
2001). 
Metoden beskrives som en kvantitativ metode for å predikere total usikkerhet relatert til 
ulike investeringsalternativer. Metoden er dermed et instrument for å identifisere kritiske 
risiki, rangere løsninger og identifisere tiltak for å redusere usikkerhet relatert til fremtidig 
kontantstrøm. Total usikkerhet består i denne sammenhengen av alle signifikante prosjek-
tinterne eller -eksterne risiki, tekniske, operasjonelle, økonomiske, markeds, politiske etc. 
Metodikken bidrar til å frembringe et klarere og mer fullstendig beslutningsunderlag 
gjennom å belyse både oppsiden og nedsiden ved alternativet i et tverrfaglig helhetsper-
spektiv (Solem, 2003).
Metoden er utviklet for offshore-prosjekter, og har til hensikt å forbedre beslutningsgrunn-
laget for prosjektene, ved å integrere usikkerhet fra alle involverte fagdisipliner i én modell. 
På denne måten kan beslutningsunderlaget baseres på et totalt usikkerhetsperspektiv, og gi 
en samlet effekt av usikkerhet, både kommersiell, økonomisk og teknisk. (Solem, 2003).
(Pedersen et al, 2001) lister følgende mål for metoden:
•   Dekke alle faser i livssyklusen til prosjektet, samt alle de fagdisipliner som er invover
•   Skal gi en integrert sannsynlighetsbasert usikkerhetsanalyse
•   Være en beslutningsstøtte for å oppnå deler av målsetningen, som for eksempel høy 
nåverdi, internrente etc.
•   Være en beslutningsstøtte ved å måle kostnadseffektiviteten til ulike alternativer
•   Være en beslutningsstøtte ved å avveie kostnadseffektiviteten mot redusert fleksibilitet
•   Inneholde en modell for å måle påliteligheten og tilgjengeligheten av produksjonssys-
temer
•   En modell for nåverdiberegningerConcept rapport nr.12
101•   Inneholde en modell for ny teknologi som kan benyttes, eller komme til under livssy-
klusen (effekten av å ta i bruk ny teknologi)
•   Inkluderer en modell som viser avhengighetene mellom basisvariablene
Et av målene med metoden var at den skulle være en standard for bruk i et vidt spekter av 
situasjoner og behov. Metoden er derfor overordnet, men samtidig bygd opp slik at 
prosjektspesifikke detaljer kan integreres. Metoden er bygd opp i steg som skal gjennom-
føres etter hverandre, med klare krav til leveranser fra hvert steg. Når alle steg er gjennom-
ført har man bygd opp en modell av prosjektet, der all usikkerhet er forsøkt integrert. 
Modellen brukes så til å se hvilke kvantitative effekter usikkerhetselementene har på den 
totale prosjektkostnaden. 
I den følgende gjennomgås metoden steg for steg. Formålet med denne gjennomgangen er 
å presentere en metode for å lage en modell av virkeligheten, slik at man på forhånd kan ta 
hensyn til usikkerhet i beslutninger og planleggingen av prosjektstyringen. Beskrivelsen 
bygger på (Pedersen et al, 2001), og alle figurer er hentet derfra, noen er oversatt til norsk.
Det er viktig å poengtere at det vi har tatt med her ikke er en beskrivelse av hvordan man 
gjennomfører usikkerhetsanalysen, ved eksempelvis bruk av tilpassede verktøy som ekspert-
vurderinger, gruppeprosesser og simuleringsmodeller. Beskrivelsen er snarere en gjennom-
gang av hvordan man bygger opp en modell av prosjektet, som de nevnte verktøy så kan 
brukes på. Metoden er altså en generell metode for å bygge en prosjektspesifikk usikkerhets-
analysemodell. 
Arbeidet med å utvikle metoden er rettet mot oljeindustrien, noe en del av figurene også 
bærer preg av- Metoden vurderes imidlertid så generell at den er hensiktsmessig å anvende 
innenfor alle typer industrier.
Det Norske Veritas, som var en betydelig aktør i Demo 2000, opplyser at svært mye av deres 
modell for usikkerhetsanalyser bygger på IRMA  og det arbeidet som ble gjort i prosjektet.Concept rapport nr.12
1022.5.1 Innholdet i metoden
Metoden består av fire steg vist i figur 2-21.
Figur 2-21 Hovedtrinnene i metoden.
Steg 1, Utvikling av konseptmodell, består av følgende arbeidsoppgaver:
•   Identifiser hovedmål for prosjektet, samt beslutningsregler
•   Definere omfang og avgrensninger til modellen
•   Finne frem til en felles, representativ konseptmodell
•   Definere et hensiktsmessig nøyaktighetsnivå
Steg 2, Kvalitativ modell:
•   Identifisere indikatorer og indikatormodeller for hovedmålsettingene
•   Identifisere nødvendige og tilgjengelige adferdsmodeller
•   Identifisere nødvendige og tilgjengelige strukturelle modeller
•   Identifisere sammenhenger mellom elementene
•   Identifisere en logisk rekkefølge av beregningene
Steg 3, Kvantitativ modell:
•   Spesifisere avhengighetene matematisk
           Utvikle  
           kvalitativ modell 
            Utvikle  
            kvantitativ modell 
           Ferdig  
           beregningsmodell  
Konseptmodell 
Kvalitativ modell
Kvantitativ modell
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103•   Beskrive adferdsmodellene ved algoritmer
•   Detaljere objektene i strukturmodellen med tilhørende egenskaper
Steg 4, Beregningsmodell:
•   Velge en softwaremodell som adekvat beskriver modellen ved de foregående stegene
•   Implementere en beregningsmodell basert på spesifikasjonene gitt fra de foregående 
stegene
I det følgende skal vi se nærmere på innholdet og leveransene fra de ulike stegene. 
Steg 1: Utvikle konseptmodellen
Aktivitetene i steg 1 er vist i figur 2-22.
Figur 2-22 Innholdet i steg 1.
Identifisere hovedmålsetningen og beslutningskriterier. Her skal en identifisere hvilke 
mål en ønsker beregnet (nåverdiberegninger, prosjektets internrente, tid til de første nytte-
effektene opptrer, osv). Modellen må inkludere målindikatorer som er relevante for 
prosjektet. I denne delen av arbeidet er det kun identifisering av hovedmålsetningene som 
gjennomføres. I tillegg til dette må det etableres beslutningskriterier, slik at det er mulig å 
rangere de ulike alternativene effektivt.
Definere omfang og avgrensninger til modellen. Dette består i å bestemme hvilke para-
metre og deler av prosjektet som skal inkluderes i modellen. Den integrerte modellen 
benytter informasjon og data som kommer fra de forskjellige fagdisipliner som er represen-
tert i prosjektet. Denne informasjonen aggregeres før den kan benyttes i den integrerte 
modellen, slik at informasjonen blir på et format som gjør den egnet for beslutningstaking.
 INPUT 
  Identifiser    
  hovedmålsettingen og 
  beslutningsreglene 
         Definer omfang 
og avgrensning 
av modellen 
Finne fram til en 
felles, representativ 
konseptmodell 
Definer et 
hensiktsmessig 
nøyaktighetsnivå 
OUTPUT 
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104Finne fram til en felles, representativ konseptmodell. Dette innebærer å utvikle en 
konseptmodell som dekker de elementer som befinner seg innenfor målområdet til de defi-
nerte grensene. Konseptmodellen vil ikke ha den nøyaktighet som det endelige produktet, 
men vil inneholde de elementer som den endelige modellen vil inneholde.
Ved å dele opp undermodellene i konseptmodellen i henhold til den rollen de skal spille, 
som definert i figur 2-23, genereres en lagdelt presentasjon som her er kalt en arkitektonisk 
fremstilling. 
De prosjektinterne faktorer som inngår i modellen kan også deles opp i ulike mindre 
enheter, for lettere å kunne se hva som inngår i denne prosessen. For eksempel om en skulle 
bruke nåverdi som et kriterium for beslutning vil det være naturlig å dele denne inn i flere 
deler. Dette vises i figur 2-23, et eksempel for et oljeprosjekt
Figur 2-23 Eksempel på inndeling av undergrupper for beregning av nåverdi for prosjektet (Pedersen 
et al., 2001).Concept rapport nr.12
105Den øverste delen av denne figuren inneholder indikatormodeller. I dette tilfelle er det snakk 
om å beregne nåverdi ved hjelp av kontantstrømmer. Det midterste laget illustrerer hvordan 
adferdsmodeller brukes til å skaffe inngangsdata til indikatormodellene. Nederst i figuren 
finner vi de strukturelle elementene som adferdsmodellen referer til. Denne delen inne-
holder normalt sett fysiske og logiske elementer. Eksempelvis rigger, reservoarer, logistikk 
osv.
I tillegg kan en se for seg at en legger på informasjon og restriksjoner med tanke på bedrifts-
interne og bedriftseksterne informasjoner. Bedriftsintern informasjon i denne sammen-
hengen inneholder variabler eller restriksjoner i henhold til bedriftsstrategien, planer og 
eksisterende data og informasjonssystemer. Dette er eksterne faktorer til modellen, men kan 
føre til restriksjoner i modelloppbyggingen. Eksempler på hva som hører hjemme her er: 
porteføljestrategien, utviklingsstrategien, kostnadsbudsjett, markedsstrategi osv.
Bedriftseksterne restriksjoner inneholder uavhengige variabler som inngår i andre modeller, 
slik at samspillet mellom disse vil virke restriktivt på modellen. Eksempler på dette er 
inngåtte tariffer, forsikringspremier, olje- og gasspriser, politiske og kulturelle risikoer, valu-
taforhold osv.
Når disse tre rammene (bedriftseksterne, bedriftsinterne og prosjektinterne) legges oppå 
hverandre, fremkommer de rammer som ligger til bunn for den analyse som skal gjennom-
føres.
Figur 2-24 Illustrasjon på inndeling av de rammer/undergrupper som inngår i planleggingsfasen (Pe-
dersen et al., 2001).
Definere et hensiktsmessig nøyaktighetsnivå. Konkretiseringen i den konseptuelle modellen 
er lav, slik at nøyaktigheten vil variere. Nøyaktigheten refererer til detaljeringsnivå, som kan 
variere fra høyt til lavt avhengig av prosjektets fase. For å finne detaljeringsnivået i tidlig fase 
av prosessen kan en benytte seg av noen generelle regler:Concept rapport nr.12
106•   Undermodellene skal ikke erstatte de mer detaljerte modellene som blir laget av de 
ulike fagdisipliners eksperter.
•   Undermodellenes detaljeringsnivå skal holdes på et minimum. Den skal kun inneholde 
nok informasjon til å få frem effekten som de identifiserte usikkerhetselementene re-
presenterer, og avhengighetene som følger av disse.
•   Detaljeringsnivået skal være konsistent i alle inputdata i beregningene, og i forhold til 
den nødvendige nøyaktighet i outputdataene.
Resultat fra steg 1. Resultatet fra steg 1 er en konseptuell modell med tilpasset ("god nok") 
nøyaktighet og relativt lavt konkretiseringsnivå. Den viser hovedkonseptet og de viktigste 
sammenhengene. Implisitt vil modellen definere grensene mellom modell og den virkelige 
verden eller andre systemer og disipliner som måtte spille inn.
Steg 2: Utvikle den kvalitative modellen
Steg 2 består av fem ulike aktiviteter, vist i 2-25.
Figur 2-25 Aktivitetene i steg 2
Dette steget bringer oss fra konseptmodellen, som gir input informasjon, til prosessen i steg 
2 som skal gi informasjon til utformingen av den kvalitative modellen.
Basert på identifiserte hovedmålsetninger fra steg 1, er det utviklet adekvate indikatorer og 
indikatormodeller som skal gi signaler om i hvor stor grad vi nærmer oss målene, eller i det 
minste styrer i riktig retning. Eksempler på indikatorer er nåverdi, produksjonsrater, kost-
nadsutvikling etc. Indikatormodeller er da beregningsmodeller for å finne indikatorene. Fra 
indikatormodellene blir et antall atferdsmodeller identifisert. Eksempler på slike er produk-
sjonsplaner, fremdriftsplaner og budsjetter (periodiserte). De ulike atferdsmodellene refe-
rerer til strukturmodellene, som også kan klarlegges i steg 2. Eksempler på strukturmodeller 
er riggplaner og transportplaner. 
INPUT 
Identifiser indikatorer og 
indikatormodeller for 
hovedmålsettingene 
Identifiser nødvend-
ige og tilgjengelige 
adferdsmodeller  
Identifiser nødvend-
ige og tilgjengelige 
strukturelle modeller 
Identifiser 
sammenhenger 
mellom elementene 
OUTPUT 
Kvalitativ modell 
Konsept 
modell 
Identifiser en logisk 
rekkefølge av 
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avhengighet av informasjonsflyt mellom de ulike trinnene, for eksempel nødvendigheten av 
input fra andre modeller. Uansett, avhengighetene er ikke beskrevet matematisk. På dette 
detaljeringsnivået er det tilstrekkelig å beskrive sammenhengene kvalitativt.
Når en har identifisert sammenhengene mellom de ulike elementene, må den logiske rekke-
følgen av beregninger klarlegges, slik at den informasjonen som er nødvendig for neste 
beregning er tilgjengelig. 
Tilnærminger til hvordan en kan fremskaffe nødvendig informasjon. Dette er en metode 
som krever at en setter sammen en gruppe av mennesker som jobber sammen for å avdekke 
den nødvendige informasjonen. Det en må være klar over i denne sammenhengen er at 
mennesket har ulik personlighet, noe som kan føre til misforståelser med tanke på kommu-
nikasjon.
En skal også være oppmerksom på at det kan oppstå interessekonflikter underveis i 
prosessen. I denne delen av prosessen snakker vi om kvalitativ informasjon, som kommer 
til ved subjektiv vurdering av den enkelte ekspert som er med i prosessen. Dette er noe som 
må tas hensyn til når en setter sammen gruppen som skal arbeide sammen.
Også organisasjonskulturen kan være en kilde til mangler i vurderingene. En kan tenke seg 
til at kulturen i organisasjonen er å unngå åpne konflikter og diskusjoner. Dette kan medføre 
at en ikke avdekker de nødvendige usikkerhetselementene, ved at en kanskje ikke legger 
frem de forlag en selv mener er riktig for å unngå en konflikt. Det er i denne sammenheng 
viktig at en har et åpent forhold innad i gruppen, slik at all informasjon fremkommer. En vil 
være bedre tjent med å heller sortere informasjonen i etterkant, enn at den ikke kommer 
frem i det hele tatt.
Resultat fra steg 2. Leveransen fra dette steget er ett sett av kvalitative modeller, for 
eksempel diagrammer eller verbale beskrivelser som viser til vesentlige elementer og avhen-
gigheten mellom disse. De kvalitative modellene som blir til i dette steget er mer detaljerte 
enn i forrige steg, konseptmodellen.
Den kvalitative konteksten indikerer at modellen er funksjonelt avhengig av andre modeller. 
En har verken spesifisert eller kvantifisert disse anhengighetene på noen måte. Dette 
kommer inn i det neste steget i prosessen, ved for eksempel å skape en enhetlig kvantitativ 
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De oppgaver som inngår i denne delen av prosessen er vist i figur 2-26.
Figur 2-26 Aktivitetene i steg 3.
Basert på de kvalitative modellene fra forrige steg, blir mer konkrete og matematiske 
modeller utviklet. Avhengighetene blir også beskrevet ved matematiske termer.
Den kvantitative modellen er mindre generell enn den kvalitative, på den måte at en kvali-
tativ modell kan lede til flere kvantitative modeller. Kvantitativ modell består av "det analy-
tiske innholdet" i indikator-, atferds- og strukturmodellene. Inputdata, funksjonelle 
avhengigheter og korrelasjoner er kvantifisert, og sammenhengene (de matematiske) 
mellom indikatorene for måloppnåelse er definert.
Modellen inneholder en beskrivelse av hvordan outputvariablene er definert eller hvordan 
de er beregnet med de gitte input variablene. En modell vil da typisk inneholde algoritmer 
som beskriver hvordan beregningene er utført. 
I tillegg til algoritmer, er det formålstjenelig å gi informasjon som gjør modellene lettere å 
standardisere og dermed bruke igjen ved en senere anledning. Dette inkluderer:
•   Verbal informasjon om hensikt, anvendbarhet og antagelser i modellen.
•   Beskrivelse av relasjoner og sammenhenger med andre modeller.
•   Nødvendige inputvariabler.
•   Hvilke variabler som blir beregnet (output variabler).
•   Usikkerhetsdrivere for modellen.
•   Matematiske avhengigheter mellom elementene i modellen.
Resultat fra steg 3. De resultatene som fremkom av steg 2, er her raffinert videre. Algorit-
mene og avhengighetene er kvantifisert gjennom produksjonen av den kvantitative 
modellen. I dette steget har en også konkretisert en del av parametrene. Resultatet fra steg 
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1093 blir i praksis ofte implementert i kalkulasjonsmodellen for lettere å kunne gjøre bereg-
ninger av måloppnåelse.
Steg 4: Utvikle beregningsmodellen
Hensikten med steg 4 i den standardiserte metoden, er i hovedsak å omforme den kvantita-
tive modellen til en beregningsmodell. For utvikling av beregningsmodellen benyttes de 
resultater som fremkom fra steg 3, den kvantitative modellen. Resultatet fra steg 4 kan for 
eksempel være et dataprogram som mer eller mindre realiserer den matematiske modellen 
som er utviklet i de foregående trinnene.
Figur 2-27 Steg 4, å konvertere den kvantitative modellen til en dataløsning
Figur 2-27 over viser aktivitetene som inngår i utviklingsprosessen mot et dataprogram. Her 
er det nødvendig med et verktøy som kan hjelpe til å komme frem til det ferdige produktet. 
I (Pedersen et al, 2001) beskrives rammeverket til en prosess som er kalt "Unified Process", 
som benyttes i steg 4. Unified Process er en felles betegnelse for en prosess som kan spesi-
aliseres avhengig av applikasjoner, type organisasjon, prosjektstørrelse og kompetansenivå. 
Unified Process er komponentbasert, i den betydning at den er bygd opp av softwarekom-
ponenter som sammenkobles ved veldefinerte grensesnitt.
I stede for de tradisjonelle funksjonsspesifikasjoner, benytter Unified Process seg av 
"brukscaser" til å avgjøre hva systemet skal kunne forventets å gjøre. Brukscaser beskriver 
funksjonaliteten med tanke på interaksjonen mellom systemet og dets brukere. De brukes 
til å rette arbeide inn mot den design, implementering og test av arbeidsflyt som er ønskelig.
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Når det gjelder Integratoren (se figur 2-28), er denne ansvarlig for å vedlikeholde den inte-
grerte versjonen av beregningsmodellen, en slags driftsansvarlig. Fageksperten er ansvarlig 
for utvikling og vedlikehold av undermodeller, samt spesifisere akseptable parametere 
innenfor sitt kompetanseområde. Beslutningstageren/lederen er den som skal ta beslut-
ninger, og er avhengig av et godt beslutningsgrunnlag for å fatte de riktige konklusjonene. 
Resultat fra steg 4. The Unified Process tar sikte på en modulær tilnærming, hvor systemet 
er bygget opp av software-komponenter som innbyrdes forbindes via veldefinerte grense-
snitt. En kan se for seg at hele systemet er oppbygget av en rekke undermodeller som til 
sammen danner hele modellen - den standardiserte metoden for multidisiplinær usikkerhets-
analyse.
2.5.2 Ferdig modell
Når alle stegene i metoden er gjennomført har man så etablert en modell av prosjektet. 
Modellen mates så med input, og man kan få ut en kvantifisert størrelse på prosjektets usik-
kerhet. Etter hvert som prosjektet forløper vil man få mer og mer informasjon om Concept rapport nr.12
111prosjektet, og informasjonen vil bli sikrere og sikrere. Derfor vil også prosjektets usikkerhet 
avta. Prinsippene i metoden er derfor hensiktsmessige for å kontinuerlig ha oversikt over 
prosjektets usikkerhet, men krever at prosjektet hele tiden mater modellen med ny og 
oppdatert informasjon.
2.6 Logisk rammeverk metode
Logisk rammeverk metode (LRM) er en kvalitativ metode for usikkerhetsanalyse. Hensikten 
med metoden i konseptfasen1  er å finne den prosjektstrategien2  som er realiserbar med 
utgangspunkt i identifiserte usikkerhetselementer. Metoden baserer seg i sin helhet på det 
som internasjonalt benevnes som "The Logical Framework Approach" (LFA). Metoden er 
illustrert i figur 2-29. Punktene i metoden vil bli nærmere beskrevet på de etterfølgende sider.
Figur 2-29 Fasene i logisk rammeverk metode (LRM). Figuren er basert på European Commission 
(2004)..
LFA/LRM ble utviklet sent på 1960-tallet for å støtte arbeidet med prosjektplanlegging og 
prosjektevaluering i "The US Agency of International Development" 3. Metoden er siden 
den gang blitt adoptert og utviklet av flere myndigheter og organisasjoner 4. 
1.Konseptfasen defineres her som perioden fra ideen oppstår, frem til regjeringen tar
beslutning om forprosjekt skal settes i gang (altså rett etter KS1).
2.Kombinasjon av samfunnsmål, effektmål, resultatmål, aktiviteter og input (kan betrak-
tes som selve konseptet, den overordnede ideen)
3.http://www.usaid.gov/
4.Blant annet "UK Department for International Development, DFID" , "Canadian Inter-
national Development Agency, CIDA", "The OECD Expert Group on Aid Evaluation",
"The International Service for National Agricultural Research, ISNAR", "Australias Au-
sAID" og "Tysklands GTZ".
 
1. ANALYSEFASE 2. PLANLEGGINGSFASE
Logisk rammeverk metode
Interessentanalyse - Identifisere og 
karakterisere potensielle interessenter
Problemanalyse – Identifisere 
hovedproblemene ved eksisterende 
situasjon, samt restriksjoner og muligheter. 
Bestemme årsaks-virkningsforhold
Målanalyse – Utvikle løsninger på de 
identifiserte problemene. Identifisere middel-
målforholdet
Strategianalyse – Identifisere ulike 
strategier for å løse problemene. Velge den 
mest passende strategien
Utvikle det logiske rammeverket (matrisen) –
Definere prosjektstruktur, teste intern logikk og 
risiko, formulere målbare indikatorer for suksess
Aktivitetsplanlegging– Bestemme rekkefølge 
og avhengighet mellom aktiviteter. Estimere 
varighet og angi ansvar
Ressursplanlegging – utvikle en ressursplan 
(for menneskelige- og materielle ressurser) med 
utgangspunkt i aktivitetsplanen
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112Metoden er nok mest benyttet i forbindelse med planlegging og evaluering av internasjonale 
bistandsprosjekter, men den er også anvendelig for andre typer prosjekter. I denne sammen-
heng vil LRM bli forsøkt fremstilt som en mulig metode for usikkerhetsanalyse i konsept-
fasen for store statlige investeringsprosjekter som er omfattet av statens 
kvalitetssikringsordning. I figur 2-30 er metodens anvendelighet i ulike faser av store statlige 
investeringer illustrert. Den grå boksen med tykk uthevet ramme er fokus for den videre 
beskrivelse.
Figur 2-30 LRM's anvendelse i ulike faser av store statlige investeringer.
En usikkerhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å identifisere, beskrive og 
beregne usikkerhet (Klakegg et al., 2003). I LRM både identifiseres og beskrives usikkerhet, 
men den verken beregnes eller presenteres som en kvantitativ størrelse (i hvert fall ikke i 
konseptfasen av prosjektet). Det gjøres imidlertid en subjektiv vurdering av både sannsyn-
lighet og konsekvens av de ulike usikkerhetselementene i det planlagte prosjektet (se kapittel 
2.6.2). Målet er som nevnt å finne den prosjektstrategien som lar seg realisere med utgangs-
punkt i de identifiserte usikkerhetselementene.
Selve testningen for å finne den optimale prosjektstrategien gjøres i et logisk rammeverk 
(fase 2,1 i LRM, se figur 2-29. Rammeverket er en måte å strukturere hovedelementer i et 
prosjekt på, der en tester ut logiske koblinger mellom tiltenkt input5 , planlagte aktiviteter6  
og forventet resultat 7. Det logiske rammeverket er en del av en fleksibel prosess der en kan 
teste ut ulike prosjektstrategier som skal løse et beskrevet problem. LRM innebærer også en 
beskrivelse av problemet, en beskrivelse av mål, og en kartlegging og beskrivelse av usikker-
hetselementer som har innvirkning på målene og ressursene (se figur 2-29). LRM i sin helhet 
omfatter også fasene aktivitetsplanlegging og ressursplanlegging, men disse beskrives ikke 
nærmere i denne sammenheng.
I innovative prosjekter der usikkerheten er stor og tilgjengelig informasjon er mangelfull, er 
en antagelig bedre tjent med systematisk bruk av enkle kvalitative vurderinger enn av mer 
avanserte kvantitative metoder (Samset, 2001). LRM kan derfor være velegnet i tidligfasen 
av store statlige investeringsprosjekter i perioden før KS1.
5.Fysiske eller ikke fysiske ressurser som er nødvendige for å gjennomføre de planlagte
aktivitetene og lede prosjektet. Man kan skille mellom menneskelige ressurser og mate-
rielle ressurser.
6.Oppgaver som må gjennomføres for å oppnå resultatene. Eksempler på aktiviteter for
bygging av nytt vannforsyningsanlegg til et nytt samfunn kan være: Videre prosjekter-
ing, etablere brukerkomité og vedlikeholdsprosedyrer, byggeplassplanlegging, innsam-
ling av byggemateriell, prosjektere tank og legge rørledninger og igangkjøring.
7.Produktet av de iverksatte aktivitetene. Noen kilder, for eksempel AusAID (2005),
benevner resultatene som "output". Eksempler på resultater/output er: Veien er bygget,
barna er vaksinert, personalet er opplært, vannrenseanlegg er bygget osv.
 1. TIDLIGFASE
1.2 PLANLEGGINGSFASE
2. GJENNOMFØRINGSFASE 3. NYTTEFASE
LRM fase 1.1 – 2.1
Finne en prosjektstrategi (et 
konsept ) som ved hjelp av det 
logiske rammeverket lar seg 
realisere med utgangspunkt i 
den identifiserte usikkerheten
LRM fase 2.2 – 2.3
Det logiske rammeverket 
(matrisen) er etablert og er basis 
for å utarbeide kontrakter og 
planer for å følge opp usikkerhet, 
fremdrift, kostnad osv .
Det logiske rammeverket 
(matrisen) er sammen med 
etablerte planer basis for 
oppfølging av prosjektet
Det logiske rammeverket 
(matrisen) er basis for å 
evaluere prosjektet
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eller forutsetninger. For eksempel skal usikkerhetselementet8  "dårlige grunnforhold" 
uttrykkes som "grunnforholdene er gode" (les mer om begrunnelsen for dette i kapittel 
2.6.2). Videre i dette kapittelet om LRM vil altså usikkerhetselementer uttrykkes som anta-
gelser.
2.6.1 Analysefase
Før en starter planleggingsfasen med å teste ut den valgte prosjektstrategien i det logiske 
rammeverket, er det nødvendig å gjøre en strukturert analyse av den eksisterende situa-
sjonen i en analysefase. (Samset 2001) beskriver en tilnærming til dette som går via en 
systemanalyse9 , mens EU-kommisjonen (European Commission, 2004) og (AusAID 2005) 
beskriver en tilnærming som består av de fire analytiske stegene:
1. Problemanalyse
2. Interessentanalyse
3. Målanalyse og 
4. Strategianalyse
Hvert steg er nærmere beskrevet i de etterfølgende kapitler. Det understrekes imidlertid at 
man i praksis bør tilnærme seg planleggingen som en iterativ prosess, og ikke som en stegvis 
prosess der den ene oppgaven avløser den andre. For eksempel beskrives det her at interes-
sentanalysen kommer etter problemanalysen. I praksis vil interessentanalysen være noe som 
pågår gjennom hele analysefasen og til dels planleggingsfasen. Det vil imidlertid være 
nødvendig å gjøre en innledende interessentanalyse før problemanalysen for å klargjøre 
hvem som skal være involvert i problemanalysen.
Problemanalyse
I en problemanalyse identifiseres alle de negative sidene ved en eksisterende situasjon, og 
det etableres "årsak-virkningskjeder" mellom de identifiserte problemene. Formålet med 
problemanalysen er å forsikre seg om at det er hovedårsakene som blir identifisert, og ikke 
bare "symptomer" av hovedproblemet.
For å eksemplifisere dette kan en tenke seg at en går til legen fordi en har hodepine, hvorav 
legen foreskriver smertestillende uten å stille en detaljert diagnose. Da behandler legen virk-
ningen og ikke årsaken til hodepinen. Uten å finne den underliggende årsaken til hodepinen 
er det sannsynlig at smerten vil komme tilbake så snart virkningen av medisinen går ut. 
Prosjekter som bare løser symptomer av et problem, og ikke selve problemet vil derfor etter 
all sannsynlighet ikke ha varig virkning, relevans og bærekraft10 .
8.Eller mer riktig: "risikoelementet" (utrykker negativt utfall av usikkerhet)
9.Fremgangsmåten i en systemanalyse beskrives ikke nærmere her. For mer informas-
jon, se Samset (2001).
10.De tre evalueringskriteriene, basert på OECD (2005).Concept rapport nr.12
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eksempel på et slikt tre. Eksemplet er basert på en forurenset elv og dens innvirkning på 
inntekter og helse. Man starter nederst med grunnårsakene, og "rota" på treet blir et slags 
feiltre som viser årsakssammenhengene frem til hendelsen, tilstanden eller problemet. Hva 
hendelsen så kan føre til er utviklet videre i et kvalitativt hendelsestre. 
Metoden med problemtre kan utvikles videre til hjelp for å finne sannsynlighet for uønsket 
tilstand og hva som vil være konsekvensene.
Figur 2-31 Problemtre som viser årsak-virknings forholdet mellom de ulike problemene knyttet til en 
forurenset elv og dens innvirking på inntekter og helse
Problemtreet representerer en slags oppsummering av den eksisterende negative situa-
sjonen. I mange tilfeller vil problemanalysen være det mest kritiske steget i planleggingen, 
fordi det legger føringer på alle de etterfølgende stegene.
Mer informasjon om hvordan man går frem og hvilke ting man bør være spesielt 
oppmerksom på i en problemanalyse finnes blant annet i (European Commission, 2004) og 
(AusAID , 2005).
Interessentanalyse
Når hovedproblemene er identifisert og forholdet mellom årsak og virkning er beskrevet, 
må en vurdere hvilke interessenter som påvirkes mest av problemet. Interessentene er alle 
personer, institusjoner eller firma som har en interesse knyttet til prosjektet.
I noen tilfeller kan det være tilrådelig å gjennomføre en innledende interessentanalyse før 
problemanalysen. Det kan for eksempel være sterke interessekonflikter blant interessentene 
som kan påvirke deres bidrag inn i analysen av problemet. Hvis det er tilfelle bør dette være 
 
K v a l i te te n  p å  
e lv e v a n n e t  b l i r  d å r l ig e r e
Ø k o s y s t e m e t  la n g s  
e lve n  e r  t r u e t,  in k lu d e r t  
sv ik te n d e  f i s k e b e s ta n d
F a n g s t e n  o g  in n te k te n  t i l  
f is ke fa m i l ie n e  s v ik te r
H ø g  fo r e k o m s t  a v   
s y k d o m m e r  s o m  s k y ld e s  
v a n n k va l i t e te n ,  s p e s ie l t  b la n t  
fa t t ig e  f a m i l ie r  o g  b a r n  u n d e r  
fe m  å r
D e  f le s te  h u sh o ld n in g e r  
o g  fa b r ik k e r  tø m m e r  
s p i l lv a n n  d i r e k te  i  e lv e n
E k s is te r e n d e  
lo v r e g u le r in g e r  e r  i k k e  
t i l s t r e k k e l ig  t i l  å  h in d r e  
d i r e k te  tø m m in g  a v  
s p i l l va n n
F o r u r e n s n in g  h a r  v æ r t  
la v t  p r io r i t e r t  p o l i t is k
4 0 %  a v  
h u sh o ld n in g e n e  o g  
2 0 %  a v  f i r m a e n e  e r  
i k k e  k n y t te t  t i l  
k lo a k k n e t te t  
I kk e  t i l s t r e k k e l ig  n iv å  a v  
k a p it a l in ve s te r in g e r  o g  
fo r r e t n in g s p la n le g g in g  h o s  
lo k a le  m y n d ig h e te r
S p i l l va n n  s o m  b l i r  b e h a n d le t  i  
r e n s e a n le g g  m ø te r  ik ke  
m i l jø s ta n d a r d e r
H ø y e  n iv å  a v  f a s t  a v fa l l  
t ø m m e s  i  e lv a
D e  s o m  f o r u r e n s e r  b l i r  
ik k e  k o n t r o l le r t
M i l jø m y n d ig h e t e n e  e r  
in n e f fe k t iv e  o g  n æ r t  
k n y t te t  t i l  in d u s t r ie l le  
in te r e s se r
B e fo lkn in g e n  e r  ik k e  
k la r  o v e r  fa r e n  m e d  å  
d u m p e  fa s t  a v fa l l
I n g e n  o f f e n t l ig e  
in fo r m a s jo n s /
u td a n n in g s - p r o g r a m  e r  
t i lg je n g e l igConcept rapport nr.12
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i virkeligheten har det største problemet.
Grovt sett går analysen ut på å kartlegge og beskrive interessentene sine behov, krav og 
forventninger. Hensikten er å maksimere de sosiale, økonomiske og institusjonelle fordelene 
med prosjektet for målgruppen og endelig sluttbruker, samt å minimere de potensielle nega-
tive virkningene (inklusive konflikter blant interessentene).
Hovedstegene i en interessentanalyse er (AusAID, 2005):
1. Identifiser alle interessentene (de kan være på ulike nivå, både lokalt, regionalt og 
nasjonalt)
2. Undersøk deres respektive roller, interesser, relative makt og kapasitet til å delta 
(styrker og svakheter)
3. Identifiser grad av samarbeid eller konflikt i forholdet mellom interessentene, og
4. Tolk funnene fra analysen og innarbeid den relevante informasjonen i planleggin-
gen. 
For å skille mellom de ulike interessentene kan det være nyttig med en oversikt over termi-
nologi. Herunder gis en kortfattet oversikt over terminolog i som benyttes av EU-kommi-
sjonen (European Commission, 2004). Begrepene er gitt på engelsk, men forklaringen på 
begrepene er oversatt til norsk. 
1. Stakeholders: Personer eller institusjoner som kan, direkte eller indirekte, positivt 
eller negativt, påvirke eller bli påvirket av et prosjekt eller program 11.
2. Beneficiaries: De som har nytte av implementering av prosjektet. Et skille kan 
settes mellom: Target group(s): Gruppe/instans som blir positivt påvirket av pro-
sjektets formål. Final beneficiaries: De som har nytte av prosjektet på lang sikt, 
for eksempel samfunnet eller en større sektor.
3. Project partners: De som implementerer prosjektet (som er interessenter, og kan 
være "target groups")
Det henvises til underlagslitteratur for å få mer informasjon om stegene i interessentanalysen 
og hvordan man benytter verktøy for å gjennomføre den. Se for eksempel (European 
Commission, 2004) og (AusAID, 2005). Nyttig informasjon finnes også i (Johansen og 
Standal, 2004).
11.En gruppe prosjekter omtales ofte som en portefølje eller som et program (Berntsen
og Sunde, 2003).Concept rapport nr.12
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Analyse av mål er en metodisk tilnærming for å 
•   Beskrive en situasjon i fremtiden etter at de identifiserte problemene har blitt løst
•   Verifisere målhierarkiet (bekrefte at målene stemmer)
•   Illustrere "middel-mål" forholdene i et diagram
De "negative situasjonene" fra problemtreet skal nå konverteres over til løsninger som er 
uttrykt som "positive oppnåelser". For eksempel skal "kvaliteten på elvevannet er dårlig" 
konverteres til "kvaliteten på elvevannet er forbedret". Disse "positive oppnåelsene" er i 
realiteten mål, og de kan presenteres i et diagram av mål som viser "middel-mål" hierarkiet. 
Et slikt diagram kan bidra til å skape en tydelig oversikt av den ønskede fremtidige situa-
sjonen. Et eksempel på måltre er vist i figur 2-32.
Når måltreet er utarbeidet bør en sjekke følgende (AusAID, 2005):
•   Er målene klare og entydige?
•   Er linkene mellom målene logiske, fornuftige og tilstrekkelige? (Vil oppnåelsen av det 
ene målet støtte opp under oppnåelsen av målet/målene som ligger ovenfor i målhie-
rarkiet?)
•   Er det behov for å legge til nye mål?
•   Er risikoen for å oppnå målene og få bærekraftige resultater håndterlig?
•   Er den overordnede strukturen enkel og entydig? Forenkle hvis nødvendig.
Interessentgruppene bør konsulteres i prosessen med å svare på de ovennevnte spørsmå-
lene. Når dette er gjort vil måltreet være en slags oppsummering av den ønskede fremtidige 
situasjonen.  Concept rapport nr.12
117Figur 2-32 Viser et måltre der de "negative situasjonene" fra problemtreet er konvertert over til     
"positive oppnåelser".
Se for eksempel (Klakegg, 2004) og kapittel fire i (Næss et al, 2004) for mer informasjon om 
mål knyttet til statlige investeringsprosjekter.
Kvaliteten på 
elvevannet er forbedret
Trusselen mot 
økosystemet langs elven 
er redusert, og  
fiskebestanden har økt
Fangsten og inntekten til 
fiskefamiliene er 
stabilisert eller økt
Redusert forekomst av  
sykdommer som skyldes 
vannkvaliteten, spesielt blant 
fattige familier og barn under 
fem år
Antallet husholdninger og 
fabrikker som tømmer 
spillvann direkte i elven er 
redusert
Det er etablert nye 
lover som er effektive 
med hensyn til å hindre 
direkte tømming av 
spillvann
Forurensnings-
problematikk er gitt 
høyere politisk prioritet
Økt prosentvis antall 
av husholdninger og 
firma som er knyttet til 
kloakknettet 
Økt nivå av 
kapitalinvesteringer og 
forretningsplanlegging hos 
lokale myndigheter
Spillvann som blir behandlet i 
renseanlegg møter  
miljøstandarder
Mengden fast avfall som 
tømmes i elva er redusert
De som forurenser blir  
kontrollert
Miljømyndighetene er 
effektive og 
responderer til en 
større bredde av 
interessentene
Befolkningen er mer 
oppmerksom på faren 
ved å dumpe fast avfall
Offentlige 
informasjons/
utdannings-program er 
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Gjennom prosessen med interessentanalyse, problemanalyse og målanalyse vil det ha 
kommet frem synspunkter forbundet med å løse problemet på ulike måter. Det vil være 
både risiko og muligheter knyttet til de ulike måtene å løse problemet på. Dette må disku-
teres videre slik at man kan bestemme det sannsynlige omfanget av prosjektet/konseptet før 
man setter i gang mer detaljert arbeid. 
Typen spørsmål som bør stilles og besvares på dette steget kan være (AusAID, 2005):
•   Skal alle de identifiserte problemer og/eller mål håndteres, eller bare noen få utvalgte?
•   Hvilken prosjektstrategi 12 er det som mest sannsynlig gir det ønskede resultatet og 
fremmer bærekraftige fordeler?
•   Hva er den sannsynlige investeringskostnaden og driftskostnaden for ulike prosjekt-
strategier, og hva har vi råd til?
•   Hvilken prosjektstrategi ivaretar best behovene til identifiserte sårbare grupper?
•   Hvordan kan potensielle negative hendelser (risiko) fra omgivelsene reduseres og unn-
gås?
Dette steget er ofte det vanskeligste og mest utfordrende, fordi det dreier seg om å sette 
sammen en stor mengde informasjon for å deretter ta en kompleks beslutning om hvilken 
prosjektstrategi en vil gå videre med. I praksis må en kompromisse for å få en balansegang 
mellom de ulike interessentene og praktiske restriksjoner.
Beslutningen om valg av prosjektstrategi kan gjøres lettere hvis det finnes et avgjort sett av 
kriterier å vurdere prosjektstrategiene opp mot. Noen kriterier for valg av prosjektstrategi 
kan inkludere (AusAID, 2005):
•   Nytte for målgruppene
•   Bærekraftig nytte
•   Totalkostnad
•   Drift- og vedlikeholdskostnad
•   Økonomisk levedyktighet
•   Teknisk gjennomførbarhet
•   Bidrag til institusjonell styrke
•   Virkning på omgivelsene
•   Samsvar med offentlige prioriteringer
12.Kombinasjon av samfunnsmål, effektmål, resultatmål, aktiviteter og input (kan be-
traktes som selve konseptet, den overordnede ideen).Concept rapport nr.12
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•   Relevans i forhold til 
-  Behov 
-  Samfunnsprioriteringer
-  Eksisterende portefølje av prosjekter under det aktuelle departement/etat
-  Gjennomførbarhet i forhold til
-  Forventet kostnad
-  Tidsramme
-  Kvalitet
-  Sammensetning og rekkefølge av prosjektelementer til et totalprosjekt
-  Levedyktighet i driftsfasen med vekt på
-  Økonomisk samfunnsnytte
-  Finansiell bæreevne
-  Usikkerhet
I eksemplet med den forurensede elven er det på basis av en vurdering av et sett av kriterier 
valgt å fokusere på en "spillvannstrategi". Dette er illustrert i figur 2-33.
Figur 2-33 Hvordan man på basis av et sett av kriterier har valgt å gå for en bestemt prosjektstrategi 
(i dette eksemplet en "spillvann-strategi")
Den valgte prosjektstrategien vil deretter bli brukt til å formulere den første kolonnen i det 
logiske rammeverket.
MEDMED
«Spillvann-
strategi»
«Spillvann-
strategi»
Kvaliteten på 
elvevannet er forbedret
Trusselen mot 
økosystemet langs elven 
er redusert, og  
fiskebestanden har økt
Fangsten og inntekten til 
fiskefamiliene er 
stabilisert eller økt
Høg forekomst av  
sykdommer som skyldes 
vannkvaliteten er redusert, 
spesielt blant fattige familier 
og barn under fem år
Antallet husholdninger og 
fabrikker som tømmer 
spillvann direkte i elven er 
redusert
Det er etablert nye 
lover som er effektive 
med hensyn til å hindre 
direkte tømming av 
spillvann
Forurensnings-
problematikk er gitt 
høyere politisk prioritet
Økt prosentvis antall 
av husholdninger og 
firma som er knyttet til 
kloakknettet 
Økt nivå av 
kapitalinvesteringer og 
forretningsplanlegging hos 
lokale myndigheter
Spillvann som blir behandlet i 
renseanlegg møter  
miljøstandarder
Mengden fast avfall som 
tømmes i elva er redusert
De som forurenser blir  
kontrollert
Miljømyndighetene er 
effektive og 
responderer til en 
større bredde av 
interessentene
Befolkningen er mer 
oppmerksom på faren 
ved å dumpe fast avfall
Offentlige 
informasjons/
utdannings-program er 
etablert
IKKE MED
«Fast avfall-
strategi»
Samfunnsmål
Effektmål
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Resultatene fra interessentanalysen, problemanalysen, målanalysen og strategianalysen skal 
brukes som grunnlag for å forberede det logiske rammeverket (matrisen). Matrisen skal 
fungere som en oppsummering av hele prosjektdesignet, men bør likevel ikke være på mer 
enn ca. fire sider. Generelt sett anbefales det at matrisen bare inkluderer prosjektets 
samfunnsmål, effektmål og resultatmål, og at detaljaktiviteter blir beskrevet og dokumentert 
separat (for eksempel i en tidsplan). I følge (European Commission, 2004) og (AusAID, 
2005) bør heller ikke detaljinformasjon om input 13 være med i matrisen, da dette også kan 
presenteres bedre på andre måter. Til tross for dette påpekes det at man må opprettholde 
den logiske linken mellom resultater, aktiviteter, ressurser og kostnader. (Samset, 2001) har 
imidlertid med en egen rad for input. Hvilket format man velger er likevel mindre viktig enn 
"The quality of thinking".
Matrisens oppbygging kan variere noe. I (European Commission ,2004) og (AusAID,2005) 
presenteres en matrise som består av fire kolonner og et sett av rader, vanligvis tre eller fire 
stk. En slik matrise er illustrert på figur 2-34 under (en rad for aktiviteter er inkludert i dette 
eksemplet). (Samset, 2001) bygger opp matrisen ved hjelp av kun to kolonner, ved at den 
første og andre kolonnen i figuren under slås sammen til en kolonne. Den tredje kolonnen 
er strengt tatt ikke nødvendig i rammeverket og kan eventuelt dokumenteres separat.
Figur 2-34 Et logisk rammeverk bestående av fire kolonner og fire rader. (European Commission, 
2004)
13.Fysiske eller ikke fysiske ressurser som er nødvendige for å gjennomføre de planlagte
aktivitetene og lede prosjektet. Man kan skille mellom menneskelige ressurser og mate-
rielle ressurser.
 Prosjekbeskrivelse /
prosjektstrategi Antagelser (usikkerhet)KilderIndikatorer
Samfunnsmål:
Den overordnede virkningen 
som prosjektet bidrar til , på 
nasjonalt nivå eller sektor 
nivå 
Effektmål :
Resultatet etter at prosjektet 
er ferdig ; den forventede 
nytten for målgruppen 
Resultatmål :
De virkelige resultatene som 
prosjektet leverer , og som i 
stor grad er under 
prosjektledelsens kontroll
Aktiviteter :
Oppgavene som må utføres 
for å levere de planlagte 
resultatene
Måler graden av bidrag fra 
prosjektet til å oppnå 
samfunnsmålet . Brukes ved 
evaluering . Det er ofte ikke 
passende for prosjektet selv 
å samle denne 
informasjonen
Hjelper til å svare på 
spørsmålet «hvordan vet vi 
at effekten er oppnådd ?» 
Bør inneholde passende 
informasjon om kvantitet , 
kvalitet og tid 
Hjelper til å svare på 
spørsmålet «hvordan vet vi 
at resultatene er oppnådd ?» 
Bør inneholde passende 
informasjon om kvantitet , 
kvalitet og tid 
(I denne boksen er det noen 
ganger en oppsummering av 
fysiske- og ikke-fysiske 
ressurser) (For eksempel 
menneskelige - og materielle 
ressurser)
(I denne boksen er det noen 
ganger en oppsummering av 
kostnader/budsjett )
Kilder til informasjon og 
metoder som blir brukt til å 
samle og rapportere . Bør 
også inneholde informasjon 
om «hvem» og «hvor ofte»
Kilder til informasjon og 
metoder som blir brukt til å 
samle og rapportere . Bør 
også inneholde informasjon 
om «hvem» og «hvor ofte»
Kilder til informasjon og 
metoder som blir brukt til å 
samle og rapportere . Bør 
også inneholde informasjon 
om «hvem» og «hvor ofte»
Antagelser (faktorer utenfor 
prosjektledelsens kontroll ) 
som som kan virke inn på 
linken mellom effektmål og 
samfunnsmål
Antagelser (faktorer utenfor 
prosjektledelsens kontroll ) 
som som kan virke inn på 
linken mellom resultatmål og 
effektmål
Antagelser (faktorer utenfor 
prosjektledelsens kontroll ) 
som som kan virke inn på 
linken mellom aktiviteter og 
resultatmålConcept rapport nr.12
121En nærmere beskrivelse av innhold og formulering av samfunnsmål, effektmål og resul-
tatmål for store statlige investeringer finnes i (Klakegg, 2004) (utarbeidet uavhengig av 
LRM).
Det fylles inn informasjon i matrisen gjennom en iterativ prosess. Etter hvert som matrisen 
utvikler seg må gammel informasjon gjennomgås og om nødvendig endres. Det er likevel en 
generell rekkefølge i forhold til hva slags informasjon som skal først og sist inn i matrisen. 
Man starter øverst i den første kolonnen og jobber seg nedover, deretter starter man nederst 
i den fjerde kolonnen og jobber seg oppover. Den teoretiske rekkefølgen er nummerert fra 
1 til 13 i matrisen på figur 2-35.
Figur 2-35 En generell rekkefølge for hva som gjøres først og sist i det logiske rammeverket. (Euro-
pean Commission, 2004)
Første kolonne i matrisen
Logikk
Den første kolonnen i det logiske rammeverket (les figur 2 30) oppsummerer "middel-mål-
logikken" i det foreslåtte prosjektet. Når målhierarkiet leses fra bunnen og opp, kan det se 
slik ut:
•   Hvis en har tilstrekkelig med input/ressurser, da kan aktivitetene settes i gang
•   Hvis aktivitetene er satt i gang, da kan resultatene nås
•   Hvis resultatene er nådd, da kan formålet/effektmålet bli nådd, og
•   Hvis effektmålet er nådd, da kan dette bidra til å nå det overordnede målet/samfunns-
målet.
Omvendt kan det samme fremstilles slik:
•   Hvis vi ønsker å bidra til oppnåelsen av det overordnede målet, da må effektmålet 
oppnås
•   Hvis vi ønsker å oppnå formålet, da må vi levere de spesifikke resultatene
•   Hvis vi ønsker å levere resultatene, da må de spesifikke aktivitetene gjennomføres, og
•   Hvis vi gjennomfører de spesifikke aktivitetene, da må vi bruke av ressursene/inputen.
Logikken mellom input, resultatmål, effektmål og samfunnsmål testes i forhold til antagel-
sene i fjerde kolonne av matrisen (se neste delkapittel).
Prosjekbeskrivelse /
prosjektstrategi Antagelser (usikkerhet)KilderIndikatorer
Samfunnsmål 1
Aktiviteter
Valgfritt å ta med i 
matrisen
4
Resultatmål 3
Effektmål 2
Valgfritt å ta med i 
matrisen 5
6
7
8
Ikke inkludert
12
10
9
Ikke inkludert
13
11Concept rapport nr.12
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Det logiske rammeverket hjelper til å indikere graden av kontroll som ledelsen har over de 
forskjellige målnivåene i prosjektet (altså et uttrykk for hvor godt ledelsen kan håndtere usik-
kerhet). Ledelsen skal ha en signifikant kontroll over inputen, aktivitetene og leveransen av 
resultatene, og den skal bli holdt ansvarlig for å effektivt lede disse elementene av prosjektet. 
Ledelsen kan imidlertid kun utøve påvirkning over oppnåelsen av prosjektets effektmål 
gjennom måten leveransen av resultatene er ledet. Prosjektledere har generelt ikke noen 
direkte innvirkning over bidraget prosjektet har til oppnåelsen av samfunnsmålet, og en kan 
bare forvente at de overvåker gjennomføringen og prosjektets omgivelser (usikkerhet) for å 
sikre at prosjektet fortsetter å være kontekstuelt relevant.
Det kan være nyttig å skille mellom prosjektresultater og kontraherte resultater. Et prosjekt-
resultat, som vist i matrisen, er vanligvis et produkt av aktiviteter fra flere ulike interessenter. 
I slike tilfeller vil det være upassende for bestilleren å holde prosjektlederne for de kontra-
herte resultatene fullt ut ansvarlig for oppnåelsen av prosjektresultatene. De skal holdes 
ansvarlig for de kontraherte resultatene. Kontraherte resultater skal spesifikt definere hva 
kontraktøren må levere (innen deres kontroll) for å bidra til å oppnå prosjektresultatene.
Prosjektkomponenter
Det kan være nyttig å gruppere relaterte prosjektresultater, aktiviteter og input inn i prosjekt-
komponenter. Dette gjelder spesielt for store komplekse prosjekter.
Komponentene kan struktureres ulikt, for eksempel på basis av:
•   Teknisk fokus
•   Ledelsesansvar/organisasjonsstruktur
•   Geografisk lokalisering
•   Fasemodell
Figur 2-36 Måltre som viser hvordan flere resultater kan slås sammen til komponenter. Målene har 
referansenummer, noe som kan være nyttig for å illustrere sammenhengen mot aktivitets-
planer, ressursplaner, budsjettplaner osv. (European Commission, 2004)
Samfunnsmål
Effektmål
Resultat 1.1 Resultat 1.3Resultat 1.2 Resultat 2.2Resultat 2.1 Resultat 3.1
Aktivitet 1.1.1
Aktivitet 1.1.2
Aktivitet 1.1.3
Etc.
Aktivitet 1.2.1
Aktivitet 1.2.2
Aktivitet 1.2.3
Etc.
Aktivitet 2.1.1
Aktivitet 2.1.2
Aktivitet 2.1.3
Etc.
Etc. Etc.Etc.
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123Lage klare mål og unngå vanlige logikkproblem
Målformuleringene i det logiske rammeverket må holdes så klare og konsise som mulig. Det 
er også nyttig å standardisere måten hierarkiet med mål er beskrevet på. I følge European 
Commission (2004) bør følgende benyttes:
•   samfunnsmålet uttrykkes som "Bidra til….", 
•   effektmålet uttrykkes som fordeler/nytte for målgruppen, for eksempel "Økt…/For-
bedret...",
•   resultatmålene uttrykkes som konkrete resultater, for eksempel "Økt…/Produsert…/
Gjennomført…", og
•   aktivitetene uttrykkes i nåtid med et aktivt verb, for eksempel "Forberede…/Desig-
ne…/Prosjektere…/Undersøke…" 
Et vanlig problem med å formulere mål er at formålet (effektmålet) er formulert som 
summen av resultatmålene. Dårlig praksis og god praksis er illustrert på figur 2-37 under.
Figur 2-37 God og dårlig praksis i målformuleringer. (European Commission, 2004)
Fjerde kolonne: Antagelser
I denne kolonnen skal alle faktorer som kan påvirke prosjektet, utenom de som prosjektle-
delsen har direkte kontroll over, være med (benevnes ofte som den kontekstuelle usikker-
heten 14). Denne usikkerheten skal på samme måte som målene (se kapittel om målanalyse 
lenger opp) formuleres i positive termer, som antagelser eller forutsetninger. Grunnen til 
dette er at en da kan flytte komponentene innenfor rammeverket etter behov, uten å måtte 
omformulere de15.  På denne måten kan en enkelt visualisere ulike prosjektstrategier16  eller 
scenarier. En kan for eksempel drøfte sannsynlighet for realisering av mål på ulike nivå og 
omformulere urealistiske mål. En kan utvide prosjektet ved å innføre nye resultatmål, eller 
redusere omfanget ved for eksempel å løfte et av resultatmålene opp som effektmål. I så fall 
vil andre resultatmål forsvinne. En kan også endre en prosjektstrategi ved å trekke en anta-
gelse inn i prosjektet og dermed ta kontroll over det (for eksempel ved å gjøre det til et resul-
tatmål). En kan deretter vurdere hvilke konsekvenser dette får for den samlede 
14.En annen kilde til usikkerhet er den som er knyttet til selve gjennomføringen av
prosjektet og til de faktorer som prosjektet har en stor del av kontrollen over (benevnes
ofte som den operasjonell usikkerheten). Den operasjonelle usikkerheten skal ikke være
med i det logiske rammeverket.
15.Dette illustrerer at LRM ikke er en "rett frem prosess", men en iterativ prosess
16.Prosjektstrategi: En måte å løse problemet på (altså konseptet i vår terminologi).
 DÅRLIG PRAKSIS
Formålet er summen av resultatene:
«Vannbehandlingen er forbedret og nivået av 
direkte tømming av spillvann i elven er redusert»
GOD PRAKSIS
Formålet som en konsekvens av resultater :
«Forbedret kvalitet på elvevannet»
Resultater:
1.1 Direkte tømming av spillvann i elven er redusert
1.2 Standarden på spillvannbehandlingen er forbedret og påbudt
1.3 Allmennhetens bevissthet i forhold til miljøansvar er forbedretConcept rapport nr.12
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merkostnad som må inn i budsjettet. 
Figur 2-38 Både målformuleringene og usikkerheten skal formuleres i positive termer.
Antagelsene er en del av det vi kan kalle for "rammeverkets vertikale logikk". Den virker på 
følgende måte:
•   Når aktivitetene er utført og antagelsene på dette nivået viser seg å være riktige, da kan 
resultatene bli oppnådd
•   Når resultatmålene er oppnådd og antagelsene på dette nivået viser seg å være riktige, 
da kan prosjektets effektmål bli oppfylt
•   Når prosjektets effektmål er oppnådd og antagelsene på dette nivået viser seg å være 
riktige, da kan prosjektet bidra til å oppnå samfunnsmålet. 
Dette forholdet er vist på figur 2-39:
Figur 2-39 Vertikal logikk: Hvert nivå i målhierarkiet oppfylles bare visst antagelsene på hvert nivå 
viser seg å være riktig. Inputen er menneskelige og materielle ressurser.
 Antagelser
Elvestrømmen opprettholdes på over 
x megaliter pr sekund i minst åtte 
måneder pr år.
Resultatmål
Volumet av spillvann / forurenset 
vann som  tømmes direkte i elva av 
husholdninger og fabrikker er redusertConcept rapport nr.12
125Som vist på figuren over, så er hver antagelse tilordnet ett bestemt målnivå. En betingelse 
for å akseptere en prosjektstrategi er at ingen antagelser utgjør en så stor risiko at realise-
ringen av målet på det tilhørende nivået settes i fare.
Hvordan identifiserer vi antagelsene?
Antagelsene identifiseres vanligvis underveis i analysefasen. I løpet av interessentanalysen, 
problemanalysen, målanalysen og strategianalysen vil det ha fremkommet en rekke usikker-
heter (for eksempel politisk, institusjonelt, teknisk, sosialt eller økonomisk) som vil påvirke 
prosjektets omgivelser og som prosjektet ikke har direkte kontroll over. I tillegg kan det 
fremkomme nye usikkerhetselementer når prosjektet skal analyseres mer i detalj.
Visst vi ser på eksemplet med forurensning av elvevannet, så kan viktige antagelser være 
knyttet til:
•   Nedbør og elveflom (potensielt kritisk i forhold til endring av konsentrasjon forurens-
ning i elven)
•   Huseiernes og bedriftenes vilje til å betale for et forbedret kloakksystem (i innledende 
diskusjoner er det utrykt vilje til å betale, men det er ikke endelig bekreftet)
•   Vedvarende politisk forpliktelse til å takle problemet (det er utrykt vilje til å sikre dette, 
men det er på ingen måte sikkert). Holder ikke antagelsen så kan det ha en betydelig 
innvirkning på prosjektets bærekraft)
Hva gjør vi med våre første antagelser?
Sannsynligheten for at disse antagelsene skal vise seg å bli riktige må analyseres videre for å 
hjelpe til å fastsette prosjektets gjennomførbarhet (sannsynligheten for suksess). Det er 
ingen fast måte å gjøre dette på, og en viss grad av subjektivitet er involvert.
Hvis vi ser på eksemplet med forurensning av elvevannet, så hadde vi kanskje innledende 
antagelser som sa "x millimeter nedbør pr år i området" og "x megaliter elvestrøm pr 
sekund". Det neste spørsmålet som må besvares er "hva er sannsynligheten for at disse anta-
gelsene holder stand?" Dette kan vi finne ut ved å se på historiske data. Hvis vi da finner ut 
at antagelsene er urealistiske (at nedbørsmengden og elvestrømmen historisk sett er lavere 
enn det vi har antatt), da må vi gjøre noen grep for å se om vi kan implementere dette i 
prosjektstrategien (for eksempel ved å tilføre mer input/ressurser, legge til flere aktiviteter 
og/eller resultater, eller andre mål). En kan for eksempel øke målene om å redusere spill-
vannet eller sette i gang andre tiltak for å for å redusere "bruken av elvevann" lengre 
oppstrøms. Kanskje må en sette i gang et annet prosjekt for å håndtere problemet. Dersom 
en ikke klarer å håndtere problemet må prosjektet stemples som "ikke gjennomførbart", i 
hvert fall ut fra nåværende forhold.
Sannsynligheten for at eksterne forhold skal inntreffe er derfor en del av å fastsette hvor risi-
kabelt prosjektet er. Noen antagelser vil være kritisk for prosjektets suksess, mens andre kun 
har mindre betydning. Hovedpoenget er å sette sammen og analysere tilstrekkelig informa-
sjon fra ett passende antall kilder, inkludert de forskjellige synspunktene til interessentene. 
Det som kan ses på som hovedantagelsen til en interessent, kan være mindre viktig for 
andre. Det er en viktig del av planleggingsprosessen å sette sammen disse perspektivene.Concept rapport nr.12
126En nyttig måte å fastsette viktigheten av antagelsene er ved å bruke beslutningskartet på figur 
2-40.
Figur 2-40 Beslutningskart for vurdering av hvilke antagelser. Fra European Commission (2004), 
noe bearbeidet.
Usikkerheten knyttet til i hvilken grad antakelsene vil holde stikk eller ikke er gjenstand for 
usikkerhetsanalyser.
Et alternativ til beslutningskartet for å vurdere sannsynlighet og konsekvens til de frem-
komne antagelsene er såkalt grovvurdering / grovanalyse, blant annet beskrevet i (Samset, 
2001). Hver antagelse fra det "ubearbeidede" logiske rammeverket kan plasseres i ett av de 
seks områdene vist på figur 2-41. Les figuren som om at det fortsatt er snakk om usikkerhet 
uttrykt som antagelser. Det angis sannsynlighet for at antagelsen skal holde seg, og konse-
kvensen av at den ikke gjør det.
 Er antagelsen 
viktig?
Vil antagelsen
holde seg eller 
styrke seg? 
Ja Nei
Nesten sikkert Ta ikke med i rammeverket
Er det mulig å forandre på 
prosjektet for å påvirke den 
eksterne faktoren?
Muligens
Veldig usannsynlig
Ta med i rammeverket
NeiProsjektet er ikke gjennomførbart
JaForandre på prosjektet ved å legge til 
resultatmål; reformuler prosjektets 
effektmål om nødvendig
Ta ikke med i rammeverketConcept rapport nr.12
127Figur 2-41 Grovvurdering av antagelsene i det logiske rammeverket. Se fremgangsmåte for videre be-
arbeiding på neste side. Kun den reelle risikoen (hvitt område med uthevet ramme) skal 
være med i det "ferdig bearbeidede" logiske rammeverket. Fra (Samset, 2001) noe bear-
beidet.
I eksemplet vårt med den forurensede elven, vil antagelsen "elvestrømmen opprettholdes på 
over x megaliter pr sekund" komme i kategorien "reell risiko"17 . Sannsynligheten for at 
antagelsen holder seg antas å være "middels", og konsekvensen av at den ikke gjør det antas 
å være "vesentlig". Ergo skal denne antagelsen være med i det logiske rammeverket.
En fremgangsmåte for å komme frem til det "ferdig bearbeidede" logiske rammeverket er 
som følger (Samset, 2001):
1. Eliminer alle antagelsene som anses å være lite viktige, det vil si de som ligger 
innenfor området merket med lys grå til venstre i figur 2-41.
2. Finnes det antagelser som kommer i kategorien "fatal risiko" (mørkegrått område 
øverst til høyre i figur 2-41), må prosjektstrategien omdefineres slik at effekten av 
disse reduseres. Dersom det ikke er mulig må prosjektstrategien eventuelt forkas-
tes.
17.All risiko er for så vidt "reell", men her benyttes begrepet kun om den risikoen som
skal være med i det ferdig bearbeidede logiske rammeverket (den ferdige prosjektstrat-
egien)
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1283. Antagelser som kommer i kategorien "vesentlige muligheter" (grått område 
nederst til høyre i figur 2-41) skal ikke være med i det logiske rammeverket, men 
vil likevel være med i en utvidet diskusjon om valg av prosjektstrategi.
4. En sitter da igjen med en gruppe antagelser mellom disse ytterpunktene som 
både anses viktige og som en antar kan holde seg med en viss sannsynlighet. 
Dette er her kalt "reell risiko" og ligger innenfor det hvite uthevede området til 
høyre i figuren. Disse antagelsene vurderes mot prosjektstrategien både enkeltvis 
og samlet. Det vil være naturlig å vurdere hvordan en kan ta hensyn til disse og 
eventuelt påvirke dem i prosjektets gjennomføringsfase. På et senere stadium vil 
det være hensiktsmessig å fokusere nærmere på disse for å kunne klassifisere dem 
etter graden av risiko de representerer, som illustrert på figur 2-42.
Figur 2-42 Nærmere klassifisering av risiko og muligheter. Fra Samset (2001), noe bearbeidet.
Denne typen enkle vurderinger, selv om de i stor grad bygger på subjektive anslag av konse-
kvens og sannsynlighet, har ofte vist seg å være et nyttig hjelpemiddel i å styre prosjektpro-
sessen inn på et fornuftig spor på et tidlig tidspunkt (Samset, 2001). 
Vurderingene kan gjøres på ulike nivåer. I innovative prosjekter der usikkerheten er stor og 
tilgjengelig informasjon er mangelfull, er en antagelig bedre tjent med systematisk bruk av 
denne typen enkle kvalitative metoder. Dette er illustrert på figur 2-42 over, der en går 
nærmere inn på en analyse av de elementene i grovanalysen som karakteriseres som reelle 
risikoelementer, og klassifiserer dem nærmere i fem risikoklasser i tråd med hva som er 
vanlig i risikoanalyse.
Når antagelsene har blitt analysert og testet, og prosjektet fortsatt er å anse som gjennom-
førbart, så skal de eneste antagelsene som er igjen i det logiske rammeverket (matrisen) være 
de som "sannsynligvis holder" (reell risiko) men som like fullt må følges opp undervegs i 
prosjektgjennomføringen. De øvrige er enten eliminert eller tatt kontroll over. Et eksempel 
på antagelser som kan være med i det logiske rammeverket er vist i figur 2-43.
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Andre- og tredje kolonne: Indikatorer og kilder
Når prosjektets beskrivelser (første kolonne) og antagelser (fjerde kolonne) er skissert (se 
eksempel i figur 2-44), er den neste oppgaven å bestemme indikatorer og kilder. Dette 
beskrives ikke nærmere i denne sammenheng. Som nevnt tidligere kan kolonnen med indi-
katorer slås sammen med den første kolonnen. Kolonnen for indikatorer kan dokumenteres 
separat. Det henvises til (European Commission ,2004) og (AusAID, 2005) for mer infor-
masjon, og til figur 2-34 som kort beskriver hva kolonnene inneholder.
Ferdigstillelse av det logiske rammeverket
På dette steget i planarbeidet er det logiske rammeverket fortsatt å betrakte som et utkast. 
Videre arbeid for å analysere aktivitetene samt fastsette ressursbruk og kostnader gjenstår. 
I denne sammenheng er LRM for enkelhets skyld presentert som en stegvis prosess, mens 
det i praksis er en iterativ prosess som tar hensyn til at ny informasjon kommer til undervegs. 
For eksempel må en i praksis legge ned noe arbeid på detaljnivå i forhold til aktiviteter, 
ressurser og kostnader samtidig med at en analyserer effektmål og resultatmål. Visst ikke kan 
en risikere at hele rammeverket "faller sammen" på grunn av praktiske forhold eller kost-
nads/ressursbegrensninger.
Et eksempel på hvordan hovedelementene i et logisk rammeverk kan se ut på dette steget i 
planleggingen er vist i figur 2-44 under.
Sam funnsm ål
Bidra til forbedret fam iliehelse, 
spesielt de m ed barn under fem  år, 
sam t bidra til å forbedre den generelle 
tilstanden til økosystem et langs elven
Antagelser
Elvestrøm m en opprettholdes på over 
x m egaliter pr sekund i m inst åtte 
m åneder pr år.
Det lykkes å redusere m engden avfall 
fra x til y tonn pr år.
Effektm ål
Forbedret kvalitet på elvevannet
Resultatm ål 1
Volum et av spillvann / forurenset 
vann som   tøm m es direkte i elva av 
husholdninger og fabrikker er redusert
Antagelser
Holdningskam panjer fra lokale 
offentlige m yndigheter virker positivt 
på helse og sanitæ rpraksis i fattige 
fam ilierConcept rapport nr.12
130Figur 2-44 Eksempler på utkast til logisk rammeverk på dette steget i LRM.
Det neste steget videre vil være å ta med seg den informasjonen man har, og etablere mer 
detaljerte aktivitets-, ressurs- og kostnadsplaner. Det henvises til European Commission 
(2004) og AusAID (2005) samt tradisjonell prosjektstyringslitteratur for mer informasjon.
2.7 SWOT-analyse
SWOT-analyse kom i bruk på 1950-tallet, som et hjelpemiddel i strategisk planlegging og 
markedsanalyse. SWOT står for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats. Metoden 
innebærer at et prosjekt beskrives i disse fire gjensidig utelukkende kategoriene, der en skiller 
mellom interne og eksterne effekter på den ene siden, og positive og negative effekter på 
den andre siden, se Tabell 2.8. (Samset, 2001)
Tabell 2.8 SWOT-matrise. De fire kategoriene er gjensidig utelukkende.
Formålet med en SWOT-analyse er således å kartlegge de muligheter og trusler (risiko) et 
prosjekt eller organisasjon står overfor, og samtidig vurdere prosjektets eller organisasjonens 
egne styrker og svakheter. Dette er med på å legge grunnlag for å utnytte de muligheter som 
Prosjekbeskrivelse /
prosjektstrategi Indikatorer
Samfunnsmål:
Bidra til forbedret 
familiehelse , spesielt de med 
barn under fem år, samt 
bidra til å forbedre den 
generelle tilstanden til 
økosystemet langs elven
Effektmål:
Forbedret kvalitet på 
elvevannet 
Resultatmål:
1. Mengden spillvann som 
tømmes direkte i elven av 
husholdninger og fabrikker er 
redusert
2. Standarder for behandling 
av spillvann er etablert og 
effektivt pålagt
etc
Forekomsten av vannborne 
sykdommer forårsaket av 
tungmetaller er redusert med 
50% innen 2008, spesielt 
blant fattige familier langs 
elven
Konsentrasjonen av 
tungmetaller (Pb, Cd, Hg) og 
ubehandlet spillvann ; 
redusert med 25% 
(sammenlignet med nivået i 
2003) og møter etablerte 
nasjonale helse/
forurensnings-standarder i 
løpet av 2007
1. 70% av spillvann 
produsert av fabrikker og 
80% av spillvann produsert 
av husholdninger er 
behandlet i renseanlegg 
innen 2006
2. Spillvann fra fire 
eksisterende renseanlegg 
møter statens 
kvalitetsstandarder innen 
2005
Kilder Antagelser (usikkerhet)
Lokale klinikker og sykehus -
journaler. Resultatene 
sammenstilles i en årlig 
rapport av myndighetenes 
miljøbyrå.
Ukentlige vannkvalitets -
undersøkelser utført av 
myndighetenes miljøbyrå. 
Rapporteres månedlig 
videre.
- Holdningskampanjer fra 
lokale offentlige myndigheter 
virker positivt på helse og 
sanitærpraksis i familier
- Kooperativ av 
«fiskebedrifter» begrenser 
medlemmenes rovdrift i 
utsatte områder 
1. Årlige stikkprøver av 
husholdninger og fabrikker 
utført av kommunen mellom 
2003 og 2006
2. Revisjoner utføres hvert 
kvartal av myndighetenes 
miljøbyrå og rapporteres 
videre.
1. Elveflommen 
opprettholdes på over x 
megaliter pr sekund i minst 
åtte måneder pr år.
1. Oppstrøms vannkvalitet 
fortsetter å være stabil
2. Myndighetenes miljøbyrå 
har suksess med å redusere 
spillvann-nivåene fra 
fabrikkene fra x til y tonn pr 
år.
Styrke Muligheter
Svakheter Trusler
Ytre forholdIndre forhold
Positivt
NegativtConcept rapport nr.12
131finnes på bakgrunn av prosjektets styrke, og å unngå ytre trusler og ta høyde for indre svak-
heter. (Samset, 2001)
Samset påpeker at metoden i første rekke er et hjelpemiddel til å kartlegge viktige forhold 
som er relevant for strategisk planlegging i tidligfasen, men metoden brukes også retrospek-
tivt som et hjelpemiddel til å kartlegge positive og negative sider av hva som er oppnådd 
(Samset, 2001). PMI (2000) angir metoden som sentral i identifikasjon av usikkerhet i 
prosjekter. SWOT-analysen vil sørge for bredde i de usikkerhetene som legges til grunn i 
prosjektplanleggingen.
SWOT-analysen gjennomføres vanligvis ved gruppebaserte ekspertvurderinger eller idédug-
nader, der man identifiserer prosjektets eller organisasjonens styrker, svakheter, muligheter 
og trusler. Denne kreative prosessen kan ta utgangspunkt i følgende forhold (Samset, 2001):
•   Økonomisk
•   Teknisk
•   Miljømessig
•   Institusjonelt
•   Sosialt
•   Politisk
Man identifiserer så elementer knyttet til disse forholdene. Det foreslås videre å bygge denne 
prosessen på følgende:
1. Formuleringene er korte og poengterte
2. Styrke og svakheter relateres til kritiske suksessfaktorer der det er mulig
3. Det skilles klart mellom det eksisterende og det hypotetiske
4. Elementene bygger på nøkterne og realistiske vurderinger
Resultatet fra denne prosessen er da en liste med aktuelle forhold i prosjektet. Disse karak-
teriseres deretter i eksterne eller interne forhold, og hvorvidt de er positive eller negative for 
prosjektet eller organisasjonen. Man vil da sitte igjen med en oversikt over prosjektets 
styrker, muligheter, svakheter og trusler. Et eksempel på en slik konkretisering er gitt i Tabell 
2.9.
Tabell 2.9 Konkretisering av forhold som kan være vesentlige i strategisk planlegging av prosjekter 
(Samset, 2001).
Styrke 
 
• Klare målsetninger 
• Kompetanse 
• Motivasjon 
• Erfaring 
Muligheter 
 
• Behov 
• Markedspotensiale 
• Etterspørsel 
• Politisk prioritering 
Svakheter 
 
• Kostnadsnivå 
• Interne konflikter 
• Teknologivalg 
• Fremdrift 
Trusler 
 
• Konkurranse 
• Miljøkonsekvenser 
• Uforutsette virkninger 
• Opinionens respons Concept rapport nr.12
132Jessen påpeker at en slik SWOT-analyse gir tydelige signaler om prosjektets tilstand (Jessen, 
1998) . Det foreslås å summere antall forhold som er avdekket som styrke og muligheter, og 
så summere antall forhold som er svakheter og trusler. Er sistnevnte gruppe i overvekt, er 
dette i følge Jessen (1998) et signal om at prosjektets indre forhold kan være i fare, og man 
bør vurdere å sette i gang strakstiltak. Dette kan for eksempel være å fjerne åpenbare feil eller 
å utnytte potensielle muligheter så fort som mulig.
Videre foreslås å summere ytre forhold, det vil si muligheter og trusler, og deretter 
summeres de indre forholdene, styrkene og svakhetene. (Jessen, 1998) peker på at denne 
øvelsen kan si noe om hvilket tidsperspektiv som dominerer i prosjektet. Er det flere forhold 
for feil og styrke enn for muligheter og trusler, er man da kanskje for opptatte av hva som 
har skjedd, og har i mindre grad evne til å tenke nytt og langsiktig. I så fall må man stimulere 
aksen styrke-trusler, det vil si å bevare styrkeforhold og samtidig iverksette tiltak som forhin-
drer at alvorlige trusler blir virkelige hendelser.
Forholdene er foreløpig vektet likt, og dette er også hensikten i ovenstående øvelse. (Samset, 
2001) påpeker imidlertid at vurderingene kan utdypes videre ved å vekte forholdene, eller å 
gå enda lenger ved å karakterisere forholdene etter både viktighet og sannsynlighet for reali-
sering, man nærmer seg da en risikoanalyse.
SWOT-analysen bidrar til å belyse prosjektets utfordringer, men er også et godt idégenere-
rende redskap. (Jessen, 1998) påpeker dette, men viser i tillegg til at SWOT-analysens krea-
tive prosess også stimulerer til bedre samarbeid i prosjektorganisasjonen, både horisontalt 
og vertikalt. Horisontalt ved at mange faggrupper kan delta, og vertikalt ved at ulike sjikt i 
organisasjonen opplyses om hvordan situasjonen er i andre sjikt. Det gjøres for eksempel 
kjent for hele organisasjonen hvilke problemer og muligheter ledelsen ser. På denne måten 
spres også nye tanker og muligheter til alle lag av organisasjonen, og eierforholdet til orga-
nisasjonen og prosjektene økes. Dette karakteriseres av (Jessen, 1998) som teknikkens ende-
lige mål.
Mens Jessen vektlegger det å gjøre opp status i prosjektet, erSamset, 2001 mer fokusert på 
prosjektets tidligfase, og peker på at en SWOT-analyse i tidligfase vil gi grunnlag for strate-
giske valg (Jessen, 1998; Samset 2001). Dette kan for eksempel være en konseptvurdering, 
eller valg av taktiske eller strategiske virkemidler. Det påpekes videre at analysen er konsis-
tent og enkel og billig å gjennomføre. Samtidig opererer den også med følgende styrker:
1. Et utfallsrom som rommer helheten og at en derved unngår systematiske skjev-
heter.
2. Gjensidig utelukkende kategorier og derved unngår uklare gråsoner.
Samset (2001) viser imidlertid til at SWOT-analysens enkle beskrivelse av virkeligheten også 
kan være en svakhet. "Svakheter ved metoden er at en slik enkel beskrivelse av virkeligheten 
i kategorier ikke bidrar til å illustrere samspillet og dynamikken i de prosessene en studerer, 
og derfor bare kan brukes i en første tilnærming til en analyse. Det påpekes videre at siden 
analysen baseres på en kreativ prosess, avhenger mye av den innsikt og forståelse de invol-
verte har. 
SWOT-analysen anses derfor som en nyttig teknikk for å identifisere og klassifisere usik-
kerhet i et prosjekt, men mye avhenger altså av kunnskapen til de som er involvert i analysen. Concept rapport nr.12
133Det må heller ikke legges skjul på at det å gjennomføre en SWOT analyse også har en egen-
verdi for prosjektorganisasjonen. Slik er det også med mange andre analyser, og denne 
effekten er ofte undervurdert. Prosjektorganisasjonen som sammen analyserer prosjektet vil 
uansett resultat av analysen komme styrket ut av prosessen, med en høyere bevissthet om 
viktige elementer i prosjektet. 
2.8 Influensdiagram
Et influensdiagram er et nyttig verktøy for å visualisere sammenhenger mellom ulike variable 
i et prosjekt. Influensdiagrammer knyttes ofte til beslutningssituasjoner, og er i den sammen-
hengen nyttig både for å synliggjøre et beslutningsproblem, og som et verktøy til å gjøre noe 
med dette problemet (Diekmann, 1992). Influensdiagrammet er også en meget anvendelig 
måte å strukturere usikkerhet i et prosjekt, og samtidig sette fokus på avhengigheter mellom 
usikkerhetselementene. Influensdiagrammer kan brukes både kvalitativt og kvantitativt.
Influensdiagrammet består av noder forbundet med piler. Pilene symboliserer sammen-
henger og influens mellom nodene de forbinder. Det er hovedsakelig to typer noder som 
brukes: hendelsesnoder og beslutningsnoder. Hendelsesnoder kalles også sannsynlighets-
noder, og betegner således hendelser med en tilknyttet sannsynlighet (Goodwin and Wright, 
1998). Hendelsesnodene illustreres som en sirkel, mens beslutningsnodene gis i form av et 
kvadrat. Hvordan sammenhengen mellom beslutningsnoder og hendelsesnoder kan frem-
komme er gitt i figur 2-45. Når flere hendelses- og beslutningsnoder kobles sammen og 
danner et nettverk, får vi et influensdiagram.
Figur 2-45 Beslutningsnoder og hendelsesnoder, og hva sammenhengen mellom dem uttrykker (Good-
win and Wright, 1998).
Goodwin and Wright (1998) fokuserer på influensdiagrammets fortreffelighet som et 
verktøy i beslutningssituasjoner. Særlig påpekes det at influensdiagrammet vil appellere til 
beslutningstakere som ikke har erfaring med andre former for beslutningsteknikker, fordi 
influensdiagrammet på en oversiktlig måte fremstiller et beslutningsproblem. Det var som 
en hjelp ved beslutninger som var den opprinnelige motivasjonen for å utvikle influensdia-
grammer, da inneholdende både hendelsesnoder og beslutningsnoder (Diekmann, 1992). Concept rapport nr.12
134Vi skal her fokusere på influensdiagrammer i forbindelse med analyse av usikkerhet, og slike 
influensdiagram inneholder kun sannsynlighetsnoder, og ikke beslutningsnoder. Fra nå av 
betegner vi hendelsesnoder utelukkende som sannsynlighetsnoder. Sannsynlighetsnodene 
representeres fremdeles som sirkler, og pilene mellom dem fremstiller sammenheng eller 
influens mellom sannsynlighetsnodene. Sammenhenger kan være at et usikkerhetselement 
ikke slår til hvis ikke det eller dem det henger sammen med slår til. Influens kan være at et 
usikkerhetselement vil påvirke sannsynligheten og karakteristikken ved de usikkerhetsele-
mentene de influerer på. Concept rapport nr.12
135Et eksempel på et slikt influensdiagram er vist i figur 2-46.
Figur 2-46 Influensdiagram med fire sannsynlighetsnoder
Dette influensdiagrammet kan illustrere et prosjekt med fire hendelser det er knyttet en 
sannsynlighet til. Influensdiagrammet har tre nivåer, et inputnivå, et mellomliggende nivå, 
og et resultatnivå.
Inputnivået inneholder alle initielle betingelser og antagelser om den usikkerhetssituasjonen 
som influensdiagrammet skal beskrive, i figuren er dette node A og B. Node C ligger på det 
mellomliggende nivået, og forbinder input-nodene med resultatnode D. Vi ser at node A 
influerer både direkte og indirekte på node D. Node B influerer bare indirekte på D gjennom 
C. På denne måten kan komplekse sammenhenger og influens mellom usikkerhetselementer 
illustreres.
Pilene kvantifiserer eller karakteriserer ikke sammenhengen eller influensen mellom nodene. 
Hvis man derimot tillegger pilene et pluss eller et minus kan man indikere om influensen er 
positiv eller negativ, mye eller lite, bidrar til å redusere eller forsterke osv. Se figur 2-47.
Figur 2-47 Influensdiagram som beskriver en situasjon der et prosjekt blir avbrutt for enperiode. Av-
brytelsen får blant annet konsekvenser for de prosjektansatte. Fra Eden et al. (2000).Concept rapport nr.12
136Sammenhengen mellom de ulike nivåene kan også beskrives som en årsakskjede. En input-
variabel tildeles en verdi (stokastisk eller deterministisk), som resulterer i en viss verdi for de 
mellomliggende variable, som igjen forårsaker forandring i verdien til en annen mellomlig-
gende variabel. Slik fortsetter det inntil resultatvariabelen i influenskjeden er nådd.
Når man skal etablere et influensdiagram er første steg i prosessen å identifisere usikkerhet 
i prosjektet. Usikkerhetselementene representeres så med sirkler (sannsynlighetsnoder), og 
man setter piler mellom sirklene for å illustrere sammenheng og influens. 
Diffenbach (1982) i (Chapman & Ward, 2003) foreslår noen retningslinjer i utarbeidelsen av 
influensdiagram, her er noder betegnet som faktorer:
1. Isolerte faktorer: En node som ikke er forbundet med andre betyr enten at den 
ikke er relevant i influensdiagrammet, eller at ikke alle faktorer eller sammenhen-
ger/influens er identifisert.
2. Faktorer som bare influerer, og ikke selv blir influert: Hvis det finnes faktorer 
som bare influerer en eller flere andre, men ikke selv blir influert av noen, kan 
man ha oversett influens eller faktorer som i virkeligheten influerer denne fakto-
ren.
3. Faktorer som bare blir influert, men ikke selv influerer: Hvis det finnes faktorer 
som ikke influerer på andre, men som bare selv blir influert, kan man ha oversett 
influens og faktorer denne i virkeligheten influerer på.
4. Andre- og høyere ordens konsekvenser: Kjeder av influens mellom faktorer kan 
forårsake forandring i faktorer i kjeden på grunn av andre- eller høyere ordens 
konsekvenser.
5. Indirekte influens: Kjeder kan åpenbare potensielle signifikante indirekte influen-
ser mellom faktorer.
6. Sammensatt influens: En faktor kan influere på en annen, på mer enn én måte. 
Dette kan være direkte eller indirekte, av samme eller motsatt slag.
Her er det snakk om komplekse influensdiagram der man får sløyfer slik at faktorer kan 
influere indirekte på seg selv. Influensdiagrammet i figur 2-46 er langt enklere enn dette, men 
figur 2-47 gir et mer komplisert influensdiagram.
Ønsker man en kvantitativ analyse kan man knytte et trippelestimat til hver sannsynlighets-
node, enten tid- eller kostnadsestimat, og på denne måten modellere prosjektet. Selve bereg-
ningen foregår så på basis av influensdiagrammet ved hjelp av Monte Carlo simulering. 
Dette gjøres i dataprogrammer som for eksempel Riscue eller Definitive Scenario.Concept rapport nr.12
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gram er gitt i de to neste figurene. Figur 2-48 viser en modell for kostnad og kostnadssam-
menhengene i forbindelse med byggingen av en tunnel, hver inputnode (markert med en 
prikk) er gitt et trippelestimat. 
Figur 2-48 Influensdiagram fra simuleringsverktøyet Definitive Scenario. Influensdiagrammet model-
lerer kostnadsusikkerheten i et prosjekt.
Figur 2-49 viser et tidnettverk for et annet tunnelprosjekt. Nettverket modellerer fram-
driften for prosjektet, der neste aktivitet i rekken er avhengig av den foregående. For 
eksempel er "Start testkjøring" avhengig av at både "Komplettering tunnel" og "Anlegg i 
dagen" er ferdig. Her er også hver inputnode (markert med en prikk) gitt et trippelestimat. 
Figur 2-49 Tidnettverk, brukes for å simulere tidsbruken i et prosjekt.
Diekmann (1998) påpeker at influensdiagrammer er vesentlig for å gi et visuelt bilde av 
sammenhenger og influens mellom usikkerhetselementer, og vektlegger at influensdiagram-
mene er nyttige hjelpemiddel for å kommunisere usikkerhet. Chapman & Ward (2003) har Concept rapport nr.12
138den samme oppfattelsen, og peker på at influensdiagrammene kan bidra til å forstå 
komplekse situasjoner. Influensdiagrammer foreslås brukt som et kvalitativt verktøy for å 
strukturere usikkerhetselementer, men kan således være et godt grunnlag for senere kvanti-
tative analyser.
2.9 Grovanalyse
En grovanalyse av et prosjekt er en identifisering og kartlegging av usikkerhet i prosjektets 
tidligfase. Hensikten med grovanalysen er å kartlegge usikkerhet så tidlig som mulig i 
prosjektet, slik at man så tidlig som mulig kan ta hensyn til denne i planleggingen. Usikker-
heten kan være både muligheter og risiko. Risiko må minimaliseres og kontrolleres, eller i 
beste fall elimineres. For mulighetene må man styre prosjektet slik at de med størst mulig 
sannsynlighet vil gjøre seg gjeldende. 
Rausand (1991) fokuserer på grovanalysen som en metode for å kartlegge risiko i prosjektets 
tidligfase, og i dette inkluderer å beskrive mulige årsaker, samt effekter og alvorlighet for 
prosjektet hvis risikoelementet gjør seg gjeldende. 
Grovanalysen deles i tre trinn:
1. Innsamling av nødvendig informasjon om prosjektet
2. Gjennomføring av analysen
3. Dokumentasjon av resultater
Informasjon om prosjektet samles inn for å ha et grunnlag for å kartlegge risiko. Detaljert 
informasjon foreligger sjelden i prosjektets tidligfase, men det er viktig å få oversikt over 
prosjektets konsept og hovedelementer. En bør også identifisere mulige referanseprosjekter 
som kan ha tilsvarende usikkerhetsmomenter, og der man kan trekke ut erfaringer. 
Når denne informasjonen er på plass kan man begynne å identifisere risiko. Rausand (1991) 
gir ikke noen spesiell metodikk for dette, men peker på at i tillegg til å identifisere risiko må 
man også ha i tankene å se etter designkriterier eller alternativer som kan eliminere eller redu-
sere farene. 
Samme metodikk kan brukes for å identifisere muligheter, men her må man se etter design-
kriterier eller alternativer som kan øke deres konsekvens og sannsynlighet for at de slår til. 
I risikoidentifiseringsfasen foreslår (Rausand, 1991) videre å betrakte prosjektet med 
grunnlag i:
•   Farlig utstyr og elementer i prosjektet
•   Elementer i prosjektet omgivelser
•   Menneskelige faktorer
•   Tilgang på sikkerhetsutstyrConcept rapport nr.12
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hensiktsmessig måte de identifiserte risikoene (farene), årsaker til disse samt hvilke hovedef-
fekter de vil forårsake, og tiltak for å redusere faren.
Tabell 2.10 Hjelpematrise for dokumentasjon fra grovanalysen.
I likhet med (Rausand, 1991) foreslår også (Samset, 2001) å bruke grovanalysen i prosjektets 
tidligfase. Her fokuseres det imidlertid ikke bare på å kartlegge risiko, men også prosjektets 
vesentlige muligheter. Metoden bygger på en PK-matrise, og er beskrevet i kapittelet om 
Logisk rammeverk metode. Begge tilnærmingene til grovanalysen anbefaler imidlertid 
analysen som en god metode for å identifisere risiko og usikkerhet i prosjekters tidligfase.
2.10 Kvantifisering
Etter at usikkerhetsmomentene er identifisert og beskrevet slik at man har fått etablert den 
kvalitative modellen, bør usikkerheten, så lang som råd er, søkes kvantifisert. Grunnen til 
dette er at innenfor et system med økonomiske begrensninger er det nødvendig å prioritere, 
og prioritering gjøres best når rangeringen kan gjøres på basis av klart sammenlignbare stør-
relser.
Det er utviklet mange mer eller mindre velegnede metoder for kvantifisering av usikkerhet. 
Felles for de fleste er at de krever input i form av noen vurderinger, og at det finnes en eller 
annen matematisk behandling av input. De beste metodene gir et kvantifisert beslutnings-
grunnlag i form av forventet, og et mål på usikkerheten.
Det viktigste her er så absolutt input, og den beste input er den som baserer seg på subjektive 
vurderinger. Subjektive vurderinger kan karakteriseres som kvalifisert gjetning basert på 
kompetente personers erfaring, kunnskap, intuisjon og evne til å trekke slutninger. Dette 
betyr at de viktigste deltakere i en analyse er fagfolkene, ikke analyseeksperter eller statisti-
kere.
Den viktigste suksessfaktoren for pålitelig kvantifisering er altså å kunne vri ut kunnskap fra 
hodet på kompetente mennesker. For å få til dette må det skapes forutsetninger for at fagfol-
kene kan utøve sitt beste skjønn. En velprøvd metode i denne sammenheng er å sette 
sammen såkalte ressursgrupper. Hensikten med grupper er for det første å få en tilfredsstil-
lende dekning av kunnskapsbehovet. For det andre er det viktig å utnytte synergieffekten av 
gruppearbeid. 
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140Kvantifisering av usikkerhet dreier seg om å angi sannsynligheter for at forhold vil opptre, 
og å etablere sannsynlighetsfordelinger for de eventuelle konsekvensene. Konsekvensene 
kan være negative eller positive.
I denne sammenheng er det ingen prinsipiell forskjell på de forskjellige kategorier usik-
kerhet. Modellen med sannsynlighet multiplisert med konsekvens kan brukes over alt. 
Grunnen til at man i enkelte vurderinger, som for eksempel kostnadssetting av poster i WBS, 
bare snakker om konsekvensene, er at sannsynligheten for at forholdet vil opptre er høy, og 
faktoren derfor settes til 1,0.
Det er heller ingen prinsipiell forskjell på kostnadssetting av det vi vet vi skal gjøre og på 
kostnadssetting av konsekvensene av uventede hendelser. Spredningen i sannsynlighetsfor-
delingen blir naturlig nok forskjellig, da det vil være stor forskjell på hva vi vet i de enkelte 
tilfeller, men de grunnleggende forhold om at kostnadene initieres fra et sett med kostnads-
drivere som alle inneholder usikkerhet, og at vi er henvist til mer eller mindre god gjetning 
om hva dette vil føre til, er de samme.
Nesten all praktisk estimering av konsekvenser med usikkerhet består i først å finne en 
teoretisk standard sannsynlighetsfordeling som tilnærmet dekker den praktiske situasjonen. 
Vi ser svært ofte at de fordelingene som velges er klokkeformede og høyreskjeve; av typen 
gamma- eller betafordelinger (Conceptrapport nr. 11 “Usikkerhetsanalyser - Modellering, 
estimering og beregning”). Mange benytter også trekantfordelinger som et enkelt og godt 
alternativ.
For å beskrive eksakt hvordan fordelingen ser ut, anslås i tillegg noen utvalgte punkter på 
tetthetskurven. De mest vanlige punktene er 10 %-kvantilen, 90 %-kvantilen og moden 
(toppunktet på kurven), eller i noen tilfeller 50 %-kvantilen (medianen). Dette trippe-
lanslaget, sammen med fordelingstypen, danner grunnlag for en simulert beregning; enten 
ved hjelp av et simuleringsprogram eller ved hjelp av statistiske regneregler hvor man går 
veien gjennom forventningsverdi og standardavvik.
Et viktig element som også må vurderes og fanges opp i denne prosessen er grad av samva-
riasjon mellom de forskjellige elementene som skal estimeres. Samvariasjon måles ved en 
korrelasjonskoeffisient som ligger i intervallet [-1 , 1]. Se Conceptrapport nr. 11 “Usikker-
hetsanalyser - Modellering, estimering og beregning”. I en estimeringsprosess må vi forsøke 
å angi hvor stor denne koeffisienten er mellom de forskjellige elementene som skal esti-
meres. Dette gjøres best ved at man setter opp en matrise med alle elementene langs to akser, 
og etter beste evne gjetter på størrelsen på parvis korrelasjon.
Noen ganger er elementene eller variasjonsbildene så komplekse, eller nytteparametrene så 
diffuse, at man ikke kommer lengre i forsøket på å kvantifisere, enn å skille mellom for 
eksempel høy, middels og lav. I kapitlet om flermålsanalyse i Conceptrapport nr. 10 “Usik-
kerhetsanalyser - Kontekst og grunnlag”, er det beskrevet en metode for å få en mer presis 
kvantifisering også under slike betingelser. Concept rapport nr.12
141Et bra hjelpemiddel hvis input kommer fra to kilder, er en såkalt konsekvensmatrise, se figur 
2-50. Denne viser sammenhengen mellom påvirkningsparameterne og konsekvensene. 
Figur 2-50 Konsekvensmatrise. (Konsekvens som funksjon av to parametere).
Ved hjelp av matrisen kan det etableres en skala over hvor attraktiv konsekvensen fremstår. 
Hvis vi i matrisen i figur 2-50 går fra nederst høyre til øverste venstre hjørne, ser vi at en 
skalering fra for eksempel 0 til 6 kan falle naturlig. Se figur 2 47. Vi tar hensyn til at input er 
svært grov og usikker, og lager glidende overganger mellom konsekvensstørrelsene. 
Dette gir følgende inndeling:
Vi skal i det følgende ta for oss et eksempel:
Hvis vi estimerer parameter 1 til "Middels" og parameter 2 til "Høy" vil konsekvensen antas 
å være "Bra". Se figur 2-51.
To
pp Br
a
Nø
ytr
al
Tv
ils
om
Me
st 
ne
ga
tiv
Konsekvens
Mest negativ  1 poeng (0 – 2) 
Tvilsom 2     ” (1 – 3) 
Nøytral 3     ” (2 – 4) 
Bra 4     ” (3 – 5)  
Topp  5     ” (4 – 6)  
 Concept rapport nr.12
142Figur 2-51 Skalert konsekvensmatrise
Konsekvens "Bra" går fra 3 til 5 poeng med et middel på 4. Dette kan brukes til å si noe om 
sannsynlighetsfordeling på poengskalaen ved at man for eksempel sier at yttergrensene er 
hhv nedre og øvre verdi i en trekantfordeling, eller hhv. 10 og 90 % -kvantilene i en normal-
fordeling. Figur 2-52 viser hvordan dette kan se ut som en trekantfordeling.
Figur 2-52 Sannsynlighetsfordeling av konsekvens av gitte input.
En konsekvensmatrise som vist i figur 2-50 kan også brukes til å bygge opp en kvantifise-
ringsmodell ved hjelp av Fuzzy logic - metoder (Austeng, 1997).
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143Fuzzy logic er basert på erkjennelsen om at "everything is a matter of degree"; det vil si at 
det i prosjektsammenheng aldri er noe som er enten helt svart eller helt hvitt, men at man 
hele tiden må forholde seg til "shades of gray". Med bakgrunn i dette skjer det en utvikling 
av teorier og metoder for bruk av fuzzy logic i analyse av risiko, usikkerhet, nyttevurderinger 
etc. med formål å bedre grunnlaget for riktige beslutninger.
Anvendelsen av teori knyttet til fuzzy logic synes å være svært lovende når det gjelder å kvan-
tifisere kvalitative mål basert på verbale utsagn.
Den som har fått æren for å være opphavsmannen til utviklingen av teoriene om Fuzzy logic 
er professor Lotfi Zadeh ved University of California at Berkley. Han skrev i 1965 en artikkel 
kalt "Fuzzy Sets", og har siden den tid bidratt til fornyelse og videreutvikling av både det 
teoretiske grunnlaget og tilhørende praktiske applikasjoner. I starten fikk tankene til Zadeh 
en noe blandet mottakelse, inkludert den skepsis som nye ideer vanligvis vekker.
Briten Ebrahim Mamdani var i begynnelsen av 70-tallet den første som benyttet Fuzzy logic 
til styring av drivstoffpådraget til en maskin. Han tok utgangspunkt i Zadehs teorier og utvi-
klet egne metoder for å beskrive følgene av fuzzy-logiske operasjoner. Mamdami har siden 
fått navnet sitt knyttet til disse metodene. Mamdani publiserte eksperimentene i en artikkel 
hvor han konkluderte med at "it was surprising how easy it was to design a rule-based 
controller based on a combination of linguistic and mathematical variables".
Siden har fuzzy logic fått mange anvendelsesområder; mest på styring av mer eller mindre 
kompliserte tekniske systemer, men også som hjelp for å bygge modeller, og som hjelpe-
middel til å omsette "gråtonede" utsagn til kvantitative størrelser.
I det etterfølgende vil vi gi en liten smakebit på bruk av fuzzy logic - metode med utgangs-
punkt i matrisen i figur 2-50. Fuzzy logic vil bli grundigere beskrevet i en senere Concepr-
rapport som er under utarbeidelse.
Konsekvensene spres utover den definerte skalaen (Guruene innenfor fuzzy logic kaller 
dette The Universe of Discourse), og det defineres en possibilistisk funksjon som viser 
gramedlemskap i definerte konsekvensstørrelser (medlemskapsfunksjon) uttrykt ved seman-
tiske variabler, som vist i figur 2-53.
Figur 2-53 Medlemskapsfunksjon for konsekvens.
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144Vi ser at på en skala fra 0 til 6 vil konsekvens av verdi 3,5 være 50 % medlem i mengden 
"Nøytral" og 50 % medlem i mengden "Bra". 
Denne modellen kan utnyttes til å lage en matematisk sammenheng mellom de to inngangs-
parameterne (se figur 2-50) og konsekvensvurderingen. Konsekvensen (z) blir en funksjon 
av parameterne; 
z = f(parameter1 , parameter2).
Eksemplet nedenfor viser hvordan vi kan bygge en flate i rommet som viser funksjonssam-
menhengen mellom to parametere og deres konsekvens. Parametrene er i dette tilfellet kalt 
"verdi" og "omfang", og hver av disse har sine egne medlemskapsfunksjoner. Se figur 2-55 
og figur 2-56.
Figur 2-54 til figur 2-58 viser skjematisk hvordan "fuzzymaskinen" bygges opp, og hvordan 
input fra de to variablene går gjennom maskinen og danner konsekvensbildet.
Figur 2-54 Oppbygging av fuzzymaskin.
For parameteren "verdi" er det definert fire semantiske variabler innenfor en skala fra 0 til 
6, og til hver av disse er det tilordnet en medlemskapsfunksjon som vist i figur 2-55.
Figur 2-55 Medlemskapsfunksjon for parameter "verdi".
Parameteren "omfang" har en skala fra -5 til +5, og inneholder fem semantiske variabler 
med hver sin medlemskapsfunksjon, men er forøvrig bygd opp på samme måte som para-
meteren “verdi”.Concept rapport nr.12
145Resultatfunksjonen “konsekvens” er definert innenfor en skala fra -10 til +10, og inneholder 
9 variabler som vist i figur 2-56.
Figur 2-56 Medlemskapsfunksjon for resultatet "konsekvens".
Fuzzymaskinen er definert med 13 kjøreregler som vist i figur 2-57. Kjørereglene settes ved 
hjelp av if…then…else - betingelser og logiske operatorer.
Figur 2-57 Kjørereglene for "vår" fuzzymaskin.Concept rapport nr.12
146I figur 2-58 ser vi den ferdige romflaten som viser verdien av konsekvensene som funksjon 
av inputverdiene.
Figur 2-58 "Konsekvens" som funksjon av "verdi" og "omfang".
De kvantifiseringsmetodene som er omtalt her er bare noen få av en rekke mer eller mindre 
gode metoder, og er tatt med ene og alene for å gi en liten smakebit av noe som er litt anner-
ledes enn de mer kjente metodene som for eksempel grenseverdimetoden og subjektive 
vurderingsteknikker.Concept rapport nr.12
1472.11 Scenarioanalyse
Scenario er en metode for å prøve ut mulige fremtider, og skissere veien til dem. Identifise-
ring og rangering av prosjektets usikkerhet skal ved bruk av scenariometoden danne grunn-
laget for utforming av strategier som er risikominimerte. Scenariometoden er en omfattende 
oppgave som krever en strukturert fremgangsmåte. Dette reflekterer også definisjonen 
(Reibnitz, 1988);
"Scenarioprinsippet består av utvikling av fremtidige omgivelsessituasjoner (scenarioer) og beskriver veien fra 
en nåværende situasjon til disse fremtidige situasjonene." 
Figur 2-59 Scenarioprinsippet
Scenariometoden bruker mange teknikker for beregning og rangering av usikkerhet i en 
trinnvis prosess. Scenarioer utarbeides på bakgrunn av utvelgelse og behandling av bedrifts-
relevant informasjon.  I prosessen brukes det flere kvalitative og kvantitative teknikker, slik 
at scenariometoden ikke kan begrenses til noen få allmenngyldige teknikker, se figur 2-60 
(Torp og Kilde, 1996).
Figur 2-60 Teknikker for usikkerhetsbehandling ved bruk av scenario
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148Scenarioteknikker er et mye brukt verktøy i dag. En kan skille mellom to situasjoner hvor 
det er brukt (Wallace, 2005):
1. Utfordringen å finne de gode alternativene i en beslutningssituasjon
2. Utfordringen å evaluere eksisterende beslutningsalternativ
Scenarioanalyse benyttet til situasjoner som under punkt 1 kan betraktes som det samme 
som følsomhetsanalyser. (Wallace, 2005) argumenterer for at dette ikke kan løses på en god 
måte ved scenarioanalyse, men at den riktige situasjonen å benytte scenarioanalyser er når 
en ønsker å studere hvordan ulike alternative beslutninger oppfører seg under forskjellige 
antakelser om fremtiden. 
Scenarioanalyser kan benyttes til å si hvilken beslutning av de mulige beslutninger (strategier) 
som er best, men den kan ikke si noe om hvor god den er. Det kan også finnes beslutninger 
som er bedre, men scenarioanalysen kan ikke avdekke disse (Wallace, 2005). 
(Reibnitz, 1988) beskriver en scenarioanalyse i 8 trinn. Beskrivelsene er basert på analyse av 
en organisasjon/bedrift eller strategisk forretningsenhet. Scenarioer kan utarbeides på ulike 
måter. De mest vanlige måtene er å benytte work-shops i en eller annen form. Det kan være 
alt fra mindre antall work-shops (eks. en til to ganger tre dager) til et større antall work-shops 
(eks. fire 2-3 dagers work-shops). Dette avhenger av prosjektets/situasjonens kompleksitet 
og omfang. Scenariene analyseres i følgende trinn (Reibnitz, 1998):
1. Analyse av aktiviteter
Målet med dette trinnet er å analysere dagens situasjon i prosjektet/organisasjonen. 
Analysen fokuserer på mål/strategier, identitet, og ender ut med en analyse av styrker og 
svakheter. Fremtidige utfordringer for prosjektet utformes som spørsmål som begynner 
med "Hvordan kan vi…". Spørsmålene skal ikke besvares på dette tidspunktet i prosessen. 
Tidligere hendelser og empirisk kunnskap vil legge for sterke føringer på svarene, mens det 
en er ute etter med en scenarioprosess er å bringe inn fremtidige perspektiver og alternative 
utviklinger i disse spørsmålene. I dette trinnet er det viktig å sette tidshorisont(er) på scena-
rioanalysen. 
 Eksempel: Det er en trend at sluttkostnadene for et vegprosjekt er mye høyere enn 
første kostnadsoverslag for prosjektet. Denne økningen skjer på en eller annen måte 
stegvis gjennom de ulike faser i prosjektprosessen. En ønsker å teste ut ulike scenarier 
for denne utviklingen for å etablere best mulig beslutningsgrunnlag for fremtidige 
prosjekt. Scenarioteknikken skal benyttes. Dette brukes som eksempel i den videre 
beskrivelsen av scenarioteknikken. Concept rapport nr.12
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Gjennom dette steget skal de eksterne påvirkningsområdene på prosjektet/organisasjonen 
defineres. Påvirkningsområdene skal identifiseres, påvirkningsfaktorene innenfor områdene 
skal fastslås og vurderes. Innbyrdes avhengigheter mellom påvirkningsområdene vurderes. 
Eksempel på generiske påvirkningsområder som opptrer i de fleste sektorer er kunde-
marked, leverandørmarkedet, lovgivning, teknologi, økonomi og samfunnsutvikling. Under 
lovgivning kan avgiftsnivå, endringer i lovverk, godkjenning av foretak etc. være påvir-
kningsfaktorer for et byggeprosjekt. Det kan være vanskelig å jobbe med slike generelle 
overskrifter, da de vil bety så forskjellig for ulike bransjer. Overskriftene/områdene må iden-
 Eksempel: Som en beskrivelse av dagens situasjon angis for eksempel status for 
vegbygging generelt, hvilke faktorer som har påvirkning på vegkostnadene i dag, 
og hvordan status for disse er på nåværende tidspunkt. Dette gjelder for eksempel: 
• Hvilke lover og regler som en må forholde seg til, hvilke vegnormaler 
som gjelder, og hva de sier om ulike typer veger, tunneler, bruer etc.? 
• Hvordan er dagens entreprenørmarked? 
• Hvordan organiseres og gjennomføres vegprosjekter i dag? 
• Hvordan slår den politiske påvirkningene ut på prosjektene? 
• Hvilke krav gjelder i forhold til de viktigste valgparametrene: 
 Eksempel: De sentrale spørsmål kan være hvordan vi får etablert en prosess for 
kostnadsestimering som: 
• Tar hensyn til alt. 
• Gir bedre forutsigbarhet enn vi klarer i dag med hensyn på påvirkningen 
på kostnadene for vegprosjekter fremover tid fra faktorer som marked, 
politiske forhold, miljøkrav etc.  
Eksempel: Eksempel på noe som kan være styrker og svakheter ved 
kostnadsestimering i Statens Vegvesen i dag: 
 
Styrker: 
• Statens Vegvesen har etablert en systematisk prosess for å etablere 
kostnadsoverslag i ulike faser av prosjekter, og som tar hensyn til 
usikkerheten i prosjektene. 
• Statens Vegvesen har nylig startet implementering av en kosntadsbank for 
å ta vare på erfaringer fra gjennomførte prosjekter. 
 
Svakheter: 
• Det er vanskelig å få tak i den reelle usikkerheten i prosjektene på tidlige 
tidspunkt i prosjektet.  
• Prosjektene er utsatt for stor påvirkning fra interessenter, og dette er 
vanskelig å forutsi hvordan slår ut langt fram i tid.  
 
Tidshorisonten for analysen ble satt til 20 år. Concept rapport nr.12
150tifiseres for hvert enkelt tilfelle, og påvirkningsfaktorene for hvert enkelt område må identi-
fiseres.
3. Projeksjon av fremtiden
 Eksem pel: Det kan identifiseres påvirkningsområder som er viktige for 
påvirkningen på kostnadene for vegprosjekter. Dette kan for eksempel være: 
A. Entreprenørmarkedet 
B. Organiseringen av prosjektet 
C . Teknologi 
D . Politikk og samfunnsutvikling 
E. Endring av ønsker og behov i samfunnet 
F. Økonomi 
Eksempel: Neste trinn er å identifisere påvirkningsfaktorer under de identifiserte 
områdene. Her har vi tatt ut to av områdene, Entreprenørmarkedet, og  Endringer 
i ønsker og behov i samfunnet. 
Entreprenørmarkedet: 
• Konjunkturer i markedet 
• Antall leverandører 
• Internasjonal interesse 
Endringer av ønsker og behov: 
• Endrede krav til utrustning (midtdeler, belysning, …) 
• Endrede krav til støy, støv, naturmiljø etc. 
• Resultat fra reguleringsprosessen i enkeltprosjektet 
• Informasjonshåndtering mot interessenter 
• Utvikling av trafikkmengder
Eksempel: Innbyrdes avhengighet mellom påvirkningsområdene kan fremstilles 
som følger, se tabellen under. Påvirkningen det enkelte område har på et annet 
områden angis ved 0 (Ingen påvirkning), 1 (Noe påvirkning), eller 2 (Stor 
påvirkning). I tabellen nedenunder er det da sagt at for eksempel 
Entreprenørmarkedet har stor påvrikning på Organiseringen av prosjekter.  
Område A B C D E F Aktiv total 
A Entreprenørmarkedet X 2 1 0 0 0 3 
B. Organiseringen av prosjekter 0 X 1 0 0 0 1 
C. Teknologi 1 1 X 1 0 1 4 
D. Politikk og samfunnsutvikling 2 0 1 X 2 2 7 
E. Endrede ønsker og behov 1 1 1 1 X 0 4 
F. Økonomi 2 1 1 1 2 X 7 
Passiv total 6 5 5 3 4 3 26 
 
Ut fra dette kan det defineres en Aktiv Total for hvert område som sier noe om i 
hvilken grad området påvirker de andre områdene, og en Passiv total som sier noe 
om i hvilken grad området blir påvirket av de andre områdene. De sterkeste 
drivkreftene utenfra kommer fra de med høy aktiv total, altså i dette tilfellet 
Politikk og samfunnsutvikling, Økonomi, Endrede ønsker og behov og Teknologi.  Concept rapport nr.12
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situasjon og fremtidig status for hver påvirkningsfaktor. Beskrivelsene skal være nøytralt 
formulert. Erfaringer viser at hvis situasjonene formuleres nøytrale, så vil det være enklere å 
tenke på ulike fremtidige utviklinger. Antatt fremtidig utvikling (scenarioer) etableres for 
hvert punkt.
4. Gruppering av alternativ
Målet med dette trinnet er å sjekke ut sammenhengen mellom de ulike utviklingsretningene 
identifisert i trinn 3, slik at de er konsistente, kompatible og logiske. Dette kan gjøres ved en 
Eksempel: Beskrivelse av dagens status og mulig fremtidig status for påvirkningsfaktorene. 
Faktor Dagens status Projeksjon 2025 
Entreprenørmarkedet   
Konjunktur i markedet Stort press i markedet. Alle 
har mye å gjøre.   
To alternativer: 
a) Det blir en stagnasjon i 
markedet. Det er mange 
store prosjekter i gang 
nå, og i etterkant av dette 
kan det komme en 
stagnasjon. 
b) Fortsatt stort press i 
markedet. Mange store 
oppdrag settes ut 
samtidig.  
Antall leverandører I dag er det fire-fem store 
firma som kan ta på seg 
store jobber. Ellers finnes 
et stort antall av mindre 
entreprenører.  
To alternativer: 
a) Det finnes kun et eller to 
store firma igjen i Norge. 
Ellers bare små som ikke 
kan ta på seg større 
oppdrag. 
b)  Det etableres flere store 
norske  aktører som kan 
konkurrere om store 
oppdrag. 
Internasjonale aktører på 
markedet 
Liten eller ingen 
internasjonal interesse for 
vegprosjekter i Norge. 
To alternativer: 
a) Fortsatt liten eller ingen 
interesse internasjonalt.  
b) Store internasjonale 
aktører kommer på banen 
og konkurrerer om 
oppdrag i Norge. 
Endrede ønsker og behov i 
samfunnet 
  
Endrede krav til utrustning 
av veger 
Dagens veger utrustes som 
minimum etter 
vegnormaler. 
To alternativer: 
a) Dagens behov blir lagt til 
grunn, da en kan anta at 
de gjenspeiler fremtidens 
behov. 
b) I fremtiden blir midtdeler 
standard i nybygging av 
større veganlegg. I tillegg 
vil vi forvente stor økning 
i standard på utrustning 
av veger. 
….   Concept rapport nr.12
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mer komplisert problemstilling anbefaler (Reibnitz, 1988) å bruke en matrise til vurdering av 
sammenhengen. I dette trinnet kan også følsomhetsanalyser utføres, og derigjennom nye 
scenario etableres ved å forandre hvert punkt i de valgte scenariene. Trinnet skal lede til to 
scenarier som står i kontrast til hverandre, men som likevel, i seg selv, er logisk konsistent 
og rimelige scenarier eller bilder av fremtiden. 
5. Fortolkning av scenarier
I dette steget organiseres og fortolkes scenariene, basert på analysen av konsistens i steg 4. 
En utfordring med dette trinnet er at scenariene ikke utvikler seg statisk i fremtiden, men at 
de har dynamiske egenskaper. Fortolkningene av scenariene må ta hensyn til sammenhengen 
mellom de ulike påvirkningsområdene, slik som beskrevet i steg 2. Scenarioene beskrives 
enten verbalt eller grafisk. 
6. Konsekvensanalyser
 Eksem pel: Etablering av to alternative scenarier. 
Påvirkningsområde Påvirkningsfaktor Alternativ A Alternativ B 
Entreprenørm arkedet Konjunktur i 
markedet 
Lavkonjunktur i 
markedet 
Høykonjunktur i 
markedet 
 Antall 
leverandører 
Stor konkurranse Nærmest monopol 
Organisering av 
prosjekter 
Statens Vegvesen 
som prosjekt-
gjennomfører 
Stor kapasitet og 
høy kompetanse 
Lav kompetanse 
og kapasitet 
Teknologi Utvikling av ny 
teknologi 
Høy utvikling som 
gir stor 
produktivitetsøkning
Dagens teknologi 
med noe utvikling 
Endrede ønsker og 
behov  
Krav til utrustning 
Krav til miljø 
Omtrent som 
dagens vegnormaler
Høye krav til 
utrustning 
 Utvikling av 
trafikkmengder 
Dagens trafikk, 
ÅTD = eks 10.000 
Høy økning av 
trafikkmengde, 
ÅDT = 15.000 
… .    
 E ksem pel: Beskrivelse av de to  scenariene  
Påvirkningsom råde Scenario  A  Scenario  B  
E ntreprenørm arkedet E tter en  lengre periode m ed 
m ange store vegutbygginger 
er fokuset satt på vedlikehold  
av eksisterende vegm asse. 
D ette har m edført stor 
overkapasitet i 
entreprenørm arkedet. An tall 
leverandører i m arkedet som  
kan utføre vegbygging er 
stort. D et er også stor 
in ternasjonal in teresse for 
norsk vegutbygging.  
Fokuset på nybygging av  
veger er opprettholdt, og det 
er m ange store 
vegutbygginger i gang. 
M arkedet er presset, og 
kapasiteten sprengt. D et er 
kun 3-4  store firm a som  kan 
ta  på seg utførelse av store 
vegprosjekter, og den 
in ternasjonale in teressen for 
vegbygging i N orge er 
fravæ rende.  
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og å evaluere disse i forhold til viktighet for prosjektet, og å angi tiltak/aktiviteter. Målet med 
aktivitetene/tiltakene er å utnytte mulighetene så raskt og optimalt som mulig, og å redusere 
risikoen så mye som mulig, og eventuelt gjøre om risiko til muligheter. Det er ønskelig å 
vurdere i hvilket tidsperspektiv mulighetene og risikoen er relevante i (kort til medium, eller 
medium til lang).
7. Analyse av kritiske hendelser
Gjennom dette trinnet identifiseres mulige plutselig oppstående hendelser, både eksterne og 
interne, som har vesentlig påvirkning for prosjektet (både positive og negative). Dette for å 
evaluere deres viktighet for prosjektet, og for å utarbeide preventive tiltak i form av for 
eksempel kriseplaner. Hendelsene skal ikke analyseres med tanke på sannsynlighet. Dette 
fordi at store risikoer vil vanligvis klassifiseres som svært usannsynlige av et team som er 
knyttet til prosjektet. Det er i denne sammenhengen viktigere å evaluere effekten disse 
hendelsene vil ha på prosjektet (konsekvensene).
8. Overføring av scenarier
I dette trinnet skal de muligheter og risiki som er identifisert brukes til å formulere en hoved-
strategi, definere alternative strategier og etablere et system for å overvåke omgivelsene til 
prosjektet/organisasjonen. De to utvalgte scenariene danner grunnlaget for to alternative 
strategier. Det etableres en sløyfe tilbake til steg 1, for å evaluere i hvilken grad mål og stra-
tegier listet i trinn 1 sammenfaller med den etablerte hovedstrategien fra scenarioanalysen, 
og om det er svakheter avdekket gjennom scenarioanalysen som kan gjøre det vanskelig å 
nå målene formulert i trinn 1. 
Scenarioteknikkenes fortrinn som planleggingsverktøy er mulighetene til å behandle kvalita-
tive og kvantitative aspekter likeverdig og på nøyaktig samme måte.  Kvalitative faktorer 
vektlegges, sammenlignes og rangeres sammen med de kvantitative. En svakhet er at scena-
rioteknikkene benytter deterministiske beskrivelser av fremtiden (Wallace, 1994).
Eksem pel: Konsekvensanalyse for de to scenariene: 
Scenario A: 
• Utvikle gjennomføringsmodeller som er tilpasset det markedet som eksisterer.  
• Opprettholde gode ansettelsesforhold som gjør at en kan holde på de gode 
folkene. 
• Etablere estimeringsprosesser som tar hensyn til fremtidige scenarier på en 
bedre måte enn i dag. 
 
Scenario B: 
• Utvikle gjennomføringsmodeller som er tilpasset det markedet som eksisterer.  
• M arkedsføre norsk vegbygging for det internasjonale markedet. 
• Gå i tettere dialog med undervisningsinstitusjoner som NTNU for å utdanne høyt 
kvalifiserte ingeniører og dr.ing’er som kan gå inn i stillinger i Statens 
Vegvesen.  
• Etablere et system for erfaringsoverføring som gjør at de yngre kan lære av de 
eldre på en systematisk og god måte. 
• Skjerpe kravene til beslutningsgrunnlaget for vegprosjekter i ulike faser.  
• Innføre belønninger til de prosjektteam som klarer å levere tilbake penger.  Concept rapport nr.12
1542.12 Følsomhetsanalyse
Dette kapittelet beskriver følsomhetsanalyse. Beskrivelsen er hentet fra teorirapporten.
Et av resultatene fra en usikkerhetsanalyse er en oversikt over de mest usikre elementene; 
en rangering av elementene etter absolutt størrelse på spredningen (målt i standardavvik eller 
varians). Dette brukes til å prioritere hva vi bør sørge for å få mer og sikrere kunnskap om.
En annen viktig indikator på hvor vi bør rette innsats for å få mer kunnskap er i hvilken grad 
sluttresultatet er avhengig av variasjon i de enkelte elementer, eller sagt med andre ord; hvor 
følsomt er resultatet vi måler for variasjoner i inngangsparameterne?
For å få oversikt over dette benytter vi en såkalt følsomhetsanalyse. Vi gjør forutsetninger 
om de enkelte parametere og stipulerer for eksempel et forventet økonomisk resultat ut fra 
disse forutsetningene. Så endres en og en parameter nedover og oppover mens de andre 
holdes faste. Endringsskalaen er relativ i forhold til forutsatt størrelse på parameteren; for 
eksempel % ned og % opp. Figur 2-61 viser hvordan internrenten endrer seg som følge av 
relative endringer av investeringskostnad. 
Figur 2-61 Hvor følsom er internrenten for endringer i investeringskostnad? (Rolstadås, 2001)
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155Figur 2-62 viser resultatet av en analyse av alle parameterne. Av åpenbare grunner går denne 
framstillingen under navnet "Spiderdiagram". De parameterne hvor endringer har størst 
virkning på resultatet; (disse sies, kanskje ikke helt semantisk korrekt, å ha størst følsomhet), 
og følgelig de det er naturlig å gi størst oppmerksomhet, har de bratteste kurvene.
Figur 2-62 Eksempel på "spiderdiagram".
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156Resultatene fra en følsomhetsanalyse er gode og svært anvendelige som beslutningsstøtte i 
valg av løsninger, og også som styringssignaler i prosjektets gjennomføringsfase. Figur 2-63 
og figur 2-64 er eksempler på det siste.
Figur 2-63  Hvilken merinvestering kan forsvares for å unngå 10 % overskridelse av byggetid? (Rol-
stadås, 2001)
Figur 2-64 Hvilken merinvestering kan tillates for å oppnå 10 % kortere byggetid? (Rolstadås, 
2001
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157Følsomhetsanalyser viser klart hvordan modellen er avhengig av den informasjonen som til 
enhver tid foreligger. Den viser hvor robust prosjektet er for endringer av de enkelte para-
metere, og kan således bidra til at det etableres forskjellige akseptnivåer for hvor usikre 
enkelte parametere får lov å være.
Følsomhetsanalyser er på denne måten nært knyttet til usikkerhetsstyring, som har som mål 
å kombinere resultater fra usikkerhetsanalysen med nødvendige tiltak.
Enkle følsomhetsanalyser, som beskrevet ovenfor, har en svakhet i at de forutsetter at alle 
de andre faktorene kan holdes uforandret mens én varierer. Denne forutsetningen er anta-
kelig ganske ofte noe tvilsom. Hvis vi kan beskrive eventuell samvariasjon mellom de 
forskjellige faktorene, positiv eller negativ, finnes det gode simuleringsprogrammer som 
behandler dette og gir oss justerte følsomhetskurver. Dette blir ikke videre behandlet i denne 
rapporten.
2.13 Utviklingskjeder
Etter hvert som nasjonalkapitalen øker blir det mer og mer å vedlikeholde. Behovet for 
årlige budsjetter, men også behovet for periodiske vedlikeholdsinvesteringer av til dels bety-
delig størrelse, vil øke. Størrelsen på behovet for innsats for å hindre svekkelse av kapitalen, 
størrelsen på forfallet hvis denne innsatsen er for liten, og behovet for investeringer for å 
rette dette opp igjen, er beheftet med stor usikkerhet. Svært mye av denne usikkerheten kan 
avsløres ved hjelp av metoder som vi har beskrevet i det foregående. Det som imidlertid er 
typisk for behovene for vedlikeholdsinvesteringer er at de veldig tydelig er avhengig av hva 
vi fortar oss under veis, og at utviklingen derved, for en stor del, er underlagt vår kontroll.
Et hjelpemiddel for å kunne utøve denne kontrollen ved å prediktere tilstanden til analyse-
objektet til forskjellige tidspunkter og under gitte forutsetninger, er såkalte utviklingskjeder. 
Tilstandsutviklingen modelleres ved bruk av sannsynligheten for overgang fra en tilstands-
klasse til en annen i løpet av et tidsintervall. Noen kaller dette for en Markovanalyse, men 
for ikke å forveksle med Markovprosesser og kompliserte matematiske beregninger, velger 
vi de mer nøytrale begrepene utviklingskjeder og utviklingsmodell.  
For å anskueliggjøre bruken av utviklingsmodellen har vi sett på tilstandsutviklingen for et 
vegsystem under forutsetning av at vedlikeholdsinnsatsen er for lav, og en tilsvarende utvi-
klingsmodell som følge av en økning i innsatsen.
Modellen angir sannsynligheten for at vegen skal forbli i samme klasse ved slutten av tidsin-
tervallet selv om det ikke blir utført vedlikehold, eller hvis vedlikeholdsmengden holdes 
konstant. Den komplementære sannsynligheten for at tilstanden opprettholdes er sannsyn-
ligheten for at den forringes til en lavere tilstandsklasse. 
I figur 2-65 ser vi hvordan man på denne måten kan angi sannsynligheten for hvor stor del 
av vegsystemet som vil befinne seg i de forskjellige tilstandsklasser etter et gitt antall år.
Fordelen med utviklingskjeder er at de kan baseres på faktiske, målte data, og at den tar 
hensyn til at det er usikkerhet knyttet til modelleringen og antakelsene om fremtiden. Alter-
nativene, årsak/virknings-kjeder mellom ytre påvirkning og tilstand, må hele tiden kalibreres Concept rapport nr.12
158mot feltforhold. Ulempen er at utviklingskjeden ikke er velegnet hvis tiltaksdoseringen vari-
erer mye i løpet av tidshorisonten.
Vi ser at både tankegangen og metodikken minner om måten å beregne verdien av realop-
sjoner på.
Figur 2-65 Tilstandsutvikling vist i en utviklingskjede.
Utviklingskjeder kan også benyttes for å se på virkningen av å øke tiltaksmengden. Vegsys-
temet vil da kunne gå fra en tilstand til en bedre. Hvor fort dette skjer, er avhengig av valgt 
tiltakskategori og tiltakspådrag.
I figur 2-66 er skissert en mulig utviklingsmodell av vegsystemet fra figur 2-65 hvor man har 
satt i gang et vedlikeholds- og oppgraderingsprogram med et fast pådrag pr år.
Figur 2-66 Utvikling av vegsystemet fra figur 2 61.
Hvor stor andel av vegen som går over fra en tilstandsklasse til en annen er gitt som en sann-
synlighetsfordeling. Dette vil gjøre det mulig å få frem usikkerheten om hvor stor del av Concept rapport nr.12
159vegsystemet som befinner seg i de forskjellige tilstandsklassene til enhver tid. Dette kan i 
neste omgang lett transformeres til en sannsynlighetsmodell for hvor stor innsats som trengs 
for å oppnå en besluttet tilstandsutvikling over tidshorisonten.
2.14 Stokastisk tidsanalyser med Critical Chain
I et forsøk på å unngå eller redusere effekten av usikkerhet søker vi å lage planer som tar 
hensyn til usikkerheten ved å legge til litt ekstra når vi estimerer kostnad eller varighet på 
aktivitetene.
I mange prosjekter er det imidlertid slik at de problemene vi har tatt overhøyde for ikke 
opptrer, og at det derfor ikke er bruk for den innebygde sikkerheten. Ideelt sett skulle det da 
bli tid og penger til overs for annen planlagt bruk. Så viser det seg dessverre alt for ofte at 
Parkinsons lov om at all tid og penger som er tilgjengelig blir brukt slår til.
Den beste måten å forholde seg til denne konflikten mellom å ha tilstrekkelig og å sløse, er 
å utvikle strategi for å hindre at man for eksempel bruker mer tid samtidig som man 
beskytter seg mot effekten av uventede hendelser.
I det følgende vil vi presentere noen tanker om en mulig fremgangsmåte som kan kalles en 
kombinasjon mellom tidsplanlegging under usikkerhet, critical chain planlegging og buffer-
styring
Prosedyren består av 8 steg:
1. Konstruer en nettverksplan
2. Identifiser indre og ytre påvirkningsfaktorer 
3. Legg påvirkningsfaktorene inn i planstrukturen
4. Estimer varigheten til aktivitetene og tidsvirkningen fra påvirkningsfaktorene
5. Utarbeid tidsplanen med tilhørende usikkerhet
6. Definer viktige milepæler og bestem tidspunktene
7. Omform planen til arbeidskjeder med tidsbuffere
8. Utvikle strategi for bruken av bufferneConcept rapport nr.12
160Konstruer en nettverksplan
Eksemplet er basert på de sammenhengene som er vist i nettverksplanen (figur 2-67). Akti-
vitetene er identifisert med bokstaver. Aktivitetene med tid er kalt a, b ….v, mens R og W 
er definerte milepæler.
Figur 2-67 Nettverksplan
Identifiser indre og ytre påvirkningsfaktorer 
I tillegg til aktiviteter fra den såkalte prosjektnedbrytningsstrukturen (WBS) er det noen 
påvirkningsfaktorer som genererer kostnader og forbruk av tid. Dette er grundig behandlet 
i (Conceptrapport nr. 10, “Usikkerhetsanalyse - Kontekst og grunnlag“)  men for sammen-
hengens skyld tar vi med noe også her.
I praktiske usikkerhetsanalyser, for eksempel tidsanalyser med tilhørende usikkerhetsvurde-
ring, velges det gjerne en tilnærming som tilsier et skille mellom de definerte aktivitetene og 
tidsbruken som knyttes direkte til disse, og det tidsforbruket som skyldes forhold utenom 
det som er definert i prosjektomfanget eller i WBS. Disse forholdene er gitt forskjellige 
betegnelser, som indre og ytre forhold eller generelle forhold.
Nødvendig tid til aktivitetene i WBS estimeres på grunnlag av gitte forutsetninger påvir-
kningsfaktorene innvirkning (se Conceptrapport nr. 10, “Usikkerhetsanalyse - Kontekst og 
grunnlag“). Disse forutsetningene har ofte sin basis i planleggernes erfaringsgrunnlag, eller 
det kan være forutsetninger om at den virkelighet vi har i dag også vil gjelde for framtiden, 
eller det kan være forutsetninger som er definert av andre ut fra deres oppfatning av virke-
ligheten. Eksempler på det siste er geologiske rapporter, værprognoser etc. 
Det er viktig å klarlegge og kommunisere disse forutsetningene slik at det etableres en felles 
planleggingsbasis. Under planleggingens gang vil da aktivitetene i WBS ikke bli tildelt noe 
usikkerhet ut over den estimatusikkerheten som ligger i tidanslagene under de gitte forutset-
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161ningene. All annen usikkerhet, inklusive usikkerhet om riktigheten av de forutsetninger vi 
har gjort, ligger i generelle forhold.
Påvirkningene grupperes og legges inn i planen som såkalte påvirkningsfaktorer.
Legg påvirkningsfaktorene inn i planstrukturen
I figur 2-68 har vi lagt inn påvirkningsfaktorene Q og X. Disse faktorene er dannet ved å 
gruppere sammen de generelle forhold som utgjør samme eller tilnærmet samme årsak til 
tidsusikkerhet. De estimerte effektene på tidsplanen er lagt inn etter de aktivitetskjedene de 
virker på, og rett før den milepælen vi ønsker å beskytte.
Figur 2-68 Nettverksplanen utvidet med påvirkningsfaktorer.
Estimer varigheten til aktivitetene og tidsvirkningen fra påvirkningsfaktorene
Estimeringen består i å etablere antatt varighet for aktiviteter og påvirkningsfaktorene som 
sannsynlighetsfordelinger. (se kapittel 2.2 og Conceptrapport nr. 11om Trinnvisprosessen). 
Ut fra disse sannsynlighetsfordelingene beregnes forventet varighet, E(T), og tilhørende 
standardavvik, *T. 
Sannsynlighetsfordelingen for hver aktivitet bestemmes ved å anta representativ fordelings-
type og anslå tre punkter på kurven: Nedre kvantil (n), øvre kvantil (ø) og mest sannsynlig 
verdi (s). Her er det viktig å se koblingen opp mot optimal gjennomføringstid. Optimal tid 
for den enkelte aktivitet er den korteste tiden innenfor det området som gir høyest gjennom-
føringseffektivitet; det vil si den korteste tiden vi anser nødvendig for å gjøre jobben så billig 
som mulig. Mest sannsynlig anslag skal være det vi anser for realistisk optimalt for den 
enkelte aktivitet, under de forutsetninger vi har satt, og gitt at intet uventet skjer som 
medfører avvik i forhold til planen.
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162Anslagene på nedre og øvre kvantil og samt påvirkningsfaktorene fanger opp usikkerheten, 
og gir som oftest et tillegg til mest sannsynlig, slik at forventet tid blir noe høyere. Dette 
tillegget gjør oss i stand til å tåle "gjennomsnittet" av uregelmessigheter og hendelsesvirk-
ninger, slik at optimal tid for en gjennomsnitt av aktiviteter antakelig ligger et eller annet sted 
mellom mest sannsynlig og forventet. 
Anslagene og resultatene er vist i Tabell 2.11.
Tabell 2.11 Tidsanslag på aktivitetene ved hjelp av trippelestimater, og resultatet av beregningene.
Kolonnen "Prioritet" rangerer aktivitetene etter deres andel av den totale usikkerheten i 
prosjektets gjennomføringstid. Prioritet 1 er den med størst usikkerhet. Listen er resultat av 
en kombinasjon av kritisk indeks (KI) fra figur 2-69 og standardavviket fra estimeringspro-
sessen. Kritisk indeks er sannsynligheten i % for at en aktivitet skal bli kritisk.
Utarbeid tidsplanen med tilhørende usikkerhet
Figur 2-69 viser nettverksplanen med tidsestimatene konvertert til et Gantt-skjema ved hjelp 
av et dataprogram. Hattene på enden av aktivitetene er et uttrykk for at sluttiden for hver 
aktivitet er gitt ved forventningsverdien i en sannsynlighetsfordeling. Vi ser at usikkerheten, 
representert ved spredningen i sannsynlighetsfordelingen, øker etter hvert som det kommer 
nye aktiviteter til. 
Legg også merke til det stokastiske tidstillegget (se Conceptrapport nr. 11) som har oppstått 
mellom aktivitetene (u) og (v). Dette kommer av at kjeden c, g, l, o og s har en viss sannsyn-
lighet for å bli kritisk. Vi ser ikke noe markert tilsvarende tidstillegg andre steder hvor paral-
lelle kjeder går sammen. Dette kommer av at de andre kjedene som kommer inn på 
"hovedkjeden" har svært liten sannsynlighet for å bli kritiske. 
Aktivitet n ø s  E 
 σ Prioritet 
a 2 10 5 5.4 1.7 5
b 1 7 3 3.4 1.3 12
c 4 12 7 7.4 1.7 14
d 4 12 7 7.4 1.7
e 3 12 6 6.4 2.0 7
f 7 16 10 10.6 2.0
g 4 11 6 6.6 1.5 15
h 9 20 13 13.6 2.4
i 2 7 3 3.6 1.1
j 4 15 8 8.6 2.4 4
k 3 9 5 5.4 1.3
l 7 22 12 13.0 3.3 10
m 6 18 9 10.2 2.6
n 7 20 12 12.6 2.8 3
o 10 25 14 15.4 3.3 9
p 6 15 10 10.2 2.0 6
Q 0 15 4 5.4 3.3 1
R 0 0 0 0 0
s 8 19 12 12.6 2.4 13
t 3 10 5 5.6 1.5 11
u 5 13 8 8.4 1.7 8
v 2 5 3 3.2 0.7
W 0 0 0 0 0
X 0 12 3 4.2 2.6 2Concept rapport nr.12
163Figur 2-69 Gantt-skjema med usikkerhet. (Planen er utviklet i dataprogrammet Tidus, Institutt for 
bygg, anlegg og transport)
Definer viktige milepæler og bestem tidspunktene
Hvis vi sammenholder tidspunktene for milepælene mellom forventet i figur 2-69 og mest 
sannsynlig i figur 2-70, ser vi at milepæl r sannsynligvis har et optimalt tidsintervall i området 
[44 uker, 52 uker], og tilsvarende for ferdig prosjekt, milepæl (w), [68 uker, 75 uker]. 
Hva man lander på som styringsmål er svært situasjonsavhengig. I vårt tilfelle har vi regis-
trert noe knapphet på nøkkelressurser, og antar at optimal tid ligger i den øvre enden av 
intervallene. Milepæl r settes derfor til uke 52, og milepæl w til uke 75.
Kritisk indeks, KI, peker ut mest kritisk vei. I vårt tilfelle består den av aktivitetene: a, b, e, 
j, n, p, q, r, t, u, v, x og w.
Omform planen til arbeidskjeder med tidsbuffere
Stokastiske metoder for tidsplanlegging er svært nyttige til analyse av usikkerhet i tidsansla-
gene. De gir oss i tillegg et utmerket grunnlag for å bygge sikkerhet inn i planene og å defi-
nere realistiske optimale milepæler. En stokastisk plan slik som den framstår i figur 2-69 er 
imidlertid ikke velegnet til å styre etter, og er direkte uegnet for dag til dag oppfølging.
Ved å omforme den stokastiske planen til en plan med en kjede av høykritiske aktiviteter, og 
kjeder av mindre eller lavkritiske aktiviteter, og samtidig omforme usikkerhetstillegget i hver Concept rapport nr.12
164aktivitet til buffere som har til hensikt å beskytte milepælene, har vi laget en plan som er 
skapt for styring og tett oppfølging.
I det følgende vil vi vise hvordan vi med utgangspunkt i kritisk indeks og de definerte mile-
pælene fra den stokastiske planen kan utvikle en plan med høykritiske og lavkritiske kjeder.
Vi går tilbake til nettverksplanen i figur 2-69 og anslagene fra Tabell 2.11. Mest sannsynlig 
verdi settes inn som tid for aktivitetene, og milepælene r og w låses til hhv tidspunktene uke 
52 og uke 75 som vist i ovenfor. Ut fra dette arrangeres et Gantt-skjema som vist i figur 2-
70 med den høykritiske kjeden i midten og de lavkritiske kjedene på hver side. Fri slakk for 
alle kjedene markeres.
Figur 2-70 Plan fremstilt som arbeidskjeder.
Fri slakk i den høykritiske kjeden gis betegnelsen prosjektbuffer, mens tilsvarende slakk i de 
andre kjedene får betegnelsen fødebuffere (eng. feeding buffers).
 ID Task  Nam Duratio
1 d 7 wks
2 h 13 wk
3 m 9 wks
4 i 3 wks
5 a 5 wks
6 b 3 wks
7 e 6 wks
8 j 8 wks
9 n 12 wk
10 p 10 wk
11 r 0 wks
12 t 5 wks
13 u 8 wks
14 v 3 wks
15 w 0 days
16 c 7 wks
17 f 10 wk
18 k 5 wks
19 g 6 wks
20 l 12 wk
21 o 14 wk
22 s 12 wk
15 wks
4 wks
8 wks
31.12
7 wks
09.06
7 wks
9 wks
-1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81
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165Figur 2-71 Critical Chain med buffere.
ID Task Name Duration
1 d 7 wks
2 h 13 wks
3 m 9 wks
4 Fødebuffer 3 15  wks
5 i 3 wks
6 Fødebuffer 1 4 wks
7 a 5 wks
8 b 3 wks
9 e 6 wks
10 j 8 wks
11 n 12 wks
12 p 10 wks
13 Prosjektbuffer 1 8 wks
14 r 0 wks
15 t 5 wks
16 u 8 wks
17 v 3 wks
18 Prosjektbuffer 2 7 wks
19 w 0 days
20 c 7 wks
21 f 10  wks
22 k 5 wks
23 Fødebuffer 2 7 wks
24 g 6 wks
25 l 12  wks
26 o 14 wks
27 s 12 wks
28 Fødebuffer 4 9 wks
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166Utvikle strategi for bruken av bufferne
For å kunne foreta en tettest mulig oppfølging, og for å beskytte milepælene mot forsin-
kelser, må vi fordele bufferne på aktivitetene. Fordelingsnøkkelen kan være noe forskjellig, 
alt etter hvordan man ønsker å styre. I dette eksemplet har vi valgt en worst case tilnærming, 
og fordelingen av bufferne er foretatt pro rata ved å bruke den høyeste verdien på trippe-
lanslagene. 
Som et eksempel har kjeden a-b-d-h-m eierskap til fødebuffer 3. Bufferstørrelsen er 15 uker. 
Den korresponderende tidskjeden med høyeste anslag er 10-7-12-20-18, med til sammen 67 
uker. Aktivitet (a) eier 10/67 deler av bufferen, som da representerer 2,3 uker. Det er viktig 
å passe på at vi ikke fordeler slik at "kritisk vei" forandres.
Det er også viktig å merke seg at det resultatet man får fram ved denne operasjonen er en 
form for worst case scenario hvor en ytterligere forsinkelse på nesten hvilken som helst av 
aktivitetene vil medføre stor sannsynlighet for overskridelse av tidsfristene, og at det abso-
lutt er mulighet for å korte inn tiden hvis dette senere viser seg å være mer optimalt. 
Resultatet er vist i figur 2-72 hvor startdatoen for aktivitetene er det man kan tåle uten å sette 
i verk tiltak for å øke tempoet.
Figur 2-72 Plan med angitt siste dag for å rope varsku
Hvilke tiltak eventuelle varskuer etter figur 2-72 skulle utløse er avhengig av hvilke hjelpe-
midler og ressurser prosjektet rår over. I tillegg til tidsbufferne finnes det forhåpentligvis 
også økonomiske buffere og andre former for ressursbuffere. Koblingen av disse, og krite-
rier for utløsning av bufferne er viktig for å få en komplett strategi.
ID Task Name Duration
1 d 8,3 wk
2 h 17,5 wk
3 m 13 wk
4 i 3,8 wk
5 a 6 wks
6 b 3,7 wk
7 e 7,3 wk
8 j 9,5 wk
9 n 14 wk
10 p 11,5 wk
11 r 0 wks
12 t 7,5 wk
13 u 11,3 wk
14 v 4,2 wk
15 w 0 day
16 c 8 wks
17 f 12,4 wk
18 k 6,3 wk
19 g 7 wks
20 l 14 wk
21 o 16,3 wk
22 s 13,7 wk
10.03 06.05
09.05 07.09
07.09 07.12
09.05 02.06
1 11.02
14.02 10.03
10.03 29.04
02.05 06.07
06.07 12.10
12.10 30.12
30.12
02.01 22.02
22.02 11.05
12.05 09.06
09.06
14.02 08.04
11.04 05.07
06.07 18.08
11.04 27.05
30.05 02.09
05.09 27.12
27.12 31.03
-1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81
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1673. Metoder hos rådgivere og etater
Kapitlet presenterer metoder for usikkerhetsanalyser i Terramar, Metier, Dovre Internati-
onal, PTL HolteProsjekt og Statens Vegvesen. Beskrivelsene baseres på intervju samt 
tilgjengelig materiell (notater, produktark og annet) fra rådgiverne. Referatene fra inter-
vjuene ligger i egen rapport. Beskrivelsene av rådgivernes metoder er ikke utfyllende, og det 
vil sikkert finnes metoder som ikke er beskrevet. Metodebeskrivelsene tar utgangspunkt i 
rådgivernes usikkerhetsanalyser slik de gjøres i KS2. KS1-relaterte analyser er mindre 
behandlet, da rådgiverne ennå ikke har så mye erfaring med slike analyser. 
3.1 Terramar
Beskrivelsen av metodene til Terramar bygger på Intervju med Hagbarth Vogt Lorentzen i 
Terramar, samt notater han har gjort tilgjengelig.
I usikkerhetsanalyser er Terramars rolle generelt å være prosessdriver, og som regel deltar 
oppdragsgivers egne fageksperter aktivt for å gi innspill og grunnlagsdata for analysene. 
Terramar oppgir at omfanget av usikkerhetsanalysene som gjøres er avhengig av både 
prosjektets størrelse og dets kompleksitet. Concept rapport nr.12
1683.1.1 Metodene
"Terramar-prosessen" for usikkerhetsanalyser er visualisert i Figur 3 1. Metoden er en 
trinnvis og iterativ arbeidsmetodikk som skal fokusere på oppdragsgivers behov og priori-
teringer.
Figur 3-1 Terramar-prosessen for usikkerhetsanalyser.
Analysene utføres i hovedsak etter "top-down"-prinsippet, det vil si at problemstillingen 
deles opp og detaljeres etter hva som er mest hensiktsmessig i forhold til formålet for 
analysen. Ofte tas det utgangspunkt i en etablert WBS hos prosjektet som analyseres. Ved 
valg av detaljeringsgrad er det viktig å ta hensyn til den detaljeringsgraden personene som 
skal gi input til analysen er komfortabel med.
Steg 1: Omfang
For ethvert prosjekt som skal gjennomføres må det etableres entydige milepæler for gjen-
nomføringen, det samme gjelder for en analyseprosess. Man må derfor etablere milepæler 
for analyseprosessen, og på et tidlig tidspunkt avtale møter med oppdragsgiver for å kunne 
etablere en gjennomføringsplan. Sammen med oppdragsgiver avklares også formål med 
analysen, omfanget og eventuelle spesielle problemstilinger som prosjektet måtte ha.
Grunnlaget (input) for gjennomføring av analysen er den informasjonen som en får fra 
prosjektet. I første omgang foretas en gjennomgang av prosjektets sentrale styringsdoku-
menter, framdriftsplan og kostnadskalkyler. Resultater av denne gjennomgangen danner 
grunnlaget for spørsmål og problemstillinger som diskuteres med oppdragsgiver og Concept rapport nr.12
169prosjektet. Målet med usikkerhetsanalysen er å definere og kvantifisere alle relevante usik-
kerheter og i hvilken grad disse kan påvirke prosjektets:
1. Direkte kostnad
2. Fremdrift
3. Kostnader knyttet til eventuell forsert fremdrift. 
Videre skal analysene danne grunnlag for å identifisere tiltak som kan redusere, overføre eller 
utnytte relevant risiko knyttet til kostnader og fremdrift.
Steg 2: Identifikasjon 
Hensikten med identifikasjonsfasen er å få frem informasjon som grunnlag for gjennomfø-
ring av selve analysen. Dette er i hovedsak en kvalitativ informasjonsbehandling. Identifika-
sjonen av usikkerhet gjøres gjennom en kombinasjon av fellesmøter hvor oppdragsgivers 
personell deltar samlet, og gjennom møter mellom Terramar og enkeltpersoner hos 
oppdragsgiver. Det kan også være aktuelt å benytte en tredjepart som kan være med å veri-
fisere de usikkerhetselementene som har blitt avdekket, samt komme med innspill på nye 
usikkerhetselementer.
Terramar påpeker noen vanlige fallgruver ved informasjonsinnehenting:
•   Forutinntatte meninger
Det vil si at estimatene som oppgis reflekterer ledelsens ønsker. I en gruppe får man minsket 
effekten av dette, men den kan aldri helt fjernes. I praksis vil det være vanskelig å få en situ-
asjon med full åpenhet på alle områder. Det vil ofte eksistere skjulte målsetninger, interne 
stridigheter, frykt for konfrontasjoner osv som vil være vanskelig å få frem.
•   Feil bruk av erfaringer
Erfaringer fra tidligere prosjekter kan ikke uten videre overføres til nye. Man skal huske at 
erfaringer fra tidligere prosjekter er et resultat av den usikkerheten som var tilstede akkurat 
da. Usikkerheten må alltid tilpasses det nye prosjektet. Et individ kan f.eks. ha gode erfa-
ringer med bruk av en teknikk i et tidligere prosjekt, men det er ikke sikkert at implemente-
ringen går like greit i et annet prosjekt. I en gruppe vil man ha mulighet til å tilpasse tidligere 
erfaringer til det nye prosjektet, ettersom erfaringene ofte går på kryss av fagdisiplinene. En 
annen vanlig fare er at erfaringene fra det siste prosjektet man var med på, ofte overskygger 
tidligere prosjekter.
•   Mangel på overblikk
For enkeltpersoner vil det ofte være vanskelig å se hele opp- og nedsidepotensialet til usik-
kerheten. Spesielt er dette tilfelle der usikkerheten går på tvers av fagdisipliner, f eks i forbin-
delse med grensesnitt mellom delprosjekter.
•   Neglisjering av informasjonConcept rapport nr.12
170Ting som har gått galt tidligere kan ofte bli avfeid, og man hører ofte at "det vil ikke skje 
igjen, for denne gangen…" I en gruppe kan man raskt bli "arrestert" for slike uttalelser, men 
like ofte vil optimismen ved prosjektoppstart være så stor at også resten av gruppen mener 
at "denne gangen… osv".
•   "Gruppetenking"
Det er veldig vanlig at grupper trekker mot en sammenfallende vurdering, mens motargu-
menter til denne vurderingen ofte ikke får gehør. Noen årsaker til dette er:
-  Gruppens vurderinger blir ikke vurdert av kvalifiserte, eksterne personer.
-  Gruppen har en sterk leder, og det finnes ikke regler for hvordan diskusjonen skal 
foregå i gruppen.
 Det blir for stort press for å finne løsninger.
 Gruppen har stor tro på seg selv, og vil ikke vurdere forslag fra eksterne kilder.
•   Polarisering av gruppen
En gruppeprosess fører ofte til at en del av deltagerne skifter meninger underveis. Det vises 
til at en vanlig effekt hvis man f eks har en gruppe med konservative holdninger, vil være at 
gruppen etter diskusjoner vil bli enda mer konservativ.
Det er viktig å definere hvilke usikkerhetselementer som skal inkluderes i usikkerhetsana-
lysen, og hvilke som skal utelates. En måte Terramar bruker til å kategorisere usikkerhet er 
Figur 3 2. 
Figur 3-2 Inndeling av prosjektusikkerheter i ulike kategorier.
"Lokal" er usikkerhet innenfor prosjektets grenser, som prosjektet kan kontrollere. "Global" 
er omgivelsesusikkerhet som påvirker prosjektet, og prosjektet i varierende grad kan 
kontrollere. "Ekstrem" usikkerhet har prosjektet lite kontroll på, denne usikkerheten har lav 
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171sannsynlighet, men stor konsekvens. Når man skal identifisere usikkerhet i et konkret 
prosjekt må man definere hvilke av disse kategoriene (og underkategorier) man skal inklu-
dere. Hvilke som skal tas med er avhengig av prosjektets egenskaper.
Det brukes samtidig tid på å finne tiltak som kan være med på redusere usikkerheten, og for 
å finne frem til disse benyttes stort sett de samme metodene som ved identifiseringen av 
usikkerhetselementene. Hvert usikkerhetselement utdypes ved at konsekvenser og eventuell 
samvariasjon (korrelasjon) med andre deler av prosjektet kartlegges.
Steg 3: Strukturering 
Etter at usikkerhetselementene er identifisert struktureres de for videre analyse. Steg 2 og 3 
henger sammen, så i praksis bør struktureringen foregå parallelt med identifiseringen, om 
dette er praktisk mulig.
For å strukturere brukes normalt en PK-matrise (Figur 3 3), der konsekvens og sannsyn-
lighet angis i kvalitative mål. 
Figur 3-3 Usikkerhetsmatrise.
Det vurderes også i hvilken grad prosjektet kan påvirke usikkerheten gjennom eventuelle 
tiltak som enten vil redusere konsekvensene av usikkerheten, eller redusere sannsynligheten 
for at en hendelse inntreffer. Videre identifiseres mulige forenklinger og reduksjoner som 
kan iverksettes dersom kostnadsrammen for prosjektet skulle vise seg ikke å holde.
Struktureringsfasen innebærer også å ta bort de ulike usikkerhetselementene som er repre-
sentert i flere grupper. Dette gjøres ved å bruke tilsvarende metodikk som beslutningstre 
eller logisk tankerekkefølge. 
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172Verktøyet som benyttes til denne type oppgaver er Precision Tree, et skjermbilde derfra er 
vist i Figur 3 4. I dette dataverktøyet har en mulighet til å bygge opp analysemodellen grafisk 
ved hjelp av influensdiagram og beslutningstre. Beslutningstre gir en formell struktur på 
hvilke beslutninger som er knyttet sammen. Resultatet av dette vil være "roten" av treet til 
venstre og forgreningene til høyre. Terramar benytter også dette programmet til alternativ-
vurderinger og beslutninger over tid.
Figur 3-4 Eksempel på influensdiagram og beslutningstre laget i Precision Tree (Palisade, 2005)
Bruk av beslutningstre benyttes av Terramar i sub-modellene til hovedmodellen som lages i 
RISCUE (se "steg 4"). Sub-modellen etableres primært for å kunne vurdere å forstå årsaks-
sammenhenger og derved eliminere at usikkerhetsfaktorer tas med flere ganger under ulike 
samleoverskrifter i RISCUE-modellen.
Beslutningstreet benyttes primært for å forstå årsakssammenhenger mellom ulike usikker-
hetsfaktorer bedre, for derved å hindre at samme forhold eller usikkerhetselement gir bidrag 
til ulike hendelser og dermed "overdimensjoneres" i forhold til usikkerhetsbildet. Concept rapport nr.12
173Steg 4: Modellering
På grunnlag av resultatene fra de tidligere stegene bygges en modell for å kvantifisere og 
analysere usikkerheten i prosjektet. Basert på kostnadstall fra prosjektet og egne referanse-
sjekker (f eks mot erfaringsdata, ferske anbudspriser mv) danner Terramar seg en oppfat-
ning av både estimat- og hendelsesusikkerheten. Alle usikre parametere (estimater og 
hendelser) kvantifiseres:
•   Estimatusikkerhet kvantifiseres gjennom trippelestimat fra et optimistisk, via et mest 
sannsynlig til pessimistisk estimat. Ytterverdiene modelleres oftest som 10%- og 90%-
nivå, mens korresponderende sannsynlighetsfordeling velges spesifikt for hvert ele-
ment.
•   Hendelsesusikkerhet modelleres som produktet av to faktorer: Sannsynligheten for at 
hendelsen inntreffer og konsekvensen dersom hendelsen inntreffer. Sannsynligheten 
modelleres ved en binær fordeling som et tall (eventuelt et intervall) mellom 0 og 1. 
Konsekvensen modelleres ved et tall eller et trippelestimat som beskrevet for estima-
tusikkerhet.
I alle større prosjekter vil det være betydelig samvirke mellom ulike elementer (systematisk 
risiko). Etter Terramars oppfatning er det generelt ikke mulig å strukturere modellen slik at 
denne samvariasjonen blir tilstrekkelig liten. I stedet bør denne samvariasjonen modelleres 
gjennom funksjonssammenhenger og korrelasjoner.
I tillegg til analyse av kostnader utarbeider Terramar også i noen tilfeller en modell for å 
analysere usikkerheten i fremdriften til prosjektet. Plananalysen vil da kunne bygges sammen 
med usikkerhetsanalysen for kostnadene for å gjenspeile prosjektets totale usikkerhet. 
Normalt transformeres således kostnadskonsekvenser av tidsforsinkelse inn i estimatusik-
kerheten,
I usikkerhetsanalyser som også skal dekke driftsperioder, vil det være en ekstra utfordring å 
modellere usikre parametere over tid. Disse vil oftest ikke være statistisk uavhengige fra år 
til år. Denne avhengigheten kan modelleres gjennom såkalt seriekorrelasjon.
Alle usikkerhetsanalyser er kritisk avhengige av input, og for å kvalitetssikre denne kjører 
derfor Terramar sensitivitetsanalyser på de viktigste inputparametrene for å teste modellens 
robusthet. 
Tallene som fremkommer fra kvantifiseringen representeres med en sannsynlighetsforde-
ling og blir brukt som grunnlag for Monte Carlo-simuleringer i analyseprogrammet 
RISCUE. Monte Carlo simulering er en teknikk der en simulerer alle de uavhengige varia-
blene, slik at en får et bilde av spredningen på resultatet. For hver variable post vil en gene-
rator velge verdier som er tilfeldige tall innenfor den fordelingen som er valgt. På denne 
måten vil også de mest ekstreme tilfellene bli representert i totalsummen. Teknikken krever 
bruk av dataverktøy, siden det gjennomføres et stort antall kalkulasjoner. 
RISCUE baseres på influensdiagram der modellen bygges opp som et retningsangitt nett-
verk. I nettverket, vist med et eksempel Figur 3 5, er ulike usikkerhetsvariable representert 
som noder. Mellom nodene er det piler som viser avhengighetsforholdet mellom de ulike 
nodene.Concept rapport nr.12
174Figur 3-5 Eksempel på overordnet influensdiagram for estimatusikkerhet.
Selve analysen utføres generelt på et aggregert nivå, for eksempel på delprosjekt nivå. 
Analysen omfatter ikke hendelser med svært liten sannsynlighet og stor konsekvens, for 
eksempel av typen force majeure.
Det som er viktig er at modellen ikke blir for detaljert. Ved å begrense antall aktiviteter vil 
modellen bli mer oversiktlig. I mer omfattende analyser er det viktig at modellen brytes opp 
slik at det den blir mer oversiktelig både for kunde og konsulent. For å etablere totalmo-
dellen, integreres de to delmodellene for estimat- og hendelsesusikkerheten, se Figur 3 6.
Figur 3-6 Eksempel på totalmodell for estimat- og hendelsesusikkerhet.
Tiltak for å redusere usikkerheten er identifisert i de forrige fasene. Disse kan nå revurderes, 
utdypes og gis et kvantitativt innhold. Tilsvarende vil de identifiserte forenklingene og 
reduksjonene nå kunne kvantifiseres og rangeres, sammen med en avklaring om seneste tids-
punkt for beslutning om å gjennomføre forenklingen.
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175Basert på det samlede usikkerhetsbildet beskrevet i forrige fase samt identifiserte forenk-
linger/ reduksjoner, gir Terramar normalt en tilrådning om kostnadsrammer for prosjektet 
(hvis oppdragsgiver har bedt om det). I tillegg vil det som følge av analysen fremkomme en 
del tiltak som prosjektet bør realisere for å redusere usikkerheten i prosjektet. 
Terramars tilrådning baseres på de prinsipper som har vært benyttet innenfor rammeavtalen 
om KS2:
•   Kostnadsramme angir hvor mye beslutningstakerne bør sette av for å finansiere pro-
sjektet.
•   Styringsramme angir rammen som bevilges til den utførende etat/ prosjektansvarlig 
for å gjennomføre prosjektet.
Steg 5: Kommunikasjon av resultatet 
Hovedresultatet fra analysen presenters som en akkumulert sannsynlighetsfordelingskurve 
(S-kurve) for totalkostnadene (summen av estimat- og hendelsesusikkerheten), og et Torna-
dodiagram som viser hvilke faktorer som bidrar mest til totalusikkerheten. 
Figur 3-7 er et eksempel på en S-kurve for kostnadsfordelingen til et tenkt prosjekt. Avles-
ningene fra figuren viser blant annet at P50 ligger på 104 mill, og P90 på 130 mill. S-kurver 
kan presenteres både på overordnet aggregert nivå (totalkostnader), og på underliggende 
nivåer i modellen, f eks på delprosjektnivå. 
Figur 3-7 Eksempel på S-kurve for totalkostnad.
Selve formen på S-kurven er også viktig å studere. En bratt kurve betyr for eksempel liten 
usikkerhet i den beregnede verdien. Om kurven skulle være flatere i den øvre delen (fra 85 Concept rapport nr.12
176% til 100 % konfidensnivå), er det mulighet for store overskridelser dersom prosjektet 
kommer ut av kontroll. Selv om sannsynligheten er liten for at dette skal inntreffe, bør en 
ikke ignorere disse signalene. En bør tilstrebe og finne årsaken til at dette forekommer, og 
forsøke å hindre at overskridelsene oppstår.  
Den integrerte modellen som utarbeides beregner den totale risikoen på bakgrunn av bidra-
gene fra både estimat- og hendelsesmodellen. En kan vise grafisk ved hjelp av et tornadodi-
agram, Figur 3 8, hvilke av de identifiserte usikkerhetselementene som bidrar sterkest til det 
samlede usikkerhetsbildet. En ser også hvilke muligheter og risiko som er knyttet til det 
enkelte usikkerhetselement.
Figur 3-8 Tornadodiagram for et tenkt prosjekt.
I dette tornadodiagrammet er det markedssituasjonen som bidrar mest til den totale usikker-
heten. Usikkerheten kan slå begge veier: Muligheten til besparelse er ca 20 mill, men usik-
kerheten kan også bidra til økte kostnader med ca 23 mill.
En annen måte Terramar bruker for å illustrere usikkerheten er et kakediagram, Figur 3 9. 
Dette viser de enkelte usikkerhetselementenes prosentvise bidrag til den totale usikkerheten.
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177Figur 3-9 Kakediagram for å visualisere usikkerhetenes bidrag til totalusikkerheten.
En av fordelene med visuell presentasjon er at den er lettere å forstå enn om en bare presen-
terer med lister og tabeller. 
Kommunikasjon vil være en loop som går under hele prosessen med usikkerhetsanalysen 
(illustrert med piler tilbake i Figur 3 1). Eksempelvis vil det være nødvendig å få innspill på 
hvilke tiltak som kan fattes for å eventuelt redusere usikkerheten i prosjektet, samt en tilba-
kemelding om det er nye erkjennelser og kunnskap som er fremkommet under prosessen, 
som bør reflekteres i modellen. 
Resultatene presenteres vanligvis i en rapport. I forkant av denne presenteres resultatene 
med PowerPoint, hensikten med dette er ikke å få aksept hos mottaker for analyseresulta-
tene, men å avdekke åpenbare misforståelser eller viktige forhold som er utelatt i analysen. 
På dette grunnlaget kan hovedrapporten justeres.
I rapporter under Finansdepartementets kvalitetssikringsregime er det en standardmal på 
sluttrapport som benyttes. Når det gjelder andre rapporter utenfor dette regime vil rapport-
formatet kunne variere, men hovedelementene vil være de samme.
Steg 6: Handling
Resultater fra den kvalitative og den kvantitative analysen gir viktig input med hensyn til 
usikkerhetsstyringen av prosjektet i gjennomføringsfasen. Dette gir klare føringer for hvilke 
faktorer og forhold prosjektledelsen bør ha særlig fokus på, og hvor det bør iverksettes risi-
koreduserende tiltak.
I hovedrapporten vil det som tidligere nevnt, være poengtert hva som er de største usikker-
hets-bidragene. Dette for at prosjektet skal kunne gi klare føringer på hvilke aktiviteter som 
en bør ha særlig fokus på. En vil også komme med en tiltaksliste som bør iverksettes for å 
redusere den identifiserte risiko.
 
4 % 6 % 2 %
9 %
4 %
36 %
2 %
37 %
Prosjektering
Innkjøp
Konseptstudie
Anlegg
Veibygging
Installasjon
Tillatelser
OppstartConcept rapport nr.12
1783.2 Prosjekt- og teknologiledelse (PTL)
Beskrivelsen av metodene til PTL bygger på intervju med Ingemund Jordanger samt notater 
han har gjort tilgjengelig.
3.2.1 Metodene 
Målet med usikkerhetsanalyser er å skape et realistisk beslutningsunderlag og klargjøre de 
styringsmessige utfordringer som prosjektet vil stå overfor. Analyse av usikkerhet i kost-
nader, fremdriftsplaner, lønnsomhet, totaløkonomi og nytteverdi må derfor være sentrale 
prosesser innen prosjektplanlegging og prosjektoppfølging.
Usikkerhetsanalyse innebærer identifikasjon, analyse og beskrivelse av relevant usikkerhet i 
prosjektet. Prosjektets usikkerhet omfatter:
•   Risikoeksponering dvs. forhold som kan ha negativ innvirkning på prosjektet.
•   Positive muligheter (oppsider) som kan bidra positivt til prosjektet.
Usikkerhetsanalyser inngår som en del av PTL's metoder og verktøy for usikkerhetsstyring, 
der all relevant usikkerhet i et prosjekt settes inn i en styringssammenheng og der proaktiv 
styring er hovedfokus.
PTL har utviklet og har tilgang på ulike analyseverktøyer, som for eksempel Risk+. Verktøy 
velges ut fra behov i det aktuelle prosjekt. Prosjektets usikkerhet kommuniseres ved hjelp 
standardiserte grafiske bilder som viser størrelse og rangering av prosjektets usikkerhetsfor-
hold - både risikoeksponering og prosjektets positive muligheter.
En analyse som ligger litt på siden av prosessen i Figur 3 10 er MAUT-analyse (Multiattri-
bute Utility Technology) (Edwards and Newman, 1982). PTL har videreutviklet denne og 
tatt hensyn til usikkerhet i større grad. Metoden reiser en rekke spørsmål som er relevant for 
KS1. 
Steg 1: Mål
I dette steget definerer PTL sammen med oppdragsgiver mål og rammebetingelser for 
prosjektet som skal analyseres. Samtidig vurderes formålet med analysen. Den kan være 
knyttet til:
•   Tidsplan: Vurdere realismen i fremdriften. Hva er det som påvirker fremdriften?
•   Kostnad: Revisjon og nyansering av kostnadsoverslag.
•   Handlingsplan: Hva skal en gjøre for å sikre måloppfyllelse? 
Vurderingene som gjøres i analysen er rettet inn mot målene for prosjektet.
Som innledning til analysen gjennomførers en øvelse for å beskrive situasjonen prosjektet er 
i (på analysetidspunktet). Som en hjelp brukes situasjonskartet. Det forteller hvordan Concept rapport nr.12
179situasjonen er på det aktuelle tidspunktet med tanke på usikkerhet. Figur 3-11 viser et 
eksempel på et situasjonskart. Situasjonskartet viser de viktigste usikkerhetselementene i 
prosjektet. Ved hjelp av aksene ut fra midten angis hvor vesentlig disse usikkerhetene er i 
akkurat dette prosjektet. Målene på aksene er kvalitative, f eks "liten, middels, stor".
Figur 3-10 PTL's prosess for usikkerhetsanalyse
Figur 3-11 Situasjonskart for et prosjekt.
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180Steg 2: Identifikasjon 
I dette steget identifiser PTL relevante usikkerhetselementer i prosjektet, det vil si usikker-
hetselementer som kan påvirke prosjektets mål. Dette blir gjennomført som en gruppepro-
sess. Optimal størrelse på gruppen vil være avhengig av type prosjekt, og forhold gruppen 
skal arbeide under. For å sikre at alle relevante usikkerhetselementer kommer med, benytter 
PTL ulike typer sjekklister.
Som en hjelp i identifiseringen bruker PTL matrisen i Figur 3 12. Matrisen skiller usikkerhet 
i Teknisk, Menneskelig og Økonomisk, og hvor årsakene kommer fra i Ekstern, Firma og 
Prosjekt. 
Figur 3-12 Matrise til hjelp i identifiseringsfasen.
Identifiseringen tar også utgangspunkt i prosjektets WBS, for å sikre seg at identifiseringen 
dekker alle de elementer som innbefattes i prosjektet. 
Prosessleder bør imidlertid være oppmerksom på farene ved å gå for langt ned i WBS i iden-
tifiseringsprosessen. Problemet oppstår i det som kan defineres som "soft skill", eller 
prosessen rundt selve identifiseringen. En risikerer å dele opp alle usikkerhetselementene 
ned til fragmenter som har svært liten usikkerhet knyttet til seg. Disse grunnelementene går 
igjen i nesten alle poster, og vi får stor korrelasjon som blir oversett. Analysen vil bare bli en 
skrivebordøvelse, siden den reelle risikoen fremdeles er tilstede.
Steg 3: Analyse
Det ligger metodiske utfordringer i å fremskaffe underlaget for kostnadsestimater. En må 
hele tiden vurdere den inputen som gruppeprosessen gir. En må stille seg spørsmål om hva 
deres erfaringer fra andre prosjekters usikkerhetselementer. Deltakerne i prosessen må kun 
bruke sine generelle erfaringer, og ikke ta med prosjektspesifikke erfaringer. En må være 
stringent på hvilke elementer man skal ta med, og hvilke som skal utelates. 
Analysen har en top-down tilnærming, en ser først på prosjektet som helhet, og deretter 
stadig mer detaljert. Se Figur 3 16 under steg 6.
Det er viktig at ikke de samme usikkerhetselementene tas hensyn til flere ganger, samt at 
man etablerer forutsetninger til usikkerhetselementene. Dette brukes som grunnlag for esti-
mering av budsjettpostene. Dette gjøres ved trippelestimater, P10, P50 og P90.
En kan introdusere systematiske feil ved at man antar for høye eller for lave P90 og P10. For 
å imøtekomme dette problemet "tuner" PTL deltagernes forståelse av hva P10- og P90-
 Teknisk Menneskelig Økonomisk 
Ekstern 
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181verdiene er. Dette gjøres ved at datasett med simulerte "erfaringsdata" presenteres for delta-
gerne som på dette grunnlag skal vurdere P10 og P90. Fasit er parameterne som er benyttet 
for å fremskaffe de simulerte tallene (ved hjelp av Monte Carlo simulering). Prosessen 
gjentas med ulike datasett inntil deltagerne "treffer" med tilfredsstillende presisjon og at 
verdiene ikke systematisk er for høye eller for lave.  
For hvert usikkerhetsforhold analyseres også konsekvenser med hensyn til innvirkning på 
prosjektets mål, f eks kostnader, tidsplaner, fremdrift, totaløkonomi, lønnsomhet og nytte-
verdi. 
PTL bruker dataverktøyet Risk+ for å analysere tidsusikkerhet. Risk+ er et Monte Carlo 
simuleringsskall (add-in) i MS Project. En kan også benytte Risk+ til kostnadsanalyser, men 
PTL har ikke brukt programmet tilstrekkelig til dette til at de har noen nærmere erfaringer. 
Ved kostnadsanalyser bruker PTL Crystal Ball som dataverktøy. Dette er også mulig å 
benytte dette til å modellere fremdriftsplaner, men oppfattes ikke som spesielt hensikts-
messig til denne type oppgaver da det ikke har prefabrikkerte funksjoner for denne type 
modellering.
Steg 4: Klassifisering 
I steg 4 klassifiseres usikkerhetselementene etter styrbarhet, det vil si i hvilken grad 
prosjektet gjennom proaktive tiltak kan påvirke usikkerhetsforholdene i ønsket retning.  
Denne klassifiseringen benyttes som underlag ved etablering og oppfølging av 10-på-topp-
lister over usikkerhet (se neste steg). Styrbarheten vurderes kvalitativt og omfatter både 
direkte og indirekte tiltak. 
Steg 5: Kommunikasjon
I denne fasen formidles resultatet av analysen til oppdragsgiver. Rapporten inneholder blant 
annet "10-på-topp"-liste, usikkerhetsfordeling, usikkerhetsdiagram og en S-kurve. 
"10-på-topp-listen". 10-på-topp-listen rangerer usikkerhet etter hvilke prosjektet bør ha 
mest fokus på. En må være oppmerksom på at ikke alle usikkerhetselementene nødvendigvis 
er påvirkbare. Dette kan medføre at en bruker mye tid og resurser på usikkerhetselementer 
som ikke kan håndteres. Det vil i noen tilfeller være mer viktig å fokusere på de mindre usik-
kerhetselementene som kan påvirkes og reduseres. 
Usikkerhetsfordelinger. En statistisk fordeling velges for hvert usikkerhetselement. Valget 
av type fordeling har ikke stor betydning for utfallet, de ulike fordelingene vil gi nokså likt 
resultat. Fordelingen forteller imidlertid noe om sannsynligheten for kostnaden til det valgte 
usikkerhetselementet. I figuren under viser arealet til venstre for "most likely" verdier som 
ligger lavere enn antatt verdi, og sannsynligheten for at disse kan opptre. Concept rapport nr.12
182Figur 3-13 Usikkerhetsfordeling.
Usikkerhetshistogram. Usikkerhetshistogrammet (Figur 3 14) ligner på et tornadodiagram. 
Histogrammet viser både risikosiden (over x-aksen) og mulighetssiden (under x-aksen) til 
usikkerhetselementene, i forhold til et mest sannsynlig utgall. Følgelig viser figuren hvilke 
usikkerhetselementer man bør fokusere på. Det er ønskelig å minimalisere effekten av risi-
kosiden, og maksimere effekten av mulighetssiden.
Figur 3-14 Usikkerhetshistogram viser oppsiden og nedsiden til usikkerhetselementene.
Usikkerhetselementene i histogrammet er også rangert. Rangeringeringen avhenger i første 
rekke av om usikkerhetselementet er styrbart eller ikke. Dette vil medføre at elementer som 
har lavere risiko, men er mer styrbare vil prioriteres foran store og vanskelige styrbare usik-
kerhetselementer. Concept rapport nr.12
183Akkumulert sannsynlighetskurve (S-kurve). S-kurve brukes for å visualisere forventet total-
kostnad til prosjektet, og sannsynligheten for å klare seg med denne. I Figur 3 15 er sann-
synligheten 50% for at prosjektet kommer til å koste "766" eller mindre.
Figur 3-15 S-kurve for kostnaden til et prosjekt.Concept rapport nr.12
184Steg 6: Oppfølging (og tiltak)
Gjennomføringen av usikkerhetsanalysen munner ut i en handlingsplan som inneholder 
forsalg til tiltak for å imøtekomme de usikkerhetselementene som er identifisert. Prosjektle-
delsen må selv prioritere og velge hvilke av tiltakene som skal settes i verk. 
Arbeidet med usikkerhetsanalyser bør ikke være en "engangsforeteelse", men være noe som 
gjennomføres flere ganger i løpet av prosjektet. Ved en slik tilnærming til analysen, vil det 
være mulig å benytte informasjon som blir tilgjengelig etter de innledende analysene. En kan 
da ta hensyn til forandringer i prosjektet som har oppstått i gjennomføringen.
Usikkerhetsanalysene har en top-down tilnærming, noe som medfører at en i starten av 
analysen ser på prosjektet i sin helhet. Arbeidspakker som er belagt med stor usikkerhet, 
deles opp i flere undergrupper. Disse detaljeres videre for å etablere en forståelse av hva som 
utgjør usikkerhetene. (Se steg 3, analyse). I motsetning til usikkerhetsanalysen er den konti-
nuerlige prosessen med usikkerhetsstyring en bottom-up drevet prosess. Se Figur 3 16.
Figur 3-16 Identifikasjon og prosessering av informasjon.
En kontinuerlig vurdering av prosjektets usikkerhet er med på å holde usikkerheten nede 
gjennom hele prosjektet. Concept rapport nr.12
1853.3 HolteProsjekt Consulting
Kapitlet beskriver HolteProsjekts metode for kvalitetssikring og usikkerhetsanalyse. Kilde 
til kapitlet er HolteProsjekts egen beskrivelse.
3.3.1 Metoden
Kvalitetssikringsprosess i fm. KS2 oppdrag
HolteProsjekts kvalitetssikringer gjennomføres i en prosess som vist i figuren under:
Figur 3-17 Kvalitetssikringsprosessen.
Oppstart
1. Avrop og Bilag 1. Oppdragsgiver tar kontakt med HolteProsjekt vedrørende 
oppdrag, og gir nødvendige opplysninger om aktuelt prosjekt. HolteProsjekt 
utarbeider Bilag 1 på basis av dette, som fastsetter ressurs- og tidsplan og pris for 
gjennomføring av oppdraget. Oppdragsgiver utfører deretter et Avrop fra ram-
meavtalen, som er den formelle bestillingen med fastsatte rammer for oppdraget. 
Bilag 1 vedlegges Avrop.
Fase 0 - Grunnleggende forutsetninger
2. Gjennomgang av prosjektets styrende dokumentasjon. Hensikten er å kontrol-
lere at prosjektet er veldefinert og godt avgrenset. 
3. Kontrollere at det foreligger et sentralt styringsdokument. Hensikten er å sikre et 
tilstrekkelig grunnlag for usikkerhetsanalysen og for den etterfølgende styringen 
av prosjektet.
Punkt 1 og 2 er en kontroll av de grunnleggende dokumentene. Eventuelle mangler påpekes 
slik at prosjektet kan sørge for nødvendig oppretting/utfylling av dokumentasjonen.Concept rapport nr.12
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1. Mål og rammer
•   Rammebetingelser
•   Overordnede mål, effektmål og prosjektets resultatmål
•   oKravdokument
2. Gjennomføringsmodell
•   Strategi for styring av usikkerhet
•   Gjennomføringsstrategi inkl. kontraktstrategi
•   Organisering og ansvarsdeling inkl. rapporteringsmønster
•   Kommunikasjonsstrategi
3. Prosjektstyringsbasis
•   Prosjektnedbrytingsstruktur (PNS)
•   Økonomi, kostnadsoverslag, budsjett 
•   Tidsplan/framdrift
•   Kvalitetssikring
Erfaringene fra kvalitetssikring er at dokumentene har noen typiske svakheter:
1. Kravene er ikke spesifisert
2. Svak eller ingen begrunnelse for gjennomføringsmodell
3. Ingen klar sammenheng mellom organisasjonsmodell, PNS, kontraktsstrategi og 
usikkerhetsanalyse
4. Grunnkalkylen svakt dokumentert
5. Usikkerhetsanalysen sjelden oppdatert
HolteProsjekt legger særlig vekt på å sikre kvaliteten i dokumentenes behandling av punkt 2 
og 3 før man går inn i selve usikkerhetsanalysen for å unngå at dokumentkvaliteten skal 
representere en av de største usikkerhetsfaktorene. 
Notat 1 inneholder HolteProsjekts vurdering av prosjektets styrende dokumenter og 
sentralt styringsdokument. Før oppdraget fortsetter skal HolteProsjekts kommentarer, 
anbefalinger og konklusjoner i Notat 1 avklares med oppdragsgiver.Concept rapport nr.12
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HolteProsjekt setter seg inn i øvrig tilgjengelig informasjon. Denne gjennomgangen danner 
grunnlaget for vurdering av prosjektets nedbrytningsstruktur (PNS), for selve usikkerhetsa-
nalysen og for å forberede gruppeprosessen.
Informasjonen blir innhentet og bearbeidet på følgende vis:
4. Gjennomgang av eksisterende materiale. HolteProsjekt får innsyn i kalkyler, pla-
ner, forutsetninger og informasjon basert på foreliggende grunnlag/rapporter, 
og gå i dybden på alt materiale som er av relevans for prosjektet. Det foretas en 
selvstendig vurdering av prosjektets grunnkalkyle.
5. Samtaler med nøkkelpersoner i organisasjonen. Det gjennomføres samtaler med 
nøkkelpersoner forut for gruppeprosessen, der spørsmålene er tilpasset hver 
enkelt deltakers ansvarsområde. I tillegg blir det stilt referansespørsmål som er 
felles for alle. Målet med samtalene er å innhente informasjon, detaljere enkelte 
områder og avdekke eventuelle uoverensstemmelser for å skape et riktig utgangs-
punkt for gruppeprosessen.
6. Forberede gruppeprosess. På basis av prosjektets grunnkalkyle/budsjett og pla-
ner etablerer HolteProsjekt en basis for den kvantitative analysen. Denne basisen 
er grunnlaget for arbeidet i gruppeprosessen og skal behandles videre i analyse-
verktøyet. Etter gjennomføring av punkt 3 og 4 kan HolteProsjekt avpasse vink-
ling på gruppeprosessen i forhold til oppdragets mål og tilgjengelig informasjon. 
Fase 2: Gruppeprosess 
Med basis i fase 1 gjennomfører HolteProsjekt en gruppeprosess sammen med prosjektets 
nøkkelpersoner. Deltagere i gruppeprosessen skal samlet representere nødvendig kunnskap 
og erfaring til at prosessen blir god nok. Sammensetningen er derfor viktig og skjer i 
utgangspunktet med prosjektets nøkkelpersonell og HolteProsjekts fagpersoner. Dersom 
det er nødvendig kan ytterligere fagpersoner hentes inn.
7. Gjennomføring. HolteProsjekts metode for usikkerhetsanalyse legger stor vekt 
på gruppeprosessen. Hensikten med gruppeprosessen er å identifisere, kvantifi-
sere og prioritere usikkerhet i enkeltelementer i prosjektet og for prosjektet totalt 
sett. Gruppeprosessen fører også ofte til at deltagerne får en bedre totalforståelse 
av prosjektet og en økt bevissthet om usikkerhet og gjennomføring av tiltak for å 
begrense denne.
Usikkerhetsfaktorer kan i en gruppeprosess kategoriseres i følgende figur:
Figur 3-18 Kategorisering av usikkerhet.
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188Usikkerhetsfaktorene må deretter defineres og grupperes for å sikre statistisk uavhengighet 
i analysemodellen. Usikkerhetsfaktorene plasseres i PNS'en basert på hvor den enkelte usik-
kerhetsfaktor påvirker. Under vises et eksempel på en PNS med usikkerhetsfaktorer.
 
Figur 3-19 PNS med usikkerhetsfaktorer.
Fase 3: Analyse og rapport
På basis av informasjonsinnhenting og resultater av gruppeprosess foretar HolteProsjekt en 
analyse av prosjektet.
Det legges stor vekt på dokumentering av prosessen. Informasjon knyttet til kostnadsesti-
matene og usikkerhetsfaktorene legges inn i datavertøyet Baseline (www.holtegroup.com). 
Prinsippene i dette vertøyet har mange likheter med suksessiv kalkulasjon. I figuren på neste 
side vises et eksempel på informasjon som legges inn i vertøyet for senere å reflekteres i 
rapporten. Concept rapport nr.12
189Figur 3-20 Eksempel på informasjonsside i Baseline
8. Analyse. Basert på gruppeprosessen gjøres en vurdering av prosjektets grunnkal-
kyle med tilhørende estimatusikkerhet, og en vurdering av forhold som kan 
påvirke prosjektet. Dette danner grunnlaget for en statistisk tallbehandling, for å 
kunne gi en tilrådning om styringsramme inkludert avsetning til usikkerhet. Dette 
er både en kvalitativ og kvantitativ analyse. Forholdene som analyseres kan opp-
summeres som følger:
- Kontraktstrategi
- Suksessfaktorer/fallgruver
- Estimatusikkerhet
- Usikkerhetsfaktorer
- Tiltak for å påvirke usikkerheten i prosjektet
- Forenklinger og reduksjoner (kuttliste)
- Tilråding om organisering og styring av prosjektetConcept rapport nr.12
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falinger, tiltak og det angis konkret kostnadsramme og styringsramme for pro-
sjektet. 
10. Utarbeidelse av rapport. Noen av rapportens hovedtemaer er:
- Tornadodiagram; en prioritert liste over usikkerhetselementene med tilhørende på-
virkningsgrad (HolteProsjekt kaller dette for Paretodiagram). 
- Gauss-kurve (S-kurve); som viser sannsynlighet for måloppnåelse innenfor en gitt 
kostnad
- Anbefalinger om styringsmål, styringsramme, kostnadsramme og disponerings-
myndighet. 
- Liste over de viktigste tiltak for å sikre måloppnåelse. Tiltaksplan kan inkludere an-
befalinger både på et strategisk, taktisk og operativt nivå inkludert en liste over inn-
sparingstiltak som kan iverksettes hvis prosjektet økonomiske rammer trues. 
Figuren under er et eksempel på et tornadodiagram:
Figur 3-21 Eksempel på tornadodiagram. Prioritert liste over usikkerhetselementene med tilhørende-
påvirkningsgrad.Concept rapport nr.12
191Figuren under er et eksempel på en S-kurve:
Figur 3-22 Akkumulert sannsynlighetsfordeling. (S-kurve)
Det gir anbefalinger om styringsmål, styringsramme, kostnadsramme og disposisjonsmyn-
dighet basert på Concepts modell:
Figur 3-23 Avsetninger i kostnadsoverslag og styring av disse
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Presentasjonen av Metiers metode for usikkerhetsanalyse baseres på intervju med Paul Tor-
gersen i Metier samt Metier-notatene "The Complete Risk Manager" og informasjon om da-
taverktøyet Risk View. 
3.4.1 Metodene
Metier opererer med flere nivåer av analyser. Det øverste nivået er en vurdering/klargjøring 
av prosjektet som helhet og eventuelt som en del av et større program. Nivåene blir så mer 
detaljerte. En helhetlig vurdering av et prosjekt, både dets berettigelse og styringen av det, 
vurderes ved å gjennomføre alle nivåene:
1. Klarlegge beslutningsmodellen til prosjektet (hvordan bringes prosjektet frem) 
og knytte usikkerhetsanalysen/usikkerhetsstyringen og opp mot denne. Enhver 
beslutningsmodell bør innehold tilsvarende beslutningspunkter som KS1 og 
KS2.
2. Klarlegge krav til de ulike analysene (opp mot punkt 1) herunder hvilke målepa-
rametere som skal analyseres (nytte-kostnad, LCC, kostnad, fremdrift etc.). 
3. Usikkerhetsanalyse. Metiers metode heter Complete Risk Manager (CRM).
4. Verktøy og beregningsmodeller.
Metiers filosofi er å se på helheten i prosjektene, det vil si alle disse nivåene. Nivå 1 og 2 må 
tilpasses forretningsprosessene i de enkelte virksomheter/bedrifter. I Staten er KS1 og KS2 
definert for store prosjekter, men de enkelte etatene må definere disse inn i sine forretnings-
prosesser/kvalitetssystemer og stille detaljerte krav til disse analysene. Etatene må videre de-
finere andre behov for usikkerhetsanalyser gjennom sine forretningsprosesser. 
Usikkerhetsanalysen i nivå 3 inneholder generelt (mer om denne i neste kapittel):
1. Mål og definisjon av analysen. Dette gis av prosjektets målsetninger og hvor man 
er i beslutningsprosessen.
2. Identifikasjon av usikkerhet
3. Kvalitativ analyse
4. Kvantitativ analyse
5. AksjonsplanConcept rapport nr.12
193Nivå 4 er verktøykista som inneholder de nødvendige verktøyene for ulike problemstillin-
ger. Det er viktig å benytte riktig verktøy til riktig problemstilling. Eksempler på verktøy Me-
tier benytter:
•   Teknikker/sjekklister for vurdering av styringsgrunnlaget.
•   Brainstorming, 3x3 matrisen, situasjonskartet, SWOT, årsak-virkningsdiagrammer.
•   Interessentanalyse.
•   Fremdriftsmodeller, kostnadsmodeller og inntekt/kostnadsstrømmodeller ved bruk 
av simulering eller analytiske tilnærminger (Metier benytter ingen fast beregningsme-
tode).
•   Kvantitative, kvalitative og kvalitative/kvantitative score-modeller for alternativanaly-
se.
3.4.2 Nivå 3, Usikkerhetsanalysen
Metiers usikkerhetsanalyser har fått navnet "The Complete Risk Manager" (CRM). Den 
strukturerte fremgangsmåten i denne prosessen baseres på et sett av kreative og stokastiske 
metoder, og støttes av verktøyene i Risk View -pakken. CRM er en total løsning for å iden-
tifisere, beskrive, beregne og følge opp usikkerhet i prosjekter. Det er viktig at analyseom-
fang og analyseinnhold tilpasses det enkelte prosjekt og fase. Konseptet er derfor fleksibelt 
både med hensyn til omfang og metoder.
Figur 3-24 The Complete Risk Manager (CRM).
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Figur 3-25 Stegene i CRM
Trinnene leder suksessivt frem til en prioritert oversikt over de største usikkerhetene i rela-
sjon til investering, tid og/eller lønnsomhet og handlingsplaner. Integrert i fremgangsmåten 
brukes både Edward De Bonos "Six Thinking Hats" konsept for å sikre kreativ og struktu-
rert tenkning i analyseteamet og suksessivprinsippet.
Six Thinking Hats
Edward de Bono har utviklet metoden "Six Thinking Hats" for å effektivisere tenking. Ho-
vedproblemet i tenking er forvirring, fordi en prøver å gjøre for mye på samme tid. Følelser, 
informasjon, logikk, håp og kreativitet - alt sammen på en gang. På samme måte som en far-
geprinter legger de enkelte fargene på hver for seg, må en tenke mer strukturert.
"Six Thinking Hats" er en metode hvor en systematisk gjør "en ting av gangen", signalisert 
og kommunisert med en "hatt" en tar på seg. De Bono skiller mellom seks ulike farger og 
sinnsstemninger, representert i hatter, slik at en på denne måten signaliserer at en skal tenke 
på en spesiell måte. Som deltakere i en gruppe blir en anonyme, det vil si at egoet skilles fra 
prosessen. Metoden er spesielt anvendelig i grupper og krever at alle deltagere tar på seg 
samme hatt. Disse seks innfallsvinklene til tenkning kan med fordel brukes i håndtering av 
usikkerhet.Concept rapport nr.12
195Figur 3-26 Six Thinking Hats
Steg 1: Definer
Usikkerheter må ses i forhold til prosjektets formål og dets prioriterte mål. En analysepro-
sess starter derfor med en beskrivelse av prosjektets formål og prioriterte målsetninger. Det 
er videre verdifullt å klarlegge det aktuelle prosjektets unike forhold.
Før en usikkerhetsanalyse kan starte må grunnlaget for selve analysen beskrives i form av 
formålet med analysen (tidsplananalyse osv), faste forutsetninger samt øvrige rammebetin-
gelser for analysen.
I dette steget benyttes "hvit hatt" tenkning, hvit for nøytralitet og objektivitet. Den hvite hat-
ten brukes når en diskuterer mål, fakta, definisjoner og avgrensninger. Resultatene fra steget 
oppsummeres i figur 3-27.
Figur 3-27 Steg 1.
Hvit hatt: 
Hvit er nøytral og objektiv. Den hvite hatten brukes, når en diskuterer mål, 
fakta, definisjoner og avgrensninger. 
 
 
Rød hatt:  
Rød farge signalerer følelser, og gir dermed et følelsesmessig bilde. En 
behøver ikke argumentere for eller diskutere påstandene.  
 
Sort hatt:  
Sort er negativt, og denne hatten representerer det negative. Hva er problemet? 
Vi må passe oss for... Dette blir dyrt fordi…  
 
Gul hatt: 
Den gule fargen representerer solen og det positive. Den gule hatten er 
optimistisk og dekker håp og positiv tenkning 
 
 
Grønn hatt: 
Grønn representerer det som gror det vil si vegetasjon og frodighet. Den 
grønne hatten indikerer kreativitet og nye ideer. 
 
 
Blå hatt: 
Blå er den kjølige fargen, som finnes på himmelen over alt annet. Den blå 
hatten representerer styring og organisering av selve tankeprosessen. 
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Prosessen med å identifisere usikkerhet gjennomføres som en brainstorming med nøkkel-
personell hos prosjektet. Prosessen struktureres ved at det etableres en overordnet oversikt 
(Holistisk View) av prosjektet i form en 3·3 matrise, se figur 3-28. Kolonnene i matrisen re-
presenterer en ekstern dimensjon, en prosjekteierdimensjon samt en prosjektdimensjon. Ra-
dene representerer en teknisk, menneskelig og økonomisk dimensjon. Matrisen vises på en 
tavle slik at den er synlig for alle under prosessen.
Antallet deltagere bør være fra fem til ti. Flere deltakere kan være relevant i spesielle tilfeller. 
Prosessen ledes av en prosessleder som har som hovedoppgave å:
•   Sikre en balansert prosess
•   Akseptere ethvert innlegg uten diskusjon
•   Motivere gruppen til å bidra og se bredt på analysen
•   Bidra til at alle deltagere deltar
Det anbefales at prosessen innledes med en 10 minutters individuell "tenkepause", hvor 
hver deltager noterer "sine" usikkerheter i form av stikkord. Deretter samles stikkordene inn 
ved at hver deltager gir ett stikkord av gangen før mann går til neste deltager. Denne rutinen 
fortsetter inntil alle har bidratt med alle sine stikkord. Stikkordene plasseres på relevant plass 
i matrisen. Et stikkord plasseres kun på ett sted, og ved tvil velges den mest relevante cellen. 
Hvis en deltagers stikkord allerede finnes i matrisen noteres denne ikke igjen. I tvilstilfeller 
tas stikkordet med. Matrisen benyttes for å skape inspirasjon i gruppen blant annet gjennom 
assosiasjoner. Metoden fører til at gruppen etter brainstormingen har tenkt bredest mulig. 
Dette sikres blant annet ved at "blanke" ruter i matrisen gis særlig fokus. Det er ikke anled-
ning til å argumentere mot andres stikkord under brainstormingen. 
Figur 3-28 Matrise til hjelp ved identifisering av usikkerhet.Concept rapport nr.12
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En god brainstorming kan føre til 50-100 forskjellige stikkord. Håndtering av så mange 
stikkord vil ikke være hensiktsmessig. Flere av stikkordene i matrisen vil som oftest kunne 
knyttes til en felles overliggende usikkerhetsårsak, som for eksempel prosjektledelsen, spe-
sifikasjonen eller prosjekteieren. Årsaken, eller gruppen, identifiseres og gis et beskrivende 
navn. Alle stikkord som kan knyttes til denne årsaken, markeres i matrisen. Grupperingspro-
sessen fortsetter inntil alle stikkordene i matrisen er blitt knyttet til en årsak.
Normalt etableres det mellom åtte og femten overordnede usikkerhetsårsaker som represen-
terer stikkordene. Usikkerhetsårsakene skal senere brukes i analysen. Det bør ikke etableres 
for mange årsaker, da dette gjør det videre arbeidet mer krevende. Ved identifisering av for 
mange årsaker, kan noen av de mindre viktige årsakene slås sammen og ses under ett.
Ettersom disse usikkerhetsårsakene representerer forhold som påvirker hele eller store deler 
av prosjektet, omtales de vanligvis som de "generelle forhold".
Beskrivelse av generelle forhold - Scenariebeskrivelser
Hvert generelt forhold beskrives med det som har vært forutsetningene for kostnadskalky-
len eller fremdriftsplanen (avhengig av hva som skal analyseres) knyttet til det aktuelle for-
hold. Videre beskrives tre fremtidige scenarier som representerer usikkerheten; beste, 
forventet og verste scenario. Det bør tilstrebes å beskrive ekstreme situasjoner for beste og 
verste scenario , som dog ligger innenfor mulighetenes grenser. Senere i prosessen skal disse 
beskrivelsene støtte den tallmessige vurderingen av det generelle forhold.
Figur 3-29 Scenariobeskrivelser for de generelle forholdene.
Figur 3-29 illustrerer scenariebeskrivelsene:
•   Forutsetninger beskriver de forutsetningene som planer og budsjetter bygger på. 
•   Beste scenario inneholder en beskrivelse av hvordan det aktuelle generelle forhold kan 
utvikle seg i gunstig retning (ekstrem situasjon).Concept rapport nr.12
198•   Forventet scenario inneholder en beskrivelse av hvordan det aktuelle generelle forhold 
forventes å utvikle seg.
•   Verste scenario inneholder en beskrivelse av hvordan det aktuelle generelle forhold 
kan utvikle seg i ugunstig retning (ekstrem situasjon).
Det vil ofte være hensiktsmessig å se forutsetningene og forventet scenario under ett. Det 
vil kun være forskjell mellom disse to i de tilfeller hvor man ikke tror på de forutsetningene 
som er gjort under planleggingen av prosjektet.
Steg 3: Kvantifiser
I kvantifiseringsprosessen etableres en modell som relateres til det som ble avdekket i steg 
2. Som utgangspunkt kan man benytte følgende tre modelltyper:
1. Tidsplanmodell 
2. Kalkylemodell 
3. Nåverdimodell
Disse modellene presenteres i det følgende. Alle tre modellene benytter trippelanslag som 
kvantitativ input for usikkerhetselementene. Minimum og maksimum verdiene represente-
rer ekstremalverdiene 10 % (evt. 1 %) og 90 % (evt. 99 %) fraktilene, mens toppen av kurven 
representerer det mest sannsynlige utfallet, se 
Figur 3-30 Fordelingskurven for et usikkerhetselement.Concept rapport nr.12
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Det tas utgangspunkt i den virkelige tidsplanen for prosjektet i form av en CPM plan (Cri-
tical Path Method) (se figur 3-31) med aktiviteter og logiske bindinger mellom aktivitetene. 
CPM planen avspeiler kritiske og nærkritiske aktiviteter fra start frem til den milepælen som 
analyseres. Hver aktivitet og binding vurderes med trippelanslag (laveste, forventet og høy-
este verdi). På slutten av nettverket plasseres de generelle forhold (årsakene), hvor innflytel-
sen av disse også vurderes med trippelanslag. Det kan etter behov gjennomføres 
spesifikasjoner av aktiviteter i delnettverk.
Figur 3-31 Eksempel på CPM nettverk.Concept rapport nr.12
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Metier benytter kalkylemodeller til å analysere investering eller ressursforbruk i prosjekter, 
og de tilhørende usikkerhetselementer til disse. En benytter teori fra Suksessivprinsippet der 
det lages en modell etter top-down prisnippet, ved å dele inn i sjikt. Hvert sjikt representeres 
av et estimat, og utformes slik at de kan linkes sammen. Estimatene i de ulike sjiktene er sam-
mensatt av elementer, som igjen er sammensatt av ett sett med faktorer. 
Figur 3-32 Kalkylemodell, etter top-down prinsippet.
Kalkylemodellen beregnes på samme måte som i suksessivprinsippet. Resultatet av model-
len er en kostnadsfordeling med middelverdi og standardavvik. For hvert element/faktor 
gies det et prioritetstall som avhenger av bidraget til den totale usikkerheten til hele model-
len. 
Nåverdimodellen 
Metier benytter nåverdimodeller for å analysere verdien eller lønnsomheten av et prosjekt. 
Modellen bygges opp på samme måte som kalkylemodellen. I en slik analyse er elementene 
inntekter i prosjektet, driftskostnader og restverdi interessante å benytte som parametere i 
modellen.Concept rapport nr.12
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I det siste trinnet sammenholdes det utarbeidede usikkerhetsbilde med de målsetninger som 
ble etablert for prosjektet. Hvis det ikke er etablert mål for prosjektet kan usikkerhetsbildet 
brukes til å etablere mål, for eksempel mål knyttet til ferdigstillelsesdato.
Fordelingskurven
Resultatet av en kvantitativ vurdering kan vises i form av en fordelingskurve (S-kurve), se 
Figur 3-33. Denne kurven er beregnet på basis av en middelverdi, en spredning samt en an-
tagelse om at resultatet er normalfordelt. Sistnevnte er normalt en rimelig antagelse, når mo-
dellen består av flere enn om lag ti parametere og de enkelte parametere i modellen er 
uavhengige. X-aksen viser resultatet av modellen, mens Y-aksen viser sannsynligheten knyt-
tet til forskjellige verdier av modellen. På en normalfordelingskurve svarer summen av mid-
delverdien og standardavviket til 84 % sannsynlighet og middelverdien minus 
standardavviket til 16 % sannsynlighet.
Figur 3-33 Eksempel på fordelingskurve (S-kurve).
Prioritetslisten - Topp-10-liste
Topp-10-listen viser de ti største usikkerhetene i modellen. Denne fremkommer ved at den 
totale usikkerheten i modellen (variansen) settes lik 100 %. Usikkerheten knyttet til de en-
kelte elementene beregnes deretter som prosent av totalen. Topp-10-listen etableres ved en 
simpel utvelgelse og sortering av de ti største enkeltbidrag.
På topp-10 listen kan graden av påvirkningsmuligheter av de enkelte usikkerhetsposter gis 
en signatur (påvirkelig, delvis påvirkelig samt ikke påvirkelig) ved hjelp av en fargekode.Concept rapport nr.12
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Tiltak og handlingsplaner
På basis av den gjennomførte analysen gjennomføres en identifisering av forbedringstiltak. 
Fokus settes på tiltak knyttet til de største usikkerhetene, og målsettingen er utnyttelse av 
muligheter og reduksjon av risiko. Tiltakene kan være å etablere nye angrepsvinkler, innova-
tive tiltak, tiltak som går direkte på forventede problemområder osv. Denne fasen kan med 
fordel innledes med en opplisting av mulige initiativer (brainstorming). Deretter bør punk-
tene på listen prioriteres eventuelt ved en kostnad/nyttevurdering. En bør alltid søke å få 
enighet om tiltakene i gruppen. I denne delen av prosessen kan det være en fordel at pro-
sjektlederen trekker konklusjonene, eventuelt i et eget oppfølgingsmøte. Resultatene kan 
oppsummeres som i figur 3-35. Analysen kan eventuelt oppdateres med en ny fordelings-
kurve og usikkerhetsprofil som viser resultatet hvis tiltaksplanene gjennomføres.
Figur 3-35 Tiltaksplan for å redusere usikkerheten i prosjektet.Concept rapport nr.12
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Resultatene av analysene er basert på subjektive vurderinger. For å sikre avbalanserte vurde-
ringer, er det viktig at de enkelte trinnene i metoden er gjennomført som beskrevet. For 
sterkt press fra særinteresser kan skape et feil usikkerhetsbilde, som igjen betyr dårlige eller 
gale tiltak fra prosjektledelsen. Analysene bør derfor alltid avsluttes med en vurdering av 
selve prosessen som har skapt resultatene. I denne prosessen benyttes blå hatt tankegangen 
til de Bono. 
3.5 Dovre International
Kapitlet beskriver Dovre International's metode for usikkerhetsanalyse, basert på intervju 
med Stein Berntsen samt Dovres egen skriftlige beskrivelse av metoden.
Prosessen med usikkerhetsstyring starter i prosjektets øverste nivå, der prosjektets mål og 
kritiske suksessfaktorer etableres. Prosjektusikkerhet defineres som risiko eller muligheter 
som påvirker disse målene og suksessfaktorene. Elementene i usikkerhetsstyringen av et 
prosjekt vises i figur 3-36.
Usikkerhetsstyringsprosessen inkluderer følgende hovedaktiviteter:
Prosjektmål. Hovedhensikten med usikkerhetsstyringsprosessen er å øke sannsynligheten 
for prosjektsuksess. Det er derfor viktig å starte prosessen med å vurdere prosjektets mål og 
hvordan de er prioritert. 
Omfanget av usikkerhetsstyringen.Usikkerhetsstyringen kan gjennomføres for hele pro-
sjektet eller kun på utvalgte deler av det. En klar definering av grensene og rammebetingel-
sene er essensielt for å sikre kvaliteten og relevansen til usikkerhetsstyringen.
Usikkerhetsanalysen. Usikkerhetsanalysen identifiserer, kvantifiserer og rangerer prosjek-
tets usikkerhet. I figur 3-36 er dette steget markert med grått. Metoden for usikkerhetsana-
lyser er beskrevet i neste kapittel.
Styrbarhet. Prosjektets vesentlige usikkerhetselementer må analyseres med tanke på hvor-
dan en kan styre dets sannsynlighet og konsekvens. De fleste usikkerhetselementer er styr-
bare.
Tiltak for å møte usikkerhetselementene. For hvert vesentlig usikkerhetselement vurderes 
relevante tiltak. Disse tiltakene kan deles i følgende kategorier:
•   Utnytte: Usikkerhet kan være muligheter, viktig å styre prosjektet slik at man kan rea-
lisere disse mulighetene.
•   Overføre: Usikkerhetene bør styres av den part som har best forutsetning for å styre 
usikkerheten eller tåle konsekvensen av den. Dette kan håndteres ved for eksempel 
forsikringer eller kontrakter.
•   Redusere/eliminere: Usikkerheter kan reduseres eller elimineres ved å skaffe mer nøy-
aktig informasjon eller gjøre prosjektet mer robust. 
•   Akseptere: Noen usikkerheter trenger ikke umiddelbare tiltak. En måte å møte slik 
usikkerhet er å lage planer som kan iverksettes hvis nødvendig. Concept rapport nr.12
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at tiltaket er kostnadseffektivt. Så man hindrer at det gjøres tiltak som er dyrere enn konse-
kvensen hvis usikkerheten realiseres. 
Plan for gjennomføring av tiltak. Denne planen skal inneholde:
•   En beskrivelse av tiltakene og hvilke usikkerhetselementer de påvirker.
•   Hvert tiltak skal ha en ansvarlig for implementering.
•   Hvert tiltak skal en tidsramme eller deadline, med link opp mot prosjektets framdrift-
splan. 
Figur 3-36 Dovres Risk Management processConcept rapport nr.12
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Figur 3-37 Slik kan en plan for gjennomføring av tiltak mot usikkerhet se ut. M, H, L = Medium, 
High, Low.
Plan for usikkerhetsstyring. Planen for usikkerhetsstyring bør inneholde en oversikt over de 
vesentlige usikkerhetsområdene i prosjektet, mulig konsekvens og planlagte tiltak. Gjennom 
hele prosjektet må fasene i planen repeteres med jevne mellomrom. Konsekvensen av å gjø-
re tiltak må evalueres, og nye tiltak må vurderes når usikkerhetsbildet forandrer seg. 
3.5.1 Metoden for usikkerhetsanalyse
Dovres prosess for usikkerhetsanalyse er illustrert i figur 3-38. Denne prosessen følges når 
en skal analysere usikkerhet i kostnad, men tilsvarende prosess kan også brukes ved usikker-
hetsanalyse av lønnsomhet og tid.Concept rapport nr.12
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følger i prinsipp de samme stegene.
Steg 1: Analysemål 
Dovre starter analyseprosessen med å klarlegge mål og rammebetingelser for prosjektet som 
skal analyseres. Videre klarlegges formålet med analysen, og hvilke deler av prosjektet som 
skal analyseres. Concept rapport nr.12
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sen som passer best, og gir det mest relevante resultatet. 
Steg 2: Målprioritering 
Dette steget innebærer å klarlegge hvordan prosjektets mål er prioritert, slik at man gjen-
nomfører riktige tiltak for å møte usikkerhet, tiltak som øker sjansen for å nå de viktigste 
målene i prosjektet 
Et prosjekt er vanligvis et kompromiss mellom kostnad, tid og kvalitet. Ulike prioriteringer 
medfører ulike typer usikkerhet i prosjektet:
•   Kostnad er prioritert: Kvaliteten på prosjektet blir usikker (kostnad påvirker ikke 
fremdriften). 
•   Kvalitet er prioritert: Kostnaden på prosjektet blir usikker (kvalitet påvirker ikke frem-
drift)
•   Tid (fremdrift) er prioritet: Kostnad og kvalitet blir usikker.
Det er alltid en rekkefølge på prioritetene, som for eksempel kostnad-kvalitet-tid (ofte i byg-
geprosjekter), tid-kvalitet-kostnad (ofte i offshoreprosjekter) eller tid-kostnad-kvalitet (ofte 
i IT-prosjekter). 
Steg 3: Basisestimatet
Når det skal gjøres en usikkerhetsanalyse av prosjektkostnadene, etablerer Dovre først et ba-
sisestimat for prosjektkostnaden. Denne kan etableres med grunnlag i den allerede eksiste-
rende basiskalkylen fra prosjektet/konsulenter, med korreksjoner for eventuelle feil og 
mangler som en har identifisert gjennom intervju, nøkkeltallssammenligninger etc. Basises-
timatet danner grunnlaget for usikkerhetsanalysene, og usikkerhetselementene som identifi-
seres blir satt til å virke på hele eller deler av basiskalkylen. Kostnadsestimatene for 
elementene som basiskalkylen deles inn i, gjøres deterministiske. Dette betyr at all usikkerhet 
legges inn i usikkerhetselementene. 
Basisestimatet for prosjektet bør inneholde summen av de mest sannsynlige verdiene for 
hvert estimert kostnadselement, inklusive forventet tillegg. Riktigheten av selve basisestima-
tet er nødvendig å verifisere, og estimatet restruktureres før selve arbeidet med oppbyggin-
gen av usikkerhetsanalysen starter. I arbeidet bør følgende punkter evalueres:
Benchmarking. Nøkkeltall sammenlignes med andre relevante prosjekter for å verifisere rik-
tig kostnadsnivå. Dette kan innebære å sammenligne gjennomsnittskostnader, standardav-
vik og gjøre ulike typer regresjonsanalyser. 
Estimatgjennomgang. Ved gjennomgangen av estimatet går Dovre igjennom de ulike kilde-
ne til informasjon som er benyttet til å lage basisestimatet. En sjekker også hvilke typer es-
timeringsmetoder som er anvendt, og hvilket forventet tillegg estimatet har. I denne 
prosessen vil det også være naturlig å klarlegge eventuelle forutsetninger som har blir gjort 
under estimeringen. Concept rapport nr.12
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kostnadsbærere. Antallet kostnadsbærere er normalt mellom 10-20.
Steg 4: Identifisering 
Prosjektets usikkerhetselementer identifiseres gjennom:
•   Gjennomgang av prosjektdokumentasjon (mål, strategier, økonomiske analyser, kost-
nadsestimater, gjennomføringsplan, etc.)
•   Gruppeintervjuer
•   Ekspertintervjuer
•   Benchmarking
•   Erfaringer gjort i andre prosjekter
Som en forberedelse til intervjuene gjør analytikeren fra Dovre normalt en første top-down 
vurdering av prosjektets usikkerhet, for å strukturere problemet og verifisere målene for 
analysen.Concept rapport nr.12
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Dovre starter vanligvis intervjuprosessen med intervju med en tverrfaglig gruppe. Dette er 
en kreativ prosess (brainstorming etc.) og krever et felles utgangspunkt og referanse. Pro-
sjektets mål, strategier og usikkerhet vurderes fra flere ståsteder. Her brukes DeBonos Six 
Thinking Hats-tankegangen der man vurderer fra ulike vinkler: fakta, følelser, positiv, nega-
tiv, kreativ eller oversikt. I identifiseringsfasen brukes også sjekklister som figur 3-39.
Figur 3-39 Sjekkliste for identifisering av usikkerhet.
Noen faktorer kan påvirke resultatet fra en gruppeprosess. Den ene er at gruppemedlemme-
ne tenderer til å være for enige ("Group Think"), og det andre er gruppen dras i den ene eller 
andre retningen ("Group polarisation").
Gruppeintervjuer er effektive for å identifisere usikkerhet, men mindre effektivt ved detal-
jerte diskusjoner (i alle fall lite kostnadseffektive, det koster mye å samle folk).
Ekspertintervjuer
De identifiserte usikkerhetsområdene, og hvordan de innvirker på prosjektmålene og esti-
matene, kan med fordel diskuteres med eksperter innenfor de ulike fagfelt. Primære og se-
kundære tiltak bør også klarlegges her (hva er det mest effektive tiltaket hvis et 
usikkerhetselement skulle realiseres, og hvilke eventuelle nye usikkerhetselementer vil det 
generere?)
Steg 5: Strukturering
De identifiserte usikkerhetselementene skal så struktureres, for å forsikre at de dekker hele 
prosjektet balansert, og at antallet er passelig (normalt er 10-50 passelig). Usikkerhetsele-
mentene kan struktureres på forskjellige måter:
Redusert evne til å kontrollere usikkerhet 
Politikk 
Lover og regler 
Finans 
Valuta 
Miljø 
Kunde 
Marked 
Konkurranse 
Kultur 
etc 
Hendelser 
Streik 
Politiske endringer 
Konkurs 
Naturkatastrofer 
Finans 
Sabotasje 
Betaling 
Sammenbrudd 
etc 
LOKAL GLOBAL EKSTREM 
Organisasjon 
Rammebetingelser 
Teknikk 
Strategi 
Planer/estimater 
Grensesnitt 
Kontrakter 
Styring 
HMS 
etc Concept rapport nr.12
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senter, kan hjelpe prosjektgjennomføringen og være viktig input til kontraktsstrategien. 
Hver usikkerhet bør eies av kun én eier, så unngår man usikkerhet i ansvarsforhold.
Usikkerhetselementene. De identifiserte usikkerhetene kan struktureres etter forhåndsbe-
stemte klassifiseringsmatriser eller klasser. En måte er å klassifisere etter 3x3-matrise etter 
følgende to sett av variabler: teknisk-organisatorisk-økonomisk og prosjekt-bedrift-ekstern. 
Andre måter er å skille mellom generiske og spesifikke usikkerhetselementer, eller estimatu-
sikkerhet og hendelsesusikkerhet.
Påvirkning. Usikkerhet kan også struktureres etter hvilke prosjektmål, eller del av prosjektet, 
de påvirker. Usikkerhet som påvirker prosjektets lønnsomhet kan struktureres etter hvordan 
de påvirker:
•   Produksjonsvolum
•   Produktpriser
•   Investeringskostnader
•   Driftskostnader
•   Annet (HMS, omdømme)
Operativ usikkerhet kan struktureres etter:
•   Kostnad
•   Tid
•   Kvalitet
•   HMS 
•   Omdømme
En kan også gruppere etter delprosjekt, prosjektfase, kontraktsparter, fagfelt osv. 
Relevant risiko. Det er ikke alltid nødvendig å kvantifisere alle usikkerhetselementene direk-
te. Usikkerhet som kan stoppe prosjektet eller skape store forandringer kan være hensikts-
messig å ta bort fra den videre kvantifiseringen, avhengig av analysens formål. Man må 
imidlertid være obs på ikke å fjerne usikkerhetselementer som bør være med. Noen usikker-
hetselementer kan også med fordel inkluderes i generelle elementer (som produktivitet eller 
design), hvis erfaringer tilsier at man kan gjøre det. Concept rapport nr.12
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Hovedelementet i den stokastiske analysen er å etablere realistiske årsak/effekt sammenhen-
ger mellom usikkerhetselementer og hovedelementer fra lønnsomhetsanalysen, kostnadses-
timatet eller fremdriftsplanen. 
Kvantifiseringen gjøres ved å estimere hvordan hvert usikkerhetselement vil innvirke på 
hvert kostnadselement. Det gjøres et optimistisk, mest forventet og pessimistisk anslag. Mo-
dellen vises i figur 3-40, et eksempel på modellen i bruk gis i figur 3-41.
Modellen forholder seg til korrelasjoner mellom ulike usikkerhetselementer på en direkte 
måte, siden ett usikkerhetselement kan påvirke mange kostnadselementer samtidig. Usikker-
hetselementene benyttet i modellen må være uavhengige av hverandre, eller knyttet sammen 
ved hjelp av korrelasjonsfaktorer. Skjulte korrelasjoner kan gjøre analyseresultatet galt. Mo-
dellen beskrives ytterligere i steg 7.
.
Figur 3-40 Dovres modell for å estimere hvordan usikkerhetselementene påvirker 
kostnadselementene.
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Kvantifisering foretas for hvert enkelt usikkerhetselement, ved å estimere virkningen kost-
nadselementene i modellen. Modellen heter AnRisk og er bygget i Excel-regneark, den er 
utviklet av Dovre selv. Selve kvantifiseringen gjøres basert på intervju med aktører i prosjek-
tet samt Dovres egne erfaringstall. 
Hovedprinsippene modellen bygger på kan illustreres på følgende måte (se figur 3-41):
•   Kostnadsoverslaget deles i et hensiktsmessig antall elementer i henhold til usikkerhets-
eksponering. Kostnadselementene listes i øverste rad, og antallet bør normalt ikke 
overstige 20.
•   De identifiserte usikkerhetselementene (bør normalt ikke overstige 50) listes i kolon-
nen til venstre og knyttes opp mot de kostnadselementene de påvirker. Ved å knytte 
et usikkerhetselement opp mot flere kostnadselementer, blir korrelasjon mellom kost-
nadselementene automatisk ivaretatt.
•   Optimistisk (P10), mest sannsynlig (P50) og pessimistisk (P90) verdi blir beskrevet for 
hvert kostnadselement som usikkerhetselementet påvirker. 
•   For hendelser angis sannsynligheten for at hendelsen inntreffer, samt konsekvensen 
angitt ved trippelanslag som beskrevet over. 
•   Korrelasjon mellom usikkerhetselementene knyttes opp dersom det er relevant.
Forventningsverdi og standardavvik/konfidensintervall beregnes for henholdsvis hvert 
kostnadselement og usikkerhetselement, og totalt.
Det er viktig å sørge for at spredningen i anslagene er stor nok, og gjenspeiler virkeligheten. 
Det finnes imidlertid ikke noen norm for hva som er realistisk spredning, dette er prosjekt-
avhengig.Concept rapport nr.12
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Formlene er basert på Erlang-fordelingen med trippelanslag for optimistisk (P10), mest 
sannsynlig og pessimistisk verdi (P90). 
Formlene for kontinuerlige fordelinger er videreutviklet av Dovre, basert på formler utviklet 
av Steen Lichtenberg, og er verifisert av NTNU. Disse er videre kombinert med allment 
kjente formler for diskrete fordelinger. På denne måten er formlene gyldige både for estima-
tusikkerhet og hendelsesusikkerhet (ved estimatusikkerhet er sannsynligheten pr. definisjon 
100 % eller faktor 1,0). 
Tegnforklaringer:
a =Optimistisk verdi gitt ved P10
m =Mest sannsynlig verdi
b =Pessimistisk verdi gitt ved P90
E = Forventet verdi
SD=Standardavvik
Var=Varians
Formler for usikkerhet pr usikkerhetselement:
E = p(a + 0,42m + b)/2,42
SD2 = p(1-p)[(a+ 0,42m+b)/2,42]2 + p[(b-a)/2,5]2
Formler for total usikkerhet:
E(tot) = ΣE (summen av forventet verdi for alle usikkerhetselementer)
SD(tot) = (Σ Var) = (Σ SD2) (summen av varians og kovarians for alle usikkerhetse-
lementer)
Varians: Var = SD2
Kovarians: Kovar(ab) = 2SD(a) SD(b) Korr(ab)
Korrelasjonsfaktor: Korr [-1,1]
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Det er viktig å gjøre prosessen og resultatene fra analysen forståelig for oppdragsgiver, da er 
det større sjanse for at resultatene vil bli brukt i den videre prosjektstyringen. Budskapet til 
analysen kan farges av hvordan selve resultatet fremstilles, og en kan sitte igjen med en skjev 
oppfatning av hva analysen egentlig sier og hvor stor usikkerheten reelt sett er. 
De mest vesentlige resultatene fra usikkerhetsanalysen er: En analyse av de usikkerhetsele-
mentene som påvirker prosjektet mest, en kvantifisering av prosjektets totale usikkerhet 
samt forslag til usikkerhetsavsetning.
Dovre kommuniserer prosjektets usikkerhetsbilde gjennom blant annet S-kurve og tornado-
diagram.
.
Figur 3-42 S-kurve.
S-kurven (se figur 3-42) viser usikkerheten i kostnadsanslaget. Ofte angis prosjektkostnad 
som f eks 98 mill   20%. Denne måten å presentere kostnaden på gir imidlertid ikke noe godt 
bilde av usikkerheten, det er "98" som vil feste seg hos beslutningstakerne. Dovre påpeker 
hvor viktig det er å kommunisere usikkerheten i kostnadsanslaget, og foreslår å heller pre-
sentere kostnad som et intervall: Kostnaden blir mellom 80 og 120 mill, mest forventet 100 
mill. Da får man i mye større grad kommunisert usikkerheten i anslaget, og når prosjektene 
skal besluttes og styres ligger både forventet kostnad og usikkerhet til grunn.Concept rapport nr.12
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et Tornadodiagram (se figur 3-43). Her ser en spredningen på hvert usikkerhetselement ut 
fra middelverdi, samt at det er angitt i hvilken grad usikkerhetselementet er styrbart.
 
Figur 3-43 Tornadodiagram.
Steg 9: Dokumentasjon 
Måten analysen er gjort bør dokumenteres, det være seg analysens mål, grensene, ting som 
er ikke er analysert, prosessen, metoder og resultater. I dette bør det ligge en beskrivelse av 
de forskjellige stegene i metoden.Concept rapport nr.12
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Presentasjonen av Statens Vegvesens metode for usikkerhetsanalyse baseres på Statens Veg-
vesens håndbok 217 Anslagmetoden. 
3.6.1 Metodene
Statens Vegvesen har etablert Anslagmetoden som sin metode å utarbeide og kvalitetssikre 
kostnadsoverslag på. Metoden er samtidig en usikkerhetsanalyse med fokus på prosjektets 
kostnader. Alle kostnadsoverslag som utarbeides i Statens Vegvesen skal utarbeides med 
Anslagmetoden. Metoden benyttes på alle trinn i utviklingen av et prosjekt, også etter an-
leggsstart. 
Som krav til kalkylenøyaktighet i ulike trinn har Statens vegvesen definert følgende aksept-
kriterium, jfr. håndbok 217: 
“Alle kostnadsoverslag skal ha 70 % sannsynlighet for å ligge innenfor det intervallet som bestem-
mes av nøyaktighetsgrensene som er satt for de ulike plannivåene. Det er ulike krav til nøyaktighet 
på kostnadsoverslaget, avhengig av plangrunnlaget som ligger til grunn.”
 Følgende krav gjelder:
•   Utredning               +/- 40 %
•   Kommune(del)plan  +/- 25 %
•   Reguleringsplan       +/- 10 %
Det betyr at det ved reguleringsplan skal være mindre enn 15 % sannsynlighet for å over-
skride forventet kostnad (E) + 10 %.
Anslagmetoden er visualisert i figur 3-42.
Figur 3-44 Statens Vegvesens prosess for usikkerhetsanalyser
Statens Vegvesen har utviklet sitt eget kalkyleverktøy som de kaller Anslag. Anslagmetoden 
bygger oppunder dette kalkyleverktøyet. Metoden bygger i stor grad på Trinnvis-prosessen, 
og analysene gjøres i etter "top-down" - prinsippet. Arbeidsmåten er i veldig stor grad en Concept rapport nr.12
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noen ansatte i egen orgaisasjon som har tatt utdanning på det å være prosessleder for slike 
prosesser, og som kjører slike prosesser internt i etaten.
Steg 1: Definer mål og omfang
For å gjøre arbeidet målrettet og effektivt må en starte med avgrensning av problemstillin-
gene, og fastlegge mål og rammer for prosessen. 
Situasjonskartet er et verktøy som benyttes til å beskrive prosjektets potensiale for usikker-
het slik deltakerne i ressursgruppen intuitivt ser det. Det brukes til å kommunisere analysens 
forutsetninger og som kontrollbasis for evaluering av resultatet. Bruken av situasjonskartet 
er valgfri
Figur 3-45 Eksempel på situasjonskart
Ressursgruppen beskriver prosjektet innenfor hver av de forhåndsdefinerte sektorene ved å 
gi en karakter mellom 1 (lite, kortvarig, etc.) og 3 (stor, langvarig etc.). Karakterene settes av 
ressursgruppen i fellesskap. Karakterene og det grafiske bildet som fremtrer når karakterene 
er skravert på diagrammet, beskriver situasjonen som analysen utføres i, slik deltakerne in-
tuitivt opplever den. Det er ikke mulig å definere eksakt hva som inngår i sektorene, det vik-
tigste er at ressursgruppen er noenlunde klar på hva den legger i de enkelte, og at det stilles 
kontrollspørsmål fra gruppen som viser at de er klar for oppgaven. Dette er i hovedsak en 
oppvarmingsøvelse. Statens Vegvesen er i dette steget opptatt av å definere forutsetninger 
for analysen og ambisjonsnivå for prosjektet.  
Steg 2: Indre og ytre påvirkninger
Prosessen med å identifisere usikkerhet gjennomføres som en brainstorming med nøkkel-
personell hos prosjektet supplert med noen personer utenfra prosjektet. For å oppnå at kost-
nadsoverslaget blir realistisk og inneholder alt, må en få frem alle eksterne og interne forhold 
som påvirker prosjektet. Det er viktig å få frem alle forhold som gjør dette prosjektet spesi-
elt. De relevante forholdene identifiseres og de viktigste pekes ut. Disse vurderingene skal Concept rapport nr.12
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utviklingstrekk, og for hensynta samvariasjon mellom poster i kalkylen. 
Figur 3-46 Indre og ytre påvirkninger
I dataprogrammet Anslag finnes en opplisting av sentrale indre og ytre påvirkninger i veg-
prosjekter. Listen er et grunnlag for videreutvikling. Det anbefales å benytte en slik liste som 
en sjekkliste i etterkant av en idédugnad for å kontrollere at en har tenkt på alt som står på 
denne listen.
Gruppering i årsaker 
En brainstorming ender ofte ut i et stort antall indre og ytre påvirkninger, og en kan ikke ta 
hensyn til alle disse i en kalkyle/analyse. Det må struktureres på en måte. En kan velge å eta-
blere hovedoverskrifter som en putter alle stikkordene under. En annen teknikk som er mye 
brukt for å strukturere indre og ytre påvirkninger er at hvert medlem i gruppa skriver ned de 
3-5 forholdene han/hun mener er viktigst av de identifiserte med tanke på kostnadsusikker-
het. Dette struktureres av prosessleder og presenteres for gruppen. En sjekker i etterkant ut 
med gruppen om alle de identifiserte stikkord kan ligge under de overskriftene som etable-
res, eller om det er noe som mangler for å få et komplett bilde av usikkerheten i prosjektet.
Beskrivelse av forutsetninger knyttet til påvirkningsfaktorene
Før vi går videre i prosessen skal en definere forutsetningene for de indre og ytre påvirknin-
gene, som grunnkalkylen skal bygge på. Systematiseringen av de indre- og ytre påvirkningene 
bør derfor være gjort før en starter arbeidet med grunnkalkylen. Når det gjelder grunnfor-
hold så kan grunnkalkylen for eksempel bygge på gjeldende geoteknisk rapport. Usikkerhe-
ten i om denne er riktig vil da være naturlig å legge i en indre og ytre påvirkning som kan 
hete grunnforhold. Concept rapport nr.12
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Inndelingen skal følge standard inndeling på overordnet nivå, og deretter tilpasses slik at del-
takerne i ressursgruppen kjenner seg igjen og kan utnytte sine erfaringstall i vurderingene, se 
figur 3-45. Inndelingen skal starte grovt og deretter detaljeres etter behov. Kalkylemetoden 
forutsetter at en deler kalkylen inn i poster som er statistisk uavhengige. 
Hovedinndeling som skal benyttes i Anslagmetoden er vist ned til den stiplede streken i figur 
3-47. På lavere nivå må strukturen vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hensikten med standard 
inndeling er gjenkjenning.
Figur 3-47 Eksempel på kalkyleinndeling
Usikkerheten reduseres når en splitter opp poster i kalkylen. Det er viktig å være oppmerk-
som på at dette i seg selv ikke reduserer usikkerheten i prosjektet, selv om resultatet tilsyne-
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forhold til usikkerheten. Når en detaljerer poster i en kalkyle er det alltid en mulighet for at 
poster i kalkylen er statistisk avhengige. Innføring av mer detaljer i en kalkyle vil sannsynlig-
vis medføre større grad av statistisk avhengighet. Regnereglene forutsetter i utgangspunktet 
at disse postene er statistisk uavhengige, og tar dermed ikke hensyn til statistisk avhengighet 
mellom kostnadsposter. 
Steg 4: Estimering
Det skal for hver post/prosess og for de indre og ytre påvirkningene angis trippelanslag. Es-
timeringen skjer gjennom bruk av subjektive vurderinger. For hver enkelt post angis mini-
mumsverdien først (10 % kvantilen), deretter maksimumsverdien (90 % kvantilen), og til 
slutt den mest sannsynlige kostnaden for posten/faktoren. For å sikre et realistisk bilde av 
kostnadene på den enkelte prosess/kalkylepost og hver av de viktige påvirkningsfaktorene, 
må forutsetningene vurderes nøye. Alle verdiene skal baseres på realistiske forutsetninger 
mht. metode og ressurstilgang, og på de forutsetninger som er listet opp for indre og ytre 
påvirkninger. Verdiene legges inn i dataprogrammet og beregninger kjøres umiddelbart. 
Normalt estimeres grunnkalkylen først og deretter virkningene av de indre- og ytre påvirk-
ningene.
Notatmalene i figur 3-46 er utviklet for å få forutsetninger og definisjoner frem i gruppear-
beidet. Det sikrer at den riktige informasjonen blir tatt vare på fra drøftingene om hvert en-
kelt kostnadselement i kalkylen. 
Det er ofte vanskelig å få frem presise definisjoner av hva som er med og hva som ikke er 
med i de tallene som går inn i kostnadsoverslaget. Dette er viktig å få frem for at vurderin-
gene skal kunne overprøves, og for at man skal kunne se hvilke forutsetninger som gjelder. 
Dette er noe av det viktigste en kan gjøre for å få riktig kvalitet på kostnadsunderlaget.
Figur 3-48 NotatmalerConcept rapport nr.12
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blokk eller i form av maler på datamaskinen som kan vises på videokanon i gruppeproses-
sen. Ved å notere ned stikkord og mellomregninger om forutsetninger og hva som er med i 
tallene fortløpende mens gruppen diskuterer, får en automatisk frem en dokumentasjon. 
Denne er god å ha senere når rapporten skal utarbeides. Undervegs er dette god hjelp for 
gruppen til å sortere ut tankene sine og få tallene realistiske. I figur 3.46 er vist to eksempler 
- et for kalkyleposter (til venstre) og et for indre og ytre påvirkninger (til høyre).
Steg 5: Beregning og evaluering
Beregningene gjøres etter prinsippene i trinnvis kalkulasjon. Resultatene presenteres i form 
av en kostnadsfordeling med forventet kostnad og standardavvik. I tillegg angis en sannsyn-
lighet for å tilfredsstille akseptkriteriet. I risikoprofilen angis hvert element/faktor med hvor 
stort bidrag den har til den totale usikkerheten. 
Når resultatet fra beregningene er kjent, må gruppen vurdere det før en kan trekke konklu-
sjoner. Det må sikres at resultatet er akseptabelt for hele gruppen, at det virker rimelig og at 
det ikke er forhold eller størrelser som er urealistiske. En må vurdere om all tilgjengelig in-
formasjon og kunnskap har blitt tatt tilstrekkelig hensyn til. Det må vurderes om resultatet 
dekker behovet for beslutningsunderlag i den aktuelle fasen (jfr. akseptkriteriet). 
Dersom vurderingen av kalkyleresultatet viser at kostnadsoverslaget ennå ikke er sikkert 
nok, må det bearbeides videre. Dersom en kan komme videre med den informasjonen som 
er tilgjengelig fortsetter sesjonen. I noen tilfeller kan det være aktuelt å justere målet for an-
slagprosessen. I noen tilfeller korrigeres inndelingen i poster, men det kan av og til være nok 
å justere på en eller flere tallverdier. Her er det viktig å presisere at å tilpasse noen tall for å 
oppfylle et akseptkriterium ikke er svaret. Eventuelt detaljeres den posten/faktoren som lig-
ger øverst på usikkerhetsprofilen/ prioritetslista. Hensikten er å kunne tilføre mer presis in-
formasjon på grunnlag av tydeligere avgrensninger og klarere forutsetninger. Ved å følge 
prioritetslista rettes innsatsen mot de mest usikre postene i kalkylen der den gjør størst nytte. Concept rapport nr.12
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noen av figurene.
Figur 3-49 Tolkning av resultater fra Anslag
Når resultatet er rimelig, realistisk, i samsvar med oppgaven, fullstendig og så godt som mu-
lig på analysetidspunktet, kan ressursgruppen trekke konklusjon på kostnadsoverslaget. El-
lers bør det tas en runde til. 
Steg 6: Konklusjon på kostnadsoverslag
Når kalkyleresultatet er kjent og akseptert av gruppen, trekkes konklusjon på kostnadsover-
slaget. En hovedkonklusjon/anbefaling formuleres. Viktige forutsetninger og anbefalinger 
skal tas med i hovedkonklusjonen i rapporten. Konklusjonen skal si noe om forventet kost-
nad for prosjektet, og hvor stor usikkerheten er. Den bør også si noe om hva som er mest 
usikkert.
Steg 7: Forslag til tiltak
Nytten av å kjenne til usikkerheten kommer først når noe blir gjort med den. Det skal settes 
opp en liste over tiltak for hvordan mulighetene skal utnyttes og risikoen forebygges/møtes. 
Dette omfatter tiltak for å redusere usikkerheten. Concept rapport nr.12
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nadsutviklingen går i gal retning. Kuttlisten må si noe om hva som kan kuttes, beslutnings-
tidspunkt for kuttene, besparelse, evt. kostnad, og hvilke konsekvenser kuttet får for 
prosjektets mål.
Eksempel på mulig oppfølging kan være å gjennomføre en verdianalyse eller å revurdere løs-
ninger i prosjektet.Concept rapport nr.12
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Kapittelet presenterer en studie av Hydros Capital Value Process, en metode for å styre plan-
legging og utvikling av store investeringsprosjekter i Hydro. Studien er gjort med det formål 
å lære av hvordan Hydro styrer planleggings- og beslutningsprosessene i store prosjekter, og 
å finne elementer som kan være overførbare til statlige investeringsprosjekter. Etter presen-
tasjonene av de enkelte elementer i Hydros prosesser følger en vurdering av i hvilken grad 
dette kan brukes i statlige prosjekter. Dette kan også vurderes av den enkelte leser.
Kapittelet baserer seg i hovedsak på informasjon fra Hydros interne prosjekthåndbok (Hy-
dro, 2005a), Hydros intranett (Hydro, 2005b), interne dokumenter hos Hydro (Hydro, 
2005c) og intervjuer med sjefsingeniør i seksjon for prosjekter, Eivind Damsleth (Damsleth, 
2005). Disse er som hovedregel ikke referert til i teksten, mens andre kilder er referert til på 
vanlig måte. Studien er gjort av masterstudent Christian Kvalstad ved Institutt for bygg, an-
legg og transport, NTNU (Kvalstad, 2005).
I beskrivelsen brukes en del begreper, de fleste av disse er forklart i tabell 4.1.
Tabell 4.1 Begrepsforklaringer
Begrep Forkortelse Definisjon/forklaring 
Barrel bbl Fat 
Best Practice - Beste praksis 
Capital Expenditure CAPEX Kapitalkostnader eller investeringskostnader 
Capital Expenditure 
Proposal 
CEP Søknad fra prosjektet til Hydros ledelse om tildeling av midler til å gjennomføre 
prosjektet. 
Capital Value Process CVP Hydros beslutningsprosess 
Corporate Social 
Responsibility 
CSR Ansvaret selskapet har ovenfor samfunnet og miljøet.  
Decicion Gate Keeper - Person som står ansvarlig for at en beslutning blir tatt i en DG. 
Decision Gate (DG) DG Beslutningsport 
Decision Gate Review - Gjennomgang og vurdering av arbeidet utført i prosjektet for å sikre kvalitet og at 
Hydros arbeidsprosess er benyttet. 
Decision Gate Support 
Package 
DGSP Sammendrag av arbeidet i fasen som utgjør grunnlaget for beslutningene i DG. 
Design Basis - Beskrivelse av hva som faktisk skal bygges. Denne kan være detaljert med alle 
komponenter, eller bare en funksjonell basis med en åpen løsning. Det er hva 
kunden ønsker levert. 
Gas Initially in Place GIIP Det totale gassvolumet i reservoaret, som vil være forskjellig fra det volumet det er 
teknisk mulig å utvinne. 
Geophysics and Geology G&G Fellesbetegnelse for geofysikk og geologi.  
Olje- og Gassprosjekter O&G-prosjekter - 
Operation Expenditure OPEX Driftkostnader 
Plan for Utbygging og 
Drift 
PUD Dokument som er et krav fra myndighetene for O&G-prosjekter på norsk sokkel. 
Project Basis - En presentasjon med essensen av Design Basis og hovedstrategi for løsningen. 
Project Definition Rating 
Index 
PDRI Metode for å vurdere prosjektets modenhet. 
Project Risk 
Management 
PRM Prosess for å identifisere og håndtere risikobildet i et prosjekt.  
(I resten av kapitlet ser vi tydelig at ordet risiko her brukes for å beskrive det 
samme som ellers i rapporten har fått betegnelsen usikkerhet. Vi har i dette kapitlet 
holdt oss til den ordbruken som Hydro benytter.) 
Prosjektmanual - Dokument som inneholder rammebetingelser og styringsprinsipper for prosjektet. 
Stock Tank Oil Originally 
in Place 
STOOIP Det totale oljevolumet i reservoaret, som vil være forskjellig fra det volumet det er 
teknisk mulig å utvinne. 
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Hydros Capital Value Process (CVP) er definert som Hydros "Best Practice" for koordinert 
styring av planleggingen og utviklingen av investeringsprosjekter (Hydro, 2005a). Det er en 
standardisert prosess som brukes for planlegging og gjennomføring av alle investeringspro-
sjekter med en kostnadsramme over 50 millioner NOK. Hvor omfattende prosessen er, vil 
imidlertid avhenge av prosjektets størrelse og omfang. 
Formålet med CVP er at Prosjekter (Hydros prosjektsektor) i samarbeid med representanter 
fra Drift (Hydros driftavdeling som er bestiller/eier av prosjektet) skal planlegge og gjen-
nomføre investeringsprosjekter i henhold til beste praksis. Formålet kan deles inn i fem un-
derpunkter:
•   Sørge for at investeringene er forutsigbare og konkurransedyktige.
•   Omsette konsernets direktiv for Deployment of Capital (kapitalanvendelse) inn i prak-
tisk modus.
•   Skape en felles terminologi i organisasjonen.
•   Forbedre struktureringen og beslutningstakingen.
•   Tidlig identifisering av drivere som tilfører verdier til prosjektet.
Et element som har en sentral betydning for forståelsen av CVP er at Olje- og Energidelen 
i Hydro er delt inn i ulike sektorer, deriblant Drift og Prosjekter. I et prosjekt vil Drift være 
prosjekteier i den forstand at det er de som bestiller prosjektet og skal drive den endelige 
virksomheten. I prosjektutviklingsfasen er Drift og Prosjekter et integrert team som samar-
beider om å planlegge og utvikle prosjektet, mens i gjennomføringsfasen vil Prosjekter være 
den utførende parten, og skal levere et avtalt produkt til Drift. Dette foregår på denne måten 
selv om begge parter er en del av det samme konsernet. Forholdet mellom Drift og Prosjek-
ter kan dermed sammenlignes med et hvilket som helst byggeprosjekt der en byggherre leier 
inn en hovedentreprenør til å utføre et ønsket prosjekt.
4.1.1 Ulike versjoner av CVP
I Hydro er det utarbeidet to ulike versjoner av CVP-prosessen som brukes avhengig av type 
prosjekt. Det finnes en generell versjon som brukes i landbaserte prosjekter, og en modifi-
sert versjon som brukes i olje- og gassprosjekter (O&G) på norsk sokkel. De har begge den 
samme oppbygningen med et antall faser følgende etter hverandre og beslutningspunkter, 
eller Decision Gates (DG), i overgangen mellom hver fase. Forskjellen mellom de to versjo-
nene er at det i CVP for O&G-prosjekter er lagt inn en ekstra fase for godkjennelse hos 
myndighetene før gjennomføringen av et prosjekt kan starte, en såkalt PUD-fase. Her pre-
senteres CVP for O&G- prosjekter, da denne vurderes til å best kunne overføres til statlige 
investeringsprosjekter.Concept rapport nr.12
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Det er svært vanlig at prosjekter gjennomføres i samarbeid med en eller flere partnere. Dette 
gjøres blant annet for å gjøre det mulig å delta i flere prosjekter, og på den måten fordele 
risikoen over en større prosjektportefølje. I partneropererte prosjekter vil det imidlertid være 
vanskelig å slavisk følge CVP. Dette kommer blant annet av at i et partnerskap vil Hydro ha 
en begrenset innflytelse på gjennomføringsplanene for prosjektet avhengig av sin eierandel 
og rolle i prosjektet. Videre vil ofte beslutningsgrunnlaget være på prosjektnivå og ikke spe-
sifikt for Hydro.
Partnerskapet må på et tidlig tidspunkt komme til enighet om en felles beslutningsprosess 
som skal benyttes i prosjektet. Man vil kunne unngå senere uenigheter dersom man i starten 
av prosjektet blir enige om hvilken informasjon og hvilke dokumenter som skal ligge til 
grunn for beslutningene i de ulike fasene. Utarbeides det formelle dokumenter på dette, vil 
ingen av partene i etterkant kunne komme å kreve noe mer, dersom prosjektet ellers har blitt 
gjennomført som planlagt.
Denne problemstillingen vil gjerne være mest aktuell dersom en av partnerne har flere andre 
attraktive prosjekter på gang. Denne partneren ønsker derfor kanskje å forskyve oppstarten 
av det aktuelle prosjektet, og til tider kan det forekomme en viss grad av "uthalingstaktikk" 
i beslutningsprosessen. Det kan dreie seg om å stadig etterlyse utfyllende informasjon og nye 
dokumenter, og på den måten skyve en avgjørelse foran seg. Dette kan unngås ved å avholde 
jevnlige møter der det blir fullstendig avklart hva som skal ligge til grunn for avgjørelsen i de 
enkelte beslutningsportene.
Et annet problem kan oppstå om partneren er et stort internasjonalt selskap med uklare in-
terne prosesser. Ofte vil da planlegging og arbeid utføres i deres avdeling i Norge, mens de 
store beslutningene blir tatt sentralt ved deres hovedkontor i en annen del av verden. Det 
kan da forekomme krav til ny informasjon underveis dersom ikke dette er skikkelig avklart 
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Generelt består alle prosjekter av en tidligfase og en gjennomføringsfase før prosjektet er 
ferdig og produksjonen kan starte. Tidligfasen i CVP-prosessen består av en forretningsidé-
fase med en påfølgende investeringsutviklingsfase. Denne investeringsutviklingsfasen inne-
holder igjen fire underfaser. Tabell 4.2 viser dette mer oversiktlig. Fasene i CVP følger 
kronologisk etter hverandre, med en Decision Gate i hver faseovergang slik figur 4-1 viser. 
Hver enkelt fase presenteres nærmere i de to neste kapitlene.
Tabell 4.2 Generelt sett består CVP av en tidligfase og en gjennomføringsfase. Tidligfasen består av 
to faser; forretningsidefasen og investeringsutviklingsfasen. Investeringsutviklingsfasen 
kan igjen deles inn i tre faser; mulighetsfasen, konseptvalgfasen og forberedelse til 
prosjektgjennomføring
Figur 4-1 De ulike fasene i Hydros Capital Value Process for O&G-prosjekter.
Generell 
prosjektinndeling 
Tidligfasen Gjennomføringsfasen 
Forenklet CVP Forretningside-
fasen 
Investeringsutviklingsfasen Gjennomføring av 
investeringsprosjektet 
CVP Forretningside-
fasen 
Mulighetsfasen Konsept-
valgfasen 
PUD-
fasen 
Forberedelse til 
prosjektgjennom-
føring 
Gjennomføring av 
investeringsprosjektet 
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Hver enkelt fase i CVP har en struktur som vist på figuren under. Figuren viser rekkefølgen 
i arbeidsprosessen. Hvor omfattende de ulike elementene er, avhenger av hvor i prosessen 
man befinner seg. 
Figur 4-2 Hver fase i CVP innholder flere faste elementer som utføres til ulike tidspunkter i fasen 
(Hydro, 2005b).
Strukturen innholder følgende elementer:
•   Decision Gate (DG). Beslutningspunkt der det avgjøres om prosjektet kan gå videre 
til neste fase eller om det skal stoppes.
•   Gate Keeper. En identifisert person, utpekt av project owner, som er ansvarlig for å 
beslutte om prosjektet er godt nok forberedt til å slippe gjennom DG.
•   Start-up Arena. Oppstartsmøte for å avklare mål og oppgaver i fasen, samt hva som 
kreves av informasjon og dokumenter for å passere den neste beslutningsporten 
(DGn+1).
•   Project Risk Management (PRM). Kartlegging og oppfølging av usikre momenter 
som har innvirkning på prosjektet i positive eller negative retning. Man er interessert 
i å kartlegge de elementene som er så kritiske at man er nødt til å ha kontroll på dem 
for å kunne passere den neste beslutningsporten (DGn+1). 
•   Project Definition Rating Index (PDRI). En metodikk der man kan analysere pro-
sjektets modenhet ved at prosjektet gis en score ut fra en totalvurdering bestående av 
i alt 70 faktorer som påvirker prosjektets grad av suksess. 
•   Decision Gate Review. En gjennomgang av prosjektet gjennomført av en prosjek-
tekstern gruppe for å få frem en nøytral vurdering av prosjektets tilstand i forkant av 
en DG. Dette skal sikre Gatekeepers krav til graden av kvalitetssikring i prosjektet.
•   Decision Gate Support Package (DGSP). Et kort sammendrag av arbeidet som er 
gjort i fasen, med en tilhørende anbefaling til Gate Keeper om beslutningen i DG. Det 
skal være vedlagt en liste over de dokumentene som er sentrale beslutningsgrunnlaget. 
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2304.2.1 Decision Gate (DG)
Etter hver fase i CVP er det milepæler hvor det kreves formelle beslutninger hvorvidt man 
kan avansere videre til neste fase. Disse overgangene kalles for Decision Gates (beslutnings-
porter) og forkortes gjerne til DG.
Prosjektet kan stoppes i enhver DG. Hvis prosjektet må stoppes vil det være mest fordelak-
tig å gjøre dette så tidlig så mulig, for å unngå å bruke ressurser på arbeid som i etterkant 
viser seg å være unødvendig. Et eksempel på dette er det enorme Gassprosjektet Ormen 
Lange, som før gjennomføring allerede hadde brukt flere milliarder kroner. En kansellering 
av dette prosjektet rett før den planlagte gjennomføringen (i DG4B) ville ha ført til et stort 
økonomisk tap for partnerskapet, og dermed også Hydro, i form av kostnader ved "bortkas-
tet" arbeid.
Om et prosjekt stoppes, betyr det ikke nødvendigvis at det stoppes for alltid. En prosjekt-
stopp kan innebære følgende:
•   Prosjektet er ikke levedyktig og antas aldri å bli det. Prosjektet vil dermed avsluttes 
umiddelbart.
•   Prosjektet legges på is for mulig å bli tatt opp igjen på et senere tidspunkt.
•   Prosjektet har potensiale, men det kreves mer teknisk arbeid, utfyllende rapporter etc. 
CVP inneholder seks ulike Decision Gates som alle har klare retningslinjer og krav til inn-
hold:
•   DG1: Beslutning om å starte med prosjektutviklingen. En forretningsidé har 
kommet opp og små undersøkelser har blitt foretatt for å se om ideen har potensiale 
for suksess. Sektorledelsen beslutter om mulighetsstudiene skal startes opp. I DG1 er 
det ikke viktig med detaljerte usikkerhetsanalyser omkring prosjektet, men man er 
opptatt av å finne kritiske show-stoppere.
•   DG2: Beslutning om å starte konseptvalgfasen. Et tilstrekkelig antall konsepter er 
utviklet, og retningslinjene for konseptvalg er utarbeidet. 
•   DG3: Godkjennelse av hovedkonsept. Beslutning om å starte arbeidet med PUD. 
DG3 regnes for å være den viktigste av beslutningsportene. Det er sjelden at et pro-
sjekt ikke går til gjennomføring om det passerer DG3, men det er allikevel ingen ga-
ranti.
•   DG4: Formell godkjennelse (eller eventuelt avvisning) av CEP på sektor-,  kon-
sern- eller styrenivå. Samtidig blir PUD sendt til myndighetene for behandling og 
godkjennelse.
•   DG4B: Endelig frigivelse av midler til prosjektet. Styret i Hydro frigjør en del av 
konsernets midler til bruk i prosjektet.
•   DG5: Endelig godkjennelse fra Drift. Anlegget er ferdigstilt og overført til Drift, 
og produksjonen er oppe og går på et avtalt nivå. Prosjekteier gir fra seg et sertifikat 
for endelig godkjennelse, og prosjektet kan avsluttes.Concept rapport nr.12
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Hver DG har en formell sjef som står ansvarlig for at beslutningen blir tatt om prosjektet 
kan gå videre til neste fase eller ikke. Denne personen kalles en Gate Keeper. Sektorledelsen 
peker ut den personen de mener er best mulig skikket til jobben, og denne personen blir gitt 
fullmakt til å handle på deres vegne. 
Det kreves at en Gate Keeper tar initiativ til å definere prosjekteierens mål og krav, og justere 
disse fortløpende, slik at de til enhver tid er i best mulig samsvar med prosjekteiers interes-
ser. Videre må han forklare hva som trengs for å kunne ta en beslutning, samt bestemme på 
hvilket nivå CVP-implementeringen må ligge for å sikre tilstrekkelig kontroll i prosjektet.
Gate Keeper trenger ikke være den samme gjennom et helt prosjekt. Dette er naturlig siden 
det ofte vil variere fra fase til fase hvem som er den best skikkede til å ta de formelle beslut-
ningene.
4.2.3 Start-up Arena
Umiddelbart etter godkjennelse i en DG om avansement til neste fase, skal det avholdes en 
Start-up Arena. Dette er et oppstartsmøte der sentrale interessenter og nøkkelpersonell fra 
ulike sektorer i prosjektet skal delta. Dette møtet skal avholdes før arbeidet med fasen star-
ter. Det er Gatekeeper som skal ta initiativet til å kjøre et slikt møte. 
Omfanget av oppstartsmøtene avhenger av hvor langt ut i prosessen man er kommet. I fase 
1 kan det dreie seg om et kort møte med tre-fire personer tilstede. Gjennomføringen blir 
gradvis mer omfattende når man nærmer seg DG4, hvor det vil være maksimalt ti personer 
tilstede. Møtet gjennomføres gjerne i løpet av en halv til en hel dag.
Formålet med oppstartsmøtet er for det første å få en felles forståelse i prosjektteamet for 
hva som skal skje i den aktuelle fasen. Videre kan formålet deles inn i fem punkter:
•   Sørge for en felles forståelse for prosjektets tilpasning i Hydros strategiske perspektiv.
•   Sørge for felles forståelse for omfang og detaljeringsnivå for de ulike sektorene.
•   Sørge for enighet på mål, resultater og kritiske suksessfaktorer.
•   Bestemme passende nivå på gjennomføringen av CVP i prosjektet.
•   Angi kommunikasjonsplan. 
I de prosjektene hvor Hydro selv ikke er operatør brukes ikke alltid et slikt oppstartsmøte, i 
hvert fall ikke i Hydros regi. Imidlertid gjennomføres det gjennom hele prosessen jevnlige 
møter med en teknisk komité og en management komité bestående av representanter fra 
hver partner. På den måten sikrer man enighet om fasens innhold på tvers av partnerskapet, 
slik at unødvendige konflikter unngås i løpet av prosjektet. Elementene som ellers blir tatt 
med i et oppstartmøte dekkes gjennom slike jevnlige møter.Concept rapport nr.12
2324.2.4 Project Risk Management (PRM)
Når arbeidet er satt i gang etter oppstartsmøtet i begynnelsen av hver fase, skal prosjekteier 
og/eller styringskomiteen iverksette en risikostyringsprosess. Formålet med denne risikosty-
ringen er å påvirke prosjektledelsen til å se fremover, søke etter muligheter og å unngå pro-
blemer før de oppstår. En god risikostyring vil føre til at usikkerhetselementer kan bli 
oppdaget på et tidlig tidspunkt og dermed også bli kontrollert og overvåket på et tidlig tids-
punkt. Dette er begge viktige elementer for en vellykket prosjektgjennomføring, og bidrar 
til en optimal bruk av prosjektets ressurser. Prosessen brukes i alle fasene i CVP, men med 
ulik tyngde og intensitet avhengig av hvor langt ut i prosjektet man har kommet.
Hydros risikostyring består av en seksdelt prosess slik figur 4-3 viser.
Figur 4-3 Den seksdelte risikostyringsprosessen som brukes i Hydros CVP-prosess,(Hydro, 
2005b).
Risikostyringsprosessen som brukes i Hydros CVP-prosess inneholder følgende elementer:
•   Forberedelse til risikostyring ved å bestemme en plan for gjennomføringen med de-
taljert innhold.
•   Identifisering av risiko som kan påvirke prosjektet i positiv eller negativ retning. Dette 
brukes til å danne et risikoregister, som er en oversikt eller en database over alle de 
identifiserte risikoer og muligheter. I denne aktiviteten bør både personale fra pro-
sjektteamet og representanter fra prosjekteier delta for å dra nytte av felles kunnskap 
og erfaring.
•   Evaluering av risiko med hensyn på sannsynligheten for at hendelsene inntreffer og 
deres konsekvens om dette skjer. Dette gjør at man får definert de mest kritiske ned-
sidene og de mest gunstige oppsidene i prosjektet.
•   Utvikle risikoplaner for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser inntref-
fer og/eller konsekvensene hvis de inntreffer. Her er det også viktig å utnytte positive 
muligheter i størst mulig grad. 
•   Reagere etter de gjeldende risikoplanene i forkant av, og ved det tidspunkt de usikre 
hendelsene inntreffer.
•   Kommunikasjon. Gjennom hele prosjektet skal det foregå en kommunikasjon mellom 
alle involverte parter slik at risikobilde og -status hele tiden kan oppdateres. Nye, ufor-
utsette risikoelementer kan dukke opp, og disse skal meddeles hele prosjektorganisa-
sjonen og nedfelles i risikoregisteret. Dette risikoregisteret må også jevnlig oppdateres 
etter hvert som prosjektet utvikler seg. Risikokommunikasjonen bør implementeres 
som en del av alle delprosessene.Concept rapport nr.12
2334.2.5 Project Definition Rating Index (PDRI)
I forkant av eller i forbindelse med en DG Review skal prosjekteier iverksette en prosess for 
å angi prosjektets Project Definition Rating Index (PDRI). Dette er en metode utviklet ved 
Construction Industry Institute (CII) i Texas, USA, som Hydro har implementert i sin be-
slutningsprosess. 
Formålet med metoden er å evaluere prosjektets definisjonsnivå i investeringsstudiefasene, 
og det er et enkelt redskap for å måle graden av utvikling i prosjektets omfang. Metoden be-
står av en gjennomgang av en sjekkliste bestående av 70 elementer fra prosjektomfanget. 
Hvert element blir vektet etter relativ viktighet, og deretter skal det gis en score etter hvor 
stor risiko som er forbundet med elementet. Jo høyere score et element får, jo større er risi-
koen forbundet med dette elementet vurdert. Et helt nytt og "blankt" prosjekt vil få maks 
score som er 100%, mens et ferdig gjennomført prosjekt har verdi 0%. PDRI-score under 
25% har vist seg å være av stor betydning for at prosjektgjennomføringen blir vellykket. Det 
stilles ulike krav til score for at et prosjekt skal kunne passere gjennom de forksjellige DG, 
og er i størrelsesorden: 
•   DG1: < 60%
•   DG2: < 50%
•   DG3: < 40%
•   DG4: < 25%
Gjennomføringen av denne prosessen foregår internt i prosjektet, og er en Self Assessment 
Process. Den gjennomføres av en gruppe bestående av nøkkelpersonell fra prosjektet og re-
presentanter fra prosjekteier. I tillegg bør fagpersonell innen de ulike sektorene være tilgjen-
gelige for spørsmål underveis. Prosessen blir ledet av personell med høy kompetanse på 
selve PDRI-prosessen, som skal fungere som guider for prosjektteamet. Disse guidene skal 
stille kritiske spørsmål til evalueringene som blir gjort av prosjektteamet underveis, noe som 
er med på å sikre en tilstrekkelig gjennomtenkt vurdering. De skal også dokumentere pro-
sessen, tolke scoreresultatene og ut i fra disse, sette opp en rangert liste over de vurderte ele-
mentene. Normalt utføres PDRI som en del av en DG Review.
Metoden har også en rekke andre fordeler:
•   Den gir en detaljert sjekkliste for arbeidsplanleggingen.
•   Den sørger for en standard terminologi innenfor definisjonen av omfanget.
•   Den gjør risikovurderingene lettere.
•   Den sørger for overvåkning av progresjonen i investeringsstudiene.
•   Den hjelper kommunikasjonen innen prosjektet.
•   Den gir god øvelse.
•   Den skaper en basis for benchmarking.Concept rapport nr.12
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I forkant av DG2, DG3 og DG4 skal prosjekteier eller Gatekeeper sørge for at det blir fore-
tatt en Decision Gate Review. Dette er en gjennomgang og vurdering av prosjektet for å si-
kre at kvaliteten på det utførte arbeidet er i henhold til Gatekeepers krav før beslutningen 
om videre arbeid skal tas i neste DG. Gjennomgangen skal varsles fire uker før oppstart, slik 
at de rette personene til utførelsen kan plukkes ut i tide. For å sikre en nøytral evaluering 
utføres den av et team som er utenfor prosjektet (men internt i Hydro), og som har full tillit 
fra Gatekeeper og resten av organisasjonen. Teamet vil normalt bestå av mellom tre og syv 
personer med ulik bakgrunn og kompetanse innen de forskjellige fagområdene som berøres 
i prosjektet. Evalueringen blir foretatt med utgangspunkt i et DG Support Package Draft 
som er et tidlig utkast til en DG Support Package. Ut fra dette skal teamet gjøre seg opp en 
mening om prosjektets tilstand, og teamlederen rapporterer tilbake en anbefaling til Gate-
keeper om nødvendige handlinger. Anbefalingen er tredelt, og skal avklare:
•   Om prosjektet bør gjennomføres eller ikke.
•   Ting som må gjøres/utbedres før prosjektet går til DG.
•   Ting som må avklares i den påfølgende fasen.
Videre inneholder en DG Review følgende arbeidsoppgaver:
•   Identifisere status på handlinger avtalt under Start-up Arena.
•   Sørge for at prosjektets omfang er fullstendig dekket.
•   Gå igjennom dokumenter og intervjue nøkkelpersonell og interessenter for å bekrefte 
at kvaliteten på det utførte arbeidet er tilstrekkelig, samt å identifisere forbedringspo-
tensialer.
•   Foreta en vurdering av HMS og bærekraftighet. Begrepet bærekraftighet omfatter tre 
områder; 
- Å ikke ta ut mer fra naturen enn man gir tilbake.
- Miljøforurensing.
- Rederlighet, blant annet ved å unngå elementer som for eksempel korrupsjon, barnear-
beid, svart arbeid etc. 
•   Evaluering av prosjektdefinisjonen ved hjelp av sjekklister/PDRI.
•   Bedømmelse av kostnadsestimater, fremdriftsplan og økonomiske analyser, med vekt 
på kvalitet og overensstemmelse i metoder, verktøy og arbeidsprosesser.Concept rapport nr.12
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I forkant av en Decision Gate (DG) skal prosjektteamet utarbeide en DG Support Package. 
Dette er et sammendrag av alt arbeidet som er gjort i fasen, med en tilhørende anbefaling til 
Gate Keeper om beslutningen i DG. Alle sentrale dokumenter som har betydning for be-
slutningen skal legges ved dette sammendraget. I tillegg skal også begrunnelser for ulike valg 
gjort i fasen og usikkerhetsvurderinger som ligger til grunn for disse valgene komme klart 
frem.
Formålet med denne aktiviteten er å sikre kvaliteten i avgjørelsen, og å sikre forutsigbarhet 
og konsistens i kravene til resultater.
For et olje- og gassprosjekt skal en DGSP bestå av dokumentasjon som gir en kort beskri-
velse innen seks ulike fagområder:
•   Lønnsomhet
•   Bærekraftig atferd
•   Prosjektdefinisjon
•   Prosjektgjennomføring
•   Operasjonsfilosofi og teknologivalg 
•   Reservegrunnlag
4.3 De ulike fasene i CVP
FASE 1 - Forretningsidéfasen 
I denne fasen skal det vurderes om en mulig forretningsidé har det nødvendige potensialet 
til å kunne gjennomføres med økonomisk gevinst. Målet med fasen er å fremskaffe et godt 
nok beslutningsgrunnlag for å kunne avgjøre om planleggingen av et investeringsprosjekt 
skal startes eller ikke. 
Innhold
Gjennom denne fasen skal det utarbeides en kort rapport (1-3 sider) for vurdering av den 
aktuelle forretningsideen. Dette er en vurdering av ideens funksjonalitet innen noen ulike 
punkter. For det første må det vurderes om ideen er i tråd med Hydros strategiske perspek-
tiv og om den passer inn i Hydros prosjektportefølje. Det må også vurderes om målet med 
ideen er tilfredsstillende i forhold til bedriftens overordnede mål. 
Videre må ideens lønnsomhet vurderes, der man ser på muligheter og trusler ved gjennom-
føringen. Ved å se på ulike scenarier (pessimistisk, optimistisk og mest sannsynlig), vil man 
kunne få frem hvilken spennvidde ideen har med tanke på økonomiske muligheter og trus-
ler. Deretter må markedet analyseres. Dette innebærer å se på behovet for at ideen realiseres, Concept rapport nr.12
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det aktuelle området.
Prosjektets grad av nytenkning vil også være nødvendig å vurdere opp mot selskapets hold-
ning til nytenkning. I denne sammenhengen bør man ta inn i vurderingene at et prosjekt med 
stor grad av nytenkning vil kreve store ressurser for å kunne gjennomføres på en god måte, 
samtidig som usikkerheten i et slikt prosjekt også er større enn for et tradisjonelt prosjekt 
selskapet har gjennomført mange av tidligere. 
Et annet viktig element som hører med i en slik rapport er en vurdering av Hydros rolle i en 
eventuell gjennomføring. Skal prosjektet gjennomføres av Hydro alene eller i partnerskap 
med andre selskaper? Hvilken grad av kontroll vil Hydro sitte med? Ut i fra disse elementene 
følger det direkte hvor stor profitt prosjektet vil gi Hydro.
Det skal i denne fasen også utarbeides en plan og en struktur for gjennomføringen av de 
resterende fasene i prosessen. 
I tillegg til vurderingsrapporten skal det utarbeides en klar anbefaling om hvorvidt prosjektet 
skal etableres eller ikke. Konsekvensene av en godkjennelse eller forkastelse skal også legges 
frem. 
Dersom man i DG1 beslutter å starte planleggingen av investeringsprosjektet kan man gå 
videre til mulighetsfasen.
FASE 2 - Mulighetsfasen
Formålet med denne fasen er å vurdere om forretningsideen er teknisk og organisatorisk 
gjennomførbar, og om den er økonomisk attraktiv i henhold til Hydros krav til avkastning. 
Det avgjøres om en mer detaljert studie skal iverksettes og en kan gå til neste fase i proses-
sen, eller eventuelt om ideen virker så lite levedyktig at prosjektet stoppes.  
Innhold
Til å begynne med i denne fasen etableres en Project basis (prosjektgrunnlag) med et tilhø-
rende scope (rekkevidde/omfang). Project basis inneholder rammene for prosjektet, og bru-
kes for senere å kunne sammenlikne i hvilken grad de ulike alternativer for løsning samsvarer 
med kravene som angis her. Videre må hoveddrivere for forretningsmuligheten identifise-
res.
Det må utarbeides en geologisk modell av grunnen i det aktuelle området hvor prosjektet er 
tenkt plassert. Hvor stor utvinningsgrad det vil være mulig og oppnå på feltet estimeres. Re-
servoarets størrelse og egenskaper vil ha stor betydning for dette, og vil derfor være grunn-
laget for mye av det videre arbeidet i fasen.
I denne fasen vurderes det om det foreligger elementer innen HMS eller CSR (Corporate 
Social Responsibility) som gjør at prosjektet ikke kan kjøres. HMS omfatter helse, miljø og 
sikkerhet både for naturen og for de ansatte i prosjektet. HMS-elementer som stopper et 
prosjekt kan for eksempel være for store miljøutslipp, trussel av en dyreart i området eller 
for omfattende bruk av dykkere under installeringen. CSR omhandler etiske spørsmål, og 
gjelder i særlig grad for prosjekter i utlandet. For eksempel vil det være uønskelig for Hydro Concept rapport nr.12
237å starte opp en virksomhet i et land med et korrupt system, eller å gå inn i et prosjekt som 
vil føre til stor reduksjon av regnskogen. I tillegg til etiske grunner for ikke å gjennomføre 
slike prosjekter, vil det også ligge til grunn et ønske om å unngå negativ omtale i media og 
dermed skaffe seg et dårlig rykte.
Videre i fasen skal flere alternative konsepter identifiseres. Et konsept er en grov plan eller 
et utkast for en løsning som oppfyller kravene og er innenfor rammene i Project basis. Hvert 
alternativt konsept skal inneholde en forretningsstrategi og en gjennomføringsplan. Det skal 
utføres risikoanalyser på de ulike konseptene, og alle tilhørende investerings- og driftskost-
nader skal kalkuleres. Når alle disse tingene er på plass, sammenlignes de ulike alternativene, 
og man foretar en grov utvelgelse der man til slutt sitter igjen med et lite antall (2-4) gjen-
nomførbare konsepter. For disse alternativene utføres det i tillegg lønnsomhetsanalyser. Til 
slutt i mulighetsfasen inngår å planlegge påfølgende fase og fastsette retningslinjene for det 
endelige konseptvalget. Når et tilstrekkelig antall konsepter er utviklet og retningslinjene for 
konseptvalg er utarbeidet, skal det tas en beslutning i DG2 om å starte konseptvalgfasen eller 
eventuelt stoppe prosjektet. 
I praksis er det tilstrekkelig at ett konsept tilfredsstiller kravene før man går til DG2. Man 
vil da være sikre på at man i hvert fall har et gjennomførbart prosjekt, og man kan dermed 
gå videre. Flere alternativer kan eventuelt identifiseres etter en DG2-passering. 
FASE 3 - Konseptvalgfasen
Formålet med denne fasen er å plukke ut det beste konseptet, foreta en detaljert gjennom-
gang av dette, før man til slutt beslutter om investeringen skal realiseres eller ikke. 
Innhold
Fasen starter med en oppdatering av de alternative konseptene og av retningslinjene for kon-
septvalg fremkommet i mulighetsfasen. Eventuelt nye konsepter vurderes. De endelige valg-
kriteriene etableres. Deretter starter en prosess som til slutt ender med at det konseptet som 
best oppfyller disse retningslinjene blir valgt ut for videre behandling. Prosjektmålet formu-
leres.
Det er nødvendig på dette tidspunktet å være sikker på at man har tilgang på råmateriale, 
energi, rettigheter, land og teknologi som kreves for i det hele tatt å kunne gjennomføre pro-
sjektet. Selv om prosjektet fortsatt ikke har fått klarsignal til gjennomføring, kan det allerede 
på et så tidlig tidspunkt i prosessen være nødvendig å inngå intensjonsavtaler med potensi-
elle leverandører på ulikt materiale og utstyr. Dette skyldes at noen elementer har lang leve-
ringstid, og det er ønskelig å sikre seg mot at prosjektet trekker ut i tid på grunn av dette. 
Kostnadsrisikoen ved kansellering av tidlig inngåtte avtaler anses altså som mindre enn kost-
nadsrisikoen ved en eventuell forsinkelse av prosjektet.
Det valgte konseptet skal utvikles og modnes videre, og de mest sentrale arbeidsoppgavene 
er følgende:
•   Utvikle Designbasis for prosjektet.
•   Utarbeide en foreløpig strategi for prosjektgjennomføring, og utvikle denne.Concept rapport nr.12
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•   Bedømme sosial påvirkning og ha en dialog med de ulike interessentene.
•   Bedømme miljøpåvirkningen.
•   Gjennomføre risikostyring. På slutten av denne fasen skal all usikkerhet knyttet til tek-
niske eller økonomiske deler av prosjektet være redusert ned på et akseptabelt nivå. 
Dette nivået vil på dette tidspunktet som regel settes til +/-20-30%.
•   Estimere investerings- og driftkostnader.
•   Etablere en fremdriftsplan for prosjektet.
•   Utføre lønnsomhetsanalyser.
•   Videreutvikling av reservoar- og produksjonsestimatene. 
•   Forberede plan for godkjennelse av gjennomføring hos myndighetene.
•   Utarbeide grunnleggende spesifikasjoner. Dette innebærer blant annet valg av driver-
mekanisme, plattformkonsept og transportløsning av den produserte oljen og/eller 
gassen.
•   Utarbeide en detaljert plan for PUD-fasen, og forberede plan for godkjennelse for 
gjennomføring internt i Hydro. Det skal fremstilles en Capital Expenditure Proposal 
(CEP) som er en søknad til styret om bevilgning av midler til å gjennomføre prosjek-
tet.  
FASE 4 - PUD-fasen
Formålet med denne fasen er å dokumentere beslutningsgrunnlaget for investeringen, frem-
me en CEP for godkjenning internt i Hydro, og å utarbeide en Plan for Utbygging og Drift 
(PUD) for godkjennelse av gjennomføring hos myndighetene.
Innhold
I Olje- og gassprosjekter i Norge krever myndighetene at en PUD oversendes dem for god-
kjennelse før prosjektet kan settes i gang. Dette er en rapport der Hydro må redegjøre for 
en rekke aspekter omkring prosjektet. Innholdet er tydelig beskrevet i petroleumslovens §4-
2, (OED, 1996):
"Planen skal inneholde en beskrivelse av økonomiske, ressursmessige, tekniske, sikkerhets-
messige, nærings- og miljømessige forhold samt opplysninger om hvordan en innretning vil 
kunne disponeres ved avslutning av petroleumsvirksomheten. Planen skal også inneholde 
opplysninger om innretninger for transport eller utnyttelse som omfattes av § 4-3. I tilfelle 
en innretning skal plasseres på territoriet, skal planen dessuten gi opplysninger om hvilke til-
latelser m.v. som det er søkt om etter ellers gjeldende lovgivning."Concept rapport nr.12
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tementet, mens prosjekter med en kostnadsramme som overskrider dette behandles i Stor-
tinget. 
Før PUD oversendes myndighetene, skal den godkjennes internt i Hydros styre. Er prosjek-
tet partnerdrevet, må i tillegg samtlige partnere på forhånd godkjenne dokumentet. Myndig-
hetene vil som regel ha vært delaktige i planleggingsprosessen så langt, og når en PUD da 
sendes inn vil ikke innholdet av denne være nytt og ukjent. Konkret vil arbeidet i denne fasen 
bestå av:
•   Utarbeide CEP for godkjennelse internt i Hydro.
•   Forberede den politiske prosessen i forbindelse med PUD, inkludert en konsekvens-
analyse av miljøpåvirkninger.
•   Fremstille PUD ved å etablere ressursgrunnlaget, løsning på feltutbyggingen, det en-
delige estimatet på investeringskostnadene og en fremdriftsplan for prosjektgjennom-
føringen.
•   Godkjennelse i partnerskapet.
•   Videre utvikling av det valgte konseptet for feltutbyggingen. 
•   Videre utvikling av geologi- og reservoarmodeller, og ferdigstillelse av profilen for ut-
nyttbare reserver og produksjon.
•   Kontrollere og optimalisere den valgte løsningen for feltutbyggingen med tanke på 
tekniske løsninger så vel som aspekter innen HMS.
•   Videre detaljering og spesifisering av de tekniske konsepter og løsninger.
•   Oppdatere estimatet for investeringskostnaden og fremdriftsplanen.
•   Forberede sikkerhetsanalyser, beredskapsplan ved kriser og konsekvensanalyse for 
miljøpåvirkninger.
Når en PUD er oversendt myndighetene og styret foreløpig har godkjent søknaden om be-
vilgning av midler til prosjektet (CEP) kan prosjektet gå videre til neste fase i prosessen. 
FASE 5 - Forberedelse til prosjektgjennomføring
Formålet med denne fasen er å videreutvikle og forbedre prosjektkonseptet inntil det ende-
lige svaret fra myndighetene om godkjennelse av gjennomføringen er på plass. Selve gjen-
nomføringen av investeringsprosjektet skal planlegges, og alle hovedentreprenører og 
leverandører skal velges ut.
Innhold
Mens man avventer at PUD blir ferdig behandlet hos myndighetene fortsetter arbeidet med 
planleggingen av prosjektet. Arbeidet i denne fasen består i hovedsak av å videreutvikle pro-
sjektet og å gjøre nærmere spesifiseringer av tekniske og praktiske løsninger. Dette gjøres Concept rapport nr.12
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kant av utvelgelsen av hovedentreprenør.
Gjennom denne fasen skal også alle hovedentreprenører og leverandører velges ut. Det ut-
arbeides anbud som skal sendes ut til ulike entreprenører og leverandører når prosjektet har 
fått klarsignal for gjennomføring. Dette inkluderer også nødvendige tilleggsdokumenter 
med relevant teknisk og finansiell bakgrunnsinformasjon for prosjektet. Når fristen for svar 
på anbud er gått ut, foretas en evaluering av innkomne anbud, og den endelige utvelgelsen 
av entreprenør blir tatt.
Investeringskostnaden og fremdriftsplanen revideres dersom det har dukket opp nye punk-
ter som gjør det mulig og forbedre disse anslagene. 
Videre må formelle dokumenter for gjennomføringsfasen utarbeides, inkludert Prosjektma-
nualen. Prosjektmanualen er et dokument som inneholder all den informasjon som er rele-
vant for prosjektet, og som beskriver prosjektets rammer, og inneholder blant annet en 
organisasjonsplan og en anskaffelsesplan. I tillegg skal en prosjektavtale mellom Drift og 
Projects utarbeides og godkjennes. 
Prosjektet kan gå videre til neste fase i prosessen, altså selve gjennomføringen, når det fore-
ligger en godkjennelse av PUD fra myndighetene samt at Hydros styre har gitt sin endelige 
godkjennelse av CEP.
Formelt sett er det i Forberedelsesfasen at kontrakter skal inngås, men i praksis blir det ofte 
satt i gang en del gjennomføringsaktiviteter som blant annet anbudsinnhenting og kontrakts-
inngåelse før prosjektet har fått en formell godkjennelse for gjennomføring. Dette gjøres for 
å spare tid på tidskritiske elementer. Kontraktene er såkalte intensjonsavtaler hvor inngåel-
sen alltid gjøres med forbehold om myndighetenes godkjennelse av prosjektet. 
FASE 6 - Gjennomføring av investeringsprosjektet
Formålet med denne fasen er å levere det ferdige prosjektet i henhold til det scope som er 
beskrevet i kontrakten, med riktig kvalitet og til riktig kostnad og tid. I tillegg skal prosjektet 
gjennomføres på en sikker måte med en nullfilosofi på personalskader. 
Innhold 
Dette er den siste fasen før selve driften av prosjektet kan starte. Oppgavene her dreier seg 
om å ferdigstille prosjektet og overlevere det til prosjekteier etter de retningslinjer som er 
avtalt på forhånd. Fasen starter med etablering av prosjektorganisasjonen, før selve gjen-
nomføringen kan settes i gang. Dette innebærer å utpeke prosjektledelsen, samt å inngå en-
delige kontrakter med hovedentreprenør og eventuelle underleverandører. Det videre 
arbeidet foregår i to deler. 
Den første delen går ut på å detaljprosjektere ferdig hele systemet, og utarbeide alle nødven-
dige konstruksjonstegninger. Samtidig må alt nødvendig utstyr og materiell for byggingen 
anskaffes. Deretter kan utbyggingen starte, og alt utstyr installeres. Når konstruksjonen med 
alt av tilhørende utstyr og installasjoner er ferdigstilt, transporteres den til feltet og installeres 
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produksjonen. Det kartlegges om systemets funksjonelle krav er oppfylte, og dersom det 
oppdages feil eller mangler utbedres disse. Produksjonen starter og Drift overtar prosjektet 
på et avtalt tidspunkt. Prosjektorganisasjonen trappes ned etter hvert som ferdigstillelsen 
nærmer seg, og den opphører så snart Drift har foretatt de nødvendige tester på produktet, 
og overtakelsen er en realitet. 
Det er i denne fasen hvor den vesentlige delen av investeringskostnadene påløper, da det er 
her den endelige utbyggingen starter. Samtidig vil kostnaden ved endringer i denne fasen 
være langt høyere enn i de tidligere fasene, da planleggingen har gått over lang tid og avtaler 
og kontrakter med andre aktører er inngått.
4.4 Overførbarhet av CVP til et statlig investeringsprosjekt
Det er liten forskjell mellom statlige og private investeringsprosjekter i utbyggings- og an-
skaffelsesfasene, mens det i tidligfasen har vist seg å være til dels viktige forskjeller (Haanæs 
et al., 2004). Det dreier seg da først og fremst om organiseringen og saksgangen i prosjektet.
En vesentlig forskjell ligger i målsetningen for å gjennomføre et prosjekt. Et privat prosjekt 
vil som regel ha en relativt enkel overordnet målsetning: Å bidra til en god inntjening til be-
driften. I et statlig prosjekt derimot, vil som regel dette ikke være det fulle og hele formålet. 
Prosjekter gjennomføres normalt på andre verdigrunnlag en det rent økonomiske og ses i et 
samfunnsmessig perspektiv. Et prosjekt i seg selv trenger ikke nødvendigvis være så lønn-
somt økonomisk, men kan være et viktig ledd i en større samfunnsmessig utvikling. 
Planleggingen av et statlig prosjekt foregår i en mye mer kompleks organisasjon enn et privat 
prosjekt. Planleggingen i statlige prosjekter foregår på flere forvaltningsnivå samt i etatene 
og på tvers av ulike sektorer. Dette kan lett skape uklarheter og interessekonflikter som får 
konsekvenser for planleggingen. 
Saksgangen er mer komplisert i offentlige prosjekter enn i private. I offentlige prosjekter stil-
les det strengere krav med hensyn til regelverk, innsyn, høring, budsjettbehandling og regu-
lering, noe som gjør prosessen mindre fleksibel. At kravene er strengere kan føre til at 
beslutningsprosessene tar lengre tid. Dette fører igjen til at faseovergangene blir mer uklare 
enn for et prosjekt der beslutningene blir tatt i forkant av hver faseovergang. 
Dette kapittelet vurderer i hvilken grad CVP kan overføres til et investeringsprosjekt i statlig 
regi. Her er det valgt å ta utgangspunkt i et vegprosjekt, ved å sammenligne CVP med Sta-
tens vegvesens planprosess (SVPP), gitt i Statens vegvesens håndbok 054 "Oversiktsplan-
legging. Veg- og transportplanlegging etter plan- og bygningsloven" (Statens vegvesen, 
2000). SVPP presenteres ikke nærmere her, det henvises til håndboken for en detaljert be-
skrivelse.
4.4.1 Sammenligning av CVP og SVPP
Alt i alt er de to prosessene ganske like og inneholder mange av de samme elementene. Rent 
"fysisk" skiller de seg fra hverandre ved at CVP inkluderer gjennomføringsfasen, mens Concept rapport nr.12
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er i tidligfasen, mens SVPP inneholder syv faser, som altså alle er i tidligfasen. 
Fasene i CVP har en klart definert struktur med krav til innhold av ulike elementer som skal 
sikre en god gjennomføring av de ulike fasene. Hver fase har en fast oppbygning som inne-
holder blant annet en Gatekeeper, Start-up Arena, DG Review og DG Support Package. 
SVPP er hjemlet i Plan og bygningsloven. Dette betyr at kravene til beslutningsgrunnlaget i 
hver faseovergang bare delvis er satt ut fra prosjektets beste. Det meste av beslutningsgrunn-
laget fremkommer som resultat av krav i forhold til omverdenen (kommuner, fylker, andre 
vesen etc.). 
Begge prosessene har et beslutningspunkt etter hver fase der det skal avgjøres om prosjektet 
kan gå videre til neste fase eller om det kreves mer utfyllende arbeid i fasen. Likevel kan det 
virke som om at det er mer formelle krav til beslutningene i CVP enn i SVPP. 
De to prosessene er svært like i innhold fra oppstart og frem til CVP sin fase 2, tilsvarende 
SVPP sin fase 5, mens strukturen er noe forskjellig. Både Forretningsidéfasen i CVP og Si-
tuasjonsvurderingsfasen i SVPP går ut på å vurdere om en prosjektidé har et potensiale til å 
kunne utvikles til å bli et reelt prosjekt. Det hentes inn en stor mengde informasjon som skal 
ligge til grunn for denne vurderingen. Det ligger imidlertid en forskjell i at det i SVPP legges 
vekt på allerede eksisterende informasjon, mens man i CVP er mer avhengig av innhenting 
av ny informasjon. I CVP skal det også i denne fasen utarbeides en plan og struktur for det 
videre arbeidet. SVPP har et tilsvarende punkt, men har lagt dette i en egen fase, Fase 3 - 
Planprogram. 
I CVP Fase 2, Mulighetsfasen, skal det utarbeides et prosjektgrunnlag, det skal utvikles flere 
mulige konseptløsninger og det skal foretas en utvelgelse av de beste alternativene. SVPP 
deler disse oppgavene inn i tre faser; Fase 2 - Problemforståelse, Fase 4 - Registrering og 
analyse og Fase 5 - Ideer og alternativer.
Deretter dukker den kanskje største forskjellen mellom de to prosessene opp. Det endelige 
konseptvalget foretas nemlig på et mye tidligere tidspunkt i CVP enn i SVPP. I CVP fase 3, 
Konseptvalgfasen, plukkes ett konsept ut for å modnes og utvikles videre i prosessen. SVPP 
opererer i motsetning med en parallell utvikling av flere ulike alternativer samtidig gjennom 
hele prosessen. Det foretas utvelgelse av de beste alternativene underveis, men det endelige 
valget av løsning foretas ikke før rett i forkant av gjennomføringsfasen. 
Mye av årsaken til denne forskjellen kan ligge i den politiske virksomheten som er til stede i 
et statlig prosjekt. I Hydro blir konsernledelsen presentert for ett prosjektkonsept som de 
skal ta en beslutning på om de ønsker skal gjennomføres eller ikke. En slik fremgangsmåte 
vil være lite ønskelig i Staten. Politikere vil i stor grad ønske å være med å utforme prosjektet 
gjennom alle prosjektets faser, og vil ikke godta å være passive tilskuere gjennom hele plan-
leggingen. Derfor utvikles flere ulike alternativer i parallell, helt frem til et endelig valg av 
alternativ blir foretatt i departementet eller Stortinget før gjennomføring. Det er altså en po-
litisk beslutning hvilket konsept som velges i motsetning til hos Hydro der valget gjøres på 
et tidlig tidspunkt av ledelsen etter anbefaling fra prosjektlederen.
Det vil være betydelig mer kostnadseffektivt å velge ett konsept i en tidlig fase, og utvikle 
dette frem mot gjennomføring, fremfor å kjøre flere alternativer parallelt. En vil på den må-
ten unngå å bruke ressurser på konsepter som allikevel ikke vil bli gjennomført. På den an-Concept rapport nr.12
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konseptvalget virkelig er det beste.
Etter at konseptvalget er godkjent i CVP DG3 må det klargjøres for godkjenning av pro-
sjektet hos myndighetene. Det utarbeides en PUD som først godkjennes internt i Hydro, 
deretter godkjennes av eventuelle partnere i prosjektet, før den oversendes myndighetene 
for endelig godkjennelse der. Deretter utvikles konseptet videre i påvente av denne godkjen-
ningen. 
SVPP krever også en godkjenning hos myndighetene før et prosjekt kan starte. Dette foregår 
på en litt annen måte. Etter at det i SVPP DG5 foreligger aksept på at et tilstrekkelig antall 
løsninger er fremskaffet, forbedres og detaljeres disse gjennom fase seks, og konsekvensene 
av hvert enkelt alternativ skal kartlegges. Deretter kan den formelle sluttbehandlingen starte.
Materiellet som oversendes myndighetene for godkjennelse er ganske forskjellig. En PUD 
som sendes fra Hydro inneholder kun en begrenset mengde informasjon, kun det mest nød-
vendige for at myndighetene skal kunne vurdere prosjektet. I SVPP sendes i motsetning inn 
alle de ulike alternativene til løsning med tilhørende konsekvensanalyser. Denne forskjellen 
kommer av at det jo er myndighetene som skal velge konsept i SVPP, mens de i CVP kun 
skal ta stilling til om et prosjekt kan godkjennes eller ikke.
DG4B i CVP og DG7 i SVPP er svært like. Begge inneholder den endelige beslutningen om 
godkjennelse for gjennomføring. For CVP vil imidlertid prosjektet kunne startes før denne 
godkjennelsen foreligger. Dette kommer av at myndighetene er med såpass tett underveis i 
prosessen, at de sjelden vil gi avslag på en innsendt PUD. 
En annen svært sentral forskjell mellom de to beslutningsprosessene ligger i bakgrunnen for 
i det hele tatt å gjennomføre et prosjekt. Når Hydro setter i gang et prosjekt gjøres dette i all 
hovedsak for å fremskaffe en inntjening til konsernet. Det kan selvfølgelig være andre mo-
menter som spiller inn, som for eksempel strategiske eller taktiske perspektiver, men disse 
vil normalt være underordnede i forhold til det å tjene penger. 
Et samferdselsprosjekt i statlig regi initieres imidlertid av helt andre årsaker, nemlig ut fra et 
behov. Det kan være behov for en ny tunnel eller en utbedring av en eksisterende veistrek-
ning. Omfang og størrelse av slike prosjekter kan variere i stor grad, og prosjektet i seg selv 
gir ikke nødvendigvis noen inntjening til staten. Det vil imidlertid kunne være et tilskudd til 
å oppnå mer dyptgående mål; effektmål eller samfunnsmål (reduserte transportkostnader el-
ler reduserte trafikkproblemer i området). Dette gjør at kravet til økonomisk sikkerhet vil 
være høyere for et prosjekt i Hydro enn i Statens vegvesen. Dette gjenspeiler seg også i den 
strenge faseoppbygningen i CVP.
4.4.2 Overførbarhet
Som det kommer frem av sammenligningen i delkapitlet foran finnes det en rekke fellestrekk 
mellom de to beslutningsprosessene som benyttes i henholdsvis Hydro og Statens vegvesen. 
En direkte implementering av CVP i et statlig samferdselsprosjekt vil imidlertid være van-
skelig slik systemet er i dag, først og fremst på grunn av myndighetenes delaktighet gjennom 
hele planleggingsfasen og kravet om å utvikle flere konseptalternativer parallelt gjennom 
hele prosessen. Bortsett fra dette er det lite som tilsier at CVP ikke skulle kunne brukes i et Concept rapport nr.12
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fremstå som en ganske generell beslutningsprosess som med noen justeringer trolig ville 
fungere godt i et hvilket som helst prosjekt i privat eller offentlig sektor.
Et punkt som må forandres er tidspunket for konseptvalg. Et viktig poeng i CVP er at dette 
blir gjort på et rimelig tidlig tidspunkt i prosessen for å unngå unødvendig buk av ressurser. 
Dersom det lar seg gjøre å foreta valg av et konsept på et tidlig tidspunkt vil resten av pro-
sessen trolig være fullt brukbar. 
Mange av de beskrevne elementene i CVP vil kunne overføres mer eller mindre direkte til 
et statlig investeringsprosjekt: 
•   Decision Gates hører med i enhver beslutningsprosess, og er ikke noe særegent for 
CVP. Et annet spørsmål vil imidlertid være hvilket antall beslutningspunkter som er 
mest hensiktsmessig å bruke i et statlig prosjekt.
•   Gatekeeper. I en beslutningsprosess vil det være et behov for en person som står an-
svarlig for at en beslutning blir tatt, slik som en Gatekeeper er i CVP. Finnes ikke en 
slik person vil beslutningene fort kunne trekke ut i tid. Det er her viktig å huske på at 
Gatekeeper kun skal ta beslutningen om at prosjektet skal gå videre til neste fase; ikke 
den endelige beslutningen om at prosjektet skal gjennomføres. Også dette punktet vil 
med fordel kunne overføres til statlige prosjekter. 
•   Start-up Arena er et meget interessant punkt i CVP og kan med fordel overføres di-
rekte. Et slikt oppstartmøte vil være svært verdifullt med tanke på å få frem en felles 
prosjektforståelse for alle de involverte partene i prosjektet, noe som er minst like vik-
tig i et statlig prosjekt der det er et stort antall involverte (interessenter, brukere, poli-
tikere). Dessuten er et slikt møte med på å skape diskusjon og overføring av kunnskap 
og erfaringer mellom de ulike fagområdene i prosjektet. Et problem her er selvfølgelig 
det at en rekke statlige prosjekter blir mer eller mindre tilfeldig "liggende på vent", og 
at planleggingen derfor foregår i rykk og napp.
•   PDRI er en generell metode utviklet ved Construction Industry Institute (CII) i USA, 
og er dermed ikke spesifikk for CVP. Metoden krever en viss mengde erfaringstall fra 
gjennomførte prosjekter, og vil trolig være fullt overførbar til et statlig prosjekt. 
•   PRM er også en sentral del av enhver beslutningsprosess, for å sikre at prosjektets 
risikobilde blir identifisert og håndtert på en skikkelig måte. Den PRM-prosessen som 
brukes i CVP er svært generell, og kan overføres direkte.  
•   DG Review. En slik gjennomgang og vurdering av prosjektet for å sikre at kvaliteten 
på det utførte arbeidet er tilfredsstillende før beslutningen om videre arbeid skal tas i 
en DG vil være verdifullt også for et statlig prosjekt. Dette burde derfor også kunne 
overføres mer eller mindre direkte.
•   DG Support Package er et annet meget interessant punkt ved CVP. Et slikt sam-
mendrag av arbeidet som er gjort i fasen, med en tilhørende anbefaling, vil gi en ver-
difull input til beslutningen i en DG, enten den blir tatt internt i prosjektet eller i et 
politisk organ.Concept rapport nr.12
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I hver fase i CVP skal det tas en beslutning i DG om hvorvidt prosjektet kan gå videre til 
den neste fasen, eller om det skal stoppes for mer utfyllende arbeid. Det er Gatekeeper som 
skal ta denne beslutningen, og han blir gitt myndighet fra et høyere nivå til gjøre det. I praksis 
vil ikke gatekeeper ta denne beslutningen alene, men i samarbeid med resten av prosjekt-
teamet og i samråd med sine kolleger i ledelsen. Men det er altså gatekeeper som står ansvar-
lig for at beslutningen blir tatt.  
Beslutningsgrunnlaget for en slik type beslutning er først og fremst DG Support Package 
som er beskrevet i kapittel 4.2.7. Dette er som beskrevet en oppsummering av alt arbeidet 
som er gjort i fasen frem til DG. 
Så snart en beslutning er tatt om at prosjektet kan avansere til neste fase, kan arbeidet starte 
i den neste fasen. Ut over dette vil ikke beslutningen legge noen føringer på de neste fasene. 
4.5.1 Utarbeidelse og godkjennelse av Capital Expenditure Proposal 
(CEP)
Den viktigste beslutningen som blir tatt gjennom CVP prosessen er i DG4 hvor man avgjør 
om prosjektet skal gjennomføres eller ikke. Sentralt i denne beslutningen står godkjennelsen 
av CEP (Capital Expediture Proposal), det vil si beslutningen om tildeling av Hydros midler 
for å gjennomføre et prosjekt. 
Denne godkjennelsen foregår på en litt annen måte. Dette er den siste og avgjørende beslut-
ningen som tas internt før man bestemmer seg for å gjennomføre prosjektet. Beslutningen 
om å godta eller forkaste en CEP blir tatt på et nivå så langt opp i Hydros ledelseshierarki 
som det kreves i forhold til prosjektets størrelse og omfang. 
Under følger en liste over de ulike leddene i beslutningshierarkiet med et omtrentlig tak for 
prosjektkostnadene i parentes:
1. Plattformsjef på et prosjekt som er i drift.
2. Områdeansvarlig, for eksempel for Troll området.
3. Divisjonssjef (50 mill NOK)
4. Sjef for Olje- og Energi (200 mill NOK)
5. Konsernledelse (500 mill NOK)
6. Hydros styre
For prosjekter med en budsjettramme på over 500 millioner NOK kreves det en godkjen-
nelse fra Hydros styre for tildeling av midler til å gjennomføre prosjektet. 
Prosessen starter med at prosjektleder/gatekeeper utarbeider et formelt dokument "Request 
for apporoval of Plan for Development and Operation (PDO)" som han sender over til sin 
overordnede i hierarkiet. Dette er en kortfattet oppsummering av prosjektet med en tilhø-Concept rapport nr.12
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holder en kort beskrivelse av motivasjonen for investeringen, en enkel beskrivelse av 
prosjektet, tidsplanen for gjennomføring, en oppsummering av de største risikoene knyttet 
til prosjektet og nøkkeltall fra de økonomiske analysene. I tillegg er noen av de viktigste bak-
grunnsdataene lagt som vedlegg. Dokumentet er lite detaljert, og blir kun utarbeidet for å gi 
en kort innføring av prosjektet for styret. Som regel vil ikke et slik dokument inneholde mer 
enn 7-10 sider. 
4.6 Mer om usikkerhetsanalyser i Hydro 
Usikkerhetsanalyser er et sentralt element i CVP-prosessen. Sentrale elementer er PRM-pro-
sessen, dataverktøyet @Risk og en metode for behandling av usikkerhet som er utviklet av 
IPRES. Disse beskrives i det følgende. 
4.6.1 Usikkerhetsanalyser i PRM-prosessen
Kapittel 4.2.4 beskriver den PRM-prosessen som brukes i alle Hydros prosjekter, inkludert 
større vedlikeholds-, modifiserings- og reparasjonsprosjekter. Se figur 4-4. Den inneholder 
fem trinn som utføres etter hverandre med kontinuerlig kommunikasjon mellom alle invol-
verte parter gjennom hele prosessen. 
Figur 4-4 Den seksdelte risikostyringsprosessen som brukes i Hydros CVP-prosess,(Hydro, 
2005b).
Prosessen er utviklet for å identifisere hendelser som representerer oppsider og nedsider i 
prosjektet, for dermed å kunne danne et risikoregister og finne ut hvilke usikre elementer 
som krever tiltak. I tillegg gir det en input til costrisk-analyser. Videre skal PRM-prosessen 
ifølge (Hydro, 2005f) "fremskaffe en felles plattform for å sikre identifisering, eierskap og 
oppfølging av risiko på alle de ulike nivåene innen prosjektet". 
PRM-prosessen bør startes på et tidlig tidspunkt i prosjektet, helst før DG 2. Deretter utfø-
res den i alle de resterende fasene i CVP. PRM skal initieres i starten av den enkelte fase. 
Dette gjøres for å forsikre seg om at de risikoene som krever tiltak i løpet av den pågående 
fasen blir identifisert på et tidlig tidspunkt, slik at tiltakene kan ferdigstilles i tide til den på-
følgende DG. I tillegg bør risikoregisteret oppdateres mot slutten av fasen for å vise den gjel-
dende risikosituasjonen. Det er prosjekteier som er ansvarlig for å bestemme 
implementeringsgraden av PRM i prosjektet, og han eller hun skal iverksette slike aktiviteter 
i investeringsstudiefasen. Prosjektlederen er ansvarlig for gjennomføringen av PRM, og å 
dokumentere resultatene. Risikoregisteret opprettes i fase 1 eller 2, og oppdateres i de neste 
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interesse, da disse inneholder en ren usikkerhetsanalyse. 
Trinn 1 - Forberedelse for usikkerhetsstyring
Består i å lage en plan for hvordan usikkerhetsstyringen skal foregå gjennom fasene i CVP.
Trinn 2 - Identifisering av risiko
I fase to av PRM-prosessen skal alle mulige hendelser som kan ha en innvirkning på pro-
sjektet i positiv eller negativ retning identifiseres. Det er vesentlig at alle de usikre hendelsene 
beskrives klart og konsist, og at den enkelte risiko er klart spesifisert og er på et tilstrekkelig 
detaljert nivå. Dette er viktig for at man i den neste fasen skal kunne angi usikkerheten ved 
og konsekvensen av den enkelte hendelse. Ofte vil det være fornuftig å se på muligheter og 
trusler hver for seg, da erfaring har vist at en kombinert gjennomgang av de to fører til en 
sterkere fokus på truslene enn på mulighetene (Hydro, 2005f).
Risikoidentifiseringen starter med en brainstormingssesjon i en gruppe bestående av perso-
nell fra prosjektteamet, forretningsenheten av Prosjekter, kunden og Drift. Ved en slik bred 
gruppesammensetning vil man kunne dra nytte av felles kunnskap og erfaring, samt at risi-
kosituasjonen blir belyst fra de ulike involverte partene i prosjektet. I tillegg kan eksterne ek-
sperter, sjekklister og erfaringsdata brukes for å forenkle risikoidentifiseringen. Et eksempel 
på sjekklister som kan benyttes er hentet fra (Hydro, 2005f) og ligger som Rapport nr. 7 som 
vedlegg B til denne rapporten. Sesjonen styres av en leder med god kunnskap om prosessen. 
Ved oppstart går denne lederen gjennom prosessen og informerer deltakerne om innholdet 
av de forskjellige delene.
Ut i fra denne brainstormingen dannes det deretter et risikoregister. Risikoregisteret vil der-
med inneholde alle de identifiserte hendelser som anses å kunne ha en innvirkning på pro-
sjektet i større eller mindre grad. Mange av dem vil ikke ha noen ren kostnadskonsekvens 
for prosjektet, men vil like fullt være svært verdifulle å ha under kontroll. Helt kynisk sett vil 
for eksempel ikke tap av et menneskeliv få noen direkte innvirkning på prosjektkostnadene, 
men vil likevel være svært alvorlig for prosjektet. Et eksempel på et risikoregister er tatt med 
i Rapport nr. 7 som vedlegg C.
Risikoregisteret etableres i en tidlig fase av prosjektet, og oppdateres deretter jevnlig gjen-
nom de andre fasene av CVP. 
For et nytt prosjekt skal risikoregisteret opprettes fra blanke ark. I praksis vil mange av del-
takerne ha lang erfaring på området og derfor kjenne noen "standard" elementer som alltid 
vil være aktuelle å ta med. I utgangspunktet kunne man derfor godt ha benyttet et standard 
risikoregister ved oppstart. Dette er imidlertid uheldig da det ikke er ønskelig å bli bundet til 
en slik standard løsning. Faren er da til stede for at man mister mye av fokus på at ethvert 
prosjekt er unikt, og det vil kanskje være vanskeligere å finne frem til alle de aktuelle usik-
kerhetene for det spesifikke prosjektet. 
Er formålet å opprette et risikoregister gis deltakerne litt tid til å tenke gjennom alle mulige 
risikoer de kan komme på som kan settes i sammenheng med det aktuelle prosjektet, og som 
er av en viss betydning. Deretter går lederen gjennom gruppen en etter en, og alle nevner på 
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at alle forslag blir tatt med, og at ingen blir stemplet som dumme eller irrelevante. Disse vil 
uansett falle bort senere dersom de viser seg å være av liten betydning. Fordelen med en slik 
rundgang i gruppen er at alle får den samme muligheten til å komme med sine tanker, og 
prosessen blir ikke styrt av enkeltpersoners meninger. Videre kan den fremkalle en "snøball-
effekt", ved at en persons forslag trigger tankevirksomheten hos de andre personene og nye 
elementer utvikles ut fra dette. 
Eksisterer det allerede et risikoregister, og formålet er å oppdatere dette, foregår det ved at 
lederen i samarbeid med deltakerne går igjennom registeret og vurderer om risikoen fortsatt 
er aktuell, om den må redefineres, oppdeles eller kanselleres, og om det har oppstått nye ele-
menter som må tas med. Detaljeringsnivået på risikoene bør stadig økes etter hvert som pro-
sjektet skrider fremover og ny, relevant informasjon blir tilgjengelig.
Trinn 3 - Evaluering av risiko
I det neste trinnet i prosessen skal de mest kritiske nedsidene og de mest gunstige oppsidene 
defineres ved å vurdere alle hendelsene i risikoregisteret opp mot sannsynlighet og konse-
kvens. Dette er en metode som følger retningslinjene fra PMIs Body of Knowledge (PMI, 
2000). Det foregår ved at gruppelederen går igjennom hvert enkelt element og starter en dis-
kusjon blant gruppedeltakerne omkring sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og kon-
sekvensen i så tilfelle. Alle gruppedeltakerne skal kunne komme med sine meninger, og det 
er viktig å unngå dominans fra enkeltpersoner. Det vil imidlertid være temaer der noen har 
større kompetanse enn andre, og dette bør tas med i vurderingen. Diskusjonen skal føre 
frem til enighet i gruppen om en score for sannsynlighet og en score for konsekvens. 
Kategoriene for sannsynlighet er de samme uansett prosjekt, mens konsekvensnivåene vil 
tilpasses det enkelte prosjekts omfang. De to tabellene under viser de ulike kategoriene som 
sannsynligheten og konsekvensen deles inn i:
Tabell 4.3 De ulike kategoriene for sannsynligheten av at en hendelse inntreffer
Tabell 4.4  De ulike kategoriene for konsekvensen om en hendelse inntreffer, med et tilfeldig anslag 
for kostnadskonsekvensene i MNOK.
Sannsynlighet 
Sannsylighetsgrad Karakter Sannsynlighet for at hendelsen inntreffer Hovedpunkt 
Veldig sannsynlig P = 4 50-100% 75% = 0,75 
Sannsynlig P = 3 20-50% 35% = 0,35 
Mindre sannsynlig P = 2 5-20% 12% = 0,12 
Lite sannsynlig P = 1 < 5% 3% = 0,03 
 
Konsekvens 
Konsekvens Karakter Kostnadskonsekvens hvis hendelsen inntreffer Hovedpunkt 
Veldig seriøs C = 4 > 100 MNOK 300 
Seriøs C = 3 10 – 100 MNOK 30 
Liten C = 2 1 – 10 MNOK 3 
Minimal C = 1 < 1 MNOK 0,3 Concept rapport nr.12
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synligheten med konsekvensen (P x C). Eventuelt beregnes et tilsvarende risikonivå som vil 
være den forventede kostnaden i MNOK. Denne verdien beregnes ved å multiplisere ho-
vedpunktet for sannsynligheten med hovedpunktet for konsekvensen. Elementene vil der-
med ligge et sted innenfor en av matrisene i figur 4-5. 
Figur 4-5 To alternative matriser som viser den totale risikoscoren for et element. Hentet fra Hydro 
(2005f).
Uansett hvilken av de to metodene man bruker vil de elementene med henholdsvis høyest 
risikoscore og risikonivå ligge i det øvre høyre hjørnet av figuren. Disse vil være de mest kri-
tiske truslene eller de mest gunstige mulighetene, og uansett bør disse ha høyeste prioritet 
for oppfølging. I risikoregisteret merkes elementene med risikoscore over 8 automatisk rø-
de. Dette antyder viktigheten av at de blir fulgt opp. Videre blir risikoene fordelt i følgende 
kategorier: 
•   Risikoer som krever oppfølging.
- Hovedrisikoer for prosjektet. Risikoer som vil ha en stor innvirkning på prosjektet om 
de inntreffer. Disse risikoene krever nøye oppfølging på ledelsesnivå.
- Risikoer i kontraktsområdet. Risikoer som vil ha en moderat innvirkning på prosjektet 
om de inntreffer. Disse risikoene krever nøye oppfølging på Contract Area nivå. 
- Observasjonslisterisikoer. Andre eller tredjeordens risikoer som verken blir nøye opp-
fulgt eller utelukket. 
- Ubetydelige risikoer. Risikoer som vil ha svært liten innvirkning på prosjektet om de 
inntreffer. Disse risikoene blir utelukket.
Mange av risikoene vil ha en direkte link til kostnadsestimatene. Der dette er tilfelle må et 
sannsynlighetstall med en tilhørende kostkonsekvensverdi tillegges risikoelementet i riskre-
gisteret. Kostkonsekvensverdien angis gjerne med et trippelanslag, det vil si et anslag for la-
veste, høyeste og mest sannsynlig verdi. I tillegg skal risikoelementet tildeles en cost 
breakdown code, for at den lettere skal kunne identifiseres og brukes i kostnadsanalysene 
senere.
Noen av de risikoene som identifiseres tidlig i prosjektet, vil ikke kreve tiltak før i de senere 
prosjektfasene. Man må derfor også angi i risikoregisteret ved hvilken DG de forskjellige ele-
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Etter at identifisering og evaluering av de usikre elementene i prosjektet er utført i trinn to 
og tre av PRM-prosessen skal det utvikles risikoplaner for de elementene som ble gitt størst 
risikoscore. Det er altså disse elementene gruppen anser som viktigst å iverksette tiltak imot, 
om det er en trussel, eller tilrettelegge for, om det er en mulighet. Det er i denne fasen nytten 
av usikkerhetsanalysene viser seg i form av muligheten for å sikre verdiskapningen i prosjek-
tet. 
De ulike aksjonene legges inn i risikoregisteret med det tilhørende risikoelementet, og tilde-
les en ansvarlig person og en tidsplan for gjennomføring. Det er fire ting man ønsker å ut-
vikle i denne fasen: 
1. Handlinger som beskriver hva som må gjøres i forhold til de identifiserte risiko-
ene.
2. Hendelser som vil fungere som alarmsignaler når et usikkert element er i ferd 
med å inntreffe, så man dermed får en advarsel før det er for sent å reagere. 
3. Katastrofeplan som angir hvordan man skal reagere om en viss usikker hendelse 
inntreffer.
4. En generell plan for hvordan man skal reagere på usikre elementer man ikke har 
identifisert. 
Hvilken måte man angriper prosjektets potensielle nedsider på varierer. Et alternativ er å ak-
septere konsekvensen av et usikkert element, og legge inn en kostnadsøkning i budsjettet i 
tilfelle den inntreffer. Eller man kan unngå en uønsket risiko ved å fjerne dens årsak, ved for 
eksempel å bytte ut en usikker arbeidsmetode med en som er kjent og innarbeidet. En tredje 
måte å forholde seg på er å formilde risikoen ved hjelp av tre alternative måter:
•   Redusere sannsynligheten for at det usikre elementet inntreffer. Er man for eksempel 
redd for at det skal oppstå storm under utslepingen av en plattform, kan man legge 
utslepingen til sommeren hvor det normalt ikke forekommer storm.
•   Redusere konsekvensen hvis det usikre elementet skulle inntreffe. I sammenheng med 
eksempelet over vil det kanskje være nok med to slepefartøy under normale forhold, 
mens ved i stedet å benytte tre slike fartøy reduseres konsekvensen om stormen først 
skulle inntreffe.
•   Unnvike konsekvensen ved å sette risikoen over til en annen, for eksempel i form av 
en forsikring.
Hvilke aksjoner man iverksetter har en sterk sammenheng med kostnader. Man må derfor 
veie fordelene ved å få redusert risikoen opp mot de kostnadene det fører med seg. I mange 
tilfeller vil kostnaden ved å redusere sannsynlighet eller konsekvens for en hendelse være 
svært høye, men allikevel nødvendige å iverksette for å unngå katastrofe om hendelsen inn-
treffer. 
I det følgende vurderes sterke og svake sider ved den usikkerhetsanalysen som gjennomfø-
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•   Den usikkerhetsanalysen som gjennomføres i PRM-prosessen fremstår som svært en-
kel, men allikevel svært sterk under de rette forutsetningene. Den inneholder ingen av-
anserte kalkulasjoner, og er enkel å forholde seg til for alle de involverte. Det er en 
effektiv metode som på en enkel måte identifiserer usikkerheten forbundet med pro-
sjektet. Resultatet fra analysen presenteres også på en oversiktlig måte, og gir svært 
håndfaste resultater der det er enkelt å se hvilke usikkerheter som anses å ha størst inn-
virkning på prosjektet. Hovedfokus er her å belyse hvor det må settes i gang aksjoner, 
ikke å få frem analytiske tall. 
•   Styrken med selve analysen er først og fremst at den utnytter den varierte kunnskapen 
som gruppen sitter inne med. I tillegg utnyttes prinsippet om at en gruppes samlede 
kunnskap er større enn summen av de enkelte individene i gruppen sin kunnskap. Me-
toden krever imidlertid at gruppen er satt sammen på en god måte, med representanter 
fra samtlige deler av prosjektet, og eventuelle eksperter på sentrale områder. En annen 
forutsetning er at gruppens deltakere fungerer godt sammen. Er dette tilfelle ligger 
mye til rette for en vellykket gjennomføring. 
•   Diskusjonen som oppstår når de ulike usikkerhetene skal gis sine anslag for sannsyn-
lighet og konsekvens vil føre med seg en ekstra bonus ved at prosjektteamet blir bedre 
sammensveiset og den enkelte deltaker får innsikt i de andre fagområdene i prosjektet. 
Dette vil gi en sterkere gruppetilhørighet. 
•   Et annet viktig element er at prosessen ikke baserer seg på standardiserte lister når 
usikkerhetene skal identifiseres. På den måten ivaretas den realitet at ethvert prosjekt 
er unikt. Prosjekter kan være svært like, men vil aldri være 100% identiske. Det vil der-
med heller ikke usikkerheten knyttet til to forskjellige prosjekter være. 
•   En jevnlig oppdatering av riskregisteret er en annen sterk side ved analysen. På den 
måten vil man kunne utnytte den nye informasjonen som kommer frem underveis i 
prosjektet og stadig justere usikkerhetene i henhold til dette. Dette gjør at detaljerings-
nivået på de identifiserte usikkerhetene i riskregisteret øker etter hvert som prosjektet 
skrider fremover.
Svake sider ved UA i PRM-prosessen
•   Muligheten er til stede for at viktige usikkerheter ikke blir nevnt under gruppeseansen 
og dermed ikke kommer med i risikoregisteret. 
•   Ved oppdatering av et risikoregister vil det være mulig at deltakerne blir påvirket av 
de angitte verdiene for sannsynlighet og konsekvens fra forrige runde. Det er imidler-
tid viktig at usikkerhetene hele tiden vurderes opp mot den informasjonen som er til-
gjengelig, og en usikkerhet som ble antatt å være liten ved en tidligere gjennomgang 
kan ha endret seg til å bli sentral i løpet av kort tid. En slik påvirkning kan eventuelt 
unngås ved å fjerne de anslåtte verdiene fra forrige runde. Dette kan i tillegg gi verdi-
full informasjon ved en sammenligning.
•   En slik brainstormingssesjon som brukes for å identifisere usikkerhetene i prosjektet 
vil være forholdsvis tids- og kostnadskrevende i forhold til å bruke en fast liste med Concept rapport nr.12
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sammenhengen, men det fører med seg en viss kostnad å ha en gruppe på 10-12 per-
soner sittende en hel dag og jobbe med dette.
•   Prosessen kan bli en statisk eksersis som kun gjennomføres fordi det er påkrevd av 
ledelsen, og det er viktig å få prosjektet til å skjønne viktigheten av gjennomføringen. 
Dette er ikke direkte en svak side ved prosessen, men mer en forutsetning for en vel-
lykket gjennomføring. På samme måte er det med gruppesammensetningen. Det er 
helt avgjørende for en vellykket gjennomføring at gruppen har en veloverveid sam-
mensetning av personer med et bredt kunnskapsfelt som samarbeider godt sammen. 
Er ikke dette tilfelle vil trolig seansen gå svært tungt, og prosessen vil ikke gi de resul-
tatene man ønsker. I tillegg krever prosessen en god gruppeleder som er sikker på 
gjennomføringen, og som kan lede deltakerne frem til enighet i diskusjonene.
Overførbarhet til statlig virksomhet  
Som beskrevet over er usikkerhetsanalysen som gjennomføres i PRM-prosessen en svært 
enkel, men allikevel en sterk metode under de rette forutsetningene. Analysen er svært ge-
nerell, og det er derfor ingen hindring for at den kan egne seg godt i et hvilket som helst 
statlig prosjekt. Uansett type prosjekt vil det alltid være helt vesentlig å få kontroll over hvilke 
usikkerheter som er forbundet med prosjektet på et tidlig tidspunkt, for deretter å kunne 
iverksette aksjoner for å redusere risikoen eller utnytte eventuelle muligheter. 
Det er selvfølgelig også i et statlig prosjekt en forutsetning for suksess at prosesslederen har 
god kunnskap om gjennomføringen, og at gruppen er satt sammen på en fornuftig måte. I 
et statlig prosjekt vil det kanskje være naturlig i gruppeprosessen å trekke inn personer med 
faglig bakgrunn fra et bredere spekter for å dekke alle statens interesseområder. Det vil kan-
skje også være viktig å invitere representanter fra alle involverte parter i prosessen, deriblant 
politikere, entreprenører og brukere. På den måten vil man kunne sikre et bredere perspektiv 
under identifiseringen av usikkerhet, og at alle involverte parter får muligheten til å påvirke 
resultatet i positiv retning sett fra sitt ståsted.  
Et element som kanskje vil være en utfordring i et statlig prosjekt er å angi størrelsen på kon-
sekvensen av de forskjellige usikkerhetene i prosjektet. De ulike partene vil trolig i mange 
tilfeller ha ulikt syn på dette.     
4.6.2 Usikkerhetsanalyser med dataverktøyet @Risk
Bakgrunnsdataene for dette kapittelet er hentet fra interne Hydrodokumenter og samtaler/
intervjuer med Eivind Damsleth.  
@Risk er et dataverktøy utviklet av det britiske selskapet Palisade og er en add-on til Micro-
soft Excel for gjennomføring av kvantitative usikkerhetsanalyser på PC. Verktøyet innehol-
der et sett med formler og funksjoner som gjør det mulig å kjøre Monte Carlo simuleringer 
på datamaterialet i et regneark. Monte Carlo simulering går ut på å foreta et stort antall gjen-
nomregninger av grunnlagsdataene ved å trekke ut tilfeldige verdier fra sannsynlighetsforde-
lingene man mener vil gjelde for de ulike elementene i analysen.Concept rapport nr.12
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dellering, estimering og beregning".
De @Riskmodellene som brukes som standard i Hydros investeringsprosjekter i dag er ut-
viklet internt med hjelp fra Norsk Regnesentral til skriving av kodene. De benytter formlene 
og funksjonene fra @Risk, men er skreddersydde for Hydros egne prosjekter. Brukergren-
sesnittet er forenklet slik at det ikke kreves dype statistikkunnskaper for å gjennomføre en 
simulering. Modellene produserer konkrete usikkerhetsfordelinger, og gir en oversiktlig og 
brukervennlig presentasjon av resultatene fra simuleringene ved hjelp av grafer og tabeller 
med nøkkeltall.
@Risk brukes mye i Hydro, og da hovedsakelig innenfor to områder:
•   Kostnadsberegninger (investeringskostnader og borekostnader) og risikoanalyser
•   Volumberegninger av produserbare reserver i reservoarene
I tillegg brukes @Risk i økonomiavdelingen til å kalkulere utviklingen av for eksempel olje-
pris eller dollarkurs i en periode fremover, og i Energidelen til blant annet strømplanlegging. 
I denne oppgaven har jeg konsentrert meg om bruken av @Risk i de to hovedområdene.
Bruk av @Risk i kostriskanalyser
En @Riskmodell for kostnadssimulering brukes gjennom alle prosjektets faser for å få over-
sikt over hvilken usikkerhet som er knyttet til de forskjellige kostnadsestimatene og dermed 
også den totale kostnadsusikkerheten for prosjektet. Jo lenger ut i prosessen man kommer, 
jo mer informasjon og opplysninger kommer frem. Usikkerheten knyttet til de ulike kost-
nadselementene reduseres, og man kan oppdatere estimatene for den totale prosjektkost-
nadsusikkerheten.
Den modellen som brukes for kostriskanalyser er enkelt bygget opp og inneholder syv for-
skjellige ark slik figur 4-6 viser. Innholdet av de ulike arkene er som følger:
•   Informasjon: Kort forklaring til hvordan modellen skal brukes.
•   Beregninger: Dette er hovedarket i modellen der all inputdata blir lagt inn. Arket er 
delt inn i ulike fargekoder, slik at brukeren vet hvilke felter som må fylles inn og hvilke 
som fylles inn automatisk av programmet.
•   Hendelseskorrelasjoner: Arket inneholder en matrise som angir hvilken relasjon det 
er mellom to hendelser, det vil si hvordan en hendelse reagerer på en forandring i en 
annen hendelse. 
•   Kostkorrelasjoner: Arket inneholder en matrise som viser korrelasjonen mellom 
kostnadene av de forksjellige elementene. 
•   Standarddata: Her legges det inn hvilke forutsetninger som gjelder for simuleringen. 
•   Sannsynlighetsfordelinger: Etter at man har kjørt en simulering kommer det auto-
matisk opp et eget ark med sannsynlighetsfordelinger fra denne simuleringen.
•   Resultater: Resultatene fra analysen presenteres i dette arket i form av en tabell og et 
diagram som viser den enkelte hovedpost sin beregnede verdi (base value), forventet 
verdi, høyeste anslag og laveste anslag.Concept rapport nr.12
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Som man ser i figuren er det også lagt inn ulike makroer eller "knapper" i hovedarket ("Cal-
culations"). Dette er gjort for å forenkle brukergrensesnittet, og for å få en standard modell. 
På den måten er det svært enkelt å gjennomføre en simulering. Knappene har følgende funk-
sjoner:
•   Insert: Brukes for å sette inn nye komponenter i modellen.
•   Remove: Brukes for å fjerne elementer fra modellen.
•   Correlations: Brukes for å beregne korrelasjon mellom de ulike komponentene.
•   Data Check: Brukes for å sjekke at all input-data er gyldig, slik at simuleringen kan 
gjennomføres.
•   Simulate: Starter simuleringen.Concept rapport nr.12
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trere underveis. Prosjektnavn og nøkkeltall er imidlertid utelatt, da det kun er fremgangsmå-
ten og bruken av @Risk det ønskes å illustrere.
Analysen starter med å importere alle de ulike elementene fra kostnadsberegningene inn i 
modellen ved hjelp av "Insert"-knappen. Disse beregningene består av hovedelementer med 
en WBS-kode som er delt inn i et antall underkomponenter med tilhørende kostnadsestima-
ter. Alt dette legges inn i de lyseblå feltene i modellen. 
Deretter skal alle elementene vurderes og gis en sannsynlighet for om de i det hele tatt vil 
inntreffe. Videre angis et trippelanslag for kostnadsestimatets størrelse, det vil si en lav 
(P10), en mest sannsynlig og en høy (P90) verdi. P10-verdien skal være den verdien man er 
90% sikker på man ikke kommer under, den mest sannsynlige verdien er som regel det be-
regnede kostnaddsestimatet og P90-verdien er den verdien man er 90% sikker på ikke å 
overskride. Anslagene angis som et prosenttall av kostnadsestimatet, og regnes deretter au-
tomatisk ut av programmet i egne celler. En har dermed fått definert i hvilket område man 
mener det er 80% sikkert at kostnaden for det enkelte element havner innenfor. Ønsker man 
å bruke et annet konfidensintervall enn 80% kan dette enkelt legges inn i som standardverdi 
i modellen. Disse tallene legges inn i de gule feltene i modellen. 
Vurderingen av de ulike elementene foregår i en gruppe på 3-15 personer fra fagmiljøet. 
Gruppen går gjennom samtlige hendelser og diskuterer seg frem til de ulike anslagene. Me-
get sentralt i denne prosessen står erfaringsdata fra egne og andres prosjekter. Hydro har 
gjennom årene gjennomført en lang rekke prosjekter, og ut i fra data fra disse prosjektene 
er det lettere å kunne angi gode anslag. Man kan dermed si at anslagene bestemmes gjennom 
kvalifisert synsing kombinert med erfaringstall.
Når samtlige av elementene i analysen har blitt gitt et trippelanslag, må korrelasjonen mellom 
de ulike elementene vurderes. Dette gjøres ved å trykke på knappen som heter "Correla-
tions…" i figuren. Man vil da få frem matriser for hendelses- og kostkorrelasjoner Korrela-
sjonsmatrisene beskriver avhengigheten mellom to hendelser eller kostnader, og angir i 
hvilken grad sannsynligheten for at en hendelse/kostnad inntreffer blir påvirket dersom en 
annen hendelse/kostnad inntreffer. Korrelasjonen angis med et nummer basert på en relativ 
skala, der verdien -1 antyder fullstendig omvendt korrelasjon, 0 antyder ingen korrelasjon og 
1 angir full korrelasjon. 
På default-arket kan man angi hvilken korrelasjonsfaktor som skal settes som standard mel-
lom to korrelasjonsklasser i matrisen. Korrelasjonsmatrisene utvikles dermed automatisk i 
henhold til de default-verdiene man har satt, og ut fra de korrelasjonklassene som er angitt 
for det enkelte element i modellen. I praksis brukes ofte de verdiene som automatisk kom-
mer frem i matrisen. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til at korrelasjonsfaktorene er gene-
rert automatisk, og man må derfor gå igjennom matrisene og vurdere om verdiene virker 
fornuftige. Der det antas å være nødvendig kan man gå inn i matrisene og endre de ulike 
verdiene manuelt.  
Hvilke korrelasjonsfaktorer som brukes mellom de ulike hendelsene/kostnadene vil ikke ha 
betydning for forventningsverdien, mens det har en stor betydning på spredningen. Det 
kommer av at om en iterasjon i simuleringen gir en hendelse med svært høy eller svært lav 
verdi og denne har en sterk korrelasjonsfaktor med en annen hendelse, vil også verdien for 
den andre hendelsen bli henholdsvis svært høy eller svært lav. Concept rapport nr.12
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•   Bruke direkte verdiene i matrisene som settes automatisk ut fra default-verdiene.
•   Utarbeide flere korrelasjonsklasser og dermed få flere mulige kombinasjoner 
•   Gå inn i matrisene og endre ulike verdier manuelt om nødvendig (mest vanlig).
Defaultverdiene er laget for at det skal være enkelt å kjøre en simulering. Man kan da på en 
rask måte teste om datagrunnlaget fungerer, for så senere foreta de nødvendige justeringer. 
Dette gjøres i et eget kostriskmøte. Man legger før simuleringen inn en felles variasjon for 
alle hendelsene i default forutsetningene ved å angi at man ønsker å bruke for eksempel et 
P10/P90-ansalg. Dermed får alle elementene i modellen den samme variasjonen. Deretter 
går man i gruppen gjennom hvert enkelt element og vurderer om hvorvidt det er nødvendig 
å endre anslaget.
Et annet element som er viktig å ha under kontroll er mulige hendelser som har en enten/
eller konsekvens på kostnadene, det vil si at enten inntreffer den eller så gjør den det ikke. 
Et eksempel kan være at en template enten legges på lokasjon A og dermed får en rørled-
ningslengde på 800 m, eller så legges den på lokasjon B og får en rørledningslengde på 1000 
m. Det er kun disse to alternativene som er aktuelle, og det vil derfor aldri være noen sann-
synlighet for at lengden blir 900 meter. Slike elementer er viktige å inkludere i usikkerhets-
beregningene ved at det legges sannsynlighet på de forskjellige utfallsmulighetene. 
Når dette er gjort, startes den endelige simuleringen ved å trykke på simuleringsknappen. 
Programmet utfører da en Monte Carlo simulering på datamaterialet. Poenget med Monte 
Carlo simulering er at programmet går igjennom inputdataene et stort antall ganger og pluk-
ker tilfeldig ut verdier fra de forskjellige elementenes utfallsrom ved hjelp av en random-
funksjon. Deretter kombineres resultatene fra alle iterasjonene, og man får ut en sannsynlig-
hetsfordeling for den totale prosjektkostnaden. I de oransje feltene i regnearket legges de si-
mulerte estimatene av de enkelte elementene, og i tillegg oppsummeres hovedelementene i 
en egen tabell.
Før simuleringen starter får man opp et spørsmål om hvor mange iterasjoner man ønsker å 
bruke. Normalt kan dette tallet settes til 5.000 eller 10.000, men det kan gjerne settes enda 
høyere. Uansett tar ikke simuleringen mer enn et par minutter. Fordelen med å bruke mange 
iterasjoner er at presisjonsgraden blir høyere, og man vil få tilnærmet de samme tallene hver 
gang. Concept rapport nr.12
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rende tabell på et eget ark i modellen. Figurene under er eksempler på slike fordelinger. Po-
enget med figuren til venstre er å vise den totale prosjektusikkerheten. Det totale arealet av 
figuren er alltid lik 1. Langs x-aksen er kostnadene merket av, mens enheten på y-aksen er 
uten praktisk betydning, og er der kun for å angi at arealet av figuren er lik 1. 
Figuren til høyre er en såkalt S-kurve som viser den kumulative sannsynligheten. Denne fi-
guren er den integrerte av figuren til høyre, og grafen går derfor fra 0 til 1. I en slik figur er 
det lett å lese ut kostnadsverdien for enhver sannsynlighet.
Figur 4-7 Sannsynlighetsfordelingene som viser den totale kostnadsusikkerheten for prosjektet.
Bruk av @Risk i volumberegninger
Som nevnt i innledningen til dette kapittelet brukes også @Risk for å kalkulere oljereserve-
nes størrelse og utvinningsgrad. Havbunnen består av et antall lag med ulike bergarter, og 
olje og gass befinner seg i porene i porøs sandstein. Andelen av denne typen bergart er der-
for vesentlig i beregningen av olje- og gassreservene i reservoaret. Kort forklart foregår dette 
i fem etapper:
1. Det totale volumet av de forskjellige segmentene vurderes hver for seg. I tillegg 
angis hvor stor andel av volumet som består av porøs sandstein, da det er i denne 
typen bergart hvor olje og gass befinner seg. 
Eksempel: Volumet av segmentet beregnes å være 100 * 103 m3 stort hvorav 60% er porøs 
sandstein.  100 * 103 m3 * 60% = 60 * 103 m3
2. Sandsteinens porøsitet må angis. Dette kan typisk være 25-30%.
Eksempel: Sandsteinens porøsitet antas å være 25% Ò 60 * 103 m3 * 25% = 15 * 103   m3.
3. Oljen i reservoaret flyter på et vannspeil. Det vil ikke være noen skarp overgang 
mellom oljen og vannet, men en overgangssone bestående av en blanding av de 
to komponentene. Det er vesentlig å finne ut hvor stor prosentandel vann det er 
i porene, for dermed og kunne anslå andelen av olje og gass i reservoaret. Pore-
volumet av olje og gass bestemmes dermed ved å multiplisere porevolumet med 
metningen av olje og gass: porevolumO&G = porevolumtotal * (1 - vannmet-
ning).Concept rapport nr.12
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4. Når oljen er i reservoaret inneholder den en del oppløst gass på grunn av det 
høye trykket. På vei opp til overflaten minker trykket og deler av denne gassen 
frigjøres fra oljen. Dette gjør at oljevolumet reduseres noe, og det endelige olje-
volumet kan beregnes ved å dividere oljevolumet i reservoaret med en volumfak-
tor som gjerne er om lag 1,05.
Eksempel: Volumfaktoren settes til 1,05 Ò 9 * 103  m3 / 1,05 = 8,57 * 103  m3 
5. Det vil ikke være mulig å utvinne all den oljen og gassen som befinner seg i reser-
voaret, og man må gi et anslag for hvor stor andel av reservene man vil klare å få 
opp. Dette uttrykkes ved hjelp av en utvinningsfaktor.
Eksempel: Utvinningsfaktoren settes til 45% Ò 8,57 * 103  m3 * 45% = 3,86 * 103  m3
Alle anslagene underveis i beregningen gis en trippelverdi på samme måte som for kostnads-
beregningene, og @Risk brukes deretter for å kjøre en usikkerhetssimulering på dette data-
materialet. På den måten kan man anslå en usikkerhetsfordeling på de totale reservene som 
ligger i reservoaret. 
Sterke sider ved Monte Carlo simulering og @Risk-modellene
Vi har i dette kapittelet vurdert de sterke sidene ved Monte Carlo simulering og @Riskmo-
dellene:
•   Monte Carlo simulering er en svært generell metodikk som kan anvendes på nær sagt 
hvilket som helst område. 
•   Monte Carlo simulering tar utgangspunkt i at man ikke har sikre anslag for de verdiene 
man ønsker å beregne.
•   Analogt med analysene i PRM vil ekspertvurderingene som gjøres i forkant av selve 
simuleringen gi en merverdi til prosjektet utover de rene anslagene som kommer frem. 
Blant annet vil det under en slik sesjon komme frem en mengde informasjon som ikke 
kommer til uttrykk gjennom statisktiske analyser. Samtalen og diskusjonen i ekspert-
gruppen bidrar til at deres erfaringer og intuisjon blir brakt frem i lyset, noe som resten 
av prosjektets deltakere vil ha stor nytte av. 
•   De standardiserte @Riskmodellene som brukes i Hydro er svært brukervennlige og 
det kreves ingen dype statistikkunnskaper for å kunne gjennomføre en analyse. I til-
legg er analysene lite tidkrevende og kan gjennomføres på en vanlig PC.
•   Resultatene presenteres på en oversiktlig måte, og gir et visuelt bilde av usikkerhets-
fordelingen for elementene.
•   Hydros tilpasning av @Risk er en add-on til Excel og er derfor enkelt å installere og 
ta i bruk. Brukergrensesnittet er velkjent, og det kreves liten opplæring utover kunn-
skaper om bruk av Excel.Concept rapport nr.12
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hjelp av de statistiske funksjonene i @Risk, mens man fortsatt kan bruke de samme 
beregningsfunksjonene fra den originale modellen. Dette kan for eksempel være nyttig 
hvis man får inn en økonomiberegning fra kostavdelingen, og ønsker å se på usikker-
heten forbundet med denne. 
Svake sider ved Monte Carlo simulering og @Riskmodellene
•   Det kan være farlig å stole for mye på modellen hvis man ikke sjekker alle korrelasjo-
ner. Defaultverdiene som hos Hydro automatisk legges inn i analysen krever en gjen-
nomgang. Det er fort gjort å bruke de korrelasjonene uten å sjekke om de er relevante 
for prosjektet. Feil/for stor bruk av korrelasjoner mellom de ulike elementene i simu-
leringen kan føre til at grensene for hva som kan modelleres overskrides og at model-
len dermed mister sin praktiske verdi [6].
•   Monte Carlo simulering berøres av utrykket garbage in, garbage out. Et godt resultat 
av analysene er avhengig av at kvaliteten på inputdataene er god. Er ikke det tilfelle 
gjenspeiles dette i de usikkerhetsfordelingene man får frem, som da ikke vil represen-
tere den virkelige situasjonen på den måten man ønsker. 
•   I utgangspunktet kan man få det usikkerhetsspennet man ønsker ved manipulering av 
korrelasjonene og P10 og P90 anslagene. Det er derfor vesentlig å benytte verdier man 
virkelig mener vil være de mest representative for prosjektet. 
Overførbarhet til statlig virksomhet
Monte Carlo simulering er en svært anvendelig metode som kan brukes på nær sagt hvilket 
som helst område. Bruk av Monte Carlo simuleringer i usikkerhetsanalyser er velkjent i pro-
sjektsammenheng, og vil sånn sett ikke være noe nytt i et statlig prosjekt. Men bruk av stan-
dardiserte modeller basert på Monte Carlo er derimot et nytt element som det kan være 
interessant å ta i bruk i den statlige virksomheten. Størst gevinst vil man antakelig få ved at 
det er standart metoder for innlegging av korrelasjon mellom kalkyleelementene. Det kreves 
en viss programmeringsjobb å opprette slike modeller, men når først den biten er på plass 
er de svært enkle å ta i bruk. Det kreves som beskrevet i teksten over ingen dype statistik-
kunnskaper for å gjennomføre en analyse i disse modellene, og de er sånn sett svært anven-
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IPRES Norway AS (Integrated Petroleum Resources & Economics Services) er et Norsk fir-
ma startet i 1995 og driver sin virksomhet innen rådgivning og utvikling av software innen-
for petroleumsindustrien. De har utviklet et antall ulike dataverktøy til bruk i planleggingen 
av store olje- og gassprosjekter, som alle har sitt spesifikke bruksområde. Bakgrunnslittera-
turen for denne beskrivelsen er hentet fra (Lyngroth, 2005), (Lyngroth, 2004) og (IPRES, 
2005).
Hydro har i en tid involvert IPRES i arbeidet med utviklingen av en ny metode for usikker-
hetsanalyser i Hydros prosjekter, der resultatene fra ulike usikkerhetsanalyser bygges 
sammen for å gi et helhetlig bilde av prosjektets totale usikkerhet, men metoden brukes fore-
løpig ikke som standard i Hydro. Under denne utviklingen har Hydro bidratt med feltspesi-
fikk input fra sine prosjekter, mens IPRES har skreddersydd modeller for de forskjellige 
prosjektene ved å kombinere sine standard verktøy med de spesifikke detaljene fra Hydro. 
Det er en krevende modelleringsjobb å lage en slik modell, og det er et stort antall faktorer 
med påvirkning på resultatet som må fanges opp og fåes under kontroll for at modellen skal 
gjenspeile den virkelige situasjonen på en tilstrekkelig tifredsstillende måte.
En utfyllende beskrivelse av gjennomføringen for IPRES for et konkret prosjekt er finnes i 
egen vedleggsrapport (Usikkerhetsanalyse - Vedlegg) som vedlegg A. 
Metoden bygger på bruk av integrert livssyklususikkerhet gjennom alle prosjektets faser, og 
er utviklet med utgangspunkt i dataverktøyet IPRiskFIELD utviklet av IPRES. Dette verk-
tøyet er programmert i Visual Basic basert på Excel og @Risk, og har et enkelt brukergren-
sesnitt. Det bygger på utviklingsplanlegging gjennom en stokastisk tilnærming, og er utviklet 
spesielt for usikkerhetsanalyser i utviklingsprosjekter i petroleumsindustrien. Formålet med 
programmet er å kunne gjennomføre usikkerhetsanalyser som gir støtte til utviklingsplanleg-
gingen, konseptutsilingen og beslutningstakingen. Programmet kan modifiseres og tilpasses 
ethvert prosjekt, og inneholder moduler for usikkerhetsanalyser av følgende elementer: 
•   Volum av olje- og gassreserver
•   Produksjonsprofiler
•   Kapital- og operasjonskostnader
•   Tariffer, skatt og økonomiConcept rapport nr.12
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Poenget med metoden er å kunne beregne den totale usikkerheten gjennom alle prosjektets 
faser i en og samme beregningsmodell. Det vil si fra grunnundersøkelser og leting etter pe-
troleumsforekomster i forkant av utbyggingen til fjerning av installasjoner ved nedlegging av 
produksjonen. Dette gjøres ved først å identifisere de største usikkerhetene i prosjektet, og 
deretter skreddersy en modell tilpasset disse. 
Usikkerhetsfordelingene for alle prosjektets usikre elementer kombineres i modellen. For et 
olje- og gassprosjekt vil de største usikkerhetsparametrene typisk være forbundet med reser-
voarvolumer, størrelsen av utvinnbare reserver, antall og typer brønner, installasjoner og 
modifikasjoner på eksisterende anlegg og økonomi. Alle disse elementene antas å gi et bidrag 
til den totale kapitalstrømmen for prosjektet, enten i form av en inntjening eller en kostnad. 
Ved å diskontere og summere bidragene fra de ulike elementene kan dermed den totale nå-
verdien av prosjektet beregnes. Dette er illustrert i figur 4-8:
Figur 4-8 Alle bidragene til prosjektets kontantstrøm kombineres i samme modell. Hentet fra Lyn-
groth (2005). 
Oppbygning av modellen
Et område vil bestå av et antall forskjellige typer reservoarer, og i modellen skiller man mel-
lom tre ulike reservoartyper i et område:
•   Felt; reservoar med påviste reserver i nærheten av et eksisterende produksjonssenter.
•   Funn; reservoar med påviste reserver i nærheten av feltene som ønskes å innlemmes 
i produksjonen hvis lønnsomt. 
•   Prospekter; mulige lokasjoner for reservoarer, men hvor omfanget av eventuelle re-
server er usikkert.  Concept rapport nr.12
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spekter inkluderes i produksjonen om de gir et positivt bidrag til prosjektets nåverdi. 
Figur 4-9 viser en oversikt over hvordan en modell typisk er bygget opp. Først beregnes det 
totale volumet av bergartene der man antar det er sannsynlig at det eksisterer olje- eller gass-
reserver. Ved å se på hvilke egenskaper bergartene i reservoaret har kan man deretter bereg-
ne utvinningsgraden for reservoaret. Det totale utvinnbare olje- og gassvolumet kan så 
beregnes ved å kombinere disse elementene. Usikkerheten i de ulike elementene inkluderes 
underveis ved hjelp av separate usikkerhetssimuleringer. Med utgangspunkt i det volumet 
man kommer frem til, og med en vurdering av prosesserings- og transportkapasiteten i om-
rådet, angis en produksjonsprofil for det enkelte reservoar.
Videre beregnes investeringskostnader, driftskostnader, avgifter og tariffer for utbygging og 
produksjon, samt kostnadene i forbindelse med nedleggingen av driften. Alle disse verdiene 
diskonteres ut fra økonomiske parametere bestemt i konsernledelsen, og legges til kapital-
strømmen. Dermed kan den totale nåverdien for det enkelte reservoar beregnes. 
Kapitalstrømmen fra alle felt, funn og prospekter kombineres deretter i en felles arealmodell 
som vist i figur 4-9, og den totale nåverdien av prosjektet beregnes. Flere alternative utbyg-
gingsscenarier med ulik kombinasjon av reservoarer analyseres gjerne i parallell, og en slik 
nåverdibetraktning gjør det enkelt å sammenligne utbygningsalternativer som i utgangs-
punktet er svært forskjellige.
 
Figur 4-9 Modell for integrerte volumer, rater kostnader og tidsplaner. Hentet fra Lyngroth (2005).Concept rapport nr.12
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Havbunnen består av sedimentære lag, og strukturen på disse lagene og hvilke materialer de 
består av har stor innvirkning på hvor store olje- og gassreservene i området er. I tillegg har 
dette også mye å si for hvor mye av reservene det er mulig å få opp til overflaten. Et vesentlig 
usikkerhetselement under planleggingen av olje- og gassprosjekter er derfor undersøkelser 
av forholdene i havbunnen og påfølgende analyser av disse. Dette er forklart grundigere i 
egen vedleggsrapport (Usikkerhetsanalyser - Vedlegg) som vedlegg A. 
I modellen brukes et enkelt hendelsestre for å beregne sannsynligheten for ulike geologiske 
sammensetninger i reservoarene. Et slikt tre er vist i figur 4-10. Treet inneholder tre forgrei-
ningsnivåer med ulike parametere som har stor påvirkning på volum og utvinningsgrad for 
olje og gass i reservoaret; struktur på bergarten, sedimentologi og metningsgrad. De tre pa-
rametrene er igjen delt inn i tre graderinger. Totalt er det dermed angitt 27 ulike scenarier 
som hver beskriver en unik geologisk sammensetning. 
Figur 4-10 Hendelsestre som angir sannsynligheten for de ulike geologiske strukturene for et reservo-
ar. Hentet fra Lyngroth (2005).
Poenget med treet er at man legger inn en enkel sannsynlighetsfordeling for hver av de tre 
variablene uavhengig av hverandre. Dermed kan man finne sannsynligheten for det enkelte 
scenariet ved å multiplisere sannsynligheten i alle grenene som leder frem til dette. Summen 
av sannsynligheten for alle de ulike scenariene vil alltid være lik 1. 
Fordelingen av usikkerhet i treet bygger i stor grad på erfaringstall og intuisjon fra geologene 
under deres tolking av data fra seismiske undersøkelser av havbunnen. Et hendelsestre er en 
god måte å presentere disse undersøkelsene på. Det gir et godt visuelt bilde av usikkerhets-
fordelingen for de ulike scenariene, og andre enn geologene kan enkelt få en viss innsikt i 
geologien i prosjektet.Concept rapport nr.12
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faringsdata anslå med rimelig sikkerhet størrelsen på reservene i reservoaret. For hvert en-
kelt scenario anslås et utfallsrom med en mest sannsynlig, en lav (P10) og en høy (P90) verdi. 
Når dette er gjort for alle utfallene i modellen har man definert rammene for sannsynlighets-
fordelingen for de totale olje- og gassreservene i reservoaret. Ved deretter å foreta en Monte 
Carlo simulering på dette datamaterialet, får man frem sannsynlighetsfordelingen for det to-
tale volumet av olje og gass i reservoaret.
Det neste man ønsker å få kunnskap om er utvinningsgraden i reservoaret, det vil si hvor 
stor del av reservene det er teknisk mulig å få opp til overflaten. Man bruker da en kombi-
nasjon av datamaterialet i hendelsestreet og en del andre parametere som har innvirkning på 
hvordan oljen og gassen beveger seg i reservoaret, deriblant permeabilitet, lagdeling, hetero-
genitet etc. 
Når man har funnet frem til en sannsynlighetsfordeling for utvinningsgraden kombineres 
denne med sannsynlighetsfordelingen for de totale reservene av olje og gass i reservoaret. 
Man vil dermed få frem en sannsynlighetsfordeling for de totale utvinnbare olje- og gassre-
servene i reservoaret. Det er dette volumet som vil av være interesse for reservoarets betyd-
ning i utbyggingen av området. Videre kombineres fordelingene for de ulike reservoarene til 
en felles arealmodell, som dermed gir sannsynlighetsfordelingen for de totale utvinnbare re-
servene i hele området. Dette er illustrert i figur 4-10.  
Figur 4-11 Volumene av de utvinnbare reservene i de ulike reservoarene kombineres i en felles sann-
synlighetsfordeling. Hentet fra Lyngroth (2005).Concept rapport nr.12
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Når man har fått oversikt over hvor store de utvinnbare volumene av olje og gass er i de 
ulike reservoarene, må man med utgangspunkt i dette bestemme en egnet produksjonsprofil. 
Hvilken profil man velger avhenger i stor grad av eksisterende produksjons- og prosesse-
ringsenheter i området, hvilken produksjonshastighet man ønsker å ha og hvor stor geogra-
fisk spredning det er på felt, funn og prospekter. Normalt vil dette foregå i flere faser, der 
man først starter utvinningen fra hovedfeltene og deretter faser inn produksjonen fra funn 
og prospekter når det blir ledig kapasitet ved prosesseringsenheten. Det vil alltid være et øvre 
tak på hvor mye olje, gass og vann som kan behandles samtidig, og det er denne størrelsen 
som betegnes som enhetens kapasitet. Kapasiteten for området kan imidlertid økes ved en-
ten å utbedre utstyret på den eksisterende enheten eller ved å bygge ut en eller flere nye en-
heter. Dette vil kreve noe tid, og maksimalproduksjonen vil derfor ikke kunne nås før den 
nye enheten er installert og klar til bruk. 
Økonomiske beregninger
Som nevnt tidligere i kapittelet kan alle elementene i et prosjekt vurderes som et bidrag til 
den totale prosjektkostnaden i positiv eller negativ retning. Når man har planlagt en produk-
sjonsprofil gir dette også en oversikt over hvilke utbygginger som kreves. Investeringskost-
nadene (CAPEX) som dette medfører vil ha en direkte innvirkning på prosjektets 
kontantstrøm. 
CAPEX deles gjerne inn i brønner, sub-sea, rørledninger og top-side. Også her brukes et 
trippelanslag for å angi variasjonsbredden for kostnaden av det enkelte element. Man angir 
da et lavt (P10), et høyt (P90) og et mest sannsynlig anslag for kostnaden. Ved å kjøre en 
Monte Carlo simulering på dette datamaterialet får man frem en sannsynlighetsfordeling for 
disse kostnadene. 
I tillegg til kapitalkostnadene kommer operasjonskostnadene, og andre avgifter og tariffer 
som alle legges inn i prosjektet kapitalstrøm som vist i figur 4-9. 
I de økonomiske beregningene i alle Hydros prosjekter brukes et antall økonomiske para-
metere fastsatt av konsernets ledelse. Dette er først og fremst oljepris, gasspris og dollarkurs, 
men også andre parametere som gir utslag på kontantstrømmen for det enkelte prosjekt.  
Når de endelige analysene foreligger for alle de utviklede produksjonskonseptene er det en-
kelt å sammenligne de forskjellige alternativene ut fra de totale nåverdiene. Konseptet med 
den høyeste positive nåverdien vil være det gunstigste alternativet sett i et rent økonomisk 
perspektiv. Andre faktorer som strategi og myndighetsrestriksjoner vil selvfølgelig også spil-
le inn når konseptet skal velges.
I det følgende oppsummeres sterke og svake sider ved IPRES-modellen.
Sterke sider ved IPRES-modellen
•   Dataverktøyene fra IPRES er utviklet for å støtte opp om viktige investeringsbeslut-
ninger, og for å kontinuerlig fremme en optimalisert løsning for prosjektet. De tar i 
sterk grad hensyn til usikre elementer i prosjektet, og verktøyene kombinerer usikker-Concept rapport nr.12
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dell. 
•   En nåverdibetraktning gjør det enkelt å sammenligne de ulike alternativene og å se 
hvilke felt, funn og prospekter som vil være lønnsomme å produsere. Det er enkelt å 
se tilleggsverdien ved produksjon fra et reservoar, og dermed hvilke reservoarer det 
vil være økonomisk lønnsomt å inkludere i prosjektet.
•   Det er mulig å endre produksjonsprofil underveis etter hvert som ny informasjon om 
de usikre elementene kommer frem.
•   Modellen bygger på at man får belyst de største usikkerhetselementene og deres kon-
sekvenser på et tidlig tidspunkt, og på beslutningstaking under usikkerhet. Det er vik-
tig å inkludere usikre elementer i beslutningsprosessen, slik at man er forberedt hvis 
en av de usikre hendelsene virkelig slår sterkt til. Er man ikke forberedt på den måten, 
kan det gi store konsekvenser for selskapet.
•   Hver enkelt person og avdeling kan se hvordan deres bidrag påvirker den totale pro-
sjektøkonomien. Modellen gjør dessuten prosjektteamet mer sammensveiset ved at 
prosjektet gjennomføres gjennom en felles arbeidsprosess.
Svake sider ved IPRES-modellen
•   Modellen kan bli noe kompleks når alle usikkerhetene i prosjektet skal kombineres i 
en modell. 
•   Modellen er spesifikt utviklet for det aktuelle prosjektet. I denne modellen, og for pe-
troleumsprosjekter generelt, er den største usikkerheten forbundet med størrelsen på 
reservene. Modellen vil derfor kanskje ikke være like bra for en annen type prosjekt.
Overførbarhet til statlige prosjekter
Den modellen som er beskrevet i dette kapittelet er utviklet spesielt for Hydros prosjekter 
og vil som sådan ikke være direkte overførbar til statlige investeringsprosjekter. Videre er 
virksomheten til selskapet IPRES konsentrert omkring rådgivning og utvikling av software 
til bruk spesielt innenfor petroleumsindustrien. Deres tjenester er dermed innenfor et for 
spesifikt område til generelt å kunne overføres til statlig virksomhet, annet enn i de olje- og 
gassprosjektene hvor staten selv er involvert.
Tanken bak metoden for usikkerhetsanalysene er imidlertid svært generell når man ser bort 
fra den spesifikke oppbygningen i den studerte modellen, og således vil dette kunne være 
interessant også utover bruk innen olje- og gassektoren. Kutter man bort alle de petroleums-
tekniske delberegningene som brukes underveis i modellen (beregning av geologisk struktur, 
utvinnbart oljevolum etc.) sitter man igjen med en generell modell. Det at alle elementer som 
gir et bidrag til kapitalstrømmen i positiv eller negativ retning kalkuleres, diskonteres og 
summeres i en felles prosjektmodell, og at man dermed kan sammenligne ulike utbyggings-
alternativer ut fra en sammenligning av deres nåverdi vil også være et interessant poeng i et 
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også kunne være en god ide i den statlige virksomheten. 
4.6.4 Den totale prosjektusikkerheten
Hydro kjører mange prosjekter i parallell. Usikkerheten fra det enkelte prosjekt spiller der-
med inn på den totale usikkerheten for selskapet. Fordelen med å ha en stor prosjektporte-
følje fremfor å kun ha få eller et enkelt prosjekt er at risikoen blir spredt ut over et stort antall 
elementer. Man er derfor ikke så utsatt for nedgangstider eller i verste fall konkurs om et av 
prosjektene får store overskridelser.
Den totale usikkerheten forbundet med selskapets eksisterende prosjektportefølje vil der-
med være avgjørende for hvorvidt et nytt prosjekt skal innlemmes i denne eller ikke. Har 
man muligheten til å gå inn i et prosjekt med store usikkerheter knyttet til seg, vil man kan-
skje ikke ønske å gjøre det med mindre de resterende prosjektene har et mer kontrollert usik-
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usikkerhetsanalysen
Kvalitetssikring av analysene og analyseresultatet har som formål å gi best mulig resultat 
mht. kostnadsestimat og usikkerhetsnivå. Basert på (Jordanger, 2004) behandler dette kapit-
telet kvalitetssikring av analysene og analyseresultatet, og peker på hvordan best mulig ana-
lyseresultat betyr best mulig prognose på prosjektets sluttkostnad.
Temaer som behandles kortfattet her er:
•   Kvalitet i usikkerhetsnivå som funksjon av korrelasjoner, utfallsrom og fullstendighet
•   Systematisering av erfaringsdata mht. gjenbruk
•   Uspesifiserte kostnader som funksjon av prosjektets modenhet
•   Utfallsrom uspesifiserte kostnader vs. usikkerhetsnivå (ref. også Statens vegvesens ret-
ningslinjer)
•   Sluttkostnader vs. uspesifiserte kostnader (uspesifiserte kostnader er inkludert i slutt-
kostnadene og må renskes ut av sluttkostnaden før gjenbruk av erfaringstall)
•   Sluttkostnader vs. systematisk skjevhet i effekten av indre/ytre forhold (effekten av 
skjevheten må renskes ut av sluttkostnaden før gjenbruk av erfaringstall)
•   Gjenbrukbare erfaringer fra effekten av indre/ytre forhold (kontekstsensitive/ikke-
kontekstsensitive)
•   Kontekstsensitivitet vs. erfaringsdata, normalisering, faktorjusteringer
•   Hva er riktig kostnadsnivå? (hva burde prosjektet kostet?)
•   Systematiske kostnadsøkninger
•   Kostnadsdrivende holdninger, andre kostnadsdrivere som påvirker sluttkostnaden
•   Suksessfaktorer for å oppnå riktig kvalitet i kostnadsestimater
5.1 Grunnlagsdata
I kvalitetssikringen av en analyse er det vesentlig å gjennomgå de forutsetninger som er gjort 
for en analyse. Kvalitetssikring av forutsetninger er således avgjørende for estimatets kvali-
tet. Viktige elementer i en sjekkliste er:
•   Kostnadsnivå pr. <dato>
•   MVA inkludert (J/N)Concept rapport nr.12
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•   Erfaringsdata er normalisert for gjenbruk (J/N)
•   Endringer i politiske og samfunnsmessige forhold som vil endre omfanget/forutset-
ningene for prosjektet er ikke hensyntatt (J/N)
•   Kvalitetssikringen avgrenses til investeringen, kostnader for FDVU holdes utenfor (J/
N)
•   Rentekostnader for lånekapital er med (J/N)
•   Uspesifisert i form av påslag for uteglemte elementer er tatt med som et generelt påslag 
i en egen post og ikke inkludert i det enkelte kostnadselement (J/N)
•   Byggherrekostnader er lagt inn som egne poster(J/N)
•   Det forutsettes at dagens lover og forskrifter gjelder for hele prosjektperioden (J/N)
•   Kostnadsestimatet er basert på fremdriftsplan pr. <dato>
•   Alle relevante grensesnitt er klarlagt i grensesnittsmatrise (J/N)
•   Ansvarsforhold for styring av grensesnittene er fordelt (J/N)
I tillegg spesielt for byggeprosjekter:
•   Byggherrens rigg inkluderes i byggherrekostnadene (J/N).
•   Entreprenørenes riggkostnader (rigg og drift) er inkludert i elementprisene (J/N)
•   Byggutstyr og brukerutstyr er klart definert (dvs. ingen skjulte kostnader i en gråsone) 
(J/N)
Generelle indre/ytre faktorer bør inngå i sjekklisten.
5.1.1 Etablering av erfaringsdata
Alle erfaringsdata som høstes er knyttet til spesifikke prosjekter som har sin spesifikke kon-
tekst. Formålet med å systematisere erfaringsdata er ikke historieskriving, men effektiv gjen-
bruk i andre prosjekter. Erfaringskonteksten vil i større eller mindre grad være ulik 
gjenbrukskonteksten. Dette stiller krav til normalisering mot referanseprosjekter der spesi-
elle forhold fra det enkelte prosjekt er luket bort. Dette omfatter både spesielle ekstrakost-
nader og spesielle besparelser. 
Innsamling og normalisering av erfaringsdata
Erfaringsdata på høyt nivå er som hovedregel mer generelt gjenbrukbare enn erfaringsdata 
på detaljert nivå. Årsaken til dette er at kostnadsmessige, positive og negative prosjektspesi-
fikke forhold, i hvert fall delvis vil utjevnes ved aggregering. Nøkkeltall, for eksempel NOK/Concept rapport nr.12
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nyttes til faktorestimering og relasjonsestimering. 
Estimater med større krav til presisjon, for eksempel forprosjektnivåestimater, krever imid-
lertid en nedbrytning, større detaljering av kostnadsestimatet. Her må tilpasning til gjen-
brukskontekst vies stor oppmerksomhet. Sannsynligheten for skivebom vil være større her 
enn på overordnet nivå, men samtidig er konsekvensen av skivebom mindre her enn på 
overordnet nivå, hvis kun kvaliteten på totalestimatet er viktig. Dette gjelder for både KS1 
og KS2.
Det er viktig å samle erfaringsdata på en systematisk måte. Noen statlige etater har derfor 
pålagt prosjektene å frembringe prosjektets faktiske sluttkostnader (ref. Jernbaneverket, Sta-
tens vegvesen med flere). Sluttkostnadene er imidlertid knyttet til entreprisestrukturen og 
denne er som regel ulik strukturen i det opprinnelige kostnadsestimatet. Det er en viktig av-
klaring om prosjektkostnader skal baseres på aktivitetsstruktur, bygningsdelstabell eller en-
treprisestruktur. I byggeprosjekter benyttes normalt bygningsdelstabellen i tidlige 
kostnadsestimater. Denne konverteres så etter hvert til entreprisestruktur for kostnadssty-
ring. Den beste løsningen er prinsipielt at både arbeidsnedbrytning (WBS) og kostnadsned-
bryting har aktivitetene i bunnen. Dette gir grunnlag for helhetlig kostnads- og 
fremdriftsstyring. Det er imidlertid en utfordring ved utarbeidelse av kostnadsestimater at 
erfaringsdata og praksis er forankret i enhetspriser og bygningsdelstabell. 
Prosjektets totale omfang, uttrykt ved antall M2, timeverk, tonn eller liknende, vil være pro-
sjektspesifikt og har derfor liten interesse som erfaringsdata. Omfanget forventes å være de-
finert gjennom funksjonsprogrammer, romprogrammer, forprosjektrapporter eller annen 
prosjektdokumentasjon. Usikkerheten i omfanget vil være et sentralt tema ved utarbeidelse 
av et kostnadsestimat. 
Omfang pr. enhet, for eksempel timeverk/M2, timeverk/tonn er imidlertid relevant som 
grunnlag for erfaringsoppsamling. Dette som grunnlag for å komme frem til enhetspriser, 
NOK/M2 og lignende som benyttes direkte i kostnadsestimatet.
Normalisering av erfaringsdata
Hvis detaljerte erfaringsdata skal kunne benyttes, krever dette at sluttkostnader i henhold til 
entreprisestruktur må konverteres tilbake til opprinnelig estimatstruktur. Denne konverte-
ringen er imidlertid ikke banal. For eksempel vil uspesifiserte kostnader i estimatet gradvis 
konkretiseres og knyttes til aktuelle kostnadselementer og budsjettposter i kostnadsoppføl-
gingen. Uspesifiserte kostnader må renskes bort fra disse postene, slik at disse kostnadspå-
dragene ikke medfører nærmest automatisk eskalering ved at uspesifiserte kostnader i nye 
estimater både defineres eksplisitt og samtidig er skjulte pådrag i kostnadsstrukturen for øv-
rig. Videre vil endringer under vegs i prosjektet vanskeliggjøre sammenlikningen med opp-
rinnelig estimat.
Tilsvarende problematikk er knyttet til indre/ytre faktorer. Normalt opprettes det ikke bud-
sjettposter for kontoføring av kostnadspådrag her. Dvs. kostnadseffekter fra indre/ytre fak-
torer påløper andre kostnadsposter. Igjen må slike pådrag renskes bort ved normalisering av 
erfaringsdata.Concept rapport nr.12
271Effekten av eventuell (høyre)skjevhet i kostnadselementene i basisestimatet er også verdt å 
vurdere ved normalisering av erfaringsdata. Behovet for korreksjon er imidlertid her mindre, 
siden skjevheter her vil være forankret i underliggende, relativt generelle fenomen. Ved bruk 
av normaliserte data, er det imidlertid viktig at mest sannsynlig verdi, ikke middelverdi be-
nyttes som sannsynlig verdi, da antatt systematisk høyreskjevhet i så fall også her vil ha en 
automatisk eskalerende effekt.
Riktig kostnadsnivå?
Evaluering av prosjektkostnader benytter ofte prosjektets kostnadsestimater som referanse. 
Prosjektets kostnadsestimat kan imidlertid ha ulik kvalitet (i tillegg til at forutsetninger, ram-
mebetingelser kan være endret i større eller mindre grad). Kvalitetssikringen må derfor stille 
spørsmålet: Hvor mye burde prosjektet kostet mht. realiserte løsninger og effektmål? Dette 
betyr at avvik i forhold til estimat ikke i seg selv entydig kan benyttes for å måle et prosjekts 
vellykkethet i forhold til "best practice". I noen sammenhenger er suboptimale kostnadskutt 
blitt foretatt. Disse har for eksempel redusert investeringskostnadene, men resultert i høyere 
driftskostnader/dårligere totaløkonomi. Slike forhold bør søkes avdekket gjennom kvali-
tetssikring og normalisering av erfaringsdata for gjenbruk. 
Sammenheng mellom estimat og sluttkostnad
Rammestyring er etablert som styringsregime i de fleste prosjekter. Dette betyr at potensialet 
for underskridelser undergraves, og dette øker kritikaliteten knyttet til estimatets forvent-
ningsverdi. Et kostnadseffektivt styringsregime ville vært mye mer robust, siden unødven-
dige investeringsmidler i mye større grad ville bli returnert til prosjekteier, i stedet for å bli 
brukt på mer eller mindre gode formål i prosjektet.
På dette grunnlag hevdes følgende, som vi håper det innenfor den tiden Concept varer skal 
bli mulig å teste riktigheten av: Det er en positiv korrelasjon mellom et for høyt kostnadsestimat, dvs. 
for høy forventningsverdi, styringsramme, finansieringsramme, og hva som til slutt blir prosjektets sluttkost-
nad. Det vil si at et for høyt kostnadsestimat vil medføre unødig kostnadsforbruk, lav kost-
nadseffektivitet. Hvis kostnadsestimatet er for lavt, vil denne systemfeilen imidlertid være 
ubetydelig. 
Disse effektene kan motvirkes. Da er det imidlertid viktig at man klarer å skille mellom det 
mest mulig nøytrale kostnadsoverslaget på den ene siden, og hva man bruker dette til som 
styringsinformasjon på den andre siden. Kostnadsoverslaget skal gjenspeile den virkelighet 
man står overfor så godt det lar seg gjøre, og som et minimum inneholde en sannsynlighets-
fordeling for sluttkostnad, samt en oversikt over de mest usikre forhold. Styringen består i 
at man ut fra dette beslutter styringsrammer som klart sier hvor store midler det enkelte be-
slutningsnivå disponerer, og hva som skal til for at neste nivå i hierarkiet skal utløse tilleggs-
midler. Dette bør være en åpen prosess hvor det kan legges inn noen incentiver.
Alternativet er å bevisst underbudsjettere slik at man i utgangspunktet vet at rammene er i 
minste laget. Det overordnet myndighet da må vite er at sikkerheten for riktig prioritering 
blir mye mindre, og at man må være forberedt på å stille betydelige midler i reserve til mer 
eller mindre uautorisert bruk.Concept rapport nr.12
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Normaliserte erfaringsdata for de fleste prosjekttyper vil være knyttet til standard kostnads-
strukturer og ulike typer referanseprosjekter; Byggprosjekter, vegprosjekter, jernbanepro-
sjekter. For å finne aktuelle erfaringsprosjekter og relevante erfaringsdata fra disse kan en 
gjennomføre referansesjekker. Formålet med referansesjekk er at en ved uavhengig gjen-
nomgang av sammenlignbare prosjekter skal finne ut om kostnadsestimatets forventingsver-
di ligger på et rimelig nivå. Behovet for referansesjekk/benchmarking dekkes hvis det er 
tilgang på en tilstrekkelig mengde normaliserte erfaringsdata. For prosjektet der slike data 
ikke er tilgjengelig, bør referansesjekk gjennomføres ved gjennomgang av sammenlignbare 
prosjekter. 
Gjennomgangen bør omfatte prosjektets:
1. forutsetninger/rammebetingelser 
2. kostnadsstruktur for estimat og kostnadsstyring.
3. sluttkostnader
4. spesielle forhold ved gjennomføringen som bør hensyntas ved normalisering
Sluttkostnadene må normaliseres som beskrevet ovenfor i kapittel 5.1.1. 
En del av de store statlige investeringsprosjekter vil være av en så spesiell karakter at kost-
nadsestimatene her ikke kan legge til grunn en standardisert kostnadsstruktur. Nytteverdien 
av å systematisere erfaringsdata vil derfor her være marginal, siden det er liten sannsynlighet 
for at en liknende gjenbrukskontekst vil kunne oppstå i fremtidige prosjekter. 
Kun bruk av normaliserte erfaringsdata i henhold til standardstrukturer og enhetspriser be-
handles derfor her. 
Gjenbrukssituasjonen vil preges av to perspektiver:
1. Generelle forhold der normaliserte erfaringsdata kan gjenbrukes uten særlig grad 
av justering. Normaliseringen omfatter her primært justering av enhetspriser i 
hht. Prisindekser.
2. Prosjektspesifikke forhold der normaliserte data må omfattende justeres ved 
utarbeidelse av prosjektets kostnadsestimat
Ved 100 % gjenbrukbarhet av erfaringsdata kan erfaringsdata brukes direkte. Omfanget av 
erfaringsdata vil imidlertid være avgjørende for om en ut fra en statistisk analyse kan ekstra-
here fordelingsfunksjonen og trepunkts parameterverdier. Denne idealsituasjonen vil kun 
unntaksvis oppstå. Erfaringsdata må derfor vurderes for å komme frem til parameterverdi-
ene. Det legges her til grunn at parameterverdiene som søkes er P10, mest sannsynlig verdi 
og P90. Nedenfor gis et eksempel på gjenbruk av normaliserte erfaringsdata, der forholdene 
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Statistisk analyse kan benyttes når erfaringsdata kan gjenbrukes direkte, eller etter at erfa-
ringsdata er normalisert. 
Eksempel:
Konto 3 i bygningsdelstabellen, VVS-arbeider har følgende normaliserte enhetspriser:
298, 312, 330 og 331 NOK/M218  .
Hvordan kan så disse dataene benyttes for å kvalitetssikre kostnadsestimatet? Med andre 
ord, hvordan kan disse dataene bidra til mest mulig riktig valg av P10, mest sannsynlig verdi 
og P90?
Et aktuelt alternativ er statistisk analyse for å finne den fordelingsfunksjon som er best til-
passet erfaringsdataene. Dette er gjort for eksemplet ovenfor.
Valg av funksjon ble basert på Kjikvadrattest-metoden. Fordelingsfunksjonen som ble valgt 
her var en Ekstremverdi fordelingsfunksjon, vist i figur 5-1
Figur 5-1 Ekstremverdi fordelingsfunksjon.
18. Å ha tilgang på gjenbrukbare erfaringsdata fra fire relevante prosjekter er i overkant av hva en 
i gjennomsnitt kan forvente. 
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274Alternative metoder er for eksempel Kolmogov-Smirnov eller Smirnov-Anderson-meto-
den. Sistnevnte metode gav som resultat en Lognormal-fordeling, figur 5-2.
Figur 5-2 Lognormal-fordeling.
Begge metodene gav fordelingsfunksjoner som med samme forventningsverdi og tilnærmet 
samme minimumsverdi. Maksimumsverdi og sannsynlighetstetthet avviker imidlertid signi-
fikant i eksemplet her. Første fordelingen reflekterer skjevheten i grunnlagsdata mens mak-
simalverdien intuitivt synes å være for lav. Lognormalfordelingen ville gitt høyest 
standardavvik, og vil normalt være et godt alternativ.
Som eksemplet viser er statistiske analyser basert på et så tynt datagrunnlag beheftet med 
meget stor både systematisk (standardavvik) og usystematisk (relativ sannsynlighetstetthet 
innen utfallsrommet) usikkerhet. Det er innelysende at økt dataomfang ville gitt en forde-
lingsfunksjon med større presisjon.
En annen konklusjon ut fra denne gjennomgangen er at det er en unødig begrensning å kre-
ve at alle fordelingsfunksjoner skal defineres direkte ut fra nevnte trippelparametre. Et valg 
av fordelingsfunksjoner ut fra tilpasning til data vil kunne resultere i fordelingsfunksjoner 
som har 2, 3 eller flere parametere. Det anbefales imidlertid at trippelanslagene fortsatt be-
nyttes som uttrykk for kvalifiserte vurderinger av utfallsrommet, og at disse benyttes til å til-
passe valgt fordelingsfunksjons parametere til P10, mest sannsynlig og P90. Det enkle 
alternativ til dette er at en begrenser seg til et lite utvalg fordelingsfunksjoner som alle kan 
defineres ut fra trippelparametre (trekantfordeling, beta, gamma, lognormal). Denne av-
grensningen kan imidlertid noen få ganger være uhensiktsmessig.
Som nevnt tidligere så viser eksemplene ovenfor gjenbruk av erfaringsdata i en ideell situa-
sjon som sjelden oppstår i praksis. Hvordan skal en så kvalitetssikre grunnlagsdata når erfa-
ringsdata mangler i større eller mindre grad? Svaret er innlysende: En må trekke på 
fagkompetanse knyttet til det aktuelle prosjekt, aktuelle referanseprosjekter, supplert med 
fagkompetanse fra uavhengig hold. Kvalitetssikringen foregår her normalt gjennom en 
gruppeprosess. 
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Gruppeprosessen har som formål å gjenbruke relevant kunnskap ved etablering av et kost-
nadsestimat. Både kvantitative og kvalitative forhold evalueres. Gruppeprosesser for frem-
skaffelse av erfaringsdata er i stor grad etablert som praksis. Det gis her derfor kun en 
kortfattet beskrivelse. En spesiell utfordring i gruppeprosessen er å søke å utløse deltakernes 
tause kunnskap relevant for prosjektet.
Som forberedelse til gruppeprosessen bør følgende forhold fokuseres:
1. Hvordan få utløst riktig, ofte taus kunnskap19  gjennom gruppeprosessen? 
2. Hvordan utløse gruppeprosessens korreksjonsmekanismer gjennom dialog/dis-
kusjon?
3. Hvordan tilpasse denne kunnskapen som i utgangspunktet er forankret i enkelt-
verdier, slik at et realistisk utfallsrom kan defineres? Usikkerhetsdimensjonen er 
konseptuelt vanskelig for mange. Deterministisk kalkulasjon er fortsatt den mest 
utbredte praksis. 
4. Hvordan utarbeide kvalitetssikret, sporbar dokumentasjon
5. Hvilken kompetanse må være representert for at analysens formål skal bli opp-
nådd med best mulig kvalitet. Utfordrerrollen er også viktig
Gjennomføring av gruppeprosessen bør omfatte:
1. Gjennomgang av formål, agenda, skap holdninger som sikrer helhetlig tenkning. 
Alle relevante perspektiver må dekkes
2. Dokumenter og om mulig vis grunnlagsdata og resultater fortløpende på stor-
skjerm, slik at deltakerne kan kvalitetssikre referentens fortolkning
3. 3Resultatene fra kostnadsanalysen bør om mulig vises på avslutningen av grup-
pemøtet. Det må under ingen omstendighet foretas justeringer for å oppnå en på 
forhånd antatt forventningsverdi. 
4. Rapport fra gruppemøtet sendes på høring til alle deltakere.
19.Taus kunnskap er kunnskap som ikke er uttrykt eksplisitt skriftlig eller gjennom an-
dre uttrykksformer. Taus kunnskap kan kun omsettes og gjøres tilgjengelig gjennom en
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Utfordringene når det gjelder analysemetoden er ikke banale og det finnes ikke enkle løsnin-
ger. Før vi går videre er det viktig å påpeke et viktig forhold i kvalitetsperspektivet: Totales-
timatet både med hensyn på forventingsverdi og spredning er relativt robust overfor feil 
som gjøres i anslag på usikkerhet i det enkelte kostnadselement. Totalestimatet er imidlertid 
svært følsomt overfor eventuelle systematiske feil som gjøres, dvs. feil som er gjennomgå-
ende for mange/alle kostnadselementene.
5.2.1 Kvalitetssikring av utfallsrommet
Utfallsrommet for et anslag er definert på grunnlag av for eksempel antatt P10, mest sann-
synlig verdi og P90. Følgende spørsmål må stilles: Hvordan kan disse verdiene, som gjerne 
er resultater fra en gruppeprosess, verifiseres. Det vil si at antatt P10 er en "riktig" P10 osv. 
Normalsituasjonen er at omfanget av normaliserte, gjenbrukbare erfaringsdata er begrenset, 
slik at utfordringen ikke kan takles gjennom en statistisk analyse. Abstraksjonsnivået i denne 
problemstillingen er relativt høyt, og utfordringen er som vist ovenfor, flere.
En metode som kan benyttes i gruppeprosessen, og som har som formål å “kalibrere” grup-
pen, er følgende:
1. Definer en stokastisk fordeling ut fra gitte trippelverdier
2. Trekk/simuler dataverdier for eksempel 5 datasett á 5 verdier fra den stokastiske 
variable
3. Presenter datasettene for gruppen (som ikke kjenner initiale trippelverdier) og be 
om en vurdering av P10, mest sannsynlig og P90. Fasit er initiale trippelverdier.
4. Gjenta prosessen inntil gruppen har etablert en følelse for i hvilket område trip-
pelverdiene ligger i et begrenset datasett
Metoden hevdes ikke å være fullkommen, men vil kunne være et ledd i å forbedre kvaliteten 
på trippelverdiene fra gruppeprosessen. En bør ha spesiell fokus på å unngå systematiske 
feil, dvs. at P10/P90 systematisk gis for lav eller for høy verdi.
Det er viktig at gruppen består av en eller flere personer som har en utfordrerrolle. Dette for 
at prosjektgruppen egen, ofte noe ubalanserte virkelighetsoppfatning skal bli korrigert.
5.2.2 Korrelasjoner
Det bør først slås fast at korrelasjoner uttrykker avhengighet i betydningen samvariasjon for-
årsaket av et eller flere kjente eller ukjente årsaksforhold. Kvantitative korrelasjoner kan 
være et resultat fra en statistisk analyse, i andre sammenhenger kan korrelasjonene være ba-
sert på kvalifiserte vurderinger.
Korrelasjoner påvirker ikke forventningsverdien, men usikkerhetsnivået. Positive korrela-
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årsaket av anvendelse av sentralgrenseteoremet, under forutsetning om "uavhengighet". Ek-
sisterende korrelasjoner som ikke er tatt hensyn til i analysene er en av årsakene til at 
usikkerhetsnivået blir for lavt beregnet. Se Conceptrapport nr. ? om feilkilder. Inkludering 
av indre/ytre faktorer hevdes å være et metodisk grep som reduserer behovet for å inkludere 
korrelasjoner i analysen. Indre/ytre faktorer bidrar til mer korrekt forventningsverdi gjen-
nom funksjonelle årsak-/virkningssammenhenger. Samtidig blir variansen mer korrekt. Men 
indre/ytre faktorer bidrar til at effekten av eventuell samvariasjon blir hensyntatt bare hvis 
faktoren er en felles kostnadsårsak som er isolert nettopp fordi den har virkning på mange 
elementer. Korrelasjoner uttrykker med andre ord et annet fenomen i estimatet.
En konsekvens av dette resonnementet er at korrelasjonsteori og anvendelse av korrelasjo-
ner naturlig bør inngå som del av usikkerhetsanalyser og usikkerhetsstyring. Å generelt legge 
til grunn forutsetningen om uavhengighet, er en tvilsom strategi. Dette fordi eventuelle fak-
tiske samvariasjoners innvirkning på kostnadsestimater og styringsgrunnlaget ikke blir hen-
syntatt. Se Conceptrapport nr. 13 “Usikkerhetsanalyser - Feilkilder i metode og beregning”.
Hvordan bør så korrelasjonene bestemmes? Grad av samvariasjon uttrykkes på en skala fra 
-1 til +1, og referer ikke til en lineær måleskala. Korrelasjon -1 mellom to variable sier at når 
utfallet i virkeligheten eller gjennom en Monte Carlo-simulering blir høy for den ene varia-
belen så vil den alltid bli lav for den andre og vice versa. Korrelasjoner har ingen retning. 
Tilsvarende vil en korrelasjon +1 uttrykke at når den ene variabelen får en høy verdi så vil 
den andre også alltid få en høy verdi innenfor sitt utfallsområde. Hva så med korrelasjons-
verdiene i mellom -1 og +1? Vi kan konseptuelt rimelig greit eliminere korrelasjonsverdien 
0, da dette betyr at korrelasjoner ikke er et tema. 0 uttrykker som kjent at det antas å ikke 
være samvariasjon mellom variablene. Grunnlaget for en slik antakelse kan være statistiske 
analyser20  eller kvalifiserte vurderinger.
Ikke-lineariteten forutsetter at det defineres referanser i den kvalitative vurderingen av kor-
relasjoner. Ofte benyttes "liten", "middels" eller "høy" korrelasjon som kvalitative uttrykk, 
der en assosierer intervaller, for eksempel 0,1-0,3/0,4-0,7/0,7-0,9 for positive korrelasjoner 
og tilsvarende på den negative siden. En viss opplæring må gis for at angivelse av korrela-
sjoner skal bli mest mulig korrekt.  Når intervall er gitt ut fra et kvalitativt uttrykk, må dette 
representeres i analysen. Den enkleste tilnærmingen er å velge korrelasjonen midt i interval-
let. Metodisk er dette ikke tilfredsstillende, siden relevant informasjon forkastes når interval-
let erstattes av en enkelt verdi. Den beste metodiske tilnærmingen er at 
korrelasjonsintervallet tas med som en stokastisk variabel i en dynamisk stokastisk analyse. 
I noen situasjoner vil det foreligge presis korrelasjonsinformasjon, eller grunnlag for presise 
vurderinger. 
Noen ganger kjenner man årsaks-/virkningsforholdet, og hvis man har et bevisst forhold til 
fenomenet er det mulig å enten modellere inn den matematiske sammenhengen, eller skille 
ut noen generelle forhold nettopp for å ivareta uavhengighet. Et eksempel er endringer i 
lønns- og prisnivå. Usikkerhet for hvor mange timeverk som trengs tas med i postestimatet, 
20.Det er sjelden at statistiske analyser gir korrelasjon 0 som resultat. Årsaken til dette
er mangelfullt datagrunnlag. Statistiske analyser kan derfor gi en del forunderlige "sam-
variasjoner" som resultat. Fagkompetanse, fenomenkunnskap må bidra til at slike feil
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modelleres på utsiden av postkalkylen.
Hva korrelasjon har å bety i praktisk analyse er grundig behandlet i Conceptrapport nr. ? om 
feilkilder.
5.2.3 Uspesifiserte kostnader
Posten uspesifisert defineres som kostnader som ikke konkret er identifisert på estimattids-
punkt, men som forventes å påløpe. Finnes det retningslinjer/kunnskap som en kan dra nyt-
te av når størrelsen på uspesifisertposten skal bestemmes? Og hva er usikkerhetsnivået i 
uspesifisertposten? For å ta det siste først. Det er rimelig at usikkerhetsnivået på det som er 
udefinert, er høyt. I prosjekter der omfanget av relevante erfaringsdata er begrenset, bør 
usikkerhetsnivået settes relativt høyt, sammenliknet med mer standardiserte prosjekter. Vi-
dere, utfallsområdet på uspesifisertposten bør settes høyest i de tidlige prosjektfaser. Tilsva-
rende bør størrelsen på uspesifisertposten settes høyest i de tidlige prosjektfaser. Det finnes 
ikke generelle retningslinjer som kan legges til grunn for valg av usikkerhetsnivå for uspesi-
fisertposten.
Hva så med størrelsen på uspesifisertposten? Igjen så finnes det ikke generelle retningslinjer 
som kan legges til grunn. Det finnes eksempler på prosjekter i tidligfase, i ustabile politiske 
regimer, der en har valgt et påslag på identifiserte kostnader på 40 - 50 %. I Norge vil en ikke 
kunne forsvare slike påslag. Når det gjelder byggeprosjekter vil et rimelig nivå kunne være 
10-15 % på for skisseprosjekt og 5 - 10 % for forprosjekt. En forutsetning for disse verdiene 
er at usikkerheten i det enkelte kostnadselement i basiskalkylen er angitt, at indre/ytre fak-
torer er definert, og selvsagt at det ikke ligger skjulte påslag i disse verdiene.
Hva som i den enkelte bedrift og innen de ulike prosjekttyper er riktig nivå på uspesifisert-
posten, er kunnskap som kan opparbeides over tid. Det anbefales at uspesifisertposten i ut-
gangspunktet settes relativt lavt innen aktuelt intervall, og heller økes hvis erfaringene vises 
systematiske overskridelser. 
Erfaringer knyttet til usikkerhetsnivået kan også opparbeides over tid. Det er ting som tyder 
på at usikkerhetsnivået i de fleste estimater er systematisk for lavt (Conceptrapport nr. 13 
“Usikkerhetsanalyser - Feilkilder i metode og beregning”). Det anbefales her at en i utgangs-
punktet velger usikkerhetsnivå ± 50 % (80 % konfidensnivå, P10 - P90) for uspesifisertpos-
ten (eksempelvis et trippelanslag på +3  % / +6 % / +9 %), og justerer hvis erfaringer over 
tid viser et annet usikkerhetsnivå.
En del bedrifter har etablert standarder når det gjelder størrelsen på uspesifisertposten i ulike 
prosjektfaser. En del bedrifter har også etablert kriterier knyttet til usikkerhetsnivået for å 
videreføre prosjekter. Dvs. for at prosjektet skal kunne videreføres, må usikkerhetsnivået på 
et gitt konfidensnivå være under gitte terskelverdier. Hvis kriteriet ikke innfris, må grundi-
gere analyser og/eller tiltak iverksettes for å bringe usikkerheten ned til et akseptabelt nivå. 
Slike retningslinjer anbefales i bedrifter som har en relativt standardisert prosjektproduk-
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Før vi går over til å vurdere metodene vil det være nyttig med et lite tilbakeblikk. Et utvalg 
metoder for usikkerhetsanalyser er plukket ut for å studeres nærmere ut fra tre kriterier:
•   Metodene skal være utviklet av internasjonalt anerkjente personer eller fagmiljøer,
•   og/eller de skal være allment brukt, også internasjonalt,
•   og/eller de skal være representative for de metodene som brukes i Norge.
I tillegg er et viktig kriterium at det skal være mulig å få innsikt i metodene innenfor en ri-
melig ressursbruk.
Ut fra dette var det naturlig å søke i litteraturen hvor vi fort fant to "altomfattende" metoder; 
Chapmans og Wards Shampu-metode og "usikkerhetsdelen" i PMI's PMBoK Guide. Med 
altomfattende i denne sammenheng menes at metodebeskrivelsen dekker hele prosessen 
rundt usikkerhetsstyring, eller om man vil, usikkerhetsledelse i prosjekter. En annen metode 
som fullt ut dekker analysedelen av usikkerhetsstyringen er Trinnvis kalkulasjon. 
Vi valgte i tillegg å ta med et sett av støttemetoder som enten dekker deler av usikkerhetsa-
nalysen, eller som er allment brukt som støtte i analyseprosessen. Det var også naturlig å se 
nærmere på de metodene som blir brukt av rådgivere som hadde rammeavtale med Finans-
departementet om kvalitetssikring av store statlige investeringer.
For å komplettere bildet så vi også etter metoder som blir brukt av store private pro-
sjekteiere, og valget falt på Hydros Capital Value Prosess og støtteprosesser til denne.
Med støtte i beskrivelsen av de metodene vi har studert, har vi satt opp et sett med kriterier 
for hva vi mener kjennetegner en god og dekkende usikkerhetsanalyse. Siden flere av meto-
dene beskriver hele prosessen for usikkerhetsstyring, har vi i dette enkelttilfellet latt oss friste 
til å tøye begrepet analyse til også å omfatte planlegging og oppfølging av tiltak.
Med suksesskriteriene som bakgrunn har vi fortatt en sammenstilling av metodene.
6.1 Suksesskriterier for analyser
For å kunne vurdere om en metode er god må vi først definere noen mål på en god metode. 
Her er det gjort ved å definere noen suksesskriterier for hvert steg i metodene. De definerte 
suksesskriteriene er en blanding av klare leveranser fra et analysetrinn til et annet, og mer 
eller mindre klart oppnådde resultater i form av enighet, forståelse, innsyn etc. Ikke alle suk-
sesskriteriene er godt målbare. Noen ganger må man nøye seg med indikatorer. Gode indi-
katorer, suksessfaktorer, er de forhold som bør være til stede for å oppnå suksess. Vi skal 
her ta utgangspunkt i inndelingen som ble definert i tabell 2.1 i kapittel 2.Concept rapport nr.12
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En usikkerhetsanalyse bør starte med klargjøring av viktige forhold rundt prosjektet, samt 
avgrense det som skal være gjenstand for analyse. Med til oppstarten hører også definering 
av analysens mål og omfang, samt å utarbeide en plan for gjennomføringen av den. 
Suksesskriterier: 
•   Felles forståelse av prosjektmålene og prioriteringene og styringsprosessene
•   Klart definert omfang av prosjektet, hva som er med og hva som ikke er med
•   Definert ambisjonsnivå i tilknytning til sluttresultatet av prosjektet 
•   Felles forståelse av mål for usikkerhetsanalysen 
•   Tydelig avgrensing av analysen, både omfang og økonomisk 
•   Oversikt over de viktigste interessentene og deres mulige påvirkning på usikkerhets-
bildet
•   Interessentenes toleransegrense for usikkerhet er klarlagt
•   Analysegruppen har felles ståsted for videre arbeid
•   Avklarte suksesskriterier for analysen
Identifisering og strukturering av usikkerhet og etablere kvalitativ modell
Neste oppgave er å identifisere prosjektets usikkerhetselementer, samt bygging av den kva-
litative modellen som består av strukturering, rangering, klarlegging av koblinger, samt å 
klarlegge usikkerhetens påvirkning på prosjektet. Suksesskriterier:
•   Alle relevante usikkerhetselementer og mulige hendelser med tilhørende kilder/årsa-
ker er identifisert.
Suksessfaktorer:
-  At forholdet er et element i analyseprosessen
-  Riktige personer gir input (de har motivasjon samt kunnskap om prosjektet).
-  Prosesslederen har kunnskap, evner og tilgang på nødvendige verktøy for å skape 
den kreative prosessen som er nødvendig.
-  Tilgang på historisk informasjon fra prosjektet og sammenliknbare prosjekter.
•   Usikkerhetselementene er sortert i hensiktsmessige grupper.
•   Alle koblinger mellom usikkerhetselementene og de ulike kostnadsbærerne i prosjektet 
er identifisert og beskrevet slik at påvirkning og usikkerhetsbidrag kan kvantifiseres.
Suksessfaktorer:
-  Samme som over
•   Eventuelle korrelasjoner internt mellom kostnadsbærerne og internt mellom usikker-
hetselementene er identifisertConcept rapport nr.12
281•   Usikkerhetselementene er rangert etter hvilken mulighet prosjektet har for å påvirke 
disse.
•   Usikkerhetselementene er rangert etter en grovvurdering av sannsynlighet og konse-
kvens.
•   Forutsetningene om usikkerhetselementene som skal ligge til grunn for estimeringen 
av kostnadsbærerne er klarlagt.
•   Det er gjort scenariobeskrivelse av typen "optimistisk vurdert, pessimistisk vurdert, 
mest trolig" av de grupperte usikkerhetselementene.
Kvantifisering av usikkerhet
Usikkerhet er en viktig faktor i beslutninger og styring. Det er derfor nødvendig å få den 
kvantifisert.  
Suksesskriterier:
•   Oversiktlig, kvantifisert korrelasjonsoversikt
•   Riktig og forståelig kvantitativt mål på usikkerhet.
Suksessfaktorer:
-  Riktige personer gir input (de har motivasjon samt kunnskap om prosjektet).
-  Prosslederens har kunnskap, evner og tilgang på nødvendige verktøy for å skape 
den kreative prosessen som er nødvendig.
-  Tilgang på historisk informasjon fra prosjektet og sammenliknbare prosjekter.
-  Gode støttehjelpemidler
•   Riktig forventet kostnad, tid, inntekt for prosjektet (avhengig av analysetype)
Suksessfaktorer:
-  Samme som over
•   Kvantitativt beskrevet sannsynlighet for å oppnå prosjektets mål (tid, kostnad, inn-
tekt).
•   Egen oversikt og behandling av den usikkerhet som kan karakteriseres som hendelse-
susikkerhetConcept rapport nr.12
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Etter at usikkerhetselementene er kvantifisert kan de rangeres etter kvantitative (og kvalita-
tive) mål. Suksesskriterier:
•   Rangert liste over de usikkerhetselementene som bidrar mest til den totale usikkerhe-
ten. 
•   Rangert liste over elementene som påvirker resultatet mest.
•   Kvalitativ beskrivelse av de viktigste usikkerhetselementene (f eks beskrivelse, scena-
rio, årsak/virkning, konsekvenser). 
•   Oversikt over behov for mer opplysninger og behovet for beslutninger
Kvalitetskontroll   
Analyseresultatene skal som oftest brukes til beslutninger og styring. Det er derfor viktig å 
kvalitetssikre det som hittil er gjort i analysen med dette for øye. 
Suksesskriterier for at kvaliteten er god:
•   Informasjonen som er benyttet oppleves som relevant og pålitelig.
Suksessfaktorer:
-  Prosessen har vært god.
-  Kunnskapskilder/ekspertgrupper har vært riktig sammensatt.
-  Grunnlagsdata er kvalitetssikret
-  Referansene er relevant
-  Tallmaterialet er gjenbrukbart.
•   Deltagere i analysen oppfatter resultatet av analysen som troverdig og relevant.
•   Rapporten fra analysen oppfattes som dekkende og relevant i forhold til de deler av 
prosjektet den var ment å dekke.
Dokumentasjon og kommunikasjon
En god analyse sett fra analytikerens side, kan være lite relevant om en ikke sikrer at mottaker 
oppfatter og forstår hva analysen viser. Suksesskriterier for kommunikasjon av resultatene 
og analyseprosessen: 
•   Resultatene er fremstilt korrekt, objektivt og klart.
•   Resultatene gir klare beslutnings-/styringssignaler
•   Oppdragsgiver/beslutningstaker har forstått resultatene av analysen, og hva de inne-
bærer. 
•   Resultatet oppfattes av mottaker som troverdig.
•   Analyseprosessen og resultatet oppfattes av mottaker som relevant i forhold til pro-
sjektet.Concept rapport nr.12
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og styre usikkerheten i prosjektet. (Svaret får vi først når man ser hvordan resultatene 
blir brukt).
Selve usikkerhetsanalysen stopper ved dokumentasjon og kommunikasjon. Nesten alle me-
todebeskrivelsene inneholder imidlertid noe om planlegging og oppfølging av tiltak, og som 
sagt i innledningen til kapitlet har vi, for oversiktens skyld, valg å ta med dette også her.
Planlegging av tiltak  
Resultatene fra usikkerhetsanalysen bør brukes som grunnlag for å planlegge tiltak for å 
møte usikkerheten, øke mulighetene og redusere risikoen. Suksessfaktorer: 
•   Avsetninger er fastlagt med klart definert regime og rutiner for styring
•   Alle usikkerhetselementene har fått en eier
•   Det er etablert en tiltaksplan med tiltak for hvert usikkerhetselement, samt når tiltaket 
skal gjennomføres.
•   Krise- evt. katastrofeplaner for alvorlige hendelser med definerte "trigger points" fore-
ligger
Oppfølging
Resultatene og tiltakslisten fra usikkerhetsanalysen bør brukes aktivt og bli en del av en kon-
tinuerlig usikkerhetsstyring i prosjektet. 
Suksessfaktorer:
-  Usikkerhet blir en naturlig del av den "daglige" oppfølgingen.
-  Prosjektets usikkerhetsbilde oppdateres kontinuerlig.
-  “Usikkerhetskulturen” dreies fra en ren risikokultur mot en mulighetskultur.
-  Beredskap mot kriser er etablert
6.2 Sammenstilling av metodene
I dette kapitlet gjøres en sammenstilling av de forskjellige metodene som er presentert tidli-
gere i rapporten. Sammenstillingen inneholder ikke sammendrag av de forskjellige metode-
ne, da vi anser presentasjonen av den enkelte metode såpass knapp og oversiktlig at det ved 
hjelp av henvisningene til metodestegene skal være rimelig greit å søke tilbake. Det er deri-
mot lagt vekt på å få frem "spesialiteter" som de enkelte metodene bidrar med til å gjøre ana-
lysene bedre, og derigjennom synliggjøre forhold det kan være lurt å se nærmere på, særlig 
med tanke på få utviklet metoder som enda bedre dekker behovet. De punktene som er tatt 
med her er mer eller mindre presentert i stikkords form, og det forutsettes at leseren går til 
metodebeskrivelsen eller grunnkilden for å få nærmere innsikt.
Metodebeskrivelsene er utarbeidet på bakgrunn av tilgjengelig utgitt litteratur, brosjyrema-
teriell, underliggende materiale stilt til disposisjon fra firmaene, og intervjuer med nøkkel-Concept rapport nr.12
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metodeeierne.
Både når det gjelder å tilrettelegge grunnlagsmateriell, og når det gjelder vektlegging under 
intervjuene, kan det være forskjell på hva de enkelte mente det var viktig å få frem. Dette 
betyr at når vi har løftet frem noe i denne sammenstillingen, og samtidig knyttet dette til en-
keltmetoder, betyr ikke det at ikke dette gjøres av andre også. Som vi senere kommer noe 
tilbake til er det mest typiske trekket ved analysene, og særlig de som er beskrevet av rådgi-
verne som er med i analysen, hvor like de er.
I vår gjennomgang har de definerte suksesskriteriene for hvert steg ligget i bunnen uten at 
vi har gjort noen detaljert sammenlikning mot det enkelte kriterium.
Sammenstillingen er først satt opp i en tabell hvor alle metodene er listet. Deretter kommer 
en henvisning til hvor i beskrivelsen av den enkelte metode vi finner mer om de punktene 
vi har trukket frem.  
Klargjøringer, mål og plan for analysen
Steget dreier seg om å klarlegge mål, omfang, avgrensninger og ambisjonsnivå for både pro-
sjektet og usikkerhetsanalysen. I tillegg er det viktig å få oversikt over interessentene og deres 
krav, forventninger og påvirkningskraft. Å etablere en felles forståelse om prosjektet, analy-
sen og suksesskriteriene innad i analysegruppen, er avgjørende for en god analyse.
Fra et initierende møte som bør finne sted mellom utførende part og bestiller av usikker-
hetsanalysen, bør en definere hvilket ambisjonsnivå prosjektet har, samt hvilke elementer 
det består av. Denne avklaringen er nødvendig som grunnlag for senere vurderinger av f eks 
tid og kostnad. Med i agendaen til oppstartsmøtene hører også å avklare omfanget for selve 
analysen. 
I metodebeskrivelsene fra rådgiverne gis det ingen spesifikke metoder for å klarlegge opp-
dragsgivers toleransegrense for usikkerhet. Statens vegvesen og Jernbaneverket har klare ak-
septkriterier for hvor stor spredningen i sannsynlighetsfordelingen for prosjektets 
investeringskostnader får være i forskjellige stadier av planleggingsfasen. Akseptkriteriet er 
knyttet til størrelsen på et 70 %-konfidensintervall som prosent av forventet kostnad.
Et av de viktigste elementene i dette steget er å avklare suksesskriteriene for analysen med 
oppdragsgiver. De fleste metodeskrivelsene poengterer viktigheten av dette, men klare sys-
tematiske rutiner for oppgaven er vanskelig å finne.Concept rapport nr.12
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Metode Steg/fase Spesielt for metoden Anmerkning
Shampu 1-2 Bruken av de 6 H-ene 
(egentlig W-ene: why, who, 
what, how, when og with). 
Definerer "show-stoppers"
Trinnvis-
proses-
sen
1 Situasjonskart
PMI 1
IRMA 1 Strukturmodell, Oppfør-
selsmodell, Indikatormodell
IRMA er egentlig en mal for 
utvikling av analysemodell
Terramar 1 Alle har en eller annen form for 
målanalyse for klargjøring av 
prosjektmålene. Mål, omfang og 
suksesskriterier for analysen blir 
også prioritert.
PTL 1 Situasjonskart Litt mer utydelig er det hvorvidt 
det gjennomføres interessent-
analyser.
Metier 1 Six Thinking Hats (Hvit hatt 
i dette trinnet)
Dovre 1-2-3 Vekt på målprioritering
Holte-
prosjekt
1
Statens 
Vegvesen
1 Definert akseptkriterium for 
hvor stor usikkerheten kan 
være.,
Situasjonskart.
Hydro 
PRM
1
Støtte-
meto-
dene
•   Logisk 
ramme-
verk
Interessentanalyse, Målana-
lyse, Strategianalyse
•   Influ-
ensdia-
gram
I interessentanalysenConcept rapport nr.12
286Identifisering og strukturering av usikkerhet
Her dreier det seg om å få usikkerheten på bordet, og få den sortert og gruppert slik at det 
kan gjøres både kvalitative og kvantitative vurderinger av hvordan den kan virke inn på pro-
sjektet, og hvordan den kan møtes. Viktig her er å etablere de forutsetningene om usikker-
hetsfaktorene som skal ligge til grunn under estimering av kostnadsbærerne (evt. estimering 
av tidsbehovet for aktivitetene). Kort og godt er det snakk om å etablere en kvalitativ modell.
Tabell 6.2 Sammenstilling av metoder for identifisering og strukturering av usikkerhet
Metode Steg/fase Spesielt for metoden Anmerkning
Shampu 2-4-5 Søker i tillegg å identifisere kil-
dene/årsakene til usikkerheten, og 
allerede her begynne å tenke på 
løsningene. Viktig her er koblingen 
mellom årsaken, usikkerhetsvirk-
ningen og løsningen. 
Trinnvis-
prosessen
2-3 Gruppeprosess i godt sammensatte 
ressursgrupper
PMI 2-3 Egen matrise for evaluering av 
usikkerhets-elementenes mulige 
innvirkning på prosjektets hoved-
mål.
IRMA 2-3
Terramar 2-3 Precision tree som består av hen-
delsestre og influensdiagram. Hen-
delsestre benyttes primært for å 
forstå årsakssammenhenger mel-
lom ulike usikkerhetsfaktorer 
bedre, for derved å hindre at 
samme forhold eller usikkerhetse-
lement uriktig gir bidrag til ulike 
hendelser og dermed ”overdimen-
sjoneres” i forhold til usikkerhets-
bildet. 
Terramar har også en oversiktlig 
metode for oppbygging av influ-
ensdiagram
Alle konsulentene benyt-
ter en eller annen form for 
matrise eller grupperings-
mal for å sikre at ingen 
usikkerhetsområder blir 
glemt.
De fleste har også mer 
eller mindre standardiserte 
oppsett for gruppering og 
strukturering av de identi-
fiserte usikkerhetene. 
Dette kan for eksempel 
være gruppering etter 
påvirkning på prosjektmå-
lene, påvirkbarhet, etc.Concept rapport nr.12
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av en sammensatt gruppe av personer med tilhørighet til prosjektet. 
Et hjelpemiddel som synes å gå igjen for å sikre at ingen usikkerhetsområder blir glemt, er å 
samle de ulike usikkerhetselementene under noen relativt få overskrifter for å oppnå bedre 
oversikt over hva som er avdekket, samt lette behandlingen av disse senere i analysen. Det 
er også viktig å utnytte synergi i gruppen, da er sjansen mindre for at viktige usikkerhetsele-
menter blir glemt.
Flere av metodebeskrivelsene til rådgiverne har skjemaer for scenariobeskrivelse hvor be-
skrivelsen av de enkelte usikkerhetselementene inneholder opplysninger om hva usikker-
hetselementet virker på. Det bør utvikles et hjelpemiddel som sikrer en bedre og mer 
systematisk gjennomgang av disse sammenhengene.
Hvert usikkerhetselement beskrives etter det som er gjeldende forutsetning for kostnadskal-
kylen eller fremdriftsplanen, avhengig av hva som analyseres. Det er viktig at forutsetninge-
ne om disse usikkerhetselementene, som skal legges til grunn for kalkylen, er tydelig 
beskrevet, slik at alle kan basere sine kalkyletall på samme forutsetning. Vi har sakset følgen-
de fra Statens vegvesens nye Håndbok 217 (SVV 2005). Håndboken benytter begrepet "in-
PTL 2 Det etableres også vanlig-
vis en form for usikker-
hetsregister.
Metier 2 Six Thinking Hats
Dovre 4-5-6
Holte-
prosjekt
1-2-3
Statens 
Vegvesen
2-3 Gruppeprosess i godt sammensatte 
ressursgrupper
Hydro 
PRM
2 Standard for usikkerhetsregister 
som skal følge prosjektet, og opp-
dateres ved alle ”tollgates” og i 
gjennomføringsfasen
Støtteme-
todene
SWOT, Scenarioanalyse, Grovana-
lyse, Hendelsestre, P/K-matrise
•   Logisk 
ramme-
verk
SWOT, Scenarioanalyse, Grovana-
lyse, Hendelsestre, P/K-matrise
Metode for analyse av usikkerhet 
knyttet til hvorvidt eller i hvilken 
grad suksessfaktorene er til stede.
Tabell 6.2 Sammenstilling av metoder for identifisering og strukturering av usikkerhet
Metode Steg/fase Spesielt for metoden AnmerkningConcept rapport nr.12
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"usikkerhetselementer" eller "påvirkningsfaktorer".
"Før vi går videre i prosessen skal en definere forutsetningene for de indre og ytre påvirkningene, 
som grunnkalkylen skal bygge på. Systematiseringen av de indre- og ytre påvirkningene bør derfor 
være gjort før en starter arbeidet med grunnkalkylen. Når det gjelder grunnforhold så kan grunn-
kalkylen for eksempel bygge på gjeldende geoteknisk rapport. Usikkerheten i om denne er riktig vil 
da være naturlig å legge i en indre og ytre påvirkning som kan hete grunnforhold. 
Ved å etablere disse forutsetningene før en begynner med grunnkalkylen vil en unngå en del disku-
sjoner om forutsetninger når en kommer til vurderingen av de enkelte poster i kalkylen. Det er også 
viktig med tanke på å få grunnkalkylen til å bygge på de riktige forutsetningene. Hvis forutsetnin-
gene ikke defineres skikkelig kan en ende opp med uhensiktsmessig store kostnadsbidrag på de 
indre og ytre påvirkningene. Dette medfører fare for å få med ting dobbelt eller å være inkonsekvent 
vedrørende forutsetninger."
Kvantifisering av usikkerhet
Dette steget i analysen går ut på å koble kvantitative størrelser til den kvalitative modellen., 
og å foreta beregninger som gir et tilskudd av målbare størrelser til den nå kvalitative og 
kvantitative modellen.
Tabell 6.3 Sammenstilling av metoder for kvantifisering av usikkerhet
Metode Steg/fase Spesielt for metoden Anmerkning
Shampu 6 En spesiell metode for kvan-
tifisering av usikkerhet 
basert på årsaks- og konse-
kvensscenarier. 
Metoden gir god innsikt, men er 
for krevende til at den i hvert fall 
på kort sikt blir ”folkeeie”.
Trinnvis-
proses-
sen
4-5 Skiller meget klart mellom 
usikkerhet i estimatene for 
de aktivitetene vi har plan-
lagt å utføre, og usikkerhet 
knyttet til mulige hendelser 
og andre indre eller ytre 
påvirkningsfaktorer. Meto-
den er også sterkt koblet opp 
mot bruk av ressursgruppe, 
og input til kvantifiseringen 
skjer som en gruppeprosess.
Metoden er basert på en analytisk 
beregningsmodell basert på mate-
matiske/statistiske regneregler.
Svakheten med en analytisk 
modell i forhold til simulering er at 
det er vanskeligere å beregne virk-
ningen av korrelasjon.
I TK er dette søkt rettet på ved at 
virkningsårsaker som er felles for 
mange elementer isoleres og 
behandles for seg
PMI 4 Hendelsestre. Simulering Input til dataprogrammene er 
sannsynlighetsfordelinger som for 
det meste etableres ved finne en 
passende kjent definert fordeling, 
og trippelanslag for å låse forde-
lingsfunksjonen.Concept rapport nr.12
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elt referansemateriell.
Noen rådgivere angir at de benytter korrelasjonsmatriser som hjelp for å modellere inn føl-
gene av avhengighet mellom kalkyleelementene. Generelt savnes imidlertid klart beskrevne 
rutiner for å få oversikt over korrelasjonene, og deretter få tatt hensyn til virkningen av dem. 
Terramar 4 Monte Carlo-simulering. 
Korrelasjonsmatrise
PTL 3 Monte Carlo-simulering. 
Korrelasjonsmatrise
Metier 3 Både analytisk beregning og 
simulering
Det er viktig å enten sørge for 
størst mulig statistisk uavhengig-
het mellom alle elementene eller å 
modellere inn de viktigste korrela-
sjonene. (Se for øvrig Conceptrap-
port nr. 13 om feilkilder i metoder 
og beregninger)
Dovre 7 Skaper en deterministisk 
basiskalkyle og samler all 
usikkerhet i usikkerhetsele-
mentene. Egenutviklet reg-
nearkmatrise hvor 
virkningene fra usikkerhetse-
lementene blir lagt på kost-
nadsbærerne.
Holte-
prosjekt
3 Analytisk beregningsmodell 
med isolering av fellesårsa-
ker
Alle rådgiverne fremstiller analyse-
resultatet i form av akkumulert 
sannsynlighetsfordeling (S-kurve), 
og synliggjør usikkerheten i form 
av ”tornadodiagram”.
Statens 
Vegvesen
4-5 Som i Trinnvisprosessen.
Maler for dokumentasjons-
grunnlag
Hydro 
PRM
3 Kvantifiserer usikkerheten i 
både en poengskala eller 
”risikonivåskala”, og i pen-
geverdier.
Støtte-
metode
Konsekvensmatrise, Fuzzy 
logic, Scenarioanalyse, Føl-
somhetsanalyse
Tabell 6.3 Sammenstilling av metoder for kvantifisering av usikkerhet
Metode Steg/fase Spesielt for metoden AnmerkningConcept rapport nr.12
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og nr. 13 "Usikkerhetsanalyse - Feilkilder i metode og beregning".
Flere av metodene ivaretar hendelsesusikkerhet og estimatusikkerhet i samme operasjon. 
Det som er litt uklart i enkelte beskrivelser er hvordan de ivaretar et krav om å skille mellom 
disse.
Klassifisering og rangering
Modellen skal her bygges videre ut ved at usikkerhetselementene rangeres, og derved skape 
grunnlag for beslutninger og fremtidig styring.
Tabell 6.4 Sammenstilling av metoder for klassifisering og rangering av usikkerhet
Metode Steg/fase Spesielt for metoden
Shampu 7 Rangering etter
•   Virkning
•   Løsningsmulighet
•   Behov for data eller avgjørelser
Kvalitativ og kvantitativ beskrivelse av prosjektets og moderor-
ganisasjonens risikoeffektivitet
Trinnvis-
prosessen
5 Rangering etter usikkerhetens størrelse. (Topp 10-liste)
PMI 3-4 Rangering etter behov for oppmerksomhet
Terramar 4 Rangering etter usikkerhetens størrelse, samt oversikt over opp-
side/nedside-potensialet
PTL 4 Rangering etter usikkerhetens størrelse, samt oversikt over opp-
side/nedside-potensialet og styrbarhet.
Metier 3 Rangering etter usikkerhetens størrelse, samt oversikt over styr-
barhet.
Dovre 7 Rangering etter usikkerhetens størrelse, samt oversikt over opp-
side/nedside-potensialet og styrbarhet.
Holte-pro-
sjekt
2-3 Benytter en klassifiseringsmatrise basert på hvor kjent de usikre 
forhold er, og påvirkbarheten. Rangering etter usikkerhetens 
størrelse, samt oversikt over styrbarhet. 
Statens 
Vegvesen
5 Som i TrinnvisprosessenConcept rapport nr.12
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PRM
3 Risikoene fordelt i følgende kategorier: 
•   Risikoer som krever oppfølging:
- Hovedrisikoer for prosjektet. Risikoer som vil ha en stor inn-
virkning på prosjektet om de inntreffer. Disse risikoene kre-
ver nøye oppfølging på ledelsesnivå.
- Risikoer i kontraktsområdet. Risikoer som vil ha en moderat 
innvirkning på prosjektet om de inntreffer. Disse risikoene 
krever nøye oppfølging på Contract Area nivå. 
- Observasjonslisterisikoer. Andre eller tredjeordens risikoer 
som verken blir nøye oppfulgt eller utelukket. 
•   Ubetydelige risikoer. Risikoer som vil ha svært liten innvirkning 
på prosjektet om de inntreffer. Disse risikoene blir utelukket.
Støtte-
metode
•   Følsom-
hets-ana-
lyse
Tabell 6.4 Sammenstilling av metoder for klassifisering og rangering av usikkerhet
Metode Steg/fase Spesielt for metodenConcept rapport nr.12
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•   Etter usikkerhetens størrelse
•   Etter påvirkbarhet
•   Etter innvirkning på sluttresultatet (følsomhet)
•   Etter løsningsmuligheter
•   Etter behov for nye data eller avgjørelser
•   Etter behov for oppmerksomhet/oppfølging
•   Oppside-/ nedsidepotensialet
•   Etter hvor usikkerheten eventuelt vil virke
Alle disse rangeringene har to klare formål:
•   Å støtte beslutninger om tiltak
•   Å være til hjelp for styring
De gir alle viktige signaler om hvor det er nødvendig å konsentrere fokus, og vi anbefaler en 
sammenstilling i for eksempel en tabell som vist nedenfor som viser hvor i rekkefølgen usik-
kerheten er etter de forskjellige rangeringinger. (Tabellen er bare en antydning om hvordan 
en kan tenke seg en sammenstilling som gir kunnskap og oversikt.)
 
Figur 6-1 Forslag til sammenstilling av usikkerhet etter forskjellige rangeringer
En følsomhetsanalyse vil avsløre hvilke av kostnadsbærerne eller usikkerhetselementene 
hvor endringer i forhold til forutsatt vil ha størst virkning på resultatet. Se kapittelet om føl-
somhetsanalyse lenger framme i rapporten.
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Kvalitetskontrollens oppgave er å sikre relevans og pålitelighet (validitet og reliabilitet). Nes-
ten alle usikkerhetsanalyser har som underliggende formål å tilpasse kartet til terrenget, å 
danne grunnlag for beslutninger, å avdekke behovet for proaktive tiltak, og å berede for 
fremtidig styring. Det vil derfor være påkrevet å i hvert fall vurdere sluttresultatets relevans 
i forhold til dette. 
Hvor pålitelige resultatene er, blir oftest et spørsmål om pålitelighet av input og behandling 
av inputtallene. Vurderinger som er gjort andre steder i delprosjektet konkluderer med at det 
er i input de største feilene gjøres, og kvalitetsvurderingene vil ofte gå på de prosessene som 
ligger til grunn for å fremskaffe både fakta og subjektivt vurdert input. 
Tabell 6.5 Sammenstilling av metoder for kvalitetskontroll av usikkerhetsanalyser
Metode
Steg/fase i 
metode-
beskrivelsen
Spesielt for metoden Anmerkning
Shampu 8 Vurderer relevans opp mot
•   Prosjektets referanseplaner
•   Prosjektets strategiske og 
taktiske planer (referanse-
planer med mer eller min-
dre bearbeidede løsninger)
•   Prosjektets krise- eller ka-
tastrofeplaner
Trinnvispro-
sessen
5 Har et evalueringstrinn hvor 
det forutsettes å stille noen 
spørsmål
PMI 3-4
Terramar 4 Alle rådgiverne anbe-
faler en referansesjekk, 
men ingen har defi-
nert denne som en 
del av usikkerhetsana-
lysen
PTL 4 Vurderer sluttresultatet mot 
”magefølelsen”  uttrykt ved 
utfylling av situasjonskartet
Metier 4 Sluttvurdering av prosessen 
(Bonos ”blå hatt”)
Dovre 7
Holtepro-
sjekt
3
Statens 
Vegvesen
5 Sluttvurdering av prosessen 
(Bonos ”blå hatt”)
Hydro PRM 3Concept rapport nr.12
294I de metodebeskrivelsene vi har gått gjennom er det ikke så mange klart beskrevne prosedy-
rer for kvalitetskontroll. Statens Vegvesen har imidlertid i sin nye utgave av håndbok om 
kostnadsoverslag og usikkerhetsanalyser (SVV 2005) viet temaet noe oppmerksomhet;
Overskriftene i en sjekkliste er:
•   Er det forhold ved kostnadsoverslaget som virker urimelig?
•   Er kostnadsoverslaget realistisk?
•   Har vi holdt oss til oppgaven?
•   Har vi fått med oss alt?
•   Er kostnadsoverslaget godt nok til vår formål?
•   Er anslaggruppen fornøyd med kvalitetssikringen av kostnadsoverslaget?
Informasjonen som blir brukt må komme fra pålitelige og sikre kilder. Ressurspersonene i 
analysen må også kunne forstå informasjonen som skal benyttes. Tallmaterialet som benyt-
tes må være gjenbrukbart. Med dette menes at tallmaterialet er normalisert slik at det kan 
benyttes generisk, eller gjort sammenliknbart med forholdene i det aktuelle prosjekt. (Se om 
gjenbrukbarhet av innsamlet materiale i kapittel 5).
Referansesjekk eller referanseanalyse er mye brukt som en kvalitetssikring av kostnadsover-
slag. Referansetallene kan være mulig å fremskaffe på flere detaljeringsnivåer, men så langt 
vi har sett er det mest vanlig å gjøre sammenlikninger mot et eller flere sammenliknbare pro-
sjekter på grovt elementnivå. Referansesjekk som metode er imidlertid ikke særlig systema-
tisert, og så langt vi har sett har det heller ikke vært noen samlet satsing for å finne fram til 
en god praksis. Bent Flyvbjerg skisserer en fremgangsmåte som han kaller "Reference class 
forecasting" (Flyvbjerg et.al, 2005). Metoden går i korthet ut på å samle data fra så mange 
sammenliknbare prosjekter at man kan etablere noen sannsynlighetsfordelinger over viktige 
parametere. Disse sannsynlighetsfordelingene kan siden brukes til å vurdere sannsynlige ut-
fall for de samme paramererene i "vårt" prosjekt.
Den beste kvalitetssikringen av selve analyseprosessen er tilbakemeldinger fra ressursperso-
nene har deltatt. Ut fra deres "magefølelse" kan en korrigere prosessen under veis, og etterpå 
gjøre en vurdering av eventuelle skjevheter, og korrigere for disse. Kanskje har en for ek-
sempel vært for optimistisk eller for pessimistisk i analysen, og finner det riktig å korrigere 
sluttresultatet for dette.
Rutiner for kvalitetssikring er enten ikke beskrevet, eller dårlig beskrevet, i alle metode-
beskrivelsene vi har gått gjennom. Vi tar imidlertid som en selvfølge at alle profesjonelle ak-
tører kvalitetssikrer sine analyser, og vi har ingen indikasjoner fra våre generelle erfaringer 
på at dette ikke blir gjort. Vi vil derfor oppfordre til en intern innsats hos de enkelte aktører 
for å få rutinene skikkelig beskrevet. Concept rapport nr.12
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Et av de viktigste elementene i usikkerhetsanalysen er presentasjon av resultatene, eller ret-
tere sagt kommunikasjon av resultatene. I det siste ligger at presentasjonen må være slik at 
de som har bruk for den kunnskapen som nå foreligger må forstå hva de får, og hva det inne-
bærer for beslutningene og behov for tiltak. Dette betyr at presentasjonen må tilpasses mot-
taker, som igjen innebærer at den antakelig bør bestå av noen standardpresentasjoner og en 
tilpasset del.
Tabell 6.6 Sammenstilling av metoder for dokumentasjon og kommunikasjon av analyseresultatene
Metode
Steg/fase i 
metode-
beskrivelsen
Spesielt for metoden Anmerkning
Shampu 8
Trinnvispro-
sessen
6-7
PMI 3-4
Terramar 5 S-kurve, tornado (grafisk 
rangering etter størrelsen 
av usikkerheten), range-
ring etter påvirkbarhet, 
rangering etter oppside-/
nedside-potensialet, sce-
nariobeskrivelse av usik-
kerhetsfaktorene, mulige 
tiltak for å spare, anbe-
falte tiltak for å håndtere 
usikkerheten, anbefalte 
avsetninger og tilhørende 
styringsregime, anbefalte 
styringsmål, oversikt over 
eierskap til usikkerhet og 
hvem som er best egnet 
til å håndtere den.
Terramar påpeker viktig-
heten av at kommunika-
sjonen ”går i en loop 
gjennom hele analysen”
PTL 5
Metier 4
Dovre 8-9
Holtepro-
sjekt
3
Statens 
Vegvesen
5-6 Hvordan kostnadsanaly-
sen oppfyller akseptkrite-
riet
Hydro PRM 3
Støttemeto-
der
Logisk rammeverk, 
SWOT, Influensdiagram, 
Grovanalyse, Scenario, 
Følsomhet, P/K-matrise, 
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ger i dette steget. God kommunikasjon inneholder elementer av gjensidig informasjon, for-
ståelse og ikke minst læring. Skal dette oppnås kreves planlegging. Derfor bør det i 
samarbeid med oppdragsgiver, og før analysen starter, utarbeides en kommunikasjonsplan 
som tar hensyn til oppdragsgivers behov for å følge prosessen, behov for spesielle opplys-
ninger og forklaringer, og behov for å øke egen kompetanse. 
Denne rapporten, eller forskningsprosjektet for øvrig, har ikke viet stor oppmerksomhet til 
rapporteringen og de visuelle fremstillingene av resultatene fra analysene. Vi ser imidlertid 
at det kan være behov for å rette et kritisk blikk mot dette, og hele tiden tenke i retning av 
videreutvikling. Når det er sagt vil vi også påpeke at det samtidig er viktig at det innenfor et 
fast regime er gjenkjennbarhet i rapporteringen. Dette peker i retning av en viss standardi-
sering, som igjen krever at utviklingen skjer som en koordinert innsats.
Planlegging av tiltak
Tiltaksanalyse er en naturlig avslutning av usikkerhetsanalysen. Tiltaksanalysen innebærer å 
ta tak i de viktigste resultatene fra usikkerhetsanalysen så langt, og vurdere behovet for tiltak, 
finne frem til og vurdere alternativer, og utarbeide anbefalinger. Det hører også med å iden-
tifisere (det mest naturlige) eierskapet til usikkerhetene, og en plan for gjennomføring av an-
befalte tiltak.
Avsetninger og et fast regime for hvordan de skal utløses, er en viktig forutsetning for god 
usikkerhetsstyring. Med til tiltaksanalysen hører en anbefaling om dette, og en plan for vide-
re vedlikehold av usikkerhetsbildet, og styring av usikkerheten gjennom prosjektet.
Vi anbefaler å etablere styringsmål med tilhørende avsetninger på flere nivåer. For eksempel 
styringsmål for prosjektleder på P25, styringsmål for moderorganisasjonen på P50, og ram-
me for prosjekteier på P85. Hvor høyt beløp rammen skal legges på er avhengig av hvor sik-
ker man vil være for å ha penger nok. Differansen mellom disse målene er å betrakte som 
avsetninger som skal dekke overskridelser på lavere nivå, men styres av nivået over.
Det anbefales å bruke ressurspersonene fra analyseprosessen til å identifisere eierne av usik-
kerhetene, tiltak mot usikkerhet osv. Dette gjøres gjennom enkeltintervjuer eller gruppein-
tervjuer. Tiltakslisten bør også etableres i dialog med eierne av usikkerheten. Grunnen til 
dette er antakelsen om at de som er utplukket til ressurspersoner i utgangspunktet er de som 
vet mest om prosjektet og som innehar den fagkunnskapen som er nødvendig. I tillegg har 
deltakelse i analyseprosessen med tilhørende synergieffekter gitt disse personene en dypere 
innsikt i prosjektet og problemstillingene som gjør at det nærmest må betraktes som sløseri 
å ikke høste det som er mulig fra denne innsikten.
Krise- og katastrofeplaner bør selvfølgelig ha sitt utspring i prosjektet, men bør også være 
en del av hele organisasjonens styringsfilosofi. Concept rapport nr.12
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Metode
Steg/fase i 
metode-
beskrivelsen
Spesielt for metoden Anmerkning
Shampu 2,5,9 Har som grunnfilosofi at identifise-
ring og planlegging av tiltak skal være 
en del av alle steg i analyseprosessen.
Har som grunnfilosofi at identifise-
ring og planlegging av tiltak skal være 
en del av alle steg i analyseprosessen.
Trinnvis-
prosessen
7 Egen sjekkliste
PMI 5 En analyse av eierskap til usikkerhe-
tene, og fordeling av ansvar for hånd-
tering. Fire strategier for håndtering: 
Unngåelse, overføring, dempe virk-
ning, akseptere (leve med).
Terramar 6 Eget steg
PTL 6 Eget steg
Metier 4 Handlingsplan 
som del av en 
ytre prosessDovre Har de samme fire strategiene som 
PMI + en viktig om å forsøke å 
utnytte usikkerheten
Holte-
prosjekt
3 Eget steg
Statens 
Vegvesen
7 Eget steg
Hydro 
PRM
4 Eget steg
Støtteme-
toder
Logisk rammeverkConcept rapport nr.12
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Dette steget er egentlig ikke en del av selve usikkerhetsanalysen, men er en nødvendig del 
av usikkerhetsstyringen. Poenget er å skape et forhold til usikkerhet og usikkerhetshåndte-
ring på linje med det man har til andre viktige elementer i en prosjektgjennomføringsprosess. 
Usikkerheten må synliggjøres og håndteres, og usikkerhetsbildet med sine muligheter og ri-
siki må kontinuerlig oppdateres gjennom prosjektets gang. Tiltaksplaner må utarbeides og 
følges opp på basis av det til enhver tid gjeldende usikkerhetsbildet.
Tabell 6.8 Sammenstilling av metoder for oppfølging av usikkerhetsbildet
Dette forskningsprosjektet har et mandat som begrenser seg til usikkerhetsanalyser. Usik-
kerhetsstyringen er derfor ikke viet stor oppmerksomhet. Vi vil likevel trekke fram tre punk-
ter som vi mener er spesielt viktig å få med i en fremtidig utvikling mot mer styring av 
usikkerhet:
•   Usikkerhet blir en del av den "daglige" oppfølgingen.
•    Prosjektets usikkerhetsbilde oppdateres kontinuerlig.
•    "Usikkerhetskulturen" dreies fra en ren risikokultur mot en mulighetskultur.
Metode
Steg/fase i 
metode-
beskrivelsen
Spesielt for metoden Anmerkning
Shampu 9 Eget steg
Trinnvis-
prosessen
Ikke med i Trinnvisprosessen
PMI 6 Eget steg som peker på viktigheten 
av å oppdatere usikkerhetsbildet, og 
å være våken for nye symptomer på 
usikkerhet.
Anbefaler å etablere en database 
over usikkerhetene som basis for 
erfaringsoverføring.
Terramar Del av totalanalyse
PTL
Metier
Dovre
Holteprosjekt
Statens 
Vegvesen
Del av styringssystemet
Hydro PRM Del av totalanalyse innenfor CVPConcept rapport nr.12
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Hva som er gode prosessuelle eller metodemessige grep i de forskjellige analysestegene er så 
avhengig av konteksten rundt analysen, og analysemiljøet generelt, at vi ikke vil gi oss ut på 
å vurdere metodene opp mot hverandre. Det mest karakteristiske trekket ved metodene er 
at de er svært like. Særlig gjelder dette de analysebeskrivelsene som kommer fra rådgiverne.
Alle synes å anvende gruppesamlinger i deler av analysen. Gruppen anvendes mest i forbin-
delse med kreative prosesser hvor det er viktig å få synergieffekter. Gruppesamlingen sup-
pleres med intervjuer av ressurspersoner, delvis på emner som ikke har vært behandlet i 
gruppen, men oftest for å få utdypet spesielle forhold fra gruppesamlingen ytterligere. Blant 
rådgiverbedriftene er det litt varierende syn på bruken av grupper; fra PTL og Metier hvor 
en ressursgruppe sammensatt av fagfolk i og utenfor prosjektet og en strukturert gruppepro-
sess er en betydelig del av hele analysen, til Dovre hvor direkte intervjuer av fagfolk er et 
mer dominerende del av inputarbeidet.
Et fellestrekk ved alle metodene er at det startes med å etablere et felles ståsted for oppdrags-
giver, analyseleder og ressurspersonene ved bl.a. en klargjøring av mål og omfang både for 
prosjektet og analysen. Det synes også å være et fellestrekk at man i identifiseringssteget be-
nytter hjelpemidler for å hindre at viktige usikkerhetsområder kommer i skyggen. Disse hjel-
pemidlene kan være forskjellige former for risikoregistre og sjekklister, eller matriser som 
viser usikkerhetstyper eller -kilder.
Typisk for alle analysemetodene er også at det etableres og beskrives en kvalitativ scenario-
modell som er basis for senere kvantifisering.  Kvantifiseringen av de forskjellige elementene 
består i å først anta en standard sannsynlighetsfordeling, og så finne den eksakte tetthets-
funksjonen ved å fastlegge noen punkter på kurven. I de "norske" metodene fastlegges disse 
punktene ved trippelanslag basert på subjektive vurderinger. Shampu har en noe mer kom-
plisert anslagprosedyre, mens PMI mer er en systembeskrivelse som åpner for å bruke det 
som passer best i den enkelte situasjon. I de metodene hvor sannsynlighetsfordelingene eta-
bleres ved direkte anslag av punkter på tetthetskurven er det et gjennomgående trekk at dette 
gjøres ved trippelanslag av bestemte kvantiler i en "klokke"- eller trekantfordeling, (noen 
ganger er en kvantil erstattet av en annen typisk størrelse som for eksempel forventnings-
verdi eller mode).
Når det gjelder tallbehandling er Monte Carlo-simulering mest brukt. Trinnvis kalkulasjon 
og metoder som er basert på "Successiv Calculation" benytter en analytisk tilnærming basert 
på statistiske regneregler. Flere av beskrivelsene av de metodene som benytter simulering 
angir at inngangsdataene suppleres med korrelasjonsmatriser. Ingen har imidlertid noen god 
beskrivelse av hvordan man systematisk går frem for å få input til korrelasjonsmatrisen.
Kvalitetskontrollen av inngangsdata, prosess og sluttresultater er et viktig element for å sikre 
både relevans og pålitelighet. Ingen av metodene har beskrevne prosedyrer for dette.
Når det gjelder presentasjon og kommunikasjon om analysen og resultatene er S-kurven 
standard. De aller fleste presenterer også en rangering av usikkerhetselementene etter hvor 
mye de bidrar til den totale usikkerhet, gjerne da i form av et tornadodiagram (også kalt Pa-
retodiagram). Det synes også som om en eller annen form for beskrivelse av hva som ligger 
til grunn for en optimistisk - en pessimistisk - en mest sannsynlig vurdering er standard hos 
de fleste. Vi har ikke funnet noen gode eksempler på kommunikasjonsplan.Concept rapport nr.12
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som en del av usikkerhetsanalysen, og noen har det med i sin beskrivelse av en totalprosess 
for usikkerhetsstyring. Rådgiverne som har vært med i undersøkelsen har alle implementert 
KS-ordningens modell for anbefalinger om avsetninger.
I det materialet vi har gått gjennom savnes innslag av tydelige og systematiske mulighetsa-
nalyser i forbindelse med identifiseringen, eller etter at usikkerhetselementene er brakt på 
bordet. Vi tror at det generelt er hva vi vil kalle en risikokultur når man tenker på usikkerhet. 
For at dette skal bli mer balansert trenger vi å arbeide for å fremme en mulighetskultur. Et 
ledd i å snu på dette vil være at det i usikkerhetsanalysene legges inn seanser hvor mulighe-
tene er i fokus. Shampu-metoden har noe i retning av dette, og systematiske SWOT-analyser 
vil kunne være et hjelpemiddel.
Ellers aner vi en viss forskjell på hva vi vil kalle en skandinavisk tradisjon, representert ved 
Trinnvis kalkulasjon og alle rådgivernes metoder, og en mer angelsaksisk tilnærming repre-
sentert ved Shampu, PMI og Hydros PRM. Den forskjellen som synes tydeligst er måten å 
skaffe seg input på. Skandinavisk tilnærming synes å være mer direkte og knyttet til subjek-
tive vurderinger, mens Shampu og andre søker å "vitenskapeliggjøre" inputmetodene ved å 
gå veien via statistisk hjelpemidler. 
Der vi fortsatt ser et stort udekket behov, særlig for offentlige prosjekter som går over lang 
tid, er metoder for å fange opp den usikkerheten som ligger i at man neppe om 10, 15, 20 år 
kommer til å bygge akkurat det prosjektet som man har planlagt og kalkulert i dag.Concept rapport nr.12
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Vi vil avslutte denne rapporten med noen korte refleksjoner over hva vi, med basis i det som 
har kommet frem under forskningsprosjektet, mener er viktige elementer som det bør for-
skes videre på.
Det er fortsatt mye å hente på å forbedre usikkerhetsanalysene, men det største potensialet 
ligger, når alt kommer til alt, i hvordan vi tar konsekvensene av analyseresultatene, og i hvor-
dan usikkerheten blir håndtert gjennom hele prosjektet. De elementene som er listet neden-
for er plukket ut på basis av et slikt helhetsperspektiv.
De to første punktene er knyttet til forbedring av analysene
1. Forbedre kvaliteten på inngangsdataene
2. Gjette bedre om fremtiden
Det siste gjelder hvordan vi totalt forholder oss til usikkerhet i virksomheten
3. Utvikle usikkerhetsledelse
7.1 Forbedre kvaliteten på inngangsdataene
Det er flere faktorer som må være på plass for å sikre en fullt ut vellykket usikkerhetsanalyse, 
men bare noen få som er helt avgjørende for å hindre en mislykket analyse. En av disse er, 
som vi har påpekt ved flere anledninger i rapportserien, metodiske grep for å sikre relevant 
og pålitelig input. Et av inputelementene som er mye brukt, men hvor feil gir store utslag, 
er trippelestimater for å etablere sannsynlighetsfordelinger over for eksempel kostnader for 
de forskjellige kostnadsbærerne.
Som et eksempel på hva vi mener kan være en god innfallsvinkel for videre forskning vil vi 
gi en kort omtale av et arbeid gjennomført av Magne Jørgensen, Simula Research Laboratory 
& Universitetet i Oslo, og Karl Halvor Teigen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. 
(Jørgensen og Teigen, 2005).
Jørgensen og Teigen setter søkelyset på et forhold som i en årrekke har vært en "etablert 
sannhet" i prosjektledelsesmiljøet, nemlig at vurderingene av et konfidensintervall, selv i 
grupper, har vært alt for "trange". Innenfor prosjektlitteraturen har dette forholdet imidler-
tid, så vidt vi har registrert, aldri vært grundig behandlet og dokumentert. Jørgensen og Tei-
gen har gjennom studier av litteratur og egne undersøkelser rundt estimeringsnøyaktighet, 
særlig i forbindelse med datautviklingsprosjekter, vist at de antakelsene som gjøres av hvor 
sikkert et estimat er, er svært overdrevet. Typisk vil et intervall som antas å være 98 % sikkert 
i virkeligheten bare dekke 60 - 70 % av utfallene.
Dette innebærer at når vi er henvist til å benytte subjektive vurderinger og trippelanslag som 
input i usikkerhetsanalysene synes det å være stor sannsynlighet for at spredningen blir sterkt 
undervurdert.Concept rapport nr.12
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hetsfordelingene på er for vanskelig. Mennesker har vansker med å forholde seg til størrelser 
som 10 eller 90 % sikkert. En undersøkelse gjort blant norske IT-bedrifter viser at datapro-
grammerere i gjennomsnitt ga de samme svarene på min- og maks- anslag for en arbeids-
mengde uavhengig av om de ble instruert til å være 70 %, 90 % eller 99 % sikre, og at 
estimert nødvendig arbeidsinnsats for prosjekter blir overskredet med mer enn 25 % i 70 % 
av tilfellene.
De mener at spørsmål i retning av; "Hva er sannsynligheten for at et element med forventet kostnad 
på 300 tusen kan bli 20 % dyrere", eller enda bedre "hvor ofte har elementer med liknende estimerings-
kompleksitet blitt overskredet med mer enn 20 %?", er mye lettere å forholde seg til. Særlig det siste 
spørsmålet er en paralell til de tanker som ligger bak Flyvbjergs ideer om “reference forecas-
ting” (Flyvbjerg et.al., 2005).
Jørgensen og Teigen har også gjort forsøk med en metodisk tilnærming basert på tre steg for 
å for å få mer riktige intervallestimater. Metoden er nærmere beskrevet i Jørgensen og Teigen 
(2005).
De tradisjonelle "prosjektmiljøene" har i en årrekke fokusert på teknikker, verktøy og meto-
der når det gjelder usikkerhetsanalyser. Mye av dette har blitt bra, og vi mener at de analyse-
metodene som anvendes i Norge tåler internasjonal sammenlikning. På vurderingssiden 
mener vi imidlertid det er mer å hente, og en av de veiene vi vil anbefale er å se nærmere på 
resultatene fra vurderingsforskningen innen psykologien.
7.2 Gjette bedre om fremtiden
I en undersøkelse som ble gjennomført i forvaltningen (Se Conceptrapport nr. 10 "Usikker-
hetsanalyse - Kontekst og grunnlag") slås det utvetydig fast at den største usikkerheten ligger 
i det å få gjennomført "de beste prosjektene", og intervjuobjektene har helt klart kommuni-
sert at usikkerheten er vesentlig større knyttet til hvordan prosjektene dekker de behovene 
samfunnet til en hver tid har, sammenlignet med hvordan usikkerheten i kostnadsoverslaget 
for et planlagt prosjekt er. 
Det etterlyses et betydelig større fokus på å kartlegge samfunnets behov, og så tilpasse og 
velge det prosjektet som best kan dekke disse behovene. Man trenger derfor overordnede 
og rasjonelle konseptvalg som i hovedsak tar utgangspunkt i vurderingene av behov og nyt-
te. 
Den største usikkerheten knyttet til behov er det faktum at behovene endres, både i mengde 
og type. Intervjuobjektene har sagt at å kartlegge dagens behov ikke er så vanskelig. Derimot 
ligger det en vesentlig usikkerhet i hvordan behovene vil være i fremtiden. Dette er et viktig 
tema, fordi de fleste offentlige prosjekter skal gi gevinster i mange titalls år, og da er det ve-
sentlig å investere i prosjekter som er i stand til å svare på behovene langt fram i tid. 
De tradisjonelle tanker om behovsendring i denne sammenheng er basert på prognoser om 
for eksempel trafikkutvikling. Vi er ubetinget enige med de som hevder at forbedringer i ar-
beidet med å fremskaffe de beste prognosene vil være et godt bidrag til å redusere usikker-
het. Imidlertid er det en annen hovedkilde til stor usikkerhet, særlig i offentlige prosjekter, 
som synes å ha noe for liten oppmerksomhet. Det dreier seg om de skiftende krav og for-Concept rapport nr.12
303ventninger som publikum har til hva prosjektet skal dekke av behov, og hva som kan tole-
reres av ulemper som følge av prosjektet. 
Mange statlige prosjekter, særlig de som inneholder elementer av lokaliseringsproblematikk, 
beslagleggelse av grunn, ulemper for deler av befolkningen eller berører natur eller vernein-
teresser, kan ha en svært lang modnings- og planleggingstid. Samferdselsprosjekter innehol-
der flere av disse elementene. Tiden fra man starter den første planleggingen til det for 
eksempel settes trafikk på veien tar gjerne minst ti år, og det finnes eksempler på at slike pro-
sjekter har vart i over 30 år.
I løpet av så lang tid vil samfunnet, og derved våre prosjektforutsetninger, gjennomgå store 
endringer. Det skjer en gradvis endring i synet på hva som er viktig, og hva vi kan tolerere 
av ulemper.
Det kan også skje noe dramatisk som gjør at vi kollektivt skifter fokus på hva vi oppfatter 
som risikabelt eller trussel mot velferd, liv og helse. 
Det viser seg gang på gang at vi har svært vanskelig for å forestille oss hvor omfattende end-
ringene i hva vi oppfatter som et nødvendig behov kan bli i løpet av en tidsperiode på 15-
20 år. Dette fører til at når vi i tidligfasen av for eksempel et vegprosjekt skal bedømme usik-
kerhetsbildet med hensyn på kostnader, så er det en tendens til at vi ser for oss at dagens 
situasjon eller dagens trend vil vare "evig".
Hvis helhetlig langtidsplanlegging skal bli bedre må vi få utviklet metoder som kan bedre enn 
i dag si noe om hvilke behov som må innfris og hvilken ressursinnsats som sannsynligvis 
kreves for å gjennomføre det prosjektet som vil være aktuelt på det tidspunktet det faktisk 
gjennomføres. Dette vil, etter hva all erfaring viser, være noe annet enn hvis vi skulle gjen-
nomføre prosjektet i dag.Concept rapport nr.12
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Usikkerhetsledelse kan ses på fra to sider. Den ene er håndtering av selve usikkerheten som 
er identifisert. Den andre er styring under bevisstheten om at vi har usikkerhet som er iden-
tifisert, men også usikkerhet som kanskje ikke er identifisert. Det vil være stort overlapp i de 
aktivitetene som initieres uansett synsvinkel. Forskjellen ligger mest i holdningen til usikker-
heten, og at usikkerhetsledelse omfatter noe mer enn usikkerhetshåndtering, som igjen er 
noe mer enn usikkerhetsanalyse. Se figur 7-1.
Figur 7-1 Usikkerhets-analyse/-håndtering/-ledelse.
Som vi tidligere har vært inne på, settes usikkerhetsanalyser gjerne i gang med bakgrunn i en 
eller flere av følgende tre formål:
- Skaffe oversikt og riktigst mulig virkelighetsbilde
- Etablere beslutningsstøtte
- Gi grunnlag for styring og beredskap
Gode analyser i forhold til disse tre formålene er bra, men det som betyr noe er hva vi faktisk 
foretar oss med bakgrunn i analyseresultatene. Dette betyr at analysene må følges opp med 
tiltak og oppfølging. Tiltakene bærer som oftest preg av risikoaversjon, og er rettet mot å 
redusere den delen av usikkerheten som ikke klart og tydelig fremstår som umiddelbare mu-
ligheter. Oppfølgingen består i å kontrollere at tiltakene blir gjort. Vi mener at det ligger sto-
re gevinstmuligheter i å utvide tenkningen rundt tiltak til også å omfatte mulighetssiden, og 
at oppfølging av usikkerheten utvides til å omfatte en kontinuerlig oppgradering av risiko- 
og mulighetsbildet. Med til dette hører også erfaringsoverføring. Erfaringsoverføring har ge-
nerelt vist seg å være vanskelig å få til i alt prosjektarbeide, og er sikkert ikke enklere når det 
gjelder usikkerhet. Hvordan skal vi så få det til?  Vi tenker foreløpig i retning av usikkerhets-
registre og usikkerhetsregnskaper som en begynnelse, men her er utviklingsmulighetene sto-
re.
Usikkerhetsledelse: 
Håndtering + utvikling og implementering + definering av grunn-
prinsipper for usikkerhetshåndtering
Usikkerhetsstyring/-håndtering:
 Analyse + tiltak og oppfølging + erfaringsoverføring + definering 
av styringsregler
Usikkerhetsanalyse: 
Forståelse og anbefalingerConcept rapport nr.12
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fra dette gjøre vurderinger, beslutninger og tiltak. Lederoppgavene i denne sammenheng er 
mange, og vi vil her bare nevne noen eksempler som kan være gjenstand for forsknings- og 
utviklingsoppgaver:
•   Kulturbygging 
-  Risikokultur vs. mulighetskultur
-  Usikkerhetsreduksjon vs. handlefrihet
-  Hvordan få usikkerhet til å være på agendaen i alle prosjektets vurderinger på linje 
med for eksempel kostnader?
•   Miljøbygging
-  Miljø som sikrer at endringer i usikkerhetsbildet kommer frem
-  Miljø som sikrer at dårlige anelser blir håndtert før de blir dårlige nyheter, og at gode 
anelser også kan bli gode nyheter
•   Organisering 
-  Sørge for rett kompetanse i forhold til eksisterende usikkerhet
-  Definere eierskap til usikkerheten
-  Gi formelt ansvar for systematisk registrering/oppfølging av usikkerhetsbildet
-  Sørge for at usikkerheten oppfølges planmessig, samt lage og vedlikeholde planer 
og rutiner for usikkerhetshåndtering 
•   Beslutninger
-  Hvor mye og hva slags usikkerhet kan vi leve med
-  Hvilke krav skal vi sette til oversikt over usikkerhetsbildet i prosjektets forskjellige 
beslutningspunkter (faseoverganger/tollgates).
-  Definere regler for rammer og avsetninger
•   Implementering av usikkerhetsledelse
-  Et overordnet ansvar for å kontrollere, og evt. sørge for, at resultatene fra de oven-
nevnte aktivitetene fører til formålstjenlig håndtering av usikkerhet.
Usikkerhetsledelse er ikke noe som bare må ivaretas på prosjektnivå. Minst like viktig er det 
at dette også hører med i bedriftens eller virksomhetens ledelsesfilosofi.
Chris Chapman, Stephen Ward og Ian Harwood fra University of Southampton tar i en ar-
tikkel (Chapman et.al, 2005) blant annet for seg hvorfor det er viktig å redusere effektene av 
det de kaller "dysfunctional corporate culture" i estimerings- og evalueringsprosesser. Etter Concept rapport nr.12
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hetsledelse generelt. De drar blant annet frem at; 
"A holistic view of uncertainty is a key aspect of the present transformation of project risk manage-
ment into project uncertainty management. Uncertainty management must embrace ambiguity as 
well as variability. Ambiguity is associated with lack of clarity because of lack of data, lack of 
detail, lack of structure to consider the issues, lack of clarity about the nature and variety of assump-
tions employed, sources of bias, and ignorance about how much effort it is worth expending to clarify 
the situation."
Her trekker de frem tre viktige elementer som går på bedrifts- eller prosjektkulturen. Litt 
fritt tolket, sammenholdt med resten av artikkelen, sier de for det første at det pågår (eller 
bør pågå) en endring fra å tenke risikostyring til å tenke usikkerhetsstyring. Det vil si at noe 
av fokuset rettes også mot de muligheter som ligger i usikkerheten. (Se også Conceptrapport 
nr.14: "Positiv usikkerhet og økt verdiskaping"). For det andre sier de at usikkerhetsstyring 
må omfatte både det å ta konsekvensene av at "verden" er usikker, altså at det vil være vari-
abilitet i utfallene uansett hvor mye vi vet, og det å håndtere uklarheter i vurderings- og be-
slutningsgrunnlaget. I det siste ligger at det er viktig å blant annet sørge for at nødvendig 
fagkunnskap, viten om de aktuelle forhold, forståelse av usikkerhet knyttet til forutsetninge-
ne, og systemer for vurdering er til stede. For det tredje sier de at det er stor uvitenhet om 
hva det krever av innsats å skaffe seg oversikt over usikkerhetsbildet, hva det kan føre til, og 
hva som må gjøres for å motvirke eller utnytte forhold som blir avslørt i løpet av usikker-
hetsanalysen. 
Andre illustrasjoner på hva Chapman, Ward og Harwood legger i begrepet "dysfunctional 
corporate culture" er utsagn som;
"Unfortunately, irrational objectivity and reluctance to recognise the significance of ambiguities are 
often encouraged by inappropriate organisational cultures."
"Being precisely wrong in the sense of having a precisely correct answer to the wrong question is a 
standing joke, but there are clear cultural pressures within organisations driving many people in this 
direction."
"…… people do not like uncertainty and they prefer not to see it ……, and if messengers `get 
shot' for telling the truth, people will be motivated to be economical with the truth."
Alle elementer, grep og teknikker som moderne prosjektledelse består av, er resultat av en 
lang utvikling. Det å styre på tid, ressursbruk og kvalitet, og balansere disse styringsparame-
terne i forhold til prosjektets mål, har antakelig vært en viktig del av styringsfilosofien så len-
ge prosjektarbeid har eksistert, som igjen er bortimot like lenge som menneskeheten har 
eksistert. Til tross for denne lange utviklingstiden er det ikke vanskelig å finne eksempler på 
at det kan være mangler i måten dette blir gjort på. Antakelig er det også fortsatt en lang vei 
å gå når det gjelder å høste fruktene fra moderne tanker om prosjektledelse, som for eksem-
pel det å legge styringen mer mot prosesser og systemer. 
Når nå usikkerhetsdimensjonen er i ferd med å komme inn som en sentral del av prosjekt-
ledelsen, er det ingen grunn til å tro at det ikke også her skulle være mye upløyd mark. Også 
"usikkerhetsledelse" er basert på utvikling av holdninger, kunnskaper, metoder og verktøy. 
Dette vil ta tid, og det vil være optimistisk å tro at det som utvikles vil vinne gehør over alt Concept rapport nr.12
307med en gang. Vi føler imidlertid at håndtering av usikkerhet er et av de heteste temaene 
innen prosjektledelse, og mener det er viktig å smi nå mens jernet er varmt. Hvis vi kan få 
gjort noe raskt med de mest fremtredende svakhetene i måten usikkerhet blir håndtert på i 
dag, kan en oppnå vesentlige forbedringer når det gjelder valg av prosjekter, og også når det 
gjelder planlegging og gjennomføring av prosjektene. Dette vil ikke bare styrke prosjektene, 
men også de virksomhetene og det samfunnet som skal leve av og med resultatene.Concept rapport nr.12
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